Счет-фактура № 00000000036 от 15 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченнной ответственносью Дарбол

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070440023312, РК,ЮКО,Сарыагашский р-н, село Чичерино,квартал 068,уч,587,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0008171, от 25.06.2015

ИИК поставщика: KZ17914002203KZ001RG, в банке АО Сбербанк, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №61/ДО -27102015 от 27.10.2015г.доп.согл.№2

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,г.Алматы,пр.Достык,уг.ул.Богенбай Батыра,д.34а/87а, каб,511

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070440023312, Товарищество с ограниченнной ответственносью Дарбол,РК,ЮКО,Сарыагашский р-н, село Чичерино,квартал 068,уч,587

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060740002715, Новая Генерация ТОО,РК,г.Алматы,пр.Достык,уг.ул.Богенбай Батыра,д.34а/87а, каб,511

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Новая Генерация ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060740002715, РК,г.Алматы,пр.Достык,уг.ул.Богенбай Батыра,д.34а/87а, каб,511

ИИК получателя: KZ288210339812117884, в банке Филиал АО «Bank RBK, БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выемка грунта(с вывозом)	м3	5 352	1 500,00	8 028 000,00	12%	963 360,00	8 991 360,00		
2	Устройство крупнозернистого асфальта ,толщ h=0.05 м	м2	3 167,28	2 200,00	6 968 016,00	12%	836 161,92	7 804 177,92		
3	ПГС, толщ h=0,1 м	м3	389,63	2 250,00	876 667,86	12%	105 200,14	981 868,00		
4	Устройство балласта, толщиной 50 см	м3	3 454,21	2 150,00	7 426 551,50	12%	891 186,18	8 317 737,68		
5	плитка бетонная тротуарная марки ПТ-1 ТУ-234 РК-1795-80	м2	5 429,81	2 400,00	13 031 544,32	12%	1 563 785,32	14 595 329,64		
6	устройство отсева (ГОСТ 8736-93*), толщ.5см	м3	235,8	5 150,00	1 214 369,64	12%	145 724,36	1 360 094,00		
7	ПГС, толщ h=0,15 м	м3	773,24	2 250,00	1 739 790,00	12%	208 774,80	1 948 564,80		
8	цементно - песчанный раствор М-100, толщ.20мм	м3	28,2	22 500,00	634 500,00	12%	76 140,00	710 640,00		
9	Валунно-галечник	м3	264,6	2 150,00	568 890,00	12%	68 266,80	637 156,80		
10	плитка бетонная тротуарная ПТ-1 ТУ-234 РК-1795-80	м2	2 437,88	2 650,00	6 460 382,00	12%	775 245,84	7 235 627,84		
11	Устройство цементно - песчанного камня(бордюр) 80*30*15	пог.м,	866,29	2 700,00	2 338 983,00	12%	280 677,96	2 619 660,96		
12	Устройство цементно - песчанного камня(поребрик) 80*20*8	пог.м,	774,43	1 650,00	1 277 809,50	12%	153 337,14	1 431 146,64		
13	Транспортные расходы 5%	усл.	1	699 011,36	699 011,36	12%	83 881,36	782 892,72		
Всего по счету:					**51 264 515,18**		**6 151 741,82**	**57 416 257,00**		

Руководитель: Абилов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Новая Генерация ТОО,РК,г.Алматы,пр.Достык,уг.ул.Богенбай Батыра,д.34а/87а, каб,511** ИИН/БИН **060740002715**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченнной ответственносью Дарбол,РК,ЮКО,Сарыагашский р-н, село Чичерино,квартал 068,уч.587** **070440023312**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №61/ДО -27102015 от 27.10.2015г.доп.согл.№2

Номер документа	Дата составления
36	15.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выемка грунта(с вывозом)			м3	5 352	1 680,00	8 991 360,00
2	Устройство крупнозернистого асфальта ,толщ h=0.05 м			м2	3 167,28	2 464,00	7 804 177,92
3	ПГС, толщ h=0,1 м			м3	389,63	2 520,00	981 868,00
4	Устройство балласта, толщиной 50 см			м3	3 454,21	2 408,00	8 317 737,68
5	80			м2	5 429,81	2 688,00	14 595 329,64
6	устройство отсева (ГОСТ 8736-93*), толщ.5см			м3	235,8	5 768,00	1 360 094,00
7	ПГС, толщ h=0,15 м			м3	773,24	2 520,00	1 948 564,80
8	цементно - песчанный раствор М-100, толщ.20мм			м3	28,2	25 200,00	710 640,00
9	Валунно-галечник			м3	264,6	2 408,00	637 156,80
10	плитка бетонная тротуарная ПТ-1 ТУ-234 РК-1795-80			м2	2 437,88	2 968,00	7 235 627,84
11	Устройство цементно - песчанного камня(бордюр) 80*30*15			пог.м,	866,29	3 024,00	2 619 660,96
12	Устройство цементно - песчанного камня(поребрик) 80*20*8			пог.м,	774,43	1 848,00	1 431 146,64
13	Транспортные расходы 5%			усл.	1	782 892,72	782 892,72
				Итого	23 174,37	x	57 416 257,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2016 М.П.

Ф2-ПТО-03/Р1

Заказчик: ТОО "Новая Генерация"
Подрядчик: ТОО "Дарбол"

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016 г.

Наименование объекта: "Атлетическая деревня на 5 000 мест , сектор 3"

Доп.сог. №02 к договору 61/ДО-271015 от 27 октября 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Ст.ед. Материала	Сумма за Материалы	Ст.ед.за Работы	Сумма за Работы
1	Выемка грунта	м3	5 352,0	0	-	1500	8 028 000
2	**тип 1 (проезды и пандусы)**			0	-		-
	крупнозернистый асфальтобетон, h = 0,05 м	м2	3 167,28	1300	4 117 464	900	2 850 552
4	песчанно-гравийная смесь, h = 0,1 м	м3	336,73	1350	454 586	900	303 057
5	устройство балласта, толщ.50см	м3	230,71	1300	299 923	850	196 104
	тип 3				-		-
7	плитка бетонная тротуарная марки ПТ-1 ТУ-234 РК-1795-80	м2	4 716,06	0	-	2400	11 318 544
8	устройство отсева (ГОСТ 8736-93*), толщ.5см	м3	235,80	3400	801 720	1750	412 650
	песчанно-гравийная смесь, h = 0,15 м	м3	773,24	1350	1 043 874	900	695 916
9	устройство балласта, толщ.50см	м3	3 223,50	1300	4 190 550	850	2 739 975
10	**отмостка 1600 мм (пятна 16-19, 23-26)**				-		-
11	плитка бетонная тротуарная, марки ПТ-1 ТУ-234 РК-1795-80	м2	713,75		-	2400	1 713 000
13	цементно - песчанный раствор М-100, толщ.20мм	м3	28,20	12500	352 500	10000	282 000
14	песчанно-гравийная смесь, h = 0,1 м	м3	52,90	1350	71 415	900	47 610
15	валунно-галечник	м3	264,60	1300	343 980	850	224 910
	площадь "шахматы"				-		-
	плитка бетонная тротуарная, марки ПТ-1 ТУ-234 РК-1795-80	м2	2 437,88		-	2650	6 460 382
16	устройство цементно-песчанного камня (бордюр) 80х30х15	погн.м	866,29	1900	1 645 951	800	693 032
17	устройство цементно-песчанного камня (поребрик) 80х20х8	погн.м	774,43	850	658 266	800	619 544
18	***Итого***				13 980 228		36 585 276
19	**Транспортные расходы 5%**				699 011		
					14 679 239		
21	**НДС 12%**				1 761 509		4 390 233
22					16 440 748		40 975 509
23	**Всего с учетом НДС**						57 416 257

Заказчик
ТОО "Новая Генерация"
Генеральный директор
_____ **Алтыбаев Т.А.**

Подрядчик
ТОО "Дарбол"
Директор
_____ **Култанов Б.Е.**