Форма № КС-3
Республики Казахстан

Заказчик (Застройщик) ТОО Новая Генерация"
Подрядчик ТОО "Дарбол"
Наименование строительства и его адрес: Атлетическая деревня на 5000 мест, сектор № 3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		61 /ДО-271015 доп.согл№2	27.10.15				

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость -12% НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
		из гр.1								
	с начала строительства по отчетный ` месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство сектор № 3	89 000 670	8 888 750							1 066 650	9 955 400
Итого:	89 000 670	8 888 750							1 066 650	9 955 400

Заказчик: ТОО Новая Генерация
Алтыбаев Т.А.

Подрядчик: ТОО Дарбол

Заказчик: ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик: ТОО "Дарбол"

Ф2-ПТО-03/Р1

АКТ

приемки выполненных работ

за октябрь **2016** г.

Наименование объекта: "Атлетическая деревня на **5 000** мест **,** сектор **3"**

Доп.Сог.№**04** к Договору № **61/**ДО**-271015** от **27** октября **2015** г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	Ст.ед. за материал	Всего материалы	Ст.ед. работа	Всего работа
	тип1							
1	выемка	М3	139,77			0	1500	209 655,00
2	крупнозернистый асфальтобетон,h=0,05 м	М2	169,9		1300	220870	900	152 910,00
3	мелкозернистый асфальтобетон,h=0,05 м	М2	3337,2		1400	4672080	900	3 003 480,00
	ТИП 3							
1	плитка бетонная тротуарная, марки ПТ-1 ТУ-234 РК-1795-80	М2	67,56			0	2400	162 144,00
2	песчанно-гравийная смесь,h=0,1 м	М3	4,25		1350	5737,5	900	3 825,00
3	отсев,h=0,05 м	М3	3,378		3400	11485,2	1750	5 911,50
4	выемка	М3	23,9			0	1500	35 850,00
	отмоска							
1	выемка	М3	4,15			0	1500	6 225,00
2	песчанно-гравийная смесь,h=0,1 м	М3	2,78		1350	3753	900	2 502,00
3	устройство цементно-песчанного камня (поребрик) 80*30*15	М.П.	52,46		1900	99674	800	41 968,00
	Итого					5 013 600		3 624 471
	Транспортные расходы 5%					250 680		
						5 264 280		
	НДС 12%					631 714		434 936
						5 895 993		4 059 407
	Всего							9 955 400

Заказчик

ТОО "Новая Генерация"

Генеральный директор

Алтыбаев Т.А.

Подрядчик

ТОО "Дарбол"

Директор

Султанов Б.Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Новая Генерация ТОО,РК,г.Алматы,пр.Достык,уг.ул.Богенбай Батыра,д.34а/87а, каб,511**	**060740002715**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченнной ответственносью Дарбол,РК,ЮКО,Сарыагашский р-н, село Чичерино,квартал 068,уч,587**	**070440023312**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №61/ДО -27102015 от 27.10.2015г.доп.согл.№4

Номер документа	Дата составления
47	**28.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выемка грунта тип 1			м3	139,77	1 680,00	234 813,60
2	Устройство крупнозернистого асфальта ,толщ h=0.05 м тип 1			м2	169,9	2 464,00	418 633,60
3	Устройство мелкозернистого асфальта ,толщ h=0.05 м тип 1			м2	3 337,2	2 576,00	8 596 627,20
4	плитка бетонная тротуарная ПТ-1 ТУ-234 РК-1795-80 Тип-3			м2	67,56	2 688,00	181 601,28
5	ПГС, толщ h=0,1 м тип 3			м3	4,25	2 520,00	10 710,00
6	устройство отсева толщина 0,05м Тип-3			м3	3,378	5 768,00	19 484,30
7	Выемка грунта тип 3			м3	23,9	1 680,00	40 152,00
8	Выемка отмоска			м3	4,15	1 680,00	6 972,00
9	ПГС, толщ h=0,1 м отмоска			м3	2,78	2 520,00	7 005,60
10	Устройство цементно - песчанного камня(поребрик) 80*20*8			пог.м,	52,46	1 848,00	96 946,08
11	Транспортные расходы 5%			усл.	1	342 454,34	342 454,34
				Итого	3 806,348	x	9 955 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. дир _____ *должность* _____ *подпись* Алтыбаев Т.А. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2016

М.П.