ЭКЗЕМПЛЯР
ВЕРНУТЬ
ПОСТАВЩИКУ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Ғибрат-Құрылыс ТОО,ЮКО., г.Шымкент,Енбекшинский р-н,ул.С.Жандосова,73,оф. № 203**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060240003567**

Исполнитель **Товарищество с ограниченнной ответственносью Дарбол,РК,ЮКО,Сарыагашский р-н, село Чичерино,квартал 068,уч,587**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070440023312

Договор (контракт) № 11 от 02.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
22	28.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство дорожного бордюра 80*15*30			пог.м,	290	1 000,00	290 000,00
2	Устройство балластного основания 15 см			м2	2 552	100,00	255 200,00
3	Устройство оснований из ПГС 8 см			м2	2 552	200,00	510 400,00
4	Устройство оснований из к/з асфальтобетона ,толщ 6см			м2	2 552	600,00	1 531 200,00
5	Устройство оснований из м/з асфальтобетона ,толщ 4 см			м2	2 552	600,00	1 531 200,00
				Итого	10 498	х	4 118 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Абылов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / [подпись] / Дуйсембина [подпись]
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000022 от 28 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченнной ответственносью Дарбол

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070440023312, РК,ЮКО,Сарыагашский р-н, село Чичерино,квартал 068,уч,587,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0008171, от 25.06.2015

ИИК поставщика: KZ17914002203KZ001RG, в банке АО Сбербанк, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 11 от 02.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЮКО., г.Шымкент,Енбекшинский р-н,ул.С.Жандосова,73,оф. № 203

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070440023312, Товарищество с ограниченнной ответственносью Дарбол,РК,ЮКО,Сарыагашский р-н, село Чичерино,квартал 068,уч,587

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240003567, Ғибрат-Құрылыс ТОО,ЮКО., г.Шымкент,Енбекшинский р-н,ул.С.Жандосова,73,оф. № 203

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Ғибрат-Құрылыс ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240003567, ЮКО., г.Шымкент,Енбекшинский р-н,ул.С.Жандосова,73,оф. № 203

ИИК получателя: KZ508560000006479857, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство дорожного бордюра 80*15*30	пог.м,	290	892,86	258 928,57	12%	31 071,43	290 000,00		
2	Устройство балластного основания 15 см	м2	2 552	89,29	227 857,14	12%	27 342,86	255 200,00		
3	Устройство оснований из ПГС 8 см	м2	2 552	178,57	455 714,29	12%	54 685,71	510 400,00		
4	Устройство оснований из к/з асфальтобетона ,толщ 6см	м2	2 552	535,71	1 367 142,86	12%	164 057,14	1 531 200,00		
5	Устройство оснований из м/з асфальтобетона ,толщ 4 см	м2	2 552	535,71	1 367 142,86	12%	164 057,14	1 531 200,00		
Всего по счету:					**3 676 785,72**		**441 214,28**	**4 118 000,00**		

Руководитель: Абилов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.