Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-15 № 422 қосымша келісім

Қостанай облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нуралин Канат Маратович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Директоры Аветисян Рубик Жораевич тұлғасындағы "АРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-15 № 422 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Пункт 3.2 договора изложить в следующей редакции «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 198 550 503.00 (сто девяносто восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот три тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 35 735 090.00 (тридцать пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч девяносто тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 99 000 000.00 (девяносто девять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 254 714 407.00 (двести пятьдесят четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч четыреста семь тенге ноль тиын) в том числе НДС.»
2) Подпункт 2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 2 970 000,00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 41 970 989.60 тенге что в общем

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

составляет 44 940 989,60 (сорок четыре миллион девятьсот сорок тысяч девятьсот восемьдесят девять тенге 60 тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ190705034670501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшысы Нуралин Канат Маратович

Өнім беруші:
"АРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Карбышева, 2/3
БСН/ЖСН 080240019379
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ06826P0KZTD2001506
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 28-72-99
Директоры Аветисян Рубик Жораевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2643539-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-432 : Жолдар салу						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						
19614176-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	588 000 000.00	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	198 550 503.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19614176-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	588 000 000.00	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	35 735 090.00
004-028-432 : Жолдар салу						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						
19614176-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	588 000 000.00	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	99 000 000.00
19614176-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	588 000 000.00	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	254 714 407.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 422 от 2018-08-15

Костанайская область №4

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нуралин Канат Маратович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Аветисян Рубик Жораевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 422 от 2018-08-15 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 договора изложить в следующей редакции «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 198 550 503.00 (сто девяносто восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот три тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 35 735 090.00 (тридцать пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч девяносто тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 99 000 000.00 (девяносто девять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 254 714 407.00 (двести пятьдесят четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч четыреста семь тенге ноль тиын) в том числе НДС.»
2) Подпункт 2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 2 970 000,00 тенге и размеров аванса,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 41 970 989.60 тенге что в общем составляет 44 940 989,60 (сорок четыре миллион девятьсот сорок тысяч девятьсот восемьдесят девять тенге 60 тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ190705034670501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Нуралин Канат Маратович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Карбышева, 2/3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080240019379
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ06826P0KZTD2001506
АО "АТФБанк"
Тел.: 28-72-99
Директор Аветисян Рубик Жораевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2643539-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-432 : Строительство дорог						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						
19614176-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Работа	1	588 000 000.00	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	198 550 503.00
19614176-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Работа	1	588 000 000.00	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	35 735 090.00
004-028-432 : Строительство дорог						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19614176-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Работа	1	588 000 000.00	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	99 000 000.00
19614176-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Работа	1	588 000 000.00	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	254 714 407.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.