02.07.2018 г.

Заказчик : ТОО «Саркан+»

г. Караганда, ул. Терешковой, д.стр.1В
БИН 010940004313
ИИК KZ 20926110118B030008
КФ АО "Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Субподрядчик: ТОО «Жібек жолы» LTD

г.Караганда .ул.Моторная 17
БИН 091240002160
ИИК KZ458560000003081746 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKXKCJBKZKX
Договор б/н от 01.05. 2018 года

А К Т №1

выполненных работ за период с 18 мая 2018 г. по 30 июня 2018 года.

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	35 000 139,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Виды выполняемых работ:	Благоустройство дворовых территорий Восток 5 д.2,3,4,5,6,7
5	Сумма раннее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	15 343 296,64
8	Сумма выполненных работ за период с 18 мая 2018 г.-30 июня 2018 г.	15 343 296,64
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**15 343 296,64**
10	Сумма без НДС	**13 699 372,00**
11	НДС	**1 643 924,64**

Заказчик :

Директор ТОО «Саркан+»

Ивлев С.А

Субподрядчик:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD

Куантаев А.Ш.

Заказчик **ТОО "Саркан +"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жібек жолы"LTD**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ**

(наименование, адрес)

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ, РЕГИОН МАЙКУДУК, ВОСТОК-5, д.2,3,4,5,6,7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) от **01.05.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.07.2018	18.05.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 1
июнь 2018 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТАНОВКА БОРДЮР				
1	**6**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**м**	**700,000**	**979,58**	**685708**
			Накладные расходы			***360,86***	***252599***
			Сметная прибыль			***72,56***	***50793***
2	**7**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней**	**м**	**700,000**	**2009,80**	**1406860**
			Накладные расходы			***385,21***	***269645***
			Сметная прибыль			***148,89***	***104226***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300	м3	30,100	42494,84	1279095
			Накладные расходы			*1367,27*	*41155*
			Сметная прибыль			*3147,77*	*94748*
4	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3	119,000	1171,32	139387
			Накладные расходы			*426,56*	*50761*
			Сметная прибыль			*86,76*	*10325*
5	10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	56,000	1066,48	59723
			Накладные расходы			*388,38*	*21749*
			Сметная прибыль			*79,00*	*4424*
			Раздел: УКЛАДКА БРУСЧАТКИ				
6	11	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (Н=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	144,000	5600,88	806527
			Накладные расходы			*337,38*	*48583*
			Сметная прибыль			*414,88*	*59743*
7	12	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	120,000	7183,86	862063
			Накладные расходы			*1754,20*	*210504*
			Сметная прибыль			*532,14*	*63857*
8	13	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки по готовомуподстилающему слою с заполнением швов песком	м2	1200,000	1506,38	1807656
			Накладные расходы			*527,30*	*632760*
			Сметная прибыль			*111,58*	*133896*
9	14	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 ммГОСТ 17608-91	м2	1200,000	2245,92	2695100
			Накладные расходы			*72,26*	*86715*
			Сметная прибыль			*166,36*	*199637*
			Раздел: УСТАНОВКА ПОРЕБРИКОВ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**15**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм придругих видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**1400,000**	**1862,25**	**2607148**
			Накладные расходы			*380,45*	*532632*
			Сметная прибыль			*137,94*	*193122*
11	**16**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**22,400**	**42494,84**	**951884**
			Накладные расходы			*1367,27*	*30627*
			Сметная прибыль			*3147,77*	*70510*
12	**17**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**	**м3 грунта**	**238,000**	**1171,32**	**278775**
			Накладные расходы			*426,56*	*101522*
			Сметная прибыль			*86,76*	*20650*
13	**18**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка плодородного слоя**	**м3 грунта**	**112,000**	**1066,48**	**119446**
			Накладные расходы			*388,38*	*43499*
			Сметная прибыль			*79,00*	*8848*
			ИТОГО:				**13699372**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2322751**
			Сметная прибыль				**1014767**
			Итого с НДС		**12 %**	**1643924,64**	**15343296,64**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик :
Директор ТОО "Саркан+" Ивлев С.А

Субподрядчик :
Директор ТОО "Жібек жолы " LTD Куантаев А.Ш

Счет-фактура № 00000000008 от 3 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 03.07.2018

Поставщик: ТОО "Жібек жолы" LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091240002160, Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0015907, от 01.01.2010

ИИК поставщика: KZ458560000003081746, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №б/н от 01.05.2018года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 091240002160, ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010940004313, ТОО "Саркан+",г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Саркан+"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010940004313, г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В

ИИК получателя: KZ709261101188B030008, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство дворовых территорий Восток 5 д. 2, 3, 4, 5, 6, 7	тенге	1	13 699 372,00	13 699 372,00	12%	1 643 924,64	15 343 296,64		
Всего по счету:					**13 699 372,00**		**1 643 924,64**	**15 343 296,64**		

Руководитель: Куантаев А. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель
(должность)

Куантаев А.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Саркан+",г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В — 010940004313
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17, тел.: 90-80-89 — 091240002160
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №б/н от 01 05 2018года от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000008	03.07.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство дворовых территорий Восток 5 д. 2, 3, 4, 5, 6, 7		тенге	1	15 343 296,64	15 343 296,64	1 643 924,64	15 343 296,64
			Итого	1	x	15 343 296,64	1 643 924,64	15 343 296,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Куантаев Арман Шынтемирович
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

04.09.2018 г.

Заказчик: ТОО «Саркан+»

г.Караганда,ул.Терешковой,д.стр.1В

БИН 010940004313

ИИК KZ 20926110118B030008

КФ АО "Казкоммерцбанк»

БИК KZKOKZKX

Суб подрядчик: ТОО «Жібек жолы»LTD

БИН 091240002160

ИИК KZ458560000003081746 в АО «Банк Центр Кредит»

БИК KCJBKZKXKCJBKZKX

Договор б/н от 01.05. 2018 года

А К Т №2

выполненных работ за период с 01 июля 2018 г. по 27августа 2018 года.

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	35 000 139,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	15 343 296,64
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Виды выполняемых работ:	Благоустройство дворовых территорий Восток 5 д.№ 2,3,4,5,6,7
5	Сумма раннее оплаченных работ заказчиком исполнителю	15 343 296,64
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	33972 237,72
8	Сумма выполненных работ за период с 01 июля 2018 г.-27 августа 2018 г.	18 628 941,08
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплатывыполненных работ	**18628 941,08**
10	Сумма без НДС	**16 632 983,11**
11	НДС	**1 995 957,97**

Заказчик: Директор ТОО «Саркан+»

Ивлев С.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Жібек жолы» LTD

КуантаевА.Ш.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Саркан +"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жібек жолы"LTD**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ**

(наименование, адрес)

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, РЕГИОН МАЙКУДУК, ВОСТОК-5, д.2,3,4,5,6,7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **01.05.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2018	01.07.2018	27.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 2
01 июля2018 г. по 27 августа2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО				
1	**1**	**12-180101-1207 РСНБ РК 2015**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий**	**м2**	**4379,300**	**119,07**	**521431**
			Накладные расходы			*19,00*	*83202*
			Сметная прибыль			*8,82*	*38625*
2	**2**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа(1000 кгс/см2)**	**м2**	**4379,300**	**884,22**	**3872282**
			Накладные расходы			*72,46*	*317333*
			Сметная прибыль			*65,50*	*286836*
3	**3**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,066**	**129065,52**	**395715**
			Накладные расходы			*4539,38*	*13918*
			Сметная прибыль			*9560,41*	*29312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых сплотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4379,300	1589,00	6958687
			Накладные расходы			*79,67*	*348910*
			Сметная прибыль			*117,70*	*515458*
5	5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при измененитолщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4379,300	724,49	3172780
			Накладные расходы			*23,50*	*102897*
			Сметная прибыль			*53,67*	*235021*
			Раздел: УСТАНОВКА БОРДЮР				
6	6	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	197,600	979,58	193566
			Накладные расходы			*360,86*	*71305*
			Сметная прибыль			*72,56*	*14338*
7	7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	197,600	2009,80	397137
			Накладные расходы			*385,11*	*76097*
			Сметная прибыль			*148,87*	*29418*
8	8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300	м3	8,497	42494,84	361079
			Накладные расходы			*1367,27*	*11618*
			Сметная прибыль			*3147,77*	*26747*
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3	33,592	1171,32	39347
			Накладные расходы			*426,56*	*14329*
			Сметная прибыль			*86,76*	*2915*
10	10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	15,808	1066,48	16859
			Накладные расходы			*388,38*	*6140*
			Сметная прибыль			*79,00*	*1249*
			Раздел: УКЛАДКА БРУСЧАТКИ				
11	11	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (Н=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,672	5600,88	121382
			Накладные расходы			*337,38*	*7312*
			Сметная прибыль			*414,88*	*8991*
12	12	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	18,060	7183,86	129740

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1754,20*	*31681*
			Сметная прибыль			*532,14*	*9610*
13	13	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки по готовомуподстилающему слою с заполнением швов песком	м2	180,600	1506,39	272053
			Накладные расходы			*527,30*	*95230*
			Сметная прибыль			*111,58*	*20152*
14	14	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 ммГОСТ 17608-91	м2	180,600	2245,92	405613
			Накладные расходы			*72,26*	*13051*
			Сметная прибыль			*166,36*	*30045*
			Раздел: УСТАНОВКА ПОРЕБРИКОВ				
15	15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм придругих видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	145,500	1861,98	270918
			Накладные расходы			*380,35*	*55341*
			Сметная прибыль			*137,92*	*20068*
16	16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,328	42494,84	98928
			Накладные расходы			*1367,27*	*3183*
			Сметная прибыль			*3147,77*	*7328*
17	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	24,735	1171,32	28973
			Накладные расходы			*426,56*	*10551*
			Сметная прибыль			*86,76*	*2146*
18	18	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	11,640	1066,48	12414
			Накладные расходы			*388,38*	*4521*
			Сметная прибыль			*79,00*	*920*
			ИТОГО ПО Ф-2:				17268903
			В том числе :				
			Накладные расходы				1266618
			Сметная прибыль				1279178
			Итого по Ф-2 с НДС		12 %	2072268,00	19341171,36
			Итого по Ф-2 с НДС с учетом скидки:		12 %	1995957,97	18628941,08

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор ТОО Саркан+" Ивлев С.А

Директор ТОО "Жібек жолы " LTD Куантаев А.Ш

Счет-фактура № 00000000017 от 4 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 04.09.2018

Поставщик: ТОО "Жібек жолы" LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091240002160, Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0015907, от 01.01.2010

ИИК поставщика: KZ458560000003081746, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №б/н от 01.05.2018года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 091240002160, ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010940004313, ТОО "Саркан+",г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Саркан+"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010940004313, г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В

ИИК получателя: KZ209261101188030008, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство дворовых территорий Восток 5 д. 2, 3, 4, 5, 6, 7	тенге	1	16 632 983,11	16 632 983,11	12%	1 995 957,97	18 628 941,08		
Всего по счету:					**16 632 983,11**		**1 995 957,97**	**18 628 941,08**		

Руководитель: Куантаев А. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Куантаев А.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Саркан+",г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В — 010940004313
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17, тел.: 90-80-89 — 091240002160
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №б/н от 01.05.2018года от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000017	04.09.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство дворовых территорий Восток 5 д. 2, 3, 4, 5, 6, 7		тенге	1	18 628 941,08	18 628 941,08	1 995 957,97	18 628 941,08
			Итого	1	x	18 628 941,08	1 995 957,97	18 628 941,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Куантаев Арман Шынтемирович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

26.09.2018 г.

Заказчик: ТОО «Саркан+»

г. Караганда, ул. Терешковой, д.стр.1В
БИН 010940004313
ИИК KZ 20926110118B030008
КФ АО "Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Подрядчик: ТОО «Жібек жолы» LTD
БИН 091240002160
ИИК KZ458560000003081746 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKXKCJBKZKX

Договор от 01.05. 2018 года

А К Т №3

выполненных работ за период с 17.09 2018 г. по 25.09.2018 г.

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	35 000 139,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	33 972 237,72
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Виды выполняемых работ:	Благоустройство дворовых территорий Восток -5 д.2,3.4,5,6,7
5	Сумма раннее оплаченных работ заказчиком исполнителю	33 972 237,72
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	35 000 139,00
8	Сумма выполненных работ за период с июля 2018 г.-август 2018 г.	1 027 901,28
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**1 027 901,28**
10	Сумма без НДС	**917 769,00**
11	НДС	**110 132,28**

Заказчик: Директор ТОО «Саркан+»

Ивлев С.А

Подрядчик: Директор ТОО «Жібек жолы» LTD

Куантаев А.Ш.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Саркан +"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жібек жолы"LTD**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ**

(наименование, адрес)

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, РЕГИОН МАЙКУДУК, ВОСТОК-5, д.2,3,4,5,6,7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **01.05.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2018	17.09.2018	25.09.2018

Акт приемки выполненных работ №3
сентябрь 2018 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МАФы				
1	1	84-020302-0306,УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная,тип СК-006	шт	24,0	1072,17	25732
			Накладные расходы			*99,75*	*2394*
			Сметная прибыль			*79,42*	*1906*
2	2	84-020302-0306,УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: скамья антивандальная,тип СК-006	шт	24,0	26518,32	636440
			Сметная прибыль			*1964,32*	*47144*
3	3	84-020303-0201,УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна,тип У-001	шт	24,0	43,20	1037
			Сметная прибыль			*3,20*	*77*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	84-020303-0201,УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: урна,тип У-001	шт	24,0	10606,68	254560
			Сметная прибыль			*785,68*	*18856*
			ИТОГО по Ф-2:				917769,00
			в том числе:				
			Накладные расходы				2394
			Сметная прибыль				67983,00
			ИТОГО:				917769,00
			НДС 12%				110132,28
			Итого с НДС		12 %	**110132,28**	**1 027 901,28**

Подрядчик:
Директор ТОО "Саркан+" Ивлев С.А

Субподрядчик:
Директор ТОО "Жібек жолы" LTD Куантаев А.Ш

Счет-фактура № 00000000020 от 26 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота 26.09.2018

Поставщик: ТОО "Жібек жолы" LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091240002160, Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0015907, от 01.01.2010

ИИК поставщика KZ458560000003081746, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №б/н от 01.05.2018года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 091240002160, ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель БИН: 010940004313, ТОО "Саркан+",г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Саркан+"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010940004313, г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В

ИИК получателя KZ209261101188030008, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство дворовых территорий Восток 5 д. 2, 3, 4, 5, 6, 7	тенге	1	917 769,00	917 769,00	12%	110 132,28	1 027 901,28		
Всего по счету:					**917 769,00**		**110 132,28**	**1 027 901,28**		

Руководитель: Куантаев А. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Куантаев А.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Саркан+",г. Караганда, ул. Терешковой, д. стр. 1В — 010940004313
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17, тел.: 90-80-89 — 091240002160
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №б/н от 01.05.2018года от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000020	26.09.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство дворовых территорий Восток 5 д. 2, 3, 4, 5, 6, 7		тенге	1	1 027 901,28	1 027 901,28	110 132,28	1 027 901,28
			Итого	1	x	1 027 901,28	110 132,28	1 027 901,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Куантаев Арман Шынтемирович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.