«Аққұм ауылына кіреберіс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарын, 8 км пайдалануға қабылдау туралы қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

Қаратау қаласы **«31» тамыз 2011 жыл**

«Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011 жылғы «25» тамыздағы №46 бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы мына құрамда:

Байболатов Бейсен Тұратұлы - комиссия төрағасы, аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы.

Комиссия мүшелері:

Ошақбай Болатбай Арпабекұлы – Аққұм ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша);

Құлекеев Ербол Қылышбекұлы - аудандық мәслихаттың №2 Бостандық сайлау округінің депутаты (келісімі бойынша);

Муминова Наталья Сергеевна - «Тараздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инженері (келісімі бойынша);

Бугыбаев Такежан - «Жандос и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы директоры (келісімі бойынша).

АНЫҚТАДЫ:

1. Мердігер - «Жандос и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мына мекен-жайы бойынша «Аққұм ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарын, 8 км пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. «Аққұм ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарына, 8 км қосалқы мердігерлер тартылған жоқ және орындаған жұмыстың түрлері төмендегідей:

1) Қопсытылған материалға 50 % құм шағал және 5 % битум қосып 8 см қара-шағал жамылғы жасау;

2) Асфальт жамылғының бетін кедір-бүдірлі өндеу;

3) Жол жиегін қатайту;

4) Асфальт бетон жамылғының шұңқырларын 5 см суық а/б жамылғымен жабу;

5) Механикаланған әдіспен жол жиегін орналастыруы.

3. «Аққұм ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарына, 8 км арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Каздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

4. «Аққұм ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстары, 8 км мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы «14» мамыр 2011 жыл;

жұмыстың аяқталуы «15» тамыз 2011 жыл.

жұмыстың ұзақтығы 94 күн;

іс жүзінде 91 күн.

5. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

1) жобалау-смета құжаттамасы;

2) атқарылған жұмыстардың тоқтамы.

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

6. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды тиіс.

7. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы **30 557,7** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **30 000,0** мың теңге, келісім шарт сомасы **29 550,0** мың теңге.

8. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде қабылдау комиссиясының шешімі.

Қабылдауға ұсынылған «Ақкұм ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстары, 8 км

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Комиссия мүшелері: _____ Б.Байболатов
(қолы)

_____ Б.Ошақбай
(қолы)

_____ Е.Құлекеев
(қолы)

_____ Н.Муминова
(қолы)

_____ Т.Бугыбаев
(қолы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Форма № 3-КС
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик (застройщик) : **ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" . мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **ТОО "Жандос и К"**

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Аккум" 8 км"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат от 15 августа 2011 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		Договор № 23	28.03.2011г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных текущих ценах 2011 года	из графы 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2011 г	Дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Аккум" 8 км"	29 550 000	5 865 124	5 865 124						628 406
2	Удержание по ставке 5%	1 477 500	293 256	293 256						31 420
3	Удержание аванса	8 865 000								-
4	Всего к оплате	19 207 500	5 571 868	5 571 868						596 986

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары белімі" мемлекеттік мекемесі

Байболатов Б.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жандос и К"

Бугыбаев Т.Ж. _____

Заказчик: ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Жандос и К" Ф№2

Договор: № 23 от 28 марта 2011 года

Вид работ и объект: "Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Аккум" 8 км"

Акт выполненных работ от 15 августа 2011 года

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Стоимость единицы в тенге				Общая стоимость				Накладные расходы		Затраты труда чел\час рабочих строителей, рабочих обслуживающих машины	
					Всего	з\п рабочих строителей	Эксплуатация машин и механизмов	В т.ч. з\п машинистов	Всего	з\п рабочих строителей	Эксплуатация машин и механизмов	В т.ч. з\п машинистов	%	Всего	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	68-3-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5м2	м2	0	803,83	166,97	21,85	9,18	0	0	0	0	133	0	1,0812	0,0
2	27-50-3	Устройство покрытий толщиной 8 см из вскиркованного материала с добавлением 50% ПГС и 5% битума смешением на месте автогрейдером	м2	0	463,25	7,04	33,73	6,52	0	0	0	0	133	0	0,0543	0,0
3	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	3741,22	88,78	3,3	6,59	1,63	332146	12458	24655	6098	133	24680	0,027	101,1
4	27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8 см	м2	9800	176,6	3,83	16,3	4,32	1730680	37534	159740	42336	133	106227	0,0416	407,9
5	1-145-12	Планировка обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	22000	8,55	4,12	4,43	0,74	188100	90640	97460	16280	97	103712	0,0304	668,8
6	27-66-1	Разогрев вязкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т	0	1048,32	157,50	890,82	265,49	0	0	0	0	133	0	2,05	0,0
7	27-66-2	Разогрев жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т	0	472,75	45	427,75	117,15	0	0	0	0	133	0	0,73	0
ИТОГО									2250926					234620		
Накладные расходы									234620							

ИТОГО
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%
ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Итого в ценах 2001 года
Дополнительные затраты на строительство
Выслуга лет 1%
Дополнительные отпуска 0,4 %
Итого
ВСЕГО
Итого в ценах 2011 года
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)
Итого
НДС 12%
Стоимость строительства

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Байболатов Б.Т. _____

2485545
149133
2634678
2634678

26347
10539
36885
2671564
5134037
102681
5236718
628406
5865124

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жандос и К"

Бугыбаев Т.Ж.

Счет-фактура № 30 от 15 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Жандос и К" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 210300003087, БИН: 970740000729, Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, Энергетиков, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002431, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ05319E010000374648, в банке Жамбылский филиал АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): [illegible] (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 210300003087, БИН: 970740000729, ТОО "Жандос и К", Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, Энергетиков, дом № 1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 211000210689, БИН: , ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үйкоммунаодык.жолаушылар көлігі және ақтоиобилу жолдары белімі мемлекеттік мекемесі " (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үйкоммунаодык.жолаушылар көлігі және ақтоиобилу жолдары белімі мемлекеттік мекемесі " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211000210689, БИН: (10а)

ИИК покупателя: KZ98070103KSN2110000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК ҚКМFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	шт	1	5 236 717,86	5 236 717,86	12%	628 406,14	5 865 124,00	0	
[illegible] по счету:					5 236 717,86		628 406,14	5 865 124,00		

Руководитель: Бугыбаев Т. Ж.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер: Носова Е. А.

(Ф.И.О. подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.