«Қызыларуіт ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарын, 6,2 км пайдалануға қабылдау туралы қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

Қаратау қаласы **«31» тамыз 2011 жыл**

«Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011 жылғы «25» тамыздағы №46 бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы мына құрамда:

Байболатов Бейсен Тұратұлы - комиссия төрағасы, аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы.

Комиссия мүшелері:

Мәмешов Шәді – Қызыларуіт ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша);

Бейсеуұлы Есенаман - аудандық мәслихаттың №5 Қызыларуіт сайлау округінің депутаты (келісімі бойынша);

Муминова Наталья Сергеевна - «Тараздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инженері (келісімі бойынша);

Бугыбаев Такежан - «Жандос и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы директоры (келісімі бойынша).

АНЫҚТАДЫ:

1. Мердігер - «Жандос и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мына мекен-жайы бойынша «Қызыларуіт ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарын, 6,2 км пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. «Қызыларуіт ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарына, 6,2 км қосалқы мердігерлер тартылған жоқ және орындаған жұмыстың түрлері төмендегідей:

1) Қопсытылған материалға 50 % құм шағал және 5 % битум қосып 8 см қара-шағал жамылғы жасау;

2) Асфальт жамылғының бетін кедір-бүдірлі өндеу;

3) Асфальт бетон жамылғының шұңқырларын 5 см суық а/б жамылғымен жабу;

4) Жол жиегін қатайту.

3. «Қызыларуіт ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарына, 6,2 км арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Каздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

4. «Қызыларуіт ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстары, 6,2 км мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы «14» мамыр 2011 жыл;

жұмыстың аяқталуы «15» тамыз 2011 жыл.

жұмыстың ұзақтығы 94 күн;

іс жүзінде 91 күн.

5. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

1) жобалау-смета құжаттамасы;

2) атқарылған жұмыстардың тоқтамы.

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

6. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды тиіс.

7. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы **30 557,7** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **30 000,0** мың теңге, келісім шарт сомасы **29 550,0** мың теңге.

8. Пысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде қабылдау комиссиясының шешімі.

Қабылдауға ұсынылған «Қызылауіт ауылына кіре беріс» автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстары, 6,2 км

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Комиссия мүшелері: _____ Б.Байболатов
(қолы)

_____ Ш.Мамешов
(қолы)

_____ Е.Бейсеуұлы
(қолы)

_____ Н.Муминова
(қолы)

_____ Т.Бугыбаев
(қолы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Форма № 3-КС
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик (застройщик) : **ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **ТОО "Жандос и К"**

Наименование объекта: ""Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Кызылаут" 6,2 км"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат от 15 августа 2011 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		Договор № 24	28.03.2011г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных текущих ценах 2011 года	из графы 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2011 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Кызылаут" 6,2 км"	29 550 000	14 283 940	14 283 940						1 530 422
2	Удержание по ставке 5%	1 477 500	714 197	714 197						76 521
3	Удержание аванса	8 865 000								-
4	Всего к оплате	19 207 500	13 569 743	13 569 743						1 453 901

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үй-коммунаодық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Байболатов Б.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жандос и К"

Бугыбаев Т.Ж. _____

Заказчик: ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: ТОО "Жандос и К"

Ф №2

Договор: № 24 от 28 марта 2011 года
Вид работ и объект: "Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Кызылаут" 6,2 км"

Акт выполненных работ от 15 августа 2011 года

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Стоимость единицы в тенге				Общая стоимость				Накладные расходы		Затраты труда чел\час рабочих строителей, рабочих обслуживающих машины	
					Всего	з\п рабочих строителей	Эксплуатация машин и механизмов	В т.ч. з\п машинистов	Всего	з\п рабочих строителей	Эксплуатация машин и механизмов	В т.ч. з\п машинистов	%	Всего	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	27-50-2	Устройство покрытий толщиной 8 см из вскиркованного материала с добавлением 50% ПГС и 5% битума смешением на месте автогрейдером	м2	6260	455,91	7,04	33,73	6,52	2853997	44070	211150	40815	133	112898	0,0543	339,8
2	68-3-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5м2	м2	0	794,0099	166,97	21,85	9,18	0	0	0	0	133	0	1,0812	0,0
3	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	14700	87,07	3,3	6,59	1,63	1279929	48951	96873	23961	133	96973	0,027	397,0
4	27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8 см	м2	9800	163,6	3,83	16,3	4,32	1603280	37534	159740	42336	133	106227	0,0416	407,9
5	27-66-1	Разогрев вязкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т	0	1048,32	157,50	890,82	265,49	0	0	0	0	133	0	2,05	0,0
6	27-66-2	Разогрев жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т	0	472,75	45	427,75	117,15	0	0	0	0	133	0	0,73	0

ИТОГО	5737206	316098
Накладные расходы	316098	
ИТОГО	6053304	
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	363198	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**6416502**	
Итого в ценах 2001 года	**6416502**	

Дополнительные затраты на строительство
Выслуга лет 1%
Дополнительные отпуска 0,4 %
Итого
ВСЕГО
Итого в ценах 2011 года
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)
Итого
НДС 12%

Стоимость строительства

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Байболатов Б.Т. _____

64165
25666
89831
6506333
12503449
250069
12753518
1530422
14283940

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жандос и К"

Бугыбаев Т.Ж. _____

Счет-фактура № 29 от 15 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Жандос и К" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 210300003087, БИН: 970740000729, Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, Энергетиков, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002431, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ05319E010000374648, в банке Жамбылский филиал АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Бе[illegible]ра (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 210300003087, БИН: 970740000729, ТОО "Жандос и К", Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, Энергетиков, дом № 1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 211000210689, БИН: , ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үйкоммунаодык.жолаушылар көлігі және ақтоиобилу жолдары белімі мемлекеттік мекемесі " (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Талас ауданы Әкімдігінің тұрғын үйкоммунаодык.жолаушылар көлігі және ақтоиобилу жолдары белімі мемлекеттік мекемесі " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 211000210689, БИН: , (10а)

ИИК покупателя: KZ98070103KSN2110000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	шт	1	12 753 517,86	12 753 517,86	12%	1 530 422,14	14 283 940,00	0	
Итого по счету:					**12 753 517,86**		**1 530 422,14**	**14 283 940,00**		

Руководитель: Бугыбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Носова Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.