Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 7 от 12 ноября 2009 г.

Поставщик **ТОО «ТехноСтройПроект»** Св-во по НДС серия № от г. (2)
РНН 330100237697, адрес поставщика г.Кызылорда ул.Шукурова 29/18 (2а)
Расчетный счет поставщика №018467355 КФ АО «БТА Банк» БИК 192101308 (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № _____ от _____ г (3)
Условия оплаты по договору (контракту) перечислением (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) г.Кызылорда (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от (5)
Способ отправления (6)
Товарно-транспортная накладка № _____ от (7)
Грузоотправитель 330100237697 ТОО «ТехноСтройПроект ул.Шукурова 29/18 (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель 331000037605 СШ №112 ул.Молдагуловой 7 (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель СШ №112 (10)
РНН и адрес покупателя 331000037605 (10а)
Расчетный счет покупателя №002130751 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проектно изыскательные работы									
1	Капитальный ремонт теплоснабжения СШ №112 по ул. Молдагуловой г.Кызылорда. Ремонт здания элеваторной				91 622-00			91 622-00		
Всего по счету:								91 622-00		

Руководитель организации

Абдикаликов Т.Е.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации МП

(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____
(должность)

_____
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) – покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

На разработку проектно-сметной документации **«Капитальный ремонт теплоснабжения средней школы №112 по ул.Молдагуловой в г.Кызылорде. Ремонт здания элеваторной»**

г. Кызылорда. «8» сентября 2009г.

Мы нижеподписавшиеся, Директор средней школы №112 по ул.Молдагуловой - Сеилханов А.А., Директор ТОО «ТехноСтройПроект» - Абдикаликов Т.Е., составили настоящий акт выполненных работ о том , что проектно-сметная документация **«Капитальный ремонт теплоснабжения средней школы №112 по ул.Молдагуловой в г.Кызылорде. Ремонт здания элеваторной»** выполнена в полном объеме с получением заключения государственной экспертизы и принято Заказчиком по соответствующей накладной.

Настоящий Акт выполненных работ является основанием для взаиморасчетов Сторон участников Договора.

От Заказчика:

Средняя школа №112

Директор _____ **А.А.Сеилханов**

От Исполнителя:

ТОО «ТехноСтройПроект»

Директор _____ **Абдикаликов Т.Е.**

Приложение №1
к договору № 4
от «8» сентября 2009 г

ПРОТОКОЛ

Согласования договорной цены на разработку рабочего проекта:

– **Капитальный ремонт теплоснабжения СШ №112 по ул. Молдагуловой г. Кызылорда. Ремонт здания элеваторной.**

Учитывая возможности Сторон Договора при обмене мнениями о договорной цене проектно-изыскательских работ пришли к соглашению, что договорная цена на разработку данных рабочих проектов при нормативной стоимости **91 622 (девяносто одна тысяча шестьсот двадцать два)** тенге, договорная стоимость определена в сумме: **91 622 (девяносто одна тысяча шестьсот двадцать два) тенге 00 тиын**, с НДС

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Оплатопроизводителем, согласно условиям договора № 4 от 8 сентября 2009г

От Заказчика:
Средняя школа №112

Директор _____ **А.А.Сеилханов**

От Исполнителя:
ТОО «ТехноСтройПроект»

Директор _____ **Абдикаликов Т.Е.**