Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 карашадағы
№ 1277 каулысына
2-косымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 казандағы
№ 1328 каулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Талғар к. 2015жылғы «23»казаны
(объектінің орналаскан жері)
Талғар аудандық кітапханасын падалану үшін қабылдау комиссиясын құру туралы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
« Талғар ауданының кітапхана ғимараттын күрделі жөндеу»
2015 жылғы « 23»казаны№ 10-1376 шешімімен (бұйрығымен, каулысымен
және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік
мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия
тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраганың болып
тағайындалады) **Тойбаев А.А. -комиссия төрагасы, «Талғар ауданы әкімінің орынбасары»**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төраганың орынбасары – **Бегенбаева Ф.М.« Талғар аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Қабылдау комиссиясының мүшелері:
жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары
Рысбеков М.Т. «Талғар ауданының сәулет және қалақұрылыс бөлімінің» басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
органдарының өкілдері **Нурдаулетов А. Алматы облыстық күрделі құрылыс басқармасының бас маманы, техникалық бақылаушы**
(тегі, аты, әкесінің аты, өртке қарсы мемлекеттік қызмет
органдары **Абдыгапаров Р. ТЖБ және өртке қарсы күрес қызметінің басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары **Баисбаев Ж.С. Талгар аудандық әлеуметтік бағдарламалар және жұмыспен қамту бөлімінің басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Успанов Б.М. Талғар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Әуелбаев Ж.К. Талғар аудандық құрылыс бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар **Хармысов М.К. Аудандық кітәпхана директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас мердігер **Асқарбаев А.Қ. "Қарасай Құрылыс" ЖШС-нің атқарушы дирекоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:
1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
1. Бас мердігер **"Қарасай Құрылыс" ЖШС**
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні **"Талғар аудандық кітапханасы" МКМ**
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
пайдалануға қабылдауға ұсынды.
2. Құрылыс 2015 жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде
жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
_____
(рұқсат берген органның атауы)
20___жылғы «__»_____ № _____ рұқсаты.
3. Құрылысты орындаған бас мердігер **"Қарасай Құрылыс" ЖШС**
Кітапхана ғимаратынын күрделі жөндеу және сейсмикалық күшейту-641,3 м2;
Жабық авто тұрақ (6,15х4, 5) ғимаратының құрылысы
Қазандық (2,6х4, 75) жабдықтарымен;
Барлық ішкі коммуникациялар (ОВ, ВК, өртке қарсы сигнализация)
Ішкі жалпы құрылыс және әрлеу жұмыстары;
Фасад жұмыстары;
Сыртқы құбырлар:
-Су құбырлары-34,5 м;
-Кәріз құбырлары-4м;
Абаттандыру (жаяу жолдың тақтасының жабындысы, жасылдандыру және қоршау);
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың
тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **"Байбеков О.Ж" ИП**
(ұйымдардың атаулары және олардың ведомстволық бағыныстылығы)
жобалау ұйымдары әзірлеген. (ұйымның атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Байбеков О.Ж**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы
деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі
актінің қосымшасында көрсетіледі)
6. Құрылыс **" Талғар ауданының кітапхана ғимараттын күрделі жөндеу" , жоба бойынша АПЗ.тараулармен, ГП, АР, АС, КМ, ВК, ОВ, ТМ,ЭЛ,ПС**
(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)
жоба бойынша жүзеге асырылды.
7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **МКМ "Талдықорған мемлекеттік сараптама"филиалы 2013жылғы «31» шілде №03145**
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші
(қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 200__ жылғы «___»_____ № ____ бекіткен.
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **маусым 2015 ж**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы **казан 2015 ж.**
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **6 ай**
нақты **6 ай**
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
1. Қауіпсіздік техникасының журналы
2. Жұмыстың өндірісінің журналы
3. Жасырын жұмыстың актілері
4. Жоба-сметалық құжаттар
5. Келісім-шарт
6.Сапа сертификаттары

7.Жабдықтықтардың, материалдардардың, бұйымдардың төлқұжаттары

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай куаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (максатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Куаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық куатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Кітапхпна ғимаратының ауданы 461,3 м2

Сыртқы су құбыры-35,5м,Кәріз құбыры-4м

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **Ғимаратты сесйсмикалық күшейту,қабырғаларды кірпішпен толтыру,төбені ағашпен,гипоскартон және армстронг парағы жиынтығымен оқшаулау**

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар,

Қолданыстағы желіден су құбыры тартылды

инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

технологиялық жабдықтар бойынша қыскаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байкап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____косымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға карсы іс-шаралар **Жоба бойынша**

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____косымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың,

үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің **34,5** қосымшасында келтірілген.
15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы **78 093 721,44** теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **70 135 496,44** теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **7 958 225** теңге.
17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **78 093 721,44** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары : **70 135 496,44** теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **7 958 225** теңге.
18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған **« Талғар ауданының кітапхана ғимараттын күрделі жөнде»**
_____ (ғимараттың, құрылыстың атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Тойбаев А.А._____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Бегенбаева Ф.М._____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Рысбеков М.Т._____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Нурпаулетов А._____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Абдыгапаров Р._____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Байсбаев Ж.С._____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Успанов Б.М._____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Әуелбаев Ж.К. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Хармысов М.К. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Аскарбаев А.К. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

№ 00000000020 от 13 июля 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГКУ "Библеотека Талгарского района"**

Основание: **Договор №11 от 26.06.15 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	1	шт	667 569,00	667 569,00

Итого: 667 569,00
В том числе НДС 71 525,25

Всего оказано услуг 1, на сумму 667 569,00 KZT
Шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН: 990440005079
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

М. Харменов

(ФИО, подпись)

Форма КС3

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"
Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""
Договор №11 от 26.06.2015г (МБ)
Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.
БИН 040140003242
Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар

Акт Ф-3
выполненных работ за июль месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начала года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	тенге	6 719 721	0,00	0,00	0,00	0	667 569,00	596 043,75	71 525,3	667 569,00	596 043,75	71 525,25
		ИТОГО:	тенге	**6 719 721**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**667 569,00**	**596 043,75**	**71 525,3**	**667 569,00**	**596 043,75**	**71 525,25**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____ **Хармысов М.К.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор_____ **Аскарбаев С.К.**

№ 00000000022 от 6 августа 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГКУ "Библеотека Талгарского района"**

Основание: **Договор №11 от 26.06.15 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	1	шт	131 549,94	131 549,94

Итого: 131 549,94

В том числе НДС 14 094,64

Всего оказано услуг 1, на сумму 131 549,94 KZT

Сто тридцать одна тысяча пятьсот сорок девять тенге 94 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZKA

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН: 990440005079
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №11 от 26.06.2015г (МБ)

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар

Форма КС3

Акт Ф-3

выполненных работ за август месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**15**	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	**тенге**	799 118,94	0,00	0,00	0,00	667 569	131 549,94	117 455,30	14 094,64	799 118,94	713 499,05	85 619,89
		ИТОГО:	**тенге**	**799 118,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667 569**	**131 549,94**	**117 455,30**	**14 094,64**	**799 118,94**	**713 499,05**	**85 619,89**

Заказчик:

ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____ **Хармысов М.К.**

Подрядчик:

ТОО "Карасай Құрылыс"

Исполнительный директор_____ **Аскарбаев А.К.**

00000000027 от 13 августа 2015 г.

нитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

азчик: **ГКУ "Библеотека Талгарского района"**

Основание: **Договор №11 от 26.06.15 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	1	шт	35 688 286,00	35 688 286,00

Итого: 35688286,00

В том числе НДС 3 823 744,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 35 688 286,00 KZT

Тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН: 990440005079
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик:ГКУ"Библиотека Талгарского района"
Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""
Договор №11 от 26.06.2015г (РБ)
Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.
БИН 040140003242

Форма КС3

Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар Алматинской области

Акт Ф-3
выполненных работ за август месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**11**	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	**тенге**	71 374 000	23 428 116,43	10 706 486	12 721 630,43	0	24 981 800	22 305 179	2 676 621	35 688 286	31 864 541	3 823 745
		ИТОГО:	**тенге**	**71 374 000**	**23 428 116,43**	**10 706 486**	**12 721 630,43**	**0**	**24 981 800**	**22 305 179**	**2 676 621**	**35 688 286**	**31 864 541**	**3 823 745**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**Хармысов М.К.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Құрылыс"

Исполнительный директор_____**Аскарбаев А.К.**

кт № 00000000028 от 11 сентября 2015 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

Заказчик: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

Основание: Договор №11 от 26.06.15 г

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	1	шт	35 686 058,00	35 686 058,00

Итого: 35686058,00

В том числе НДС 3 823 506,21

Всего оказано услуг 1, на сумму 35 686 058,00 KZT

Тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242

Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а·

Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZ2A

КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН: 990440005079

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма КС3

Заказчик:ГКУ"Библиотека Талгарского района"
Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""
Договор №11 от 26.06.2015г (РБ)
Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.
БИН 040140003242
Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар

Акт Ф-3
выполненных работ за сентябрь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**11**	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	**тенге**	71 375 144	21 412 544,00	21 412 544	0,00	0	24 980 000	22 303 571	2 676 429	71 374 344	63 727 093	7 647 251
		ИТОГО:	**тенге**	**71 375 144**	**21 412 544,00**	**21 412 544**	**0,00**	**0**	**24 980 000**	**22 303 571**	**2 676 429**	**71 374 344**	**63 727 093**	**7 647 251**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____ **Хармысов М.К.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

№ 00000000034 от 30 октября 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГКУ "Библеотека Талгарского района"**

Основание: **Договор №11 от 26.06.15 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г Талгар Алматинской области	1	шт	5 919 458,50	5 919 458,50

Итого: 5 919 458,50

В том числе НДС 634 227,70

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 919 458,50 KZT

Пять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь тенге 50 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая-3а

Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank".

МП

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Заказчик: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН: 990440005079
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК.
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Форма КС3

Заказчик:ГКУ"Библиотека Талгарского района"
Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""
Договор №11 от 26.06.2015г (МБ)
Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.
БИН 040140003242
Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар

Акт Ф-3
выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**15**	**Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области**	**тенге**	6 718 577,44	2 015 572,43	2 015 572,43	0,00	799 118,94	3 903 886,07	3 485 612,56	418 273,51	6 718 577,44	5 998 729,86	719 847,58
		ИТОГО:	**тенге**	**6 718 577,44**	**2 015 572,43**	**2 015 572,43**	**0,00**	**799 118,94**	**3 903 886,07**	**3 371 172,38**	**532 713,69**	**6 718 577,44**	**5 998 729,86**	**719 847,58**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____ **Хармысов М.К.**

Подрядчик:
ТОО "Қарасай Құрылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

т № 00000000033 от 30 октября 2015 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

Заказчик: **ГКУ "Библеотека Талгарского района"**

Основание: **Договор №11 от 26.06.15 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	1	шт	800,00	800,00

Итого: **800,00**

В том числе НДС **85,71**

Всего оказано услуг 1, на сумму 800,00 KZT

Восемьсот тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Каскелен, Наурызбая, дом № 3а
Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZKA

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН: 990440005079
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма КС3

Заказчик:ГКУ"Библиотека Талгарского района"
Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""
Договор №11 от 26.06.2015г (РБ)
Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.
БИН 040140003242
Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар

Акт Ф-3
выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	11	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	тенге	71 375 944	21 412 544,00	21 412 544	0,00	0	800	714	86	71 375 144	63 727 807	7 647 337
		ИТОГО:	**тенге**	**71 375 944**	**21 412 544,00**	**21 412 544**	**0,00**	**0**	**800**	**714**	**86**	**71 375 144**	**63 727 807**	**7 647 337**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____ **Хармысов М.К.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Счет-фактура № 27 от 13 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ939652700007057664, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 26.06.15 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990440005079, ГКУ "Библеотека Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440005079, Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	шт	1	31 864 541,07	31 864 541,07	12%	3 823 744,93	35 688 286,00		
Всего по счету:					**31 864 541,07**		**3 823 744,93**	**35 688 286,00**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Жанузакова А.Н.

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:ГКУ"Библиотека Талгарского района" Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Карасай Құрылыс""

Договор №11 от 26.06.2015г (РБ)

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар Алматинской области

Акт Ф-3

выполненных работ за август месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**11**	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	**тенге**	71 374 000	23 428 116,43	10 706 486	12 721 630,43	0	24 981 800	22 305 179	2 676 621	35 688 286	31 864 541	3 823 745
		ИТОГО:	**тенге**	**71 374 000**	**23 428 116,43**	**10 706 486**	**12 721 630,43**	**0**	**24 981 800**	**22 305 179**	**2 676 621**	**35 688 286**	**31 864 541**	**3 823 745**

Заказчик:

ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____**Хармысов М.К.**

Подрядчик:

ТОО "Карасай Құрылыс"

Исполнительный директор _____**Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района" Форма 2В

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки Талгарского

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2015г
Ремонтные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	641,3	51,33	4,89	32918	3136	33649	0,336	215
		м2		46,44	0,83	29782	532	111	0,0086	6
2	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	641,3.	11,07	0,04	7099	26	7867	0,0767	49
		м2		11,03	0,02	7074	13	111	0,0001	–
3	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	40	215,57	21,24	8623	850	8537	1,2873	51
		шт		194,33	3,31	7773	132	108	0,0289	1
4	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	86,7	74,9	6,81	6494	590	6477	0,4611	40
		м2		68,09	1,08	5903	94	108	0,0093	1
5	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	14,87	146,99	6,63	2186	99	2270	0,9497	14
		м2								

			140,36	1,04	2087	15	108	0,0125	–
	Итого по разделу 1				**57320**	**4701**			**369**
					52619	**786**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				58800				
	- заработная плата, тенге				8820				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6967				
	Всего по разделу, тенге				**123087**				
	Сметная заработная плата, тенге				62225				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				406				

Раздел 2 Сейсмоусиление здания

6	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	548	8,62	0,02	4724	11	4242	0,0549	30
		отверстие		8,6	–	4713	–	90	–	–
7	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=3,000;	1644	8,17	0,02	13431	33	12059	0,0528	87
		отверстие		8,15	–	13399	–	90	–	–
	2.1 Сейсмоусиление стен блока 1									
8	Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,065	59912,58	670,08	3894	44	3387	332,35	22
		т		54596,25	253,13	3549	16	95	1,2375	–
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,065	50600		3289				

		т							
10	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	251	151,31	0,85	37979	213	28050	0,816	205
		м2		117,5	0,13	29493	33	95	0,0013	–
11	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0011	53600		59				
		т								
12	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,371	61200		22705				
		т								
13	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,775	41200		31930				
		т								
14	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	251	571,79	165,44	143519	41525	65822	1,18335	297
		м2 поверхности		212,96	63,08	53453	15833	95	0,34963	88
15	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	1004	74,19	18,06	74487	18132	20878	0,08211	82
		м2 поверхности		14,1	7,79	14156	7821	95	0,03625	36
16	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	484	8,62	0,02	4172	10	3746	0,0549	27
		отверстие		8,6	–	4162	–	90	–	–
17	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=3,000;	1452	8,17	0,02	11863	29	10651	0,0528	77
		отверстие		8,15	–	11834	–	90	–	–
18	Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,057	59912,58	670,08	3415	38	2970	332,35	19
		т								

			54596,25	253,13	3112	14	95	1,2375	–
19 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,057	50600		2884				
	т								
20 Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	224	151,31	0,85	33893	190	25032	0,816	183
	м2								
			117,5	0,13	26320	29	95	0,0013	–
21 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0006	53600		32				
	т								
22 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,434	61200		26561				
	т								
23 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,691	41200		28469				
	т								
24 Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	224	571,79	165,44	128081	37059	58741	1,18335	265
	м2 поверхности								
			212,96	63,08	47703	14130	95	0,34963	78
25 Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	896	74,19	18,06	66474	16182	18633	0,08211	74
	м2 поверхности								
			14,1	7,79	12634	6980	95	0,03625	32
26 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	276	8,62	0,02	2379	6	2137	0,0549	15
	отверстие								
			8,6	–	2374	–	90	–	–
27 Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=3,000;	828	8,17	0,02	6765	17	6073	0,0528	44
	отверстие								

			8,15	–	6748	–	90	–	–
28 Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,033	59912,58	670,08	1977	22	1720	332,35	11
	т								
			54596,25	253,13	1802	8	95	1,2375	–
29 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,033	50600		1670				
	т								
30 Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	131	151,31	0,85	19822	111	14640	0,816	107
	м2								
			117,5	0,13	15393	17	95	0,0013	–
31 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0011	53600		59				
	т								
32 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,123	61200		7528				
	т								
33 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,403	41200		16604				
	т								
34 Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	131	571,79	165,44	74904	21673	34353	1,18335	155
	м2 поверхности								
			212,96	63,08	27898	8263	95	0,34963	46
35 Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	524	74,19	18,06	38876	9463	10897	0,08211	43
	м2 поверхности								
			14,1	7,79	7388	4082	95	0,03625	19
36 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	330	8,62	0,02	2845	7	2554	0,0549	18
	отверстие								
			8,6	–	2838	–	90	–	–

37	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=3,000;	990	8,17	0,02	8088	20	7262	0,0528	52
		отверстие		8,15	–	8069	–	90	–	–
38	Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,039	59912,58	670,08	2337	26	2032	332,35	13
		т		54596,25	253,13	2129	10	95	1,2375	–
39	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,039	50600		1973				
		т								
40	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	157	151,31	0,85	23756	133	17545	0,816	128
		м2		117,5	0,13	18448	20	95	0,0013	–
41	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0016	53600		86				
		т								
42	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,123	61200		7528				
		т								
43	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,483	41200		19900				
		т								
44	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	157	571,79	165,44	89771	25974	41172	1,18335	186
		м2 поверхности		212,96	63,08	33435	9904	95	0,34963	55
45	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	628	74,19	18,06	46591	11342	13060	0,08211	52
		м2 поверхности		14,1	7,79	8855	4892	95	0,03625	23

46	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	156	8,62	0,02	1345	3	1208	0,0549	9
		отверстие								
				8,6	–	1342	–	90	–	–
47	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=3,000;.	468	8,17	0,02	3824	9	3433	0,0528	25
		отверстие								
				8,15	–	3814	–	90	–	–
48	Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,0184	59912,58	670,08	1102	12	960	332,35	6
		т								
				54596,25	253,13	1005	5	95	1,2375	–
49	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0184	50600		931				
		т								
50	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	78	151,31	0,85	11802	66	8716	0,816	64
		м2								
				117,5	0,13	9165	10	95	0,0013	–
51	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0006	53600		32				
		т								
52	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,091	61200		5569				
		т								
53	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,24	41200		9888				
		т								
54	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	78	571,79	165,44	44600	12904	20454	1,18335	92
		м2 поверхности								
				212,96	63,08	16611	4920	95	0,34963	27

55	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	312	74,19	18,06	23147	5635	6488	0,08211	26
		м2 поверхности		14,1	7,79	4399	2430	95	0,03625	11
56	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	180	8,62	0,02	1552	4	1393	0,0549	10
		отверстие		8,6	–	1548	–	90	–	–
57	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=3,000;	540	8,17	0,02	4412	11	3961	0,0528	29
		отверстие		8,15	–	4401	–	90	–	–
58	Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,021	59912,58	670,08	1258	14	1094	332,35	7
		т		54596,25	253,13	1147	5	95	1,2375	–
59	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,021	50600		1063				
		т								
60	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	91	151,31	0,85	13769	77	10170	0,816	74
		м2		117,5	0,13	10693	12	95	0,0013	–
61	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0006	53600		32				
		т								
62	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,282	41200		11618				
		т								
63	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	91	571,79	165,44	52033	15055	23863	1,18335	108
		м2 поверхности		212,96	63,08	19379	5740	95	0,34963	32

64	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	364	74,19	18,06	27005	6574	7570	0,08211	30
		м2 поверхности		14,1	7,79	5132	2836	95	0,03625	13
65	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	48	8,62	0,02	414	1	372	0,0549	3
		отверстие		8,6	–	413	–	90	–	–
66	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=3,000;	144	8,17	0,02	1176	3	1057	0,0528	8
		отверстие		8,15	–	1174	–	90	–	–
67	Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,006	59912,58	670,08	359	4	314	332,35	2
		т		54596,25	253,13	328	2	95	1,2375	–
68	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,006	50600		304				
		т								
69	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	25	151,31	0,85	3783	21	2794	0,816	20
		м2		117,5	0,13	2938	3	95	0,0013	–
70	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,139	61200		8507				
		т								
71	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,076	41200		3131				
		т								
72	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	25	571,79	165,44	14295	4136	6556	1,18335	30
		м2 поверхности		212,96	63,08	5324	1577	95	0,34963	9

73	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	100	74,19	18,06	7419	1806	2080	0,08211	8
		м2 поверхности		14,1	7,79	1410	779	95	0,03625	4
74	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	7,8	10797,47	395,01	84220	3081	12763	9,4875	74
		м3		1573,2	149,24	12271	1164	95	0,72875	6
75	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,735	65900		48437				
		т								
76	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,183	65000		11895				
		т								
77	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,044	69800		3071				
		т								
78	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0169	99034,93	380,3	1674	6	613	227,7	4
		т		38036,25	143,44	643	2	95	0,7	–
79	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0609	40200		2448				
		т								
	2.2 Сейсмоусиление стен блока 2									
82	Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,033	59912,58	670,08	1977	22	1720	332,35	11
		т		54596,25	253,13	1802	8	95	1,2375	–
83	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,033	50600		1670				
		т								
84	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	20,12	151,31	0,85	3044	17	2248	0,816	16,41792
		м2		117,5	0,13	2364	3	95	0,0013	–

85	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0011	53600		59				
		т								
86	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,28	61200		17136				
		т								
87	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,488	41200		20106				
		т								
88	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	158	571,79	165,44	90343	26140	41434	1,18335	187
		м2 поверхности		212,96	63,08	33648	9967	95	0,34963	55
89	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	632	74,19	18,06	46888	11414	13142	0,08211	52
		м2 поверхности		14,1	7,79	8911	4923	95	0,03625	23
90	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	320	8,62	0,02	2758	6	2477	0,0549	18
		отверстие		8,6	–	2752	–	90	–	–
91	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=3,000;	960	8,17	0,02	7843	19	7042	0,0528	51
		отверстие		8,15	–	7824	–	90	–	–
92	Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,038	59912,58	670,08	2277	25	1981	332,35	13
		т		54596,25	253,13	2075	10	95	1,2375	–
93	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,038	50600		1923				
		т								

94	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	160	151,31	0,85	24210	136	17880	0,816	131
		м2		117,5	0,13	18800	21	95	0,0013	–
95	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0006	53600		32				
		т								
96	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,318	61200		19462				
		т								
97	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,492	41200		20270				
		т								
98	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	160	571,79	165,44	91486	26470	41959	1,18335	189
		м2 поверхности		212,96	63,08	34074	10093	95	0,34963	56
99	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	640	74,19	18,06	47482	11558	13310	0,08211	53
		м2 поверхности		14,1	7,79	9024	4986	95	0,03625	23
100	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	228	8,62	0,02	1965	5	1765	0,0549	13
		отверстие		8,6	–	1961	–	90	–	–
101	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=3,000;	684	8,17	0,02	5588	14	5018	0,0528	36
		отверстие		8,15	–	5575	–	90	–	–
102	Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,027	59912,58	670,08	1618	18	1407	332,35	9
		т		54596,25	253,13	1474	7	95	1,2375	–

103	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,027	50600		1366			
		т							
104	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	114	151,31	0,85	17249	97	12740	0,816	93
		м2		117,5	0,13	13395	15	95	0,0013	–
105	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0011	53600		59			
		т							
106	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,351	41200		14461			
		т							
107	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	114	571,79	165,44	65184	18860	29895	1,18335	135
		м2 поверхности		212,96	63,08	24277	7191	95	0,34963	40
108	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	456	74,19	18,06	33831	8235	9483	0,08211	37
		м2 поверхности		14,1	7,79	6430	3552	95	0,03625	17
109	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	80	8,62	0,02	690	2	619	0,0549	4
		отверстие		8,6	–	688	–	90	–	–
110	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=3,000;	240	8,17	0,02	1961	5	1760	0,0528	13
		отверстие		8,15	–	1956	–	90	–	–
111	Е6-11-1	Установка Z-образных анкерных болтов	0,0094	59912,58	670,08	563	6	489	332,35	3
		т								

			54596,25	253,13	513	2	95	1,2375	–
112 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0094	50600		476				
	т								
113 Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	41	151,31	0,85	6204	35	4582	0,816	33
	м2								
			117,5	0,13	4818	5	95	0,0013	–
114 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0006	53600		32				
	т								
115 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,126	41200		5191				
	т								
116 Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	80	571,79	165,44	45743	13235	20979	1,18335	95
	м2 поверхности								
			212,96	63,08	17037	5046	95	0,34963	28
117 Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретированияК=4,000;	320	74,19	18,06	23741	5779	6655	0,08211	26
	м2 поверхности								
			14,1	7,79	4512	2493	95	0,03625	12

2.3 Наружные стены

118 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	1430	32,87	–	47004	–	42304	0,2282	326
	м2								
			32,87	–	47004	–	90	–	–
119 Е53-2-1	Разборка кладки парапета из кирпича	12,6	4899,15	1881	61729	23701	47498	21,241	268
	м3 кладки								
			3018,15	538,09	38029	6780	106	2,91	37
120 Е8-6-1	Кладка парапета	12,6	6055,56	419,8	76300	5289	12851	5,221	66

	м3 кладки								
			804,71	157,5	10139	1985	106	0,7625	10
121 Е10-88-1	Обшивка стальных рам гипсокартоном	54,5	1458,25	14	79475	763	19653	1,9665	107
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			328,61	5,29	17909	288	108	0,02588	1

2.4 Усиление рам

122 Е9-17-1	Монтаж рамы РС-1	0,48845	5455,18	2856,97	2665	1395	1024	10,7525	5
	т конструкций								
			1816,43	771,42	887	377	81	2,925	1
123 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,48535	114900		55767				
	т								
124 Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,0031	179612,58	670,08	557	2	162	332,35	1
	т								
			54596,25	253,13	169	1	95	1,2375	–
125 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	13,176	22,68	0,06	299	1	71	0,03393	–
	м2								
			6,68	0,03	88	–	81	0,00013	–
126 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;	13,176	20,98	0,03	276	–	51	0,0245	–
	м2								
			4,78	–	63	–	81	–	–
127 Е9-17-1	Монтаж рамы РС-2	0,28065	5455,18	2856,97	1531	802	588	10,7525	3
	т конструкций								
			1816,43	771,42	510	216	81	2,925	1
128 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,27755	114900		31890				
	т								
129 Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,0031	179612,58	670,08	557	2	162	332,35	1
	т								
			54596,25	253,13	169	1	95	1,2375	–
130 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	7,587	22,68	0,06	172	–	41	0,03393	–

		м2							
			6,68	0,03	51	–	81	0,00013	–
131	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;	7,587	20,98	0,03	159	–	29	0,0245	–
		м2							
				4,78	–	36	–	81	–	–
132	Е9-17-1	Монтаж рамы РС-3	0,44665	5455,18	2856,97	2437	1276	936	10,7525	5
		т конструкций							
				1816,43	771,42	811	345	81	2,925	1
133	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,44355	114900		50964				
		т							
134	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,0031	179612,58	670,08	557	2	162	332,35	1
		т							
				54596,25	253,13	169	1	95	1,2375	–
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	12,069	22,68	0,06	274	1	66	0,03393	–
		м2							
				6,68	0,03	81	–	81	0,00013	–
136	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;	12,069	20,98	0,03	253	–	47	0,0245	–
		м2							
				4,78	–	58	–	81	–	–
137	Е9-17-1	Монтаж рамы РС-4	0,55675	5455,18	2856,97	3037	1591	1166	10,7525	6
		т конструкций							
				1816,43	771,42	1011	429	81	2,925	2
138	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,55365	114900		63614				
		т							
139	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,0031	179612,58	670,08	557	2	162	332,35	1
		т							
				54596,25	253,13	169	1	95	1,2375	–
140	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	15,039	22,68	0,06	341	1	81	0,03393	1
		м2							
				6,68	0,03	100	–	81	0,00013	–

141	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;	15,039	20,98	0,03	316	–	58	0,0245	–
		м2		4,78	–	72	–	81	–	–
142	Е9-17-1	Монтаж рамы РС-5	0,28455	5455,18	2856,97	1552	813	597	10,7525	3
		т конструкций		1816,43	771,42	517	220	81	2,925	1
143	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,28455	114900		32695				
		т								
144	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,0031	179612,58	670,08	557	2	162	332,35	1
		т		54596,25	253,13	169	1	95	1,2375	–
145	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	7,695	22,68	0,06	175	–	41	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	51	–	81	0,00013	–
146	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;	7,695	20,98	0,03	161	–	30	0,0245	–
		м2		4,78	–	37	–	81	–	–
147	Е9-17-1	Монтаж рамы РС-3	0,49295	5455,18	2856,97	2689	1408	1033	10,7525	5
		т конструкций		1816,43	771,42	895	380	81	2,925	1
148	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,48985	114900		56284				
		т								
149	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,0031	179612,58	670,08	557	2	162	332,35	1
		т		54596,25	253,13	169	1	95	1,2375	–
150	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	13,311	22,68	0,06	302	1	72	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	89	–	81	0,00013	–
151	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;	13,311	20,98	0,03	279	–	52	0,0245	–
		м2								

				4,78	–	64	–	81	–	–
152	Е6-19-1	Устройство усиления под стойки рам -ОБ-1	3,3	10797,47	395,01	35632	1304	5400	9,4875	31
		м3								
				1573,2	149,24	5192	492	95	0,72875	2
153	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0243	114900		2792				
		т								
154	Е6-19-1	Устройство усиления под стойки рам -ОБ-1	0,45	10797,47	395,01	4859	178	736	9,4875	4
		м3								
				1573,2	149,24	708	67	95	0,72875	–
155	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0136	114900		1563				
		т								
		Итого по разделу 2				**2669628**	**392322**			**4891**
						794838	**151444**			**790**
		Стоимость: материалов, тенге				1487012				
		Накладные расходы, тенге				901144				
		- заработная плата, тенге				135172				
		- трудоемкость, чел-ч				450				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				214246				
		Всего по разделу, тенге				**3785018**				
		Сметная заработная плата, тенге				1081454				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5341				

Раздел 4 Перекрытия

4.1 В осях1-6

156	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	462,7	526,19	35,69	243468	16514	111087	1,3685	633

	м2 перекрытий								
			208,82	13,48	96621	6237	108	0,06588	30
157 6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 150х50; 175х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ0 30-46.15.5; БЦ0 30-49.17.5	18,85	46100		868985				
	м3								
158 1-2-24	Черепной брусок	3,83	19400		74302				
	м3								
159 Е10-12-2	Подшивка потолков досками под штукатурку	462,7	281,76	9,65	130370	4465	35704	0,4531	210
	м2 потолков								
			67,79	3,66	31366	1693	108	0,01775	8
160 6-8-30	Диагональный настил, толщина 20мм	462,7	1250		578375				
	м2								
161 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	399	713,9	3,58	284846	1428	123393	1,8745	748
	м2								
			324,35	1,18	129416	471	95	0,00575	2
162 1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 ммК=1,050;	418,95	356		149146				
	м2								

4.2 В осях А/1-В/1

163 Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	211,2	526,19	35,69	111131	7538	50706	1,3685	289
	м2 перекрытий								
			208,82	13,48	44103	2847	108	0,06588	14
164 6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 150х50; 175х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ0 30-46.15.5; БЦ0 30-49.17.5	10,8	46100		497880				
	м3								
165 1-2-24	Черепной брусок	1,77	19400		34338				
	м3								
166 Е10-12-2	Подшивка потолков досками под штукатурку	211,2	281,76	9,65	59508	2038	16297	0,4531	96

	м2 потолков								
			67,79	3,66	14317	773	108	0,01775	4
167 6-8-30	Диагональный настил, толщина 20мм	211,2	1250		264000				
	м2								
168 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	189,5	713,9	3,58	135284	678	58604	1,8745	355
	м2								
			324,35	1,18	61464	224	95	0,00575	1
169 1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 ммК=1,050;	198,765	356		70760				
	м2								
	Итого по разделу 4				**3502393**	**32661**			**2331**
					377287	**12245**			**59**
	Стоимость: материалов, тенге				3092445				
	Накладные расходы, тенге				395791				
	- заработная плата, тенге				59369				
	- трудоемкость, чел-ч				198				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				233891				
	Всего по разделу, тенге				**4132075**				
	Сметная заработная плата, тенге				448901				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2588				

Раздел 5 Кровля

5.1 Демонтажные работы

170 Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	850	24,15	2,64	20528	2244	19974	0,1516	129
	м2 кровли								

			21,51	0,45	18284	383	107	0,0046	4
171	E58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	207,97	36,77	1,67	7647	347	7875	0,2268	47
		м2 кровли								
				35,1	0,29	7300	60	107	0,0029	1
5.2 Кровля (в осях 1-6)										
175	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	471,9	207,96	1,19	98136	562	13860	0,155	73
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	12741	212	107	0,0022	1
176	E12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	471,9	184,05	1,44	86853	680	10659	0,11615	55
		м2 изолируемой поверхности								
				20,57	0,54	9707	255	107	0,00263	1
177	E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	70,8	4434,43	307,15	313958	21746	42060	3,1165	221
		м3 утеплителя								
				439,88	115,31	31144	8164	107	0,5625	40
178	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50мм)	471,9	144,44	19,93	68161	9405	23883	0,27945	132
		м2 стяжки								
				39,85	7,45	18805	3516	107	0,03638	17
179	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	16516,5	4,22	0,18	69700	2973	3358	0,00104	17
		м2 стяжки								
				0,13	0,06	2147	991	107	0,00038	6
180	E10-14-1	Установка стропильной системы	15,82	21304,82	334,28	337042	5288	60200	22,1	350
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	53748	1993	108	0,62	10
181	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	603,5	80,97	1,24	48865	748	8918	0,07981	48
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	8045	290	107	0,00225	1

182	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	603,5	1790,03	8,2	1080283	4949	178245	1,71	1032
		м2 кровли								
				272,95	3,08	164725	1859	107	0,015	9
183	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,5172	89308,57	2434,57	46190	1259	21421	170	88
		т стальных элементов								
				31950	920,25	16525	476	126	4,49	2
184	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,10083	172357,31	536,06	17379	54	4567	289	29
		т								
				47475	202,5	4787	20	95	0,99	–
185	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,61803	40200		24845				
		т								
186	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	16,04	573,75	28,11	9203	451	2327	0,78	13
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	1985	170	108	0,052	1
187	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	603,5	20,49	0,91	12366	549	3271	0,029	18
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	2824	205	108	0,00168	1
188	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	603,5	131,98	0,55	79650	332	4355	0,0403	24
		м2 покрытий по фермам								
				6,48	0,2	3911	121	108	0,001	1
189	Е10-50-5	Устройство конькового и карнизного настила (12,8+72,8)	85,6	539,61	16,25	46191	1391	5472	0,32775	28
		м2 покрытия								
				53,05	6,14	4541	526	108	0,03	3
190	Е10-50-3	Устройство ходовых досок т.20мм	12,5	348,85	10,49	4361	131	735	0,3082	4
		м2 покрытия								
				50,46	3,96	631	50	108	0,01938	–
191	Е10-7-1	Обшивка металлосайдингом	72,8	164,78	5,8	11996	422	5422	0,41745	30
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				66,76	2,2	4860	160	108	0,01063	1
192	99-2-1(пл)Пр	Металлосайдинг	72,8	506		36837				

		м2							
193	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицейК=2,000;	12,48	1172,39	10,25	14631	128	3680	1,702	21
		м2 кровли								
				271,69	3,85	3391	48	107	0,01875	–
194	Е10-15-1	Устройство слуховых оконК=2,000;	2	3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	108	0,15	–
195	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткойК=2,000;	2,4	3960		9504				
		м2								
196	1-1-792	Скобяные изделияК=2,000;	4	843		3372				
		комплект								

5.3 Кровля (в осях А/1-В/1)

197	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	216	207,96	1,19	44919	257	6344	0,155	33
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	5832	97	107	0,0022	–
198	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	216	184,05	1,44	39755	311	4879	0,11615	25
		м2 изолируемой поверхности								
				20,57	0,54	4443	117	107	0,00263	1
199	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	32,4	4434,43	307,15	143676	9952	19247	3,1165	101
		м3 утеплителя								
				439,88	115,31	14252	3736	107	0,5625	18
200	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50мм)	216	144,44	19,93	31199	4305	10932	0,27945	60
		м2 стяжки								
				39,85	7,45	8608	1609	107	0,03638	8
201	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	7560	4,22	0,18	31903	1361	1538	0,00104	8
		м2 стяжки								

			0,13	0,06	983	454	107	0,00038	3
202	Е10-14-1	Установка стропильной системы	7,11	21304,82	334,28	151477	2377	27056	22,1	157
		м3 древесины в конструкции							
				3397,5	126	24156	896	108	0,62	4
203	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	298	80,97	1,24	24129	370	4403	0,07981	24
		м2 изолируемой поверхности							
				13,33	0,48	3972	143	107	0,00225	1
204	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	298	1790,03	8,2	533429	2444	88015	1,71	510
		м2 кровли							
				272,95	3,08	81339	918	107	0,015	4
205	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	6,84	573,75	28,11	3924	192	991	0,78	5
		м3 древесины в конструкций							
				123,75	10,58	846	72	108	0,052	–
206	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	298	20,49	0,91	6106	271	1616	0,029	9
		м2 обработанной поверхности							
				4,68	0,34	1395	101	108	0,00168	1
207	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	298	131,98	0,55	39330	164	2150	0,0403	12
		м2 покрытий по фермам							
				6,48	0,2	1931	60	108	0,001	–
208	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,38054	89308,57	2434,57	33985	926	15760	170	65
		т стальных элементов							
				31950	920,25	12158	350	126	4,49	2
209	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1-м в готовые гнезда с заделкой	0,05476	172357,31	536,06	9438	29	2480	289	16
		т							
				47475	202,5	2600	11	95	0,99	–
210	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4353	40200		17499				
		т							
211	Е10-50-5	Устройство конькового настила	4,2	539,61	16,25	2266	68	269	0,32775	1
		м2 покрытия							
				53,05	6,14	223	26	108	0,03	–

212	Е10-50-3	Устройство ходовых досок т.20мм	7,2	348,85	10,49	2512	76	423	0,3082	2
		м2 покрытия								
				50,46	3,96	363	29	108	0,01938	–
213	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицейК=2,000;	12,48	1172,39	10,25	14631	128	3680	1,702	21
		м2 кровли								
				271,69	3,85	3391	48	107	0,01875	–
214	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	108	0,15	–
215	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,4	3960		9504				
		м2								
216	1-1-792	Скобяные изделия	4	843		3372				
		комплект								
		Итого по разделу 5				**3603077**	**77217**			**4109**
						540445	**28293**			**152**
		Стоимость: материалов, тенге				2985414				
		Накладные расходы, тенге				614364				
		- заработная плата, тенге				92155				
		- трудоемкость, чел-ч				461				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				253046				
		Всего по разделу, тенге				**4470487**				
		Сметная заработная плата, тенге				660893				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4722				
Раздел 11 Фасад										
330	Е15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	259,821	986,61	54,76	256341,997	14227,798	122307	2,59038	673,035122
		м2								
				456,45	39,06	118595	10149	95	0,18	46,76778

331 1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200К=0,060; м3	27,32	10700	292367		
	Итого по разделу11			**548709**	**14228**	**673**
				118595	**10149**	**47**
	Стоимость: материалов, тенге			292367		
	Накладные расходы, тенге			122307		
	- заработная плата, тенге			18346		
	- трудоемкость, чел-ч			92		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			40261		
	Всего по разделу, тенге			**711276**		
	Сметная заработная плата, тенге			258863		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			1467		
	Итого по разделам 1- 6			**10381127**	**521129**	**12373,0351**
				1883784	**202917**	**1055,76778**
	Стоимость: материалов, тенге			7857238		
	Накладные расходы, тенге			2275772		
	- заработная плата, тенге			341366		
	- трудоемкость, чел-ч			1707		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			759414		
	Всего , тенге			**13416313**		
	Сметная заработная плата, тенге			2428067		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			15136		
	Временные здания и сооружения (1,44 %)			193195		
	- сметная заработная плата, тенге			27240		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			136		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	183728
- сметная заработная плата, тенге	84515
- нормативная трудоемкость, чел-ч	237
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	136095
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	54441
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13983772**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**31239747**
- материалы, тенге	18606253
- сметная заработная плата, тенге	5673963
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15136
Налог (2 %)	624794
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31864541**
НДС (12 %)	3823745
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35688286**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

Счет-фактура № 20 от 13 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ939652700007057664, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 26.06.15 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990440005079, ГКУ "Библеотека Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440005079, Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	шт	1	596 043,75	596 043,75	12%	71 525,25	667 569,00		
Всего по счету:					**596 043,75**		**71 525,25**	**667 569,00**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района" Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс""

Договор №11 от 26.06.2015г (МБ)

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар

Акт Ф-3

выполненных работ за июль месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	тенге	6 719 721	0,00	0,00	0,00	0	667 569,00	596 043,75	71 525,3	667 569,00	596 043,75	71 525,25
		ИТОГО:	**тенге**	**6 719 721**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**667 569,00**	**596 043,75**	**71 525,3**	**667 569,00**	**596 043,75**	**71 525,25**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____ **Нармысов М.К.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор_____ **Аскарбаев У.К.**

ДЛЯ ФОРМ №3

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки Талгарского

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт
приемки выполненных работ за июль 2015г
ремонтные работы (МБ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	642,03	36,77	1,67	23607	1072	24312	0,2268	146
		м2 кровли		35,1	0,29	22535	186	107	0,0029	2
2	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	850	43,95	2,35	37358	1998	38208	0,2708	230
		м2 кровли		41,6	0,41	35360	349	107	0,0042	4
3	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	850	11,24	1,59	9554	1352	9022	0,0673	57
		м2 кровли		9,65	0,27	8203	230	107	0,0027	2

4	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	850	48,37	4,36	41115	3706	40646	0,2875	244
		м2 кровли		44,01	0,68	37409	578	107	0,005	4
	Раздел 2 Сейсмоусиление стен блока 2									
5	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	280	8,62	0,02	2414	6	2167	0,0549	15
		отверстие		8,6	–	2408	–	90	–	–
6	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	303,1	8,17	0,02	2476	6	2643	0,0528	16
		отверстие		8,15	–	2470	0	107	–	0
		т								
		Всего прямые затраты				**116523**	**8139**	**116998**		**709**
						108385	**1342**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				0				

Накладные расходы, тенге	116998
- заработная плата, тенге	17550
- трудоемкость, чел-ч	88
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14011
Всего	**247533**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	3564
- сметная заработная плата, тенге	503
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3390
- сметная заработная плата, тенге	1559
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2511

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4576
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**261574**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**584357**
- материалы, тенге	0
- сметная заработная плата, тенге	288942
- нормативная трудоемкость, чел-ч	689
Налог (2 %)	11687
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**596044**
НДС (12 %)	71525
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**667569**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

ДЛЯ ФОРМ №2

КАРАСАЙ КҰРЫЛЫС

Счет-фактура № 32 от 30 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, Республика Казахстан, Алматинская, Каскелен, Наурызбая, дом № 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ939652700007057664, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 26.06.15 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель. БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",Республика Казахстан, Алматинская, Каскелен, Наурызбая, дом № 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель БИН: 990440005079, ГКУ "Библеотека Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440005079, Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	шт	1	714,29	714,29	12%	85,71	800,00		
Всего по счету:					714,29		85,71	800,00		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Жанузакова А.Н.

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:ГКУ"Библиотека Талгарского района" Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №11 от 26.06.2015г (РБ)

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар

Акт Ф-3

выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	11	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	тенге	71 375 944	21 412 544,00	21 412 544	0,00	0	800	714	86	71 375 144	63 727 807	7 647 337
		ИТОГО:	**тенге**	**71 375 944**	**21 412 544,00**	**21 412 544**	**0,00**	**0**	**800**	**714**	**86**	**71 375 144**	**63 727 807**	**7 647 337**

Заказчик:

ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____ **Хармысов М.К.**

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Искарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области

Заказчик:ГУ"Библиотека Талгарского района"

Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"

Договор №11 от 26 июня 2015г(РБ)

Акт
приемки выполненных объемов работ за октябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
15	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	0,935	200		187				
34	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	–	126	–	53	0,1236	–
		комплект		23,18	–	46	–	115	–	–
		Итого по разделу 1				**313**	–	**0**		–
						46	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				80				
		Всего по разделу, тенге				**313**				
		Сметная заработная плата, тенге				46				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**313**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**699**
- материалы, тенге	570
- сметная заработная плата, тенге	103
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	14
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**713**
НДС (12 %)	87
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**800**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____ **М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС" _____ **А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер _____ **Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка _____ **Ж.Кулбулдинов**

6

Счет-фактура № 34 от 30 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ939652700007057664, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 26.06.15 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990440005079, ГКУ "Библеотека Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440005079, Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	шт	1	5 285 230,80	5 285 230,80	12%	634 227,70	5 919 458,50		
Всего по счету:					5 285 230,80		634 227,70	5 919 458,50		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Кинузакова А.Н.

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:ГКУ"Библиотека Талгарского района" Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №11 от 26.06.2015г (МБ)

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар

Акт Ф-3

выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**15**	**Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области**	**тенге**	6 718 577,44	2 015 572,43	2 015 572,43	0,00	799 118,94	3 903 886,07	3 485 612,56	418 273,51	6 718 577,44	5 998 729,86	719 847,58
		ИТОГО:	**тенге**	**6 718 577,44**	**2 015 572,43**	**2 015 572,43**	**0,00**	**799 118,94**	**3 903 886,07**	**3 371 172,38**	**532 713,69**	**6 718 577,44**	**5 998 729,86**	**719 847,58**

Заказчик:

ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____ **Хармысов М.К.**

Подрядчик:

ТОО "Қарасай Құрылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт
приемки выполненных объемов работ по оборудованию библиотеки
за октябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	62-7-142(об)	Стеллаж библиотечный двухсторонний СБСП-1-2 *шт*	37	58938		2180706				
2	61-34-7(об)	Стол однотумбовый *шт*	3	9030		27090				
3	61-28-4(об)	Стул рабочий С-6 *шт*	3	2946		8838				
4	71-1-25(об)	Шкаф несгораемый *шт*	1	14450		14450				
5	68-30-21(об)	Шкаф хозяйственный *шт*	0	8170		0				
		Всего прямые затраты				**2231084**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				2231084				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по акту				**2231084**				

Сметная заработная плата, тенге	–
Нормативная трудоемкость, чел-ч	–

Временные здания и сооружения (1,44 %)	26266
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	30474
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22574
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9028,8
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2319426,5**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**5181598,8**
- материалы, тенге	4984242
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Налог (2 %)	103632
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5285230,8**
НДС (12 %)	634228
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5919458,5**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

Счет-фактура № 28 от 11 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика. БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ939652700007057664, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 26.06.15 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990440005079, ГКУ "Библеотека Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440005079, Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г Талгар Алматинской области	шт	1	31 862 551,79	31 862 551,79	12%	3 823 506,21	35 686 058,00		
Всего по счету:					31 862 551,79		3 823 506,21	35 686 058,00		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер: Пилипенко

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:ГКУ"Библиотека Талгарского района"

Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс""

Договор №11 от 26.06.2015г (РБ)

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар

Акт Ф-3

выполненных работ за сентябрь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	11	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	тенге	71 375 144	21 412 544,00	21 412 544	0,00	0	24 980 000	22 303 571	2 676 429	71 374 344	63 727 093	7 647 251
		ИТОГО:	**тенге**	**71 375 144**	**21 412 544,00**	**21 412 544**	**0,00**	**0**	**24 980 000**	**22 303 571**	**2 676 429**	**71 374 344**	**63 727 093**	**7 647 251**

Заказчик:

ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____ **Кармысов М.К.**

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №1

приемки выполненных объемов работ

по зданию Библиотеки за сентябрь 20115г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Полы									
	6.1 тип-1									
217	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляцииК=0,050;	10,035	4839,76	327,33	48567	3285	7777	3,956	40
		м3 изоляции		574,43	123,75	5764	1242	111	0,6	6
218	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм)	200,7	191,22	12,44	38378	2497	14416	0,4094	82
		м2 стяжки		60,03	4,68	12048	939	111	0,02275	5
219	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	802,8	25,22	0,84	20247	674	918	0,00506	4
		м2 стяжки		0,72	0,31	578	249	111	0,0015	1
220	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	200,7	341,15	23,03	68469	4622	23944	0,4784	96
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	19837	1734	111	0,04213	8

221 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	200,7	1580,61	19	317228	3813	46451	1,2305	247
	м2 покрытия		199,3	9,21	40000	1848	111	0,04625	9
222 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	214,749	259,94	0,4	55822	86	11444	0,2714	58
	м плинтусов		47,87	0,14	10280	30	111	0,00075	–
6.2 тип-2									
223 Е11-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	440,6	402,84	6,74	177491	2970	35408	0,44505	196
	м2 пола		69,86	2,54	30780	1119	111	0,01238	5
224 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 30 мм,прим	440,6	1551,87	10,68	683754	4706	50677	0,62905	277
	м2 покрытия		99,62	4	43893	1762	111	0,0195	9
225 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусовК=1,070;	471,442	111,77	0,58	52693	273	7367	0,08798	41
	м плинтусов		13,85	0,23	6529	108	111	0,001	–
226 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	440,6	180,18	2,35	79387	1035	38069	0,53705	237
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	39676	397	95	0,00438	2
227 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленнымК=0,100;	44,06	180,18	2,35	7939	104	3808	0,53705	24
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	3968	40	95	0,00438	–
	Итого по разделу 6				**1549975**	**24065**	240279		**1302**
					213353	**9468**			**45**
	Стоимость материалов, тенге				1312557				
	Накладные расходы, тенге				240279				
	- заработная плата, тенге				36042				
	- трудоемкость, чел-ч				120				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107415				

	Всего по разделу, тенге				**1897669**				
	Сметная заработная плата, тенге				258863				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1467				

Раздел 7 Окна

7.1 Окна ПХВ

228	E10-91-1								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2(ОК-5,ОК-6,ОК-7)	5,1	537,53	23,97	2741	122	1506	1,58953	8
	м2 проемов		265,62	7,73	1355	39	108	0,03775	–
229	6-1-181								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,1	5240		26724				
	м2								
230	E10-91-6								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2(ОК-2,ОК-3,ОК-4)	45,6	371,23	23,59	16928	1076	8121	0,93898	43
	м2 проемов		156,91	7,99	7155	364	108	0,039	2
231	6-1-184								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	45,6	8050		367080				
	м2								
232	E10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1)	36	379,3	23,59	13655	849	7966	1,17691	42
	м2 проемов		196,66	8,22	7080	296	108	0,04013	1
233	6-1-188								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	36	8680		312480				

		м2							
234	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	5,1	445,94	13,01	2274	66	1150	1,2765	7
		м2 проемов		203,9	4,93	1040	25	108	0,024	–
235	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	81,6	244,86	6,98	19981	570	9765	0,6739	55
		м2 проемов		108,16	2,65	8826	216	108	0,01288	1
236	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 370мм	42,6	2860		121836				
		м								
237	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	42,6	253,64	0,56	10805	24	1867	0,2612	11
		м		40,86	0,09	1741	4	107	0,0009	–
238	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (86,7+22,02витр)х0,9=97,85К=-1,000;	-97,85	2800		-273980				
		м2								
239	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	97,85	4963		485630				
		м2								
7.2 Витражи										
240	Е10-91-2	Установка витражей ВР-1 прим.	13,62	378,27	18,53	5152	252	2387	0,934	13
		м2 проемов		156,07	6,18	2126	84	108	0,0302	–
241	6-1-181	Витражи	10,47	5240		54863				
		м2								
242	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,15	12700		40005				
		м2								
243	Е10-91-2	Установка витражей ВР-2 прим.К=2,000;	8,4	378,27	18,53	3177	156	1472	0,934	8
		м2 проемов		156,07	6,18	1311	52	108	0,0302	–
244	6-1-181	ВитражиК=2,000;	8,4	5240		44016				
		м2								
7.3 Решетки										

245	Е9-53-2	Монтаж оконных решеток	0,7915	11244,84	1453,68	8900	1151	5511	53,59	42
		т конструкций								
				8461,13	135	6697	107	81	0,6625	1
246	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,7915	134000		106061				
		т								
247	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	21,3705	22,68	0,06	485	1	117	0,03393	1
		м2								
				6,68	0,03	143	1	81	0,00013	–
248	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;	21,3705	20,98	0,03	448	1	83	0,0245	1
		м2								
				4,78	–	102	–	81	–	–
		Итого по разделу 7				**1369261**	**4268**	39945		**231**
						37576	**1188**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				1327417				
		Накладные расходы, тенге				39945				
		- заработная плата, тенге				5992				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				84552				
		Всего по разделу, тенге				**1493758**				
		Сметная заработная плата, тенге				44756				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				256				

Раздел 8 Двери

249	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	18	320,85	30,15	5775	543	5708	1,9603	35
		шт								
				290,7	2,9	5233	52	108	0,187	3
250	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	43,26	59,88	6,55	2590	283	2540	0,3628	16
		м2								
				53,33	1,04	2307	45	108	0,0089	–
251	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	6,3	379,71	40,1	2392	253	2233	1,7135	11
		м2 проемов								

			313,09	15,16	1972	96	108	0,074	–
252 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП *м2*	6,3	11200		70560				
253 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	9,45	365,39	103,92	3453	982	2002	0,92115	9
			159,65	36,46	1509	345	108	0,14613	1
254 6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние *м2*	9,45	3540		33453				
255 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	23,73	446,86	128,16	10604	3041	5613	1,03385	25
			174,4	44,59	4139	1058	108	0,17413	4
256 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние *м2*	20,79	4010		83368				
257 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние *м2*	2,94	4250		12495				
258 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	3	1500		4500				
259 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	13	1380		17940				
260 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	14	844		11816				
261 1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава *шт*	2	688		1376				
	Итого по разделу 8				**260322**	**5102**	18096		**96**
					15160	**1596**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				240060				
	Накладные расходы, тенге				18096				

	- заработная плата, тенге				2714				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				16705				
	Всего по разделу, тенге				**295123**				
	Сметная заработная плата, тенге				19470				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				113				

Раздел 9 Входная группа-2шт

9.1 Входная группа В-1

262	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	13	24,15	2,64	314	34	306	0,1516	2
		м2 кровли		21,51	0,45	280	6	107	0,0046	–
263	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	13	36,77	1,67	478	22	492	0,2268	3
		м2 кровли		35,1	0,29	456	4	107	0,0029	–
264	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	13	43,95	2,35	571	31	584	0,2708	4
		м2 кровли		41,6	0,41	541	5	107	0,0042	–
265	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	13	11,24	1,59	146	21	138	0,0673	1
		м2 кровли		9,65	0,27	125	4	107	0,0027	–
266	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	13	48,37	4,36	629	57	622	0,2875	4
		м2 кровли		44,01	0,68	572	9	107	0,005	–
267	Е10-14-1	Установка стропильной системы	0,456	21304,82	334,28	9715	152	1734	22,1	10
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1549	57	108	0,62	–
268	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	13	1790,03	8,2	23270	107	3839	1,71	22
		м2 кровли		272,95	3,08	3548	40	107	0,015	–

269	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,01537	89308,57	2434,57	1373	37	636	170	3
		т стальных элементов								
				31950	920,25	491	14	126	4,49	–
270	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01537	40200		618				
		т								
271	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,456	573,75	28,11	262	13	66	0,78	–
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	56	5	108	0,052	–
272	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	13	20,49	0,91	266	12	70	0,029	–
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	61	4	108	0,00168	–
273	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	13	131,98	0,55	1716	7	94	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам								
				6,48	0,2	84	3	108	0,001	–
274	Е10-50-3	Устройство щитов наката т.30мм	8	348,85	10,49	2791	84	471	0,3082	2
		м2 покрытия								
				50,46	3,96	404	32	108	0,01938	–
275	Е9-1-1	Монтаж каркасов входной	0,2562	9884,43	4187,55	2532	1073	1096	23	6
		т конструкций								
				4243,5	1038,55	1087	266	81	3,65	1
276	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2562	114900		29437				
		м								
277	Е9-17-1	Монтаж стоек из труб	0,1164	4646,85	2285,57	541	266	207	9,35	1
		т конструкций								
				1579,5	617,13	184	72	81	2,34	–
278	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1164	114900		13374				
		м								
279	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	10,0602	22,68	0,06	228	1	54	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	67	–	81	0,00013	–
280	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;	10,0602	20,98	0,03	211	–	39	0,0245	–
		м2								
				4,78	–	48	–	81	–	–
281	Е10-91-2	Установка витражей входной группы, площадь проема более 2 м2	22,02	406,32	23,17	8947	510	4452	1,0741	24

		м2 проемов							
				179,48	7,73	3952	170	108	0,03775	1
282	6-1-181	Стоимость витражей	22,02	5240		115385				
		м2								
283	Е10-7-1	Обшивка металлосайдингом	14	164,78	5,8	2307	81	1043	0.41745	6
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				66,76	2,2	935	31	108	0,01063	–
284	99-2-1(пл)Пр	Металлосайдинг	14	506		7084				
		м2								
285	Е6-1-2	Устройство пандуса из бетона В7,5	5,88	8756,41	122,9	51488	723	4725	5,0715	30
		м3								
				799,54	46,44	4701	273	95	0,22675	1
286	Е6-1-20	Устройство монолитных фундаментов крыльца	1,68	8374,03	389,15	14068	654	1044	3,243	5
		м3								
				507,15	147,01	852	247	95	0,718	1
287	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,2	211,49	9,95	3003	141	881	0,356	5
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	741	53	111	0,0182	–
288	Е6-36-4	Железнение поверхности	14,2	58,37	0,23	829	3	693	0,289	4
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	728	1	95	0,0004	–
289	Е9-61-10	Монтаж ограждений входной группы	0,142	11267,24	2984,46	1600	424	851	40,365	6
		т конструкций								
				7038	369,29	999	52	81	1,6875	–
290	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,142	133700		18985				
		т								
291	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	3,834	22,68	0,06	87	–	21	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	26	–	81	0,00013	–
292	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=27,000;	3,834	20,98	0,03	80	–	15	0,0245	–
		м2								
				4,78	–	18	–	81	–	–
293	Е64-39-5	Установка поручней шириной до 250 мм	7,01	320,01	11,76	2243	82	2068	1,78	12
		м								
				308,25	2,25	2161	16	95	0,02	–
294	6-9-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75	7,01	156		1094				
		м								

9.2 Входная группа В-2

295	Е10-14-1	Установка стропильной системы	0,21	21304,82	334,28	4474	70	798	22,1	5
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	713	26	108	0,62	–
296	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,3	1790,03	8,2	11277	52	1861	1,71	11
		м2 кровли								
				272,95	3,08	1720	19	107	0,015	–
297	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,01186	89308,57	2434,57	1059	29	491	170	2
		т стальных элементов								
				31950	920,25	379	11	126	4,49	–
298	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01186	40200		477				
		т								
299	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,21	573,75	28,11	120	6	30	0,78	–
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	26	2	108	0,052	–
300	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	6,3	20,49	0,91	129	6	33	0,029	–
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	29	2	108	0,00168	–
301	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	6,3	131,98	0,55	831	3	45	0,0403	–
		м2 покрытий по фермам								
				6,48	0,2	41	1	108	0,001	–
302	Е10-50-7	Устройство настила толщиной 50 мм	3,15	664,58	20,19	2093	64	213	0,3427	1
		м2 покрытия								
				54,86	7,63	173	24	108	0,03725	–
303	Е9-1-1	Монтаж каркасов входной	0,08941	9884,43	4187,55	884	374	382	23	2
		т конструкций								
				4243,5	1038,55	379	93	81	3,65	–
304	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,08941	114900		10273				
		м								
305	Е9-17-1	Монтаж стоек из труб	0,1108	4646,85	2285,57	515	253	197	9,35	1
		т конструкций								
				1579,5	617,13	175	68	81	2,34	–
306	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1108	114900		12731				
		м								

307	Е10-7-1	Обшивка металлосайдингом	12,44	632,39	5,8	7867	72	926	0,41745	5
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				66,76	2,2	830	27	108	0,01063	–
308	99-2-1(пл)Пр	Металлосайдинг	12,44	506		6295				
		м2								
		Итого по разделу 9				**374697**	**5464**	31217		**178**
						29131	**1637**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				340102				
		Накладные расходы, тенге				31217				
		- заработная плата, тенге				4683				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24355				
		Всего по разделу, тенге				**430269**				
		Сметная заработная плата, тенге				35451				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				198				

Раздел 10 Внутренняя отделка

309	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1516,7	32,87	–	49854	–	44869	0,2282	346
		м2								
				32,87	–	49854	–	90	–	–
310	Е57-2-7	Разборка стен из керамических плиток	7,2	116,63	10,56	840	76	861	0,6987	5
		м2								
				106,07	1,67	764	12	111	0,0144	–
311	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	440,6	713,9	3,58	314544	1577	136258	1,8745	826
		м2								
				324,35	1,18	142909	520	95	0,00575	3
312	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,020;	449,412	250		112353				
		м2								
313	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас	440,6	122,51	4,93	53978	2172	49932	0,63653	280
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			117,43	1,86	51740	820	95	0,00911	4
314 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	528,72	31		16390				
	кг								
315 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	528,72	37		19563				
	кг								
316 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	440,6	304,07	2,91	133973	1282	39559	0,5635	248
	м2 окрашиваемой поверхности								
			93,41	1,1	41156	485	95	0,00538	2
317 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	200,7	374,77	2,76	75216	554	70254	2,024	406
	м2								
			367,43	1,04	73743	209	95	0,00513	1
318 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	200,7	1070		214749				
	м2								
319 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (822,8+275,4)	1098,2	295,28	5,08	324276	5579	164047	0,851	935
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			156,03	1,21	171352	1329	95	0,06463	71
320 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас	1098,2	89,2	4,29	97959	4711	90171	0,52348	575
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	93116	1801	95	0,00788	9
321 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	1317,84	31		40853				
	кг								
322 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	1317,84	37		48760				
	кг								
323 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1098,2	285,16	2,63	313163	2888	79050	0,4485	493
	м2 окрашиваемой поверхности								

			74,78	0,99	82123	1087	95	0,00488	5
324	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,2	1892,94	2,63	13629	19	2626	2,3	17
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	2757	7	95	0,00488	–
325	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	77,9	611,88	7,91	47665	616	26838	2,0585	160
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	28018	233	95	0,01463	1
326	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас	77,9	89,2	4,29	6949	334	6396	0,52348	41
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	6605	128	95	0,00788	1
327	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	93,48	31		2898				
		кг								
328	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	93,48	37		3459				
		кг								
329	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	77,9	285,16	2,63	22214	205	5607	0,4485	35
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	5825	77	95	0,00488	–
		Итого по разделу 10				**1913285**	**20013**	716468		**4367**
						749962	**6708**			**97**
		Стоимость: материалов, тенге				1143310				
		Накладные расходы, тенге				716468				
		- заработная плата, тенге				107470				
		- трудоемкость, чел-ч				358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				157785				
		Всего по разделу, тенге				**2787538**				
		Сметная заработная плата, тенге				864140				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4822				
Раздел 11 Фасад									
330	Е15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	195,579	986,61	54,76	192960	10710	92066	2,59038	507
		м2		456,45	39,06	89272	7639	95	0,18	35
332	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	455,4	424,08	6,15	193126	2801	97061	1,3225	602
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	101103	1066	95	0,01138	5
333	Е15-79-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	455,4	1076,43	4,16	490206	1894	56307	0,62112	283
		м2 отделываемой поверхности		128,57	1,58	58551	720	95	0,00768	3
334	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	455,4	75,78	2,06	34510	938	5439	0,07107	32
		м2 окрашиваемой поверхности		11,78	0,79	5365	360	95	0,00375	2
335	Е46-24-2	Отбивка штукатурки цоколя	85,8	32,87	–	2820	–	2538	0,2282	20
		м2		32,87	–	2820	–	90	–	–
336	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	85,8	966,24	6,15	82903	528	18287	1,3225	113
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	19048	201	95	0,01138	1
337	Е15-179-4	Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком	85,8	40,42	–	3468	–	2784	0,20355	17
		м2 окрашиваемой поверхности		34,16	–	2931	–	95	–	–
338	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работК=1,200;	546,48	161,14	0,78	88060	426	46184	0,50025	273
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	43412	158	106	0,00138	1

	Итого по разделу 11				**1088054**	**17297**	320666		**1847**
					322502	**10144**			**47**
	Стоимость: материалов, тенге				871773				
	Накладные расходы, тенге				320666				
	- заработная плата, тенге				48100				
	- трудоемкость, чел-ч				240				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				84523				
	Всего по разделу, тенге				**1493243**				
	Сметная заработная плата, тенге				380746				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2134				

Раздел 12 Прочие работы

12.1 Отмостка

339	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания (104,4мх1,5)=156,6м2К=0,100;	15,66	1930,05	126,11	30225	1975	3157	0,9775	15
		м3 основания								
				142,31	47,81	2229	749	106	0,225	4
340	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки, бетон В7,5К=0,075;	11,745	7210,83	82,51	84691	969	2860	1,5525	18
		м3								
				225,11	31,16	2644	366	95	0,15225	2

12.2 Вывозка мусора

341	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	95	27,1	27,1	2575	2575	1622	–	–
		т								
				–	18,97	–	1802	90	0,03984	4
342	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	95	45	45	4275	4275	770	–	–
		т								
				–	9	–	855	90	0,0189	2
	Итого по разделу 12					**121766**	**9794**	8409		**33**
						4873	**3772**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге					107099				

Накладные расходы, тенге	8409		
- заработная плата, тенге	1261		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7811		
Всего по разделу, тенге	**137986**		
Сметная заработная плата, тенге	9906		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	49		
Всего прямые затраты	**6677360**	**86003**	**8054**
	1372557	**33325**	**218**
Стоимость: материалов, тенге	5342318		
Накладные расходы, тенге	1085110		
- заработная плата, тенге	162767		
- трудоемкость, чел-ч	814		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	465748		
Всего по акту:	**8228218**		
Сметная заработная плата, тенге	1568649		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	9086		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	94789		
- сметная заработная плата, тенге	13365		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	112361		
- сметная заработная плата, тенге	51686		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1447		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	83230		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33292		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8551890**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**19104923**		
- материалы, тенге	11934738		
- сметная заработная плата, тенге	3649685		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10544		

Налог (2 %)	382098
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19487021**
НДС (12 %)	2338443
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21825464**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №2
приемки выполненных объемов работ
за сентябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электротехническое оборудование									
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм / *шт*	1	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	1299 / 317	68 / 14	285 / 86	2 / 0,079	2 / –
2	75-6-60	Пункт распределительный ПР 11-1056-21УЗ / *комплект*	1	52000		52000				
3	Ц8-599-2	Установка шкафа учета электроэнергии / *шт*	1	1135,1 / 556	42,1 / 4,5	1135 / 556	42 / 5	482 / 86	3 / 0,026	3 / –
4	99-4-1(пл)Пр	Стоимость шкафа ШУЭ-Т / *шт*	1	7829	-	7829				
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1

		шт								
				158	2,3	158	2	86	0,013	–
6	99-4-2(пл)Пр	Счетчик 3ф, СА4У-Э412	1	2993		2993				
		шт								
7	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
		шт								
				205	2,3	205	2	86	0,013	–
8	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
9	Е21-24-1	Установка осветительных щитков (ЩО-1)	1	518,13	31	518	31	394	2,3	2
		шт								
				393,75	12,29	394	12	97	0,06	–
10	99-4-3(пл)Пр	Щиток осветительный ЩРв-П-18	1	781		781				
		шт								
11	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	986	1	5
		шт								
				227	2,3	1135	12	86	0,013	–
12	80-4-4(пл)Пр	Автомат ВА 47-29, 3Р, 16А	1	227		227				
		шт								
13	80-4-5(пл)Пр	Автомат ВА 47-29, 1Р, 10А	4	76		304				
		шт								
14	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	4	108,5	1,6	434	6	347	1	4
		шт								
				101	–	404	–	86	–	–
15	80-4-6(пл)Пр	Автомат диффер. УЗО АД 12, 25А,30мА	4	617		2468				
		шт								
16	Е21-24-1	Установка осветительных щитков (ЩО-2)	1	518,13	31	518	31	394	2,3	2
		шт								
				393,75	12,29	394	12	97	0,06	–
17	99-4-7(пл)Пр	Щиток осветительный ЩРв-П-18	1	781		781				
		шт								
18	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	986	1	5

		шт								
				227	2,3	1135	12	86	0,013	–
19	80-4-8(пл)Пр	Автомат ВА 47-29, 3Р, 16А	1	227		227				
		шт								
20	80-4-9(пл)Пр	Автомат ВА 47-29, 1Р, 16А	2	76		152				
		шт								
21	80-4-10(пл)П	Автомат ВА 47-29, 1Р, 10А	2	76		152				
		шт								
22	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	4	108,5	1,6	434	6	347	1	4
		шт								
				101	–	404	–	86	–	–
23	80-4-11(пл)П	Автомат диффер. УЗО АД 12, 25А,30мА	4	617		2468				
		шт								
24	Е21-24-1	Установка осветительных щитков (ЩОА)	1	518,13	31	518	31	394	2,3	2
		шт								
				393,75	12,29	394	12	97	0,06	–
25	99-4-12(пл)П	Щиток осветительный ЩРв-П-4	1	260		260				
		шт								
26	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	986	1	5
		шт								
				227	2,3	1135	12	86	0,013	–
27	80-4-13(пл)П	Автомат ВА 47-29, 1Р, 10А	5	76		380				
		шт								
	Итого по разделу 1					**88512**	**431**			**36**
						6631	**95**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге					23072				
	оборудования, тенге					58378				
	Накладные расходы, тенге					5917				
	- заработная плата, тенге					888				
	- трудоемкость, чел-ч					3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2163				

		Всего по разделу, тенге				**96592**				
		Сметная заработная плата, тенге				7614				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				39				

Раздел 2 Светотехническое оборудование

28	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	112	313	131	35056	14672	15016	0,75	84
		шт		119	36,9	13328	4133	86	0,216	24
29	80-4-14(пл)П	Светильник С360/1х32	6	1756		10536				
		шт								
30	80-4-15(пл)П	Светильник PRB/S 418	106	2972		315032				
		шт								
31	17-6-22	Кольцевая люминисцентная лампа, 32Вт, G10g, прим	6	36		216				
		шт								
32	17-6-27	Лампа люминисцентная, 18 Вт,прим	424	54		22896				
		шт								
		Итого по разделу 2				**383736**	**14672**			**84**
						13328	**4133**			**24**
		Стоимость: материалов, тенге				30168				
		оборудования, тенге				325568				
		Накладные расходы, тенге				15016				
		- заработная плата, тенге				2252				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4391				
		Всего по разделу, тенге				**403143**				
		Сметная заработная плата, тенге				19713				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				116				

Раздел 3 Электроустановочные изделия

33	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	40	39,12	–	1565	–	1315	0,2162	9
		шт		33,9	–	1356	–	97	–	–
34	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки	40	237		9480				
		шт								
35	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	13	39,82	–	518	–	428	0,21505	3
		шт		33,9	–	441	–	97	–	–
36	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	13	156		2028				
		шт								
37	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	11	50,4	–	554	–	381	0,2277	3
		шт		35,71	–	393	–	97	–	–
38	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	11	182		2002				
		шт								
39	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	66	92,4	–	6098	–	4811	0,5	33
		шт		90	–	5940	–	81	–	–
40	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,066	22300		1472				
		1000шт								
41	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,066	16300		1076				
		1000шт								
		Итого по разделу 3				**24793**	–			**48**
						8130	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				16663				
		Накладные расходы, тенге				6935				

	- заработная плата, тенге				1040				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1904				
	Всего по разделу, тенге				**33632**				
	Сметная заработная плата, тенге				9170				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				51				
	Раздел 4 Кабельные изделия								
42	Е21-9-1								
	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1410	30,63	–	43188	–	38925	0,1748	246
	м провода		28,46	–	40129	–	97	–	–
43	16-1-332								
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,12	28900		3468				
	1000м								
44	16-1-341								
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,65	52100		33865				
	1000м								
45	16-1-342								
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,53	60500		32065				
	1000м								
46	16-1-343								
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,048	79100		3797				
	1000м								
47	16-1-593								
	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,052	248700		12932				
	1000м								
48	16-1-594								
	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,01	360600		3606				
	1000м								
	Итого по разделу 4				**132921**	–			**246**

					40129	–			–
	Стоимость: материалов, тенге				92792				
	Накладные расходы, тенге				38925				
	- заработная плата, тенге				5839				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10311				
	Всего по разделу, тенге				**182157**				
	Сметная заработная плата, тенге				45968				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				265				
	Раздел 5 Изоляционные и крепежные изделия								
49	Ц8-409-6 Трубы винипластовые , диаметр до 25 мм	180	48,7	2,6	8766	468	4489	0,17	31
	м		28,8	0,2	5184	36	86	0,001	–
50	80-4-16(пл)П Трубка ПХВ д.6	50	6		300				
	м								
51	80-4-17(пл)П Трубка ПХВ д 8	50	8		400				
	м								
52	80-4-18(пл)П Трубка гофро д.20	80	9		720				
	м								
53	Ц8-409-7 Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	450	58,8	4,3	26460	1935	12461	0,19	86
	м		31,7	0,5	14265	225	86	0,003	1
54	80-4-19(пл)П Трубка гофро д.32	450	24		10800				
	м								
	Итого по разделу 5				**47446**	**2403**			**117**
					19449	**261**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				13374				
	оборудования, тенге				12220				
	Накладные расходы, тенге				16950				

	- заработная плата, тенге				2543				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3131				
	Всего по разделу, тенге				**67527**				
	Сметная заработная плата, тенге				22253				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				126				
	Раздел 6 Стальные изделия								
55 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	408	0,7	3
	шт		116	2,5	464	10	86	0,015	–
56 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 14 мм	20	51,7	2,8	1034	56	478	0,16	3
	м		27,5	0,3	550	6	86	0,002	–
57 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм,прим	30	51,7	2,8	1551	84	717	0,16	5
	м		27,5	0,3	825	9	86	0,002	–
	Итого по разделу 6				**3905**	**236**			**11**
					1839	**25**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				1830				
	Накладные расходы, тенге				1603				
	- заработная плата, тенге				240				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				330				
	Всего по разделу, тенге				**5838**				
	Сметная заработная плата, тенге				2104				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				12				

Раздел 7 Сопутствующие работы

58	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях стен	840	77,7	35,65	65268	29946	41981	0,2419	203
		м борозд		42,05	13,48	35322	11323	90	0,0658	55
59	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	66	195,71	137,68	12917	9087	6596	0,3731	25
		гнездо		58,03	53,01	3830	3499	90	0,291	19
		Итого по разделу 7				**78185**	**39033**			**228**
						39152	**14822**			**74**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				48577				
		- заработная плата, тенге				7287				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7606				
		Всего по разделу, тенге				**134368**				
		Сметная заработная плата, тенге				61261				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				326				
		Всего прямые затраты				**759498**	**56775**			**770**
						128658	**19336**			**99**
		Стоимость: материалов, тенге				177899				
		оборудования, тенге				396166				
		Накладные расходы, тенге				133923				
		- заработная плата, тенге				20089				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29836				
		Всего по акту				**923257**				
		Сметная заработная плата, тенге				168083				

Нормативная трудоемкость, чел-ч	935
Временные здания и сооружения (1,44 %)	10636
- сметная заработная плата, тенге	4361
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	12608
- сметная заработная плата, тенге	5799
- нормативная трудоемкость, чел-ч	162
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9339
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3736
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**959575**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**2143690,5**
- материалы, тенге	1282461
- сметная заработная плата, тенге	398195
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1101
Налог (2 %)	42874
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2186564**
НДС (12 %)	262388
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2448952**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Здание автогаража

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №3
приемки выполненных объемов работ по гаражу
за сентябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10,6	33,67	32,1	357	340	129	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	17	131	87	0,0498	1
2	Е8-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка основания под фундаменты	0,8	1219,27	100,89	975	81	138	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	99	31	106	0,18	–
3	Е6-1-20	Устройство фундаментов бетонных, бетон В10	5,9	8554,85	311,32	50474	1837	3131	2,82	17
		м3		441	117,61	2602	694	95	0,5744	3
4	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	12,1	5821,42	335,84	70439	4064	11659	5,07	61
		м3 кладки								

			783	126	9474	1525	106	0,61	7
5 Е6-18-9	Устройство перемычек, бетон В10	0,16	14394,67	367,51	2303	59	355	13,1	2
	м3								
			2202,75	138,83	352	22	95	0,678	–
6 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,0067	50600		339				
	т								
7 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0041	50600		207				
	т								
8 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В10	0,8	10320,42	316,01	8256	253	1131	8,25	7
	м3								
			1368	119,39	1094	96	95	0,583	–
9 4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,0633	50000		3165				
	т								
10 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0127	50600		643				
	т								
11 Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	16,5	1881,3	46,81	31041	772	2905	0,94	16
	м2 перекрытий								
			145,35	17,69	2398	292	108	0,0864	1
12 6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 150х50; 175х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ0 30-46.15.5; БЦ0 30-49.17.5	0,166	46100		7653				
	м3								
13 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	1,24	4260		5282				
	м3								
14 6-8-30	Диагональный настил, толщина 25 мм	16,5	1250		20625				
	м2								
15 Е10-12-2	Подшивка потолков досками	14,08	270,99	7,72	3816	109	941	0,394	6
	м2 потолков								
			58,95	2,93	830	41	108	0,0142	–

16 Е7-20-1	Установка стыковых накладок	0,01792	89308,57	2434,57	1600	44	742	170	3
	т стальных элементов								
			31950	920,25	573	16	126	4,49	–
17 Е10-14-1	Установка стропильной системы	0,555	21304,82	334,28	11824	186	2112	22,1	12
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	1886	70	108	0,62	–
18 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,555	573,75	28,11	318	16	81	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	69	6	108	0,052	–
19 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	31,5	20,49	0,91	645	29	171	0,029	1
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	147	11	108	0,00168	–
20 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	31,5	567,59	8,2	17879	258	2386	0,424	13
	м2 кровли								
			67,73	3,08	2133	97	107	0,015	–
21 Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,0128	172357,31	536,06	2206	7	580	289	4
	т								
			47475	202,5	608	3	95	0,99	–
22 Е10-3-4	Устройство фронтонов	10,2	803,18	8,67	8192	88	1188	0,68	7
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			104,63	3,26	1067	33	108	0,016	–
23 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4477	17,8	18
	шт								
			3217,5	334,76	3218	335	126	1,276	1
24 30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)К=2,000;	0,196	7080		1388				
	м3								
25 1-4-87	Сталь угловая 100х100 мм (ГОСТ 8509-86),прим	0,0566	44300		2507				
	м								
26 1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	0,07212	45500		3281				
	т								

27 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	5,4	896		4838				
	м2								
28 1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
	шт								
29 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки, бетон В10	0,62	7164,97	66,01	4442	41	129	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	121	15	95	0,1218	–
30 Е11-2-3	Устройство пандуса из гравия	2,9	1577,8	–	4576	–	1528	3,1	9
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	1377	–	111	–	–
31 Е11-2-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под полы	1,35	1327,09	–	1792	–	715	2,99	4
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	644	–	111	–	–
32 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (50мм)К=0,050;	0,68	313,85	14,76	213	10	44	0,361	–
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	36	4	111	0,027	–
33 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=4,000;	54,4	39,44	0,67	2146	36	118	0,0104	1
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	92	14	111	0,0012	–
34 Е15-51-1	Штукатурка наружных стен по камню стен цементно-известковым раствором	30,2	217,83	1,96	6578	59	3138	0,611	18
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	3289	14	95	0,0262	1
35 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону внутренних стен цементно-известковым или цементным раствором	24,2	219,93	3,39	5322	82	2706	0,65	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	2831	17	95	0,0505	1
36 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	56,8	197,34	1,19	11209	68	1227	0,138	8
	м2 окрашиваемой поверхности								

			22,28	0,45	1266	26	95	0,0022	–
37 Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,3	120	433	240	171	0,41	1
	шт		65	34,4	130	69	86	0,201	–
38 17-1-83	Светильники, тип НПП03-60	1	209		209				
	шт								
39 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
	шт								
40 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	43	0,33	–
	шт		49,7	0,2	50	–	86	0,001	–
41 18-1-11	Выключатель одноклавишный	1	134		134				
	шт								
42 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	–	50	0,34	–
	шт		57,8	0,1	58	–	86	–	–
43 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46		46				
	шт								
44 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	2	92,4	–	185	–	146	0,5	1
	шт		90	–	180	–	81	–	–
45 18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,002	22300		45				
	1000шт								
46 Е33-114-2	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям с помощью механизмов (количество проводов в ответвлении - 2)	1	489,84	182,71	490	183	284	1,55	2
	ответвление		258,75	39,74	259	40	95	0,16	–

47 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	40	175.2	75.7	7008	3028	3210	0.44	18
	м		72,7	20,6	2908	824	86	0,12	5
48 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0.0153	52100		797				
	1000м								
49 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0.0255	60500		1543				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**313246**	**13064**			**247**
					39808	**4426**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				260374				
	Накладные расходы, тенге				45635				
	- заработная плата, тенге				6845				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21533				
	Всего по акту				**380414**				
	Сметная заработная плата, тенге				51079				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				290				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				4382				
	- сметная заработная плата, тенге				618				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				5195				
	- сметная заработная плата, тенге				2390				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				67				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3848				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1539				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	395378
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	883275
- материалы, тенге	581676
- сметная заработная плата, тенге	120829
- нормативная трудоемкость, чел-ч	363
Налог (2 %)	17666
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	900941
НДС (12 %)	108113
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1009053

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____М.К.Хармысов

Технический надзор
ТОО"УКС"_____А.Нурдаулетов

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____Ж.М.Намазбаев

Начальник участка_____Ж.Кулбулдинов

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Заказ 1030-ээ

Наименование объекта: Котельная

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №4
приемки выполненных объемов работ по Котельной
за сентябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	10	266,17	4,08	2662	41	636	0,30591	3
		м трубопровода		53,77	1,53	538	15	115	0,00752	–
2	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	437		874				
		шт								
3	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	4,5	4331,43	35,77	19491	161	647	0,70246	3
		кВт		111,7	13,4	503	60	115	0,06541	–
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	–	63	–	26	0,1236	–
		комплект		23,18	–	23	–	115	–	–

5 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
	шт								
6 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8,5	148,39	0,07	1261	1	872	0,646	5
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	918	–	95	0,0001	–
7 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	11,31	–	113	–	127	0,0516	1
	м трубопровода		11,01	–	110	–	115	–	–
8 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,5	200		300				
	кг								
	Итого по разделу 1				**25131**	**203**			**12**
					2092	**75**			–
	Стоимость: материалов, тенге				22836				
	Накладные расходы, тенге				2308				
	- заработная плата, тенге				346				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1646				
	Всего по разделу, тенге				**29085**				
	Сметная заработная плата, тенге				2513				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				

Раздел 2 Вентиляция

9 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1151,92	13,82	576	7	153	1,617	1
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	130	3	115	0,02531	–

10	Е20-23-1	Установка дефлекторов	1	2268,81	7,3	2269	7	519	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	115	0,0105	–
11	Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	495	2,709	3
		узел		420,53	9,45	421	9	115	0,042	–
12	13-5-11	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата марки УП-2, d патрубка 250 мм	1	2890		2890				
		шт								
		Итого по разделу 2				**6234**	**38**			**7**
						1000	**14**			**–**
		Стоимость материалов, тенге				5196				
		Накладные расходы, тенге				1167				
		- заработная плата, тенге				175				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				444				
		Всего по разделу, тенге				**7845**				
		Сметная заработная плата, тенге				1189				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Всего прямые затраты				**31365**	**241**			**19**
						3092	**89**			**–**
		Стоимость материалов, тенге				28032				
		Накладные расходы, тенге				3475				
		- заработная плата, тенге				521				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2090				

Всего по акту	**36930**
Сметная заработная плата, тенге	3702
Нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Временные здания и сооружения (1,44 %)	425
- сметная заработная плата, тенге	60
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	504
- сметная заработная плата, тенге	232
- нормативная трудоемкость, чел-ч	141
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	374
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**38248**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**85447**
- материалы, тенге	62623
- сметная заработная плата, тенге	8923
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Налог (2 %)	1709
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**87156**
НДС (12 %)	10459
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**97614**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №5
приемки выполненных работ по пожарной сигнализации
за сентябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
		шт		4275	–	4275	–	81	–	–
2	80-5-1(пл)Пр	Прибор "Магистр 12"	1	6183		6183				
		шт								
3	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт		936	–	936	–	81	–	–
4	80-5-2(пл)Пр	Блок бесперебойного питания "РИП"	1	3213		3213				
		шт								
5	Ц8-121-5	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	3	722	–	2166	–	1574	4	12
		шт		610	–	1830	–	86	–	–
6	80-5-3(пл)Пр	Аккумуляторная батарея АКБ 7А/ч	3	870		2610				

7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт 31	369,9	1,6	11467	50	8713	2	62
			шт	347	–	10757	–	81	–	–
8	80-5-4(пл)Пр	Извещатель дымовой "СПД-Кадет"	31	415		12865				
9	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт 3	153,5	–	461	–	350	1	3
			шт	144	–	432	–	81	–	–
10	80-5-7(пл)Пр	Извещатель ручной ИПР	3	333		999				
11	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	шт 6	241,7	91	1450	546	808	0,82	5
			шт	131	25,7	786	154	86	0,15	1
12	17-4-1	Указатель световой ВЫХОД	6	457		2742				
13	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	шт 1	154,18	–	154	–	139	0,8947	1
			шт	142,83	–	143	–	97	–	–
14	80-5-8(пл)Пр	Речевое оповещение "Рокот"	1	8777		8777				
15	80-5-9(пл)Пр	Динамик настенный 3W	шт 2	803		1606				
16	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт 3	332,4	–	997	–	865	2	6
			шт	317	–	951	–	91	–	–
17	80-5-10(пл)П	Сирена со стробом "LD12",прим	3	353		1059				
18	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт 1	92,4	–	92	–	73	0,5	1

		шт							
			90	–	90	–	81	–	–
19 18-2-21	Коробка универсальная КР,прим	1	59		59				
		шт							
20 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	337	27,7	2,1	9335	708	5855	0,1	34
		м кабеля							
			19,7	0,5	6639	169	86	0,003	1
21 99-5-11(пл)П	Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5К=1,020;	270,3	6		1622				
		м							
22 99-5-12(пл)П	Кабель ШВВП 2х0,75К=1,020;	41,82	24		1004				
		м							
23 16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,028	39700		1112				
		1000м							
	Всего прямые затраты				**75455**	**1308**			152
					26839	**323**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				9996				
	оборудования, тенге				37312				
	Накладные расходы, тенге				22598				
	- заработная плата, тенге				3390				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3644				
	Всего по акту				**101697**				
	Сметная заработная плата, тенге				30552				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				165				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				1172				
	- сметная заработная плата, тенге				165				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				1389				
	- сметная заработная плата, тенге				639				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1029
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	411
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**105697**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**236128**
- материалы, тенге	105686
- сметная заработная плата, тенге	70049
- нормативная трудоемкость, чел-ч	167
Налог (2 %)	4723
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**240851**
НДС (12 %)	28902
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**269753**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Подрядчик
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта Туалет деревянный на 2 очка

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта. Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №6
приемки выполненных объемов работ по туалету
за сентябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,5	33,67	32,1	118	112	42	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	5	43	87	0,0498	–
2	Е8-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка основания под фундаменты	0,04	1219,27	100,89	49	4	7	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	5	2	106	0,18	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов, бетон 12,5	0,3	8520,07	86,6	2556	26	149	3,06	1
		м3		490,5	32,72	147	10	95	0,1598	–
4	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,058	22541,72	316,57	1307	18	226	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	202	7	108	0,58	–
5	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	10,2	622,52	4,64	6350	47	659	0,363	4

	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	592	18	108	0,0085	–
6 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 25 мм со стульчиком	2,1	934,82	8,54	1963	18	210	0,547	1
	м2 покрытия		86,63	3,2	182	7	111	0,0156	–
7 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	567,59	8,2	1987	29	265	0,424	1
	м2 кровли		67,73	3,08	237	11	107	0,015	–
8 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	3,5	20,49	0,91	72	3	18	0,029	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	16	1	108	0,00168	–
9 Е56-24-1	Установка дверных полотен наружных, кроме балконных	2	307,74	15,06	615	30	630	1,518	3
	полотно		289,04	2,41	578	5	108	0,0303	–
10 6-5-22	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	2,8	3320		9296				
	м2								
11 Е15-164-1	Простая окраска деревянных стен белилами	26	106,82	1,19	2777	31	1029	0,255	7
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	1071	12	95	0,0022	–
	Всего прямые затраты				**27090**	**318**			**18**
					3035	**116**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				23737				
	Накладные расходы, тенге				3235				
	- заработная плата, тенге				485				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1820				
	Всего по акту				**32145**				

Сметная заработная плата, тенге	3636
Нормативная трудоемкость, чел-ч	20

Временные здания и сооружения (1,44 %)	370
- сметная заработная плата, тенге	52
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	439
- сметная заработная плата, тенге	202
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	325
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	130
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**33409**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**74637**
- материалы, тенге	53028
- сметная заработная плата, тенге	8691
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Налог (2 %)	1493
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**76130**
НДС (12 %)	9136
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**85265**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Наружные сети

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки Талгарского

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №7

приемки выполненных работ по Резервуару

за сентябрь 2015 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Резервуар на 10м3									
1	Е1-18-6	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3,28	78,34	72,92	257	239	92	0,0376	–
		м3 грунта		5,42	26,97	18	88	87	0,1078	–
2	Е1-163-9	Доработка вручную в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,1	847,8	–	85	–	87	5,088	1
		м3 грунта		847,8	–	85	–	102	–	–
3	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	3,29	25,65	5,38	84	18	58	0,129	–
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	67	–	87	–	–
4	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование(Ф1-4)	2,52	8925,91	260,48	22493	656	1684	3,94	10
		м3		614,25	89,46	1548	225	95	0,3512	1
5	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,02748	121637,97	11119,34	3343	306	307	42,5	1
		т		7560	4200,75	208	115	95	20,52	1
6	Е9-8-1	Монтаж резервуаров сферических вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа	1,272	30656,11	18418,83	38995	23429	9976	34,5	44

	т конструкций		7110	2572,44	9044	3272	81	8,97	11
7 2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1,0 до 3,0 т	1,272	147300		187366				
	т								
8 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	6788,5	313	34	282	253	1
	км трубопровода		45675	2565	228	13	117	12,52	–
9 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,002	115636,32	31953,19	231	64	184	360	1
	км трубопровода		66375	12071,25	133	24	117	58,95	–
10 8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5	279		1395				
	м								
11 8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	2	931		1862				
	м								
12 Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	151044,59	29540,14	755	148	271	202,9	1
	км трубопровода		35280	11160	176	56	117	54,5	–
13 Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,002	348390,19	68162,54	697	136	164	255,7	1
	км трубопровода		44482,5	25749	89	51	117	125,76	–
14 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,02	247994,13	49389,75	4960	988	1906	312,7	6
	т фасонных частей		62775	18657	1256	373	117	91,12	2
15 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	805	0,14	6
	м		23	0,4	920	16	86	0,002	–

16 1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	0,1	348		35				
	10м								
17 Т1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя, высота 1,9 м, тип М6В – строительные работы	24	619,53	68,72	14869	1649	2331	0,319	8
	м		52,64	24,45	1263	587	126	0,119	3
18 Т1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя, высота 1,9 м, тип М6В – монтаж металлоконструкций	24	1918,13	3,34	46035	80	4420	1,3	31
	м		226,37	1,01	5433	24	81	0,004	–
19 Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	509	3,6	4
	калитка		626,22	1,87	626	2	81	0,007	–
20 Е6-2-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 50 м3 под фабрично-заводские трубы	0,3	8112,85	152,15	2434	46	197	3,9	1
	м3		634,5	57,49	190	17	95	0,2807	–
21 8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2,6	540		1404				
	м								
22 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0106	59200		628				
	т								
23 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	10	189,45	4,72	1895	47	778	0,403	4
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	709	18	107	0,0086	–
24 1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	1,1	2890		3179				
	м3								
25 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	7	936,05	4,92	6552	34	1296	1,15	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	1351	13	95	0,0091	–
26 Е15-162-3	Поливинилацетатная окраска	7	82,14	1,75	575	12	127	0,111	1
	м2 окрашиваемой поверхности								

	18,45	0,65	129	5	95	0,0032	–
Итого по разделу 1			**348142**	**28027**			**129**
			23473	**4899**			**18**
Стоимость: материалов, тенге			296642				
Накладные расходы, тенге			25474				
- заработная плата, тенге			3821				
- трудоемкость, чел-ч			13				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22417				
Всего по разделу, тенге			**396033**				
Сметная заработная плата, тенге			32193				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			160				
Всего прямые затраты			**348142**	**28027**			**129**
			23473	**4899**			**18**
Стоимость: материалов, тенге			296642				
Накладные расходы, тенге			25474				
- заработная плата, тенге			3821				
- трудоемкость, чел-ч			13				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22417				
Всего по акту			**396033**				
Сметная заработная плата, тенге			32193				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			160				
Временные здания и сооружения (1,44 %)			4562				
- сметная заработная плата, тенге			515				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			0				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			5408				
- сметная заработная плата, тенге			2488				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			7				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4006				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1602				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**411612**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)			**919540**				
- материалы, тенге			662698				
- сметная заработная плата, тенге			78626				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	167
Налог (2 %)	18391
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**937931**
НДС (12 %)	112552
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1050483**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____ **М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС" _____ **А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер _____ **Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка _____ **Ж.Кулбулдинов**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области

Форма 2В

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

АКТ №8
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Отопление								
1	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	20	608,51	8,19	12170	164	1622	0,38316	8
		м трубопровода		67,44	3,06	1349	61	115	0,01494	–
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	32	474,17	4,08	15173	131	2036	0,30591	10
		м трубопровода		53,77	1,53	1721	49	115	0,00752	–
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	164	424,17	4,08	69564	669	10429	0,30591	50
		м трубопровода		53,77	1,53	8818	251	115	0,00752	1
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	36	266,17	4,08	9582	147	2290	0,30591	11

		м трубопровода		53,77	1,53	1936	55	115	0,00752	–
5	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	656		2624				
		шт								
6	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	71,5	4331,43	35,77	309697	2558	10287	0,70246	50
		кВт		111,7	13,4	7987	958	115	0,06541	5
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	35	62,81	–	2198	–	933	0,1236	4
		комплект		23,18	–	811	–	115	–	–
8	Е16-15-1	Установка кранов двойной регулировки, диаметром до 20мм	35	482,28	40,42	16880	1415	11194	1,5141	53
		шт		261,88	16,22	9166	568	115	0,0721	3
9	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	35	377		13195				
		шт								
10	99-2-1(пл)Пр	Кран шаровый д.32 Danfoss	6	779		4674				
		шт								
11	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	115	148,39	0,07	17065	8	11801	0,646	74
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	12420	2	95	0,0001	–
12	Е20-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	32	82,96	21,06	2655	674	1434	0,24265	8
		м трубопровода		44,38	5,41	1420	173	90	0,03125	1
13	1-3-123	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 52 мм, толщина изоляции 6 мм.ghbv	20	163		3260				
		м								
14	1-3-122	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 6 мм	12	136		1632				
		м								
15	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	52	200		10400				
		кг								
16	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	252	11,31	–	2850	–	3191	0,0516	13
		м трубопровода		11,01	–	2775	–	115	–	–

1.2 Тепловой узел НП1

17	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 50 мм	2	10285,54	78,52	20571	157	1145	2,7192	5
		шт		468,14	30,13	936	60	115	0,1442	–
18	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,97	1,62	1720	3	95	0,2266	–
		комплект		41,72	–	83	–	115	–	–
19	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	–	194	–	192	0,3193	1
		комплект		55,62	–	167	–	115	–	–
20	12-5-4	Термометры прямые в оправе	3	352		1056				
		шт								
21	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм-деталь №1,2	1,5	306		459				
		м								
22	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	1	116		116				
		м								
23	1-1-54	Болты длина 16 мм	0,0064	319700		2046				
		т								
		Итого по разделу 1				**519781**	**5926**			**287**
						49589	**2177**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				464266				
		Накладные расходы, тенге				56649				
		- заработная плата, тенге				8497				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34586				
		Всего по разделу, тенге				**611016**				
		Сметная заработная плата, тенге				60263				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				325				

Раздел 2 Вентиляция

2.1 Система ВЕ1

24	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (150x100)	1,5	1212,35	17,27	1819	26	527	1,85955	3
		м2 поверхности воздуховодов		298,86	6,47	448	10	115	0,03163	–
25	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150x150 мм	1	353,08	21,2	353	21	258	1,29203	1
		решетка		214,63	8,86	215	9	115	0,03938	–
26	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,5	278,59	116,03	418	174	215	0,6785	1
		м2 поверхности изоляции		115,92	43,6	174	65	90	0,2125	–
27	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	0,03	7605		228				
		м3								
28	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N10 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,2	257		51				
		м2								
2.2 Узел управления										
29	Е16-10-3	Коллектор из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	2	827,78	20,59	1656	41	334	0,77703	2
		м трубопровода		137,52	7,71	275	15	115	0,0376	–
30	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	958		3832				
		шт								
31	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1530		6120				
		шт								
32	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	502		1004				
		шт								
33	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	437		1748				
		шт								
34	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	–	126	–	53	0,1236	–
		комплект		23,18	–	46	–	115	–	–

Итого по разделу 2	**17355**	**262**	**7**
	1158	**99**	**–**
Стоимость: материалов, тенге	15935		
Накладные расходы, тенге	1387		
- заработная плата, тенге	208		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1125		
Всего по разделу, тенге	**19867**		
Сметная заработная плата, тенге	1465		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
Всего прямые затраты	**537136**	**6188**	**294**
	50747	**2276**	**10**
Стоимость: материалов, тенге	480201		
Накладные расходы, тенге	58036		
- заработная плата, тенге	8705		
- трудоемкость, чел-ч	29		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35711		
Всего по акту	**630883**		
Сметная заработная плата, тенге	61728		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	333		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	7268		
- сметная заработная плата, тенге	1025		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	8615		
- сметная заработная плата, тенге	3963		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6382		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2553		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**655700**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**1464834**		
- материалы, тенге	1072769,03		

- сметная заработная плата, тенге	149043
- нормативная трудоемкость, чел-ч	354
Налог (2 %)	29297
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1494130
НДС (12 %)	179296
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1673426**

Заказчик:
ГКУ"Библиотека Талгарского района"

Директор_____М.К.Хармысов

Технический надзор
ТОО"УКС"_____А.Нурдаулетов

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____Ж.М.Намазбаев

Начальник участка_____Ж.Кулбулдинов

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания библиотеки в г Талгар Алматинской области

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №9
приемки выполненных объемов работ по оборудованию библиотеки
за сентябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	62-7-142(об)	Стеллаж библиотечный двухсторонний СБСП-1-2 *шт*	4	58938		235752				
3	61-28-4(об)	Стул рабочий С-6 *шт*	1	2946		2946				
5	68-30-21(об)	Шкаф хозяйственный *шт*	3	8170		24510				
		Всего прямые затраты				**263208**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				263208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по акту				**263208**				

Сметная заработная плата, тенге	–
Нормативная трудоемкость, чел-ч	–

Временные здания и сооружения (1,44 %)	3032
- сметная заработная плата, тенге	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3594
- сметная заработная плата, тенге	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2662
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1065
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**273562**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**611137**
- материалы, тенге	588007
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Налог (2 %)	12223
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**623360**
НДС (12 %)	74803
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**698163**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области"

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №10

приемки выполненных работ объемов работ по водопроводу

за сентябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопроводный колодец д.1,5								
1	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0018	175710,1	1826,1	316	3	20	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	15	1	126	3,37	–
2	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	353	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	117	0,07	–
3	8-10-186	Пожарная поставка (ГОСТ 5525-88), d.100 мм,прим	0,0395	93100		3677				
		т								
4	1-1-954	Таблички эмалированные для углового указателя (Флуоресцентный указатель)	1	359		359				
		шт								
5	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
		шт								
6	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584		584				
		шт								
7	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								

8	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,0171	107786,81	398,18	1843	7	138	42,1	1
		т фасонных частей		6750	150,75	115	3	117	0,74	–
9	8-9-72	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360		2720				
		комплект								
10	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	78	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	115	–	–
11	99-6-1(пл)Пр	Счетчик холодной воды д.15мм Unimag	1	1480		1480				
		шт								
		Итого по разделу 1				**46031**	**49**			**3**
						486	**18**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				45496				
		Накладные расходы, тенге				589				
		- заработная плата, тенге				88				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2797				
		Всего по разделу, тенге				**49417**				
		Сметная заработная плата, тенге				592				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Всего прямые затраты				**46031**	**49**			**3**
						486	**18**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				45496				
		Накладные расходы, тенге				589				
		- заработная плата, тенге				88				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2797				
		Всего по акту:				**49417**				
		Сметная заработная плата, тенге				592				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Временные здания и сооружения (1,44 %)	569
- сметная заработная плата, тенге	80
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	675
- сметная заработная плата, тенге	310
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	500
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	200
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**51361**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**114740**
- материалы, тенге	101638
- сметная заработная плата, тенге	2016
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Налог (2 %)	2295
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**117035**
НДС (12 %)	14044
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**131079**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Котельная

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №11

приемки выполненных объемов работ по технологическому оборудованию

за сентябрь 2015 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование котельной								
1	Е18-2-8 (ДМ)	Демонтаж котлов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *котел*	2	3944,69	894,03	7889	1788	7787	17,802	36
				3050,66	334,97	6101	670	115	1,635	3
2	Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) *котел*	2	11325,27	1484,39	22651	2969	16183	37,5	75
				6480	555,75	12960	1112	115	2,72	5
3	80-5-1(пл)Пр	Котел водогрейный ВВ-735 "BURAN-BOILER" *шт*	2	102990		205980				
4	Ц6-11-1	Горелка газомазутная, масса 0,07 тК=2,000; *т*	0,06	72616	42360	4357	2542	1729	143	9
				28130	7448	1688	447	81	43,527	3
5	80-5-2(пл)Пр	Горелка MAXGas120 *шт*	2	90532		181064				
6	Е18-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т *насос*	2	4745,33	276,33	9491	553	7619	18,745	37
				3208,5	104,06	6417	208	115	0,5125	1
7	80-5-3(пл)Пр	Насос циркуляционный UPS 25-120 GRUNDFOS *шт*	2	28343		56686				

8	80-5-4(пл)Пр	Насос подпиточный UPS 25-40 GRUNDFOS	2	9842		19684			
		шт							
9	Е18-16-1	Установка грязевиков	1	10356,85	95,29	10357	95	644	3,036	3
		шт							
				522,68	36,56	523	37	115	0,175	–
10	Ц33-499-5	Установка протинакипного аппарата	2	912,82	46,12	1826	92	1408	5	10
		шт							
				857,25	11,25	1715	23	81	0,066	–
11	80-5-5(пл)Пр	Противонакипный аппарат УПА-2М	2	65365		130730			
		шт							
12	80-5-6(пл)Пр	Пламяпреградитель ПП50	1	1453		1453			
		шт							
13	Е18-10-10								
		Установка бака запаса подпиточной воды,емк 1,2 м3	1	15226,34	189,73	15226	190	2443	12,65	13
		бак							
				2054,48	70,31	2054	70	115	0,35	–
14	Е18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	848,28	85,75	848	86	857	4,1745	4
		бак							
				714,15	30,94	714	31	115	0,1625	–
15	80-5-7(пл)Пр	Расширительный бак Reflex 300,прим	1	33223		33223			
		шт							
16	Е20-32-1								
		Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	783,39	35,6	783	36	876	4,1975	4
		вентилятор							
				747,79	14,06	748	14	115	0,0625	–
17	80-5-8(пл)Пр	Осевой вентилятор WOS 200	1	5731		5731			
		шт							
18	Е18-21-1								
		Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4899,32	63,61	9799	127	397	0,8625	2
		фильтр							
				150,08	22,5	300	45	115	0,1125	–
19	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	5,2	62,68	0,11	326	1	21	0,02507	–
		м2							
				5,05	0,06	26	–	81	0,00025	–
20	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	5,2	70,53	0,15	367	1	14	0,01587	–
		м2							
				3,19	0,06	17	–	81	0,00025	–
21	Е15-172-3	Двухслойная окраска бака подпиточной воды	1,92	109,76	0,09	211	–	126	0,42435	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				69,35	0,03	133	–	95	0,00013	–
		Итого по разделу 1				**718682**	**8480**			**194**

					33396	2657			12
	Стоимость: материалов, тенге				42255				
	оборудования, тенге				634551				
	Накладные расходы, тенге				40104				
	- заработная плата, тенге				6016				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				7193				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7886				
	Всего по разделу, тенге				**766672**				
	Сметная заработная плата, тенге				42069				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				226				

Раздел 2 Газоходы котельной

22	Е20-2-1								
	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм (150мм)	1,41	1122,88	13,16	1583	19	409	1,54	2
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	349	7	115	0,0241	–
23	Е20-2-2								
	Короб из листовой стали 150х150,т.0,5мм,L=2,0м	1,2	1142,3	16,45	1371	20	401	1,771	2
	м2 поверхности воздуховодов		284,63	6,16	342	7	115	0,03013	–
24	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0547	47200		2582			
		т							
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	126,43	5,9	253	12	14	0,03393	–
		м2		6,68	2,23	13	4	81	0,00013	–
26	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два разаК=2,000;	4	5,08	0,03	20	–	16	0,02496	–
		м2		5,05	–	20	–	81	–	–
27	Е12-13-3								
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,2	644,46	1,55	773	2	106	0,46345	1
	м2 утепляемого покрытия		81,51	0,59	98	1	107	0,01075	–
28	1-3-155								
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к)	0,15	2380		357				
		м3							
29	Е12-10-1	Защитное покрытие из листовой оцинкованной стали	3	1074,05	11,44	3222	34	580	1,1178	3

	м2 покрытия								
			176,21	4,28	529	13	107	0,00288	–
30 Е20-1-10	Заслонка дымовая из листовой стали (300х300) толщиной 0,7 ммК=2,000;	0,18	237,85	11,44	43	2	48	1,403	–
	м2 поверхности воздуховодов								
			226,41	4,28	41	1	115	0,02088	–
	Итого по разделу 2				**10204**	**89**			**8**
					1392	**33**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				8723				
	Накладные расходы, тенге				1574				
	- заработная плата, тенге				236				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				707				
	Всего по разделу, тенге				**12485**				
	Сметная заработная плата, тенге				1661				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				

Раздел 3 Запорная и предохранительная арматура

31 Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	9	981,62	112,66	8835	1014	5766	2,99	27
	шт								
			514,91	42,19	4634	380	115	0,2	2
32 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 60 мм	9	3500		31500				
	шт								
33 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	10	521,42	49,05	5214	491	3589	1,6905	17
	шт								
			292,39	19,69	2924	197	115	0,0875	1
34 9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	483		966				
	шт								
35 9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	560		1120				
	шт								
36 9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	982		1964				
	шт								

37	9-3-14								
		Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1020		1020			
		шт							
38	9-3-12								
		Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296		296			
		шт							
39	9-3-15	Предохранительный клапан,прим	2	1570		3140			
		шт							
40	Е18-17-1	Установка воздухосборников непроточных	2	1616,1	46,24	3232	92	557	1,2765	3
		шт							
				225,11	16,88	450	34	115	0,0875	–
41	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	865,17	1,96	6056	14	375	0,253	2
		комплект							
				46,58	–	326	–	115	–	–
42	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	71,1	–	284	–	285	0,3565	1
		комплект							
				62,1	–	248	–	115	–	–
43	12-5-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408			
		шт							
44	Е18-22-2	Установка манометров электроконтактных	1	54,17	1,96	54	2	54	0,253	–
		комплект							
				46,58	–	47	–	115	–	–
45	99-5-9(пл)Пр	Манометр электроконтактный	1	1423		1423			
		шт							
		Итого по разделу 3				**66512**	**1613**			**50**
						8629	**611**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				56270				
		Накладные расходы, тенге				10626				
		- заработная плата, тенге				1594				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4628				
		Всего по разделу, тенге				**81766**				
		Сметная заработная плата, тенге				10834				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				58				

Раздел 4 Трубопроводы

46	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	22	120,7	14,12	2655	311	2673	0,553	12
		м трубопровода		100,35	5,29	2208	116	115	0,0258	1
47	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 65х3 мм,прим	22	279		6138				
		м								
48	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	3	59,48	3,96	178	12	185	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	157	4	115	0,0073	–
49	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	123	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	104	3	115	0,0073	–
50	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	8	472,48	3,96	3780	32	495	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	418	12	115	0,0073	–
51	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов	35	12,59	–	441	–	495	0,05762	2
		м трубопровода		12,29	–	430	–	115	–	–
52	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	10	22,68	0,06	227	1	54	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	67	–	81	0,00013	–
53	Е26-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	35	247,15	6,64	8650	232	5288	0,897	31
		м трубопровода		165,35	2,54	5787	89	90	0,0125	–
54	1-3-155	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к)	1,2	2380		2856				
		м3								
55	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	35	120,4	7,99	4214	280	1183	0,2208	8
		м трубопровода		34,42	3,1	1205	109	90	0,015	1

56	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	11	262		2882			
		м2							
57	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5	200		1000			
		кг							
		Итого по разделу 4				**33708**	**876**		**57**
						10376	**333**		**2**
		Стоимость: материалов, тенге				22456			
		Накладные расходы, тенге				10496			
		- заработная плата, тенге				1574			
		- трудоемкость, чел-ч				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2652			
		Всего по разделу, тенге				**46856**			
		Сметная заработная плата, тенге				12283			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				64			

Раздел 5 Дымовая труба

58	Е9-56-1 (ДМ)	Демонтаж дымовой трубыК=2,000; ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,31696	5163,71	3233,21	1637	1025	682	10,59	3
		т конструкций								
				1930,5	724,51	612	230	81	2,397	1
59	Е9-56-1	Монтаж дымовой трубыК=2,000;	0,31696	23199,51	10777,33	7353	3416	2272	35,3	11
		т конструкций								
				6435	2415,02	2040	765	81	7,99	3
60	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 ммК=2,000;	14	2250		31500				
		м								
61	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	8,64	21,8	0,05	188	–	41	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	50	–	81	0,0001	–
62	Е13-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811К=27,000;	8,64	157,63	0,07	1362	1	19	0,0135	–
		м2								
				2,72	0,02	24	–	81	0,0001	–
		Итого по разделу 5				**42040**	**4442**			**14**

	2726	**995**	**4**
Стоимость: материалов, тенге	34872		
Накладные расходы, тенге	3014		
- заработная плата, тенге	452		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	1898		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2817		
Всего по разделу, тенге	**47871**		
Сметная заработная плата, тенге	4173		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	20		
Всего прямые затраты	871146	15500	323
	56519	**4629**	**21**
Стоимость: материалов, тенге	164576		
оборудования, тенге	634551		
Накладные расходы, тенге	65814		
- заработная плата, тенге	9872		
- трудоемкость, чел-ч	33		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	9091		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18690		
Всего по акту	**955650**		
Сметная заработная плата, тенге	71020		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	377		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	11009		
- сметная заработная плата, тенге	1552		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13050		
- сметная заработная плата, тенге	6003		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9667		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3867		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	993242		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**2218903**		
- материалы, тенге	1785194		
- сметная заработная плата, тенге	175537		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	395
Налог (2 %)	44378
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2263281**
НДС (12 %)	271594
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2534875**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____М.К.Хармысов

Технический надзор
ТОО"УКС"_____А.Нурдаулетов

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____Ж.М.Намазбаев

Начальник участка_____Ж.Кулбулдинов

SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Благоустройство

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт №12
приемки выполненных объемов работ по благоустройству
за сентябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е27-18-1	Разборка покрытий и оснований бетонных	5,4	298,24	37,24	1610	201	1777	1,8	10
		м3 конструкции		261	13,28	1409	72	120	0,0626	–
2	П9-29-1	Погрузка	10,8	27,1	27,1	293	293	185	–	–
		т		–	18,97	–	205	90	0,03984	–
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	10,8	32,3	32,3	349	349	63	–	–
		т		–	6,46	–	70	90	0,01357	–
		Итого по разделу 1				**2252**	**843**			**10**
						1409	**347**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				2025				
		- заработная плата, тенге				304				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				257				
		Всего по разделу, тенге				**4534**				
		Сметная заработная плата, тенге				2060				

Раздел 2 Покрытие

4 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесейК=0,030;	2,301	90,89	17,83	209	41	32	0,0416	–
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	15	12	120	0,01827	–
5 Е6-1-1	Устройство бетонных тротуаров, бетон В10	5,4	7613,77	66,01	41114	356	1132	1,35	7
	м3		195,75	24,93	1057	135	95	0,1218	1
6 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесейК=0,100;	2,6	90,89	17,83	236	46	36	0,0416	–
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	17	13	120	0,01827	–
7 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	26	483,37	15,35	12568	399	343	0,0336	1
	м2 покрытия		5,94	5,06	154	132	120	0,01766	–
8 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-2,000;	-52	57,5	–	-2990	–	-1	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	-1	–	120	–	–
	Итого по разделу 2				**51137**	**842**			**8**
					1242	**292**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				49053				
	Накладные расходы, тенге				1542				
	- заработная плата, тенге				231				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3161				
	Всего по разделу, тенге				**55840**				
	Сметная заработная плата, тенге				1765				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				10				

Раздел 3 Ограждение

9	Е7-24-9								
	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	183	606,33	217,18	110958	39744	101424	2,23	408
	м оград								
			380,25	59,61	69586	10909	126	0,2167	40
10	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)К=61,000;	5,978	7080		42324			
	м3								
11	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=61,000;	158,6	756		119902			
	м								
12	2-1-41								
		Конструкции стальные из одного профиляК=61,000;	2,66936	147100		392663			
	т								
13	Е9-47-1								
		Облицовка стальным профилированным листом	366	55,95	2,99	20478	1094	14821	0,299	109
	м2								
				48,83	1,16	17872	425	81	0,0047	2
14	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	366	896		327936			
	м2								
15	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4477	17,8	18
	шт								
				3217,5	334,76	3218	335	126	1,276	1
16	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)К=2,000;	0,196	7080		1388			
	м3								
17	8-6-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 ммК=2,000;	5,2	1580		8216			
	м								
18	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,10396	147100		15293			
	т								
19	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	8,8	55,95	2,99	492	26	356	0,299	3
	м2								
				48,83	1,16	430	10	81	0,0047	–
20	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	8,8	896		7885			
	м2								
21	1-1-819	Петля накладная	4	40		160			
	шт								
22	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	1826	7,85	8

		шт								
				1435,5	12,65	1436	13	126	0,0617	–
23	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,02886	147100		4245				
		т								
24	Е9-47-1	Облицовка калитки стальным профилированным листом	2,4	55,95	2,99	134	7	97	0,299	1
		м2								
				48,83	1,16	117	3	81	0,0047	–
25	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2,4	896		2150				
		м2								
26	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
27	1-1-821	Ручка	1	308		308				
		шт								
28	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колераК=27,000;	159,3	148,39	0,07	23639	11	16347	0,646	103
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	17204	3	95	0,0001	–
		Итого по разделу 3				**1084416**	**42088**			**650**
						109863	**11698**			**43**
		Стоимость: материалов, тенге				932465				
		Накладные расходы, тенге				139348				
		- заработная плата, тенге				20902				
		- трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73426				
		Всего по разделу, тенге				**1297190**				
		Сметная заработная плата, тенге				142463				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				763				
	Раздел 4 Озеленение									
29	Е47-7-1	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	30	393,53	–	11806	–	13695	2,733	82
		яма								
				393,53	–	11806	–	116	–	–
30	Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	30	424,69	163,33	12741	4900	9071	1,254	38
		шт								
				220,5	40,15	6615	1205	116	0,167	5

31	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м *шт*	20	972	19440	
32	30-12-52	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м *шт*	5	2430	12150	
33	30-12-55	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м *шт*	5	2840	14200	
		Итого по разделу 4			**70337**	**4900** / **120**
					18421	**1205** / **5**
		Стоимость: материалов, тенге			47016	
		Накладные расходы, тенге			22766	
		- заработная плата, тенге			3415	
		- трудоемкость, чел-ч			11	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5586	
		Всего по разделу, тенге			**98689**	
		Сметная заработная плата, тенге			23041	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			136	
		Всего прямые затраты			**1208142**	**48673** / **788**
					130935	**13542** / **49**
		Стоимость: материалов, тенге			1028534	
		Накладные расходы, тенге			165681	
		- заработная плата, тенге			24852	
		- трудоемкость, чел-ч			83	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			82430	
		Всего по акту			**1456253**	
		Сметная заработная плата, тенге			160329	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			920	
		Временные здания и сооружения (1,44 %)			16776	
		- сметная заработная плата, тенге			2365	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			2	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19886
- сметная заработная плата, тенге	9148
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14730
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5578
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1513224**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**3380542**
- материалы, тенге	2297744,96
- сметная заработная плата, тенге	404001
- нормативная трудоемкость, чел-ч	948
Налог (2 %)	67611
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3448153**
НДС (12 %)	413778
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3861931**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**М.К.Хармысов**

Технический надзор
ТОО"УКС"_____**А.Нурдаулетов**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Ж.М.Намазбаев**

Начальник участка_____**Ж.Кулбулдинов**

Счет-фактура № 22 от 6 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ939652700007057664, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 26.06.15 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990440005079, ГКУ "Библеотека Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКУ "Библеотека Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440005079, Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Рыскулова, дом № 89

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	шт	1	117 455,30	117 455,30	12%	14 094,64	131 549,94		
Всего по счету:					**117 455,30**		**14 094,64**	**131 549,94**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер: Тонишанова А.Н.

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Карасай Құрылыс""

Договор №11 от 26.06.2015г (МБ)

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес -Капитальный ремонт здания Библиотеки в г.Талгар

Акт Ф-3

выполненных работ за август месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**15**	Капитальный ремонт здания библиотеки в г.Талгар Алматинской области	**тенге**	799 118,94	0,00	0,00	0,00	667 569	131 549,94	117 455,30	14 094,64	799 118,94	713 499,05	85 619,89
		ИТОГО:	**тенге**	**799 118,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667 569**	**131 549,94**	**117 455,30**	**14 094,64**	**799 118,94**	**713 499,05**	**85 619,89**

Заказчик:

ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор_____**Хармысов М.К.**

Подрядчик:

ТОО "Карасай Құрылыс"

Исполнительный директор_____**Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт "Библиотеки Талгарского

Договор №11 от 26 июня 2015г

Акт
приемки выполненных работ за август 2015г
ремонтные работы (МБ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Сейсмоусиление стен блока 2								
1	E69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	536,9	8,17	0,02	4386	11	4682	0,0528	28
		отверстие		8,15	–	4376	–	107	–	–
2	E61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	137,88	151,31	0,85	20863	117	15408	0,816	113
		м2		117,5	0,13	16201	18	95	0,0013	–
		Всего прямые затраты				**25249**	**128**			**141**
						20577	**18**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4545				
		Накладные расходы, тенге				21405				
		- заработная плата, тенге				3211				
		- трудоемкость, чел-ч				11				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2799
Всего	**49453**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	712
- сметная заработная плата, тенге	100
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	677
- сметная заработная плата, тенге	312
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	502
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	201.07
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**51545,32**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**115152,26**
- материалы тенге	10154
- сметная заработная плата, тенге	54102
- нормативная трудоемкость, чел-ч	155
Налог (2 %)	2303.04
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**117455,30**
НДС (12 %)	14094.64
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**131549,94**

Заказчик:
ГКУ "Библиотека Талгарского района"

Директор _____ М.К.Хармысов

Технический надзор
ТОО"УКС" _____ А.Нурдаулетов

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Главный инженер _____ Ж.М.Намазбаев

Начальник участка _____ Ж.Кулбулдинов