Акт приемочной комиссии объекта
«Строительство ВОЛС "Семей-Курчатов" и ВОЛС "Семей-Караул", ВОЛС г.Семей -муфта №2» **в составе проекта** «Строительство ВОЛС "Семей-Курчатов" и ВОЛС "Семей-Караул", ВОЛС г.Семей -муфта №2» **в эксплуатацию**

г. Усть-Каменогорск, ВКО "03" декабря 2014 года

Приемочная комиссия, назначенная
Генеральным директором Восточно-Казахстанской областной дирекции телекоммуникаций – филиала АО «Казахтелеком», **Еспенбетовым Эрнестом Досынбековичем**,
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

приказом от "26" 11 2014 года № 952, в составе:

председателя комиссии (ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)
Заместитель Генерального директора, Технический директор ВК ОДТ - **Скорнас А.Х.**;
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя комиссии – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Директор ГУ "Департамент архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области" - **Мынбаев К. Т.**
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии:

главный бухгалтер - **Тумашинова А.Ш.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций – **Раимханов Г.Ж.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

начальник Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций - **Юрченко И.Е.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

начальник Центра проектирования и строительства – **Жумаканов С.Е.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

начальник отдела капитального ремонта и строительства Центра проектирования и строительства – **Нугуманов А.Б.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник производства ТУСМ-6 Объединения «Дальняя связь» – **Искаков Р.Р.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

начальник Службы безопасности и охраны труда – **Аяшев С.Н.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

и. о.начальника ОП ЦПС – **Нурпалиева С. М.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Технический контролер Отдела внутреннего контроля - **Айдарбаев С.Т.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель местного исполнительного органа архитектуры градостроительства – **Кокиланов К.У.** начальник ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства г. Семей"-
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель органов государственной противопожарной службы - **Темирбаев А.А.** - Заместитель начальника ДЧС ВКО МЧС РК начальник «УЧС г.Семей ДЧС ВКО» полковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора – **Чегедеков Б.С.** – руководитель ГУ «Управление государственного санитарно –эпидемиологического надзора по г.Семей» ДКГСЭН МЗ РК по ВКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей Генерального подрядчика **Изотов С.В.** начальник СФ АО ПСТК «Бителеком»

УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком
АО ПСТК «Бителеком»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект
«Строительство ВОЛС "Семей-Курчатов" и ВОЛС "Семей-Караул", ВОЛС г.Семей -муфта №2»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения
(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права

на землю от "12" _октября_ 2007 года №3656, договора подряда №1/417АБ от 26.05.2014 г., РОФ №57 от 23.01.2014г

Постановление акимата г. Усть-Каменогорска
(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от "__"_____ 20 ___ года №

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

АО ПСТК «Бителеком»
(наименование организаций)

выполнившим
«Строительство ВОЛС "Семей-Курчатов" и ВОЛС "Семей-Караул", ВОЛС г.Семей -муфта №2»
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
ТОО «ПМК Промэлектросвязь»
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту
ТОО «ПМК Промэлектросвязь»
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена генеральным директором ВК ОДТ
АО «Казахтелеком» ВК ОДТ»
(наименование органа утвердившего документацию)

«28» ноября 2013г. №1028

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05.2014 г.; окончание работ 11.2014 г.
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 7 мес
фактически 7 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация
Проектно-сметная документация, акты скрытых работ, исполнительная документация, журнал производства работ, сертификаты и паспорта на оборудование
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей, в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Прокладка трубки ПЭТ 40	м	82600	82330
Прокладка ОК -20 в трубке ПЭТ	м	83379	78951
Прокладка ОК -8 в трубке ПЭТ	м	2387	2239
Установка КОД (камера оперативного доступа)	шт	26	24
Монтаж оптических муфт	шт	26	26
Установка сигнальных столбиков	шт	425	565
Установка маркёров	шт	26	26

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в полном объеме

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 159839,270 тыс. тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 159839,270 тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря — тыс. тенге.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект

«Строительство ВОЛС "Семей-Курчатов" и ВОЛС "Семей-Караул", ВОЛС г.Семей -муфта №2»

(наименование объекта (комплекса)

Всего 150392,363 тыс. тенге, в том числе:

В том числе строительно-монтажных работ 135857,363 тыс. тенге,

Оборудования, инструмента и инвентаря прочие 14535,000 тыс. тенге.

СПП элемент I.14.TDE.05.002/01-02-03,

(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS)

входящий в состав проекта:

«Строительство ВОЛС "Семей-Курчатов" и ВОЛС "Семей-Караул", ВОЛС г.Семей -муфта №2»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ А.Х. Скорнас

(дата, подпись, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

_____ К. Т. Мынбаев
(дата, подпись, фамилия)

_____ А.Ш.Тумашинова
(дата, подпись, фамилия)

_____ Г.Ж.Раимханов
(дата, подпись, фамилия)

_____ И.Е.Юрченко
(дата, подпись, фамилия)

_____ С.Е. Жумаканов
(дата, подпись, фамилия)

_____ А.Б. Нугуманов
(дата, подпись, фамилия)

_____ Р.Р. Искаков
(дата, подпись, фамилия)

_____ С.Н. Аяшев
(дата, подпись, фамилия)

_____ С.М.Нур
(дата, подпись, фамилия)

_____ Т. Айд
(дата, подпись, фамилия)

_____ К.У. Ко
(дата, подпись, фамилия)

_____ А.А. Те
(дата, подпись, фамилия)

_____ Б.С. Чегедеков
(дата, подпись, фамилия)

_____ С.В. Изотов
(дата, подпись, фамилия)

Пронумеровано ___ листах
Начальник ЦК
КАЗАКТЕЛЕКОМ

Представители Подрядчика:

М.П.