УТВЕРЖДЕН

_____
_____
_____

*(дата и номер решения (приказа, постановления и др.
Фамилия, имя, отчество и должность подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)).*

АКТ №6
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«02» 11 2010г. *с.Кызылагаш*
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная Постановлением №192 от 11.06.2010 года Акимата Аксуского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
Председателя **Исаев К.А.** Заместитель Акима Аксуского района (Ф.И.О.)

Заместители председателя – представителя государственной архитектурно-строительной Гинспекции
Даулетханов С.С. Главный специалист Управления ГАСКа
(Ф.И.О) по Алматинской области

Члены комиссии-представителей:
Заказчика
Оналбай Д.Т.(по согласованию) Исполнительный директор
(Ф.И.О.) ОФ «Жансугуров»
Серикбаев Т.С. Начальник управления строительства
(Ф.И.О.) по Алматинской области

Ержомартов Е.А. Заместитель главного архитектора Алматинской
(Ф.И.О). области

Салагаев С.Ю. Начальник управления по мобилизационной
(ф.и.о.) подготовке, гражданской обороне организаций предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Алматинской области

Кравченко А.Г. Заместитель начальника управления капитального
(ф.и.о.) строительства Алматинской области

Беркимбаев К.Б. Начальник отдела строительства
ф.и.о.) Аксуского района

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Темирханов Б. К. (ф.и.о.)	Начальник РУГСЭН Аксуского района
Азаматов Д.С. (ф.и.о.)	Начальник отдела ЧС Аксуского района
Бекбаланов К.Т. (ф.и.о.)	Начальник районного отдела занятости и социальных программ
Мырзеков Н.К. (ф.и.о.)	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Аксуского района
Омаров Б.Р. (ф.и.о.)	Главный специалист районного отдела строительства, секретарь КПЛЧС района
Сулейменов С.А. (ф.и.о.)	Начальник отдела ЖКХПТ и АД Аксуского района
Онгарбаев Б.С. (ф.и.о.)	Президент Аксу РЭС, АО «ТАТЭК»
Чанкутов Б.Т. (ф.и.о.)	Директор Аксуского РУТ АО «Казактелеком»
Бестибаева Г.Е. (ф.и.о.)	Государственный инспектор по Аксускому району Балхаш-Алакольского департамента экологии
Амитова С.М. (ф.и.о.)	и.о. Акима Кызылагашского сельского округа
Курмангалиева Б. (ф.и.о.)	Аким Егинсуского сельского округа
Саулебаева Д.С. (ф.и.о.)	Главный специалист-юрист аппарата Акима Аксуского района
Оспанов С.С.	Технадзор
Ким Г.	авторский надзор

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) *Общественный Фонд «Жансугуров»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *«Строительство монумента жертвам наводнения в с.Кызылагаш Аксуского района Алматинской области».*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *с.Кызылагаш Аксуского района Алматинской области».*

(область, район, населенный пункт, квартал, улица, номер дома)

Строительство осуществлено на основании разрешения на строительство (приказа, постановления и др.)_____

(наименование органа, вынесшего решение)

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Шымыр»*
(наименование организации)
выполнившим *работы по строительству монумента жертвам наводнения в с.Кызылагаш Аксуского района Алматинской области*
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
_____
(наименование организации и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполнение каждой организацией при числе свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

2. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Даур»*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим _____
_____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документаций (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному
_____
(номер проекта, номер серий (по типовым проектам): для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа разрешающего применение такого проекта)
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *15июня 2010года* окончание работ *31 июля 2010 года*
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства мес:
по норме или по ПОС-6мес. ; фактически-6мес

9. Государственной приемочной комиссий представлена следующая документация: Акты скрытых работ, сертификаты на материалы, журналы производства работ, проектно-сметной документации (рабочий проект)
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукций или основным видам услуг):

10. Виды выполненных работ
_____
_____

Предъявленный к приемке объект имеет следующие показатели

Показатели	Ед.измер	По проекту	Фактический
Общая площадь земельного участка	*га*		
Количество участков	*шт*	*1*	*1*
«Строительство монумента жертвам			
наводнения в с.Кызылагаш Аксуского района			

Алматинской области			

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения по планировке этажности основным материалам и конструкциям инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложений к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечении. Взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ***обеспечено***

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед.измерения	Объем работ	Срок выполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего- ***41013,112*** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажные работы- **38594,062** тыс.тенге,оборудования ,инструмента инвентаря – тыс.тенге прочие затраты- – тыс. тенге

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***38594,062*** тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажные работы- 3***8422,262*** тыс.тенге,оборудования ,инструмента инвентаря – тыс.тенге прочие затраты- – тыс. тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решении:

технологических

(по жилым домам не заполняется)

Решение Государственной приемочной комиссий:

Предъявленный к приемке объект «Строительство монумента жертвам наводнения в с.Кызылагаш Аксуского района Алматинской области

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссий

_____ Исаев К.А.

Заместитель председателя
государственной приемочной комиссий

_____ Даулетханов С.С.

Члены приемочной комиссий

_____ Онгалбинаст

_____ Серикпаев Т.С

_____ Ержомартов Е.А.

_____ Салагаев С.Ю.

_____ Кравченко А.Г.

_____ Беркимбаев К.Б.

_____ Темирханов Б.К.

_____ Азаматов Д.С.

_____ Бекбаланов К.Т.

_____ Мырзеков Н.К.

_____ Омаров Б.Р.

_____ Сулейменов С.А.

_____ Онгарбаев Б.С.

_____ Чанкутов Б.Т.

_____ Бестибаева Г.Е.

_____ Амитова С.М.

_____ Курмангалиева Б.

_____ Саулебаева Д.С.

Технадзор:

_____ Оспанов С.С.

_____ Самойлов В.Л.

Представитель проектной организации:

_____ Ким Г.

Представитель подрядной организации:

_____ Валишанов Р.В.