Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

**Заказчик:** ТОО "Основание"
**Подрядчик:** ТОО "Основание"
**Наименование объекта:** «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»

**Справка №2**
**о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**

за август 2019 г.

| Код | Код | Договор | | Источник | | Организационно правовая форма | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за_август ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные паботы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)» | | 201 796 228,00 | 89 679 804 | | 79 857 350 | | | | | 10 761 576 | 100 441 380 |

Заказчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
*(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)*

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
*(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)*

Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Основание"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»
Наименование объекта - «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»

**АКТ № 2**
**на общестроительные работы**
**за август 2019 года**

Составлена в ценах на II квартал 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Локальная смета. Общестроительные работы АС** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Кладка наружных, внутренних стен и прегородок.** | | | | | |
| **1** | **11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.510 мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м3 кладки** | **243,9000** | | **23611,84** | **5758927** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3711,87** | **905324** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **346325** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18823,75** | **4591114** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2966,72 | 723583 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2126,28 | 518601 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28704,84** | **7001111** |
| **2** | **11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.380 мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, основной парапет в т.ч.** | **м3 кладки** | **591,1000** | | **23611,84** | **13956957** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3711,87** | **2194085** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **839331** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18823,75** | **11126721** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2966,72 | 1753629 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2126,28 | 1256847 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28704,84** | **16967433** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Каркасы стен. Заполнение /пенополистерольными/ плитами. Толщина заполнения 100-140 мм | м2 поверхности | 1074,0000 | | 566,21 | 608113 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 562,16 | 603764 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,74 | 8317 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,91 | 416619 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 76,33 | 81979 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1030,46 | 1106710 |
| 4 | 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 129,0000 | | 9467,89 | 1221358 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 401,44 | 51786 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 789,55 | 101851 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 10658,87 | 1374995 |
| 5 | 11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1ПРИМ. | Облицовка т.120 мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м2 перегородок (за вычетом | 1197,2000 | | 4656,27 | 5574488 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 956,30 | 1144880 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 145,90 | 174671 |
| | | Итого материалов: | | | | 3589,39 | 4297220 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 703,82 | 842617 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 428,81 | 513368 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5788,90 | 6930473 |
| 6 | 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 | Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки-внутренние стены | м3 кладки | 56,5000 | | 20425,64 | 1154049 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3245,33 | 183361 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1561,94 | 88250 |
| | | Итого материалов: | | | | 15996,47 | 903800 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2584,58 | 146029 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1840,82 | 104006 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 24851,03 | 1404083 |
| 7 | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, т.380 мм, т.510 мм. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 492,0000 | | 22022,26 | 10834951 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3593,17 | 1767838 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1419,95 | 698614 |
| | | Итого материалов: | | | | 17352,88 | 8537615 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2836,47 | 1395541 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1988,70 | 978439 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 26847,42 | 13208932 |
| **8** | **11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармировные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м2 перегородок (за вычетом** | **609,0000** | | **2962,26** | **1804019** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 956,30 | 582385 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 145,90 | 88853 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1895,39 | 1154290 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 632,00 | 384886 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 287,54 | 175112 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3881,80 | 2364018 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **40912862** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 40912862 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 30610761 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 7381638 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 1221358 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 5714690 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 3730204 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 50357756 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 9716 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7381638 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **50357756** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 9716 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7381638 |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Детали армирования стен и прегородок. /АС-24/** | | | | | |
| | | 2-4 этажи | | | | | |
| | | Сечение 2-2 | | | | | |
| **9** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Армирование кладки стен и других конструкций** | **т** | **0,1089** | | **243933,16** | **26563** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **4907** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **150** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **197965,16** | **21558** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34202,35 | 3724 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22250,84 | 2423 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **300386,35** | **32711** |
| **10** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | **1т** | **0,0842** | | **315552,10** | **26582** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **13549** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **72** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **12991** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 7977 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32819,80 | 2765 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **37324** |
| **11** | **21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/** | **шт** | **156,0000** | | **41,30** | **6443** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,75 | 273 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,44 | 537 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46,50** | **7253** |
| **12** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **7,1604** | | **62,70** | **449** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,21** | **202** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **7** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,64** | **241** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,60 | 133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,50 | 47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **87,80** | **629** |
| **13** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | **м2** | **7,1604** | | **102,98** | **737** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,87** | **250** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,63** | **12** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **66,82** | **478** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 172 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **137,21** | **982** |
| **14** | **11-080101-0302 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /АС-24 п.прим.7/** | **м2 поверхност** | **27,5664** | | **1230,29** | **33915** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113,57** | **3131** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,05** | **470** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1104,39** | **30444** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,30 | 3096 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 107,41 | 2961 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1450,00** | **39971** |
| | | Армирование стен 2-4 этажей | | | | | |
| **15** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Армирование кладки стен и других конструкций /С-4, С-5, С-6, ЗП-1, ЗП-2/** | **т** | **9,7128** | | **45968,00** | **446480** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **437634** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **13353** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 250675 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5742,13 | 55772 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **752927** |
| **16** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **9,7128** | | **13806,12** | **134097** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13043,99** | **126694** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **682,68** | **6631** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **2675** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 69738 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 16307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22664,96** | **220141** |
| **17** | **21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **9,6275** | | **170384,21** | **1640371** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 69552 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14208,68 | 136794 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191817,18** | **1846716** |
| **18** | **21-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 4 ГОСТ 31938-2012** | **м** | **1423,0500** | | **41,01** | **58359** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,74 | 2474 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,42 | 4867 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46,17** | **65700** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **2373996** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 2373996 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 68387 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 586366 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 1705173 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 407815 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 222545 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 3004356 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 746 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 586366 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **3004356** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 746 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 586366 |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Устройство лестниц** | | | | | |
| | | Лестница Л-2 (АС-51) | | | | | |
| | | Марш лестничный ЛМ-1. | | | | | |
| 19 | 11-060801-0105 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | м3 | 1,9000 | | 44179,55 | 83941 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 10385,41 | 19732 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1775,41 | 3373 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 32384,26 | 61530 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7123,70 | 13535 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4104,26 | 7798 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 55407,51 | 105274 |
| 20 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,1425 | | 13384,15 | 1907 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 12340,14 | 1758 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 999,13 | 142 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6806,22 | 970 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1615,23 | 230 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 21805,59 | 3107 |
| 21 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0082 | | 170384,21 | 1404 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 60 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14208,68 | 117 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 191817,18 | 1581 |
| 22 | 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0125 | | 170384,04 | 2133 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,28 | 90 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14208,67 | 178 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 191816,99 | 2402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0380 | | 164684,04 | 6251 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6982,60 | 265 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13733,33 | 521 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 185399,97 | 7038 |
| 24 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0036 | | 212755,26 | 766 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9020,82 | 32 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17742,09 | 64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 239518,17 | 862 |
| 25 | 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | т | 0,0605 | | 177996,47 | 10765 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7547,05 | 456 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14843,48 | 898 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 200387,00 | 12119 |
| 26 | 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | т | 0,0077 | | 173300,39 | 1331 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7347,94 | 56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14451,87 | 111 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195100,19 | 1498 |
| 27 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0120 | | 167296,58 | 2008 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 85 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 167 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 188341,15 | 2260 |
| 28 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0174 | | 315552,10 | 5491 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 160842,25 | 2799 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 852,46 | 15 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 2683 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 1648 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32819,80 | 571 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 443067,37 | 7709 |
| 29 | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | м2 | **0,4611** | | **102,98** | **47** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 34,87 | 16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,63 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 66,82 | 31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 5 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 137,21 | 63 |
| | | Марш лестничный ЛМ-2. | | | | | |
| 30 | **11-060801-0105 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | м3 | **1,3200** | | **44179,55** | **58317** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 10385,41 | 13709 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1775,41 | 2344 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 32384,26 | 42747 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7123,70 | 9403 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4104,26 | 5418 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 55407,51 | 73138 |
| 31 | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,1425** | | **13384,15** | **1907** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 12340,14 | 1758 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 999,13 | 142 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6806,22 | 970 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1615,23 | 230 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 21805,59 | 3107 |
| 32 | **21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,0082** | | **170384,21** | **1404** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 60 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14208,68 | 117 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 191817,18 | 1581 |
| 33 | **21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,0125** | | **170384,04** | **2133** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,28 | 90 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14208,67 | 178 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191816,99** | **2402** |
| **34** | **21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0380** | | **164684,04** | **6251** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6982,60 | 265 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13733,33 | 521 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **185399,97** | **7038** |
| **35** | **21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0036** | | **212755,26** | **766** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9020,82 | 32 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17742,09 | 64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **239518,17** | **862** |
| **36** | **21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,0605** | | **177996,47** | **10765** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7547,05 | 456 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14843,48 | 898 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **200387,00** | **12119** |
| **37** | **21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,0077** | | **173300,39** | **1331** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7347,94 | 56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14451,87 | 111 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195100,19** | **1498** |
| **38** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0120** | | **167296,58** | **2008** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 85 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188341,15** | **2260** |
| **39** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0174** | | **315552,10** | **5491** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 160842,25 | 2799 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 852,46 | 15 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 154210,74 | 2683 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 1648 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32819,80 | 571 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 443067,37 | 7709 |
| **40** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | **м2** | **0,4611** | | **102,98** | **47** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 34,87 | 16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,63 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 66,82 | 31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 5 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 137,21 | 63 |
| | | Марш лестничный ЛМ-3. | | | | | |
| **41** | **11-060801-0105 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **1,0600** | | **44179,55** | **46830** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 10385,41 | 11009 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1775,41 | 1882 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 32384,26 | 34327 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7123,70 | 7551 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4104,26 | 4351 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 55407,51 | 58732 |
| **42** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,1425** | | **13384,15** | **1907** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 12340,14 | 1758 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 999,13 | 142 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6806,22 | 970 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1615,23 | 230 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 21805,59 | 3107 |
| **43** | **21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0082** | | **170384,21** | **1404** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 60 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14208,68 | 117 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 191817,18 | 1581 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0125 | | 170384,04 | 2133 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,28 | 90 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14208,67 | 178 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 191816,99 | 2402 |
| 45 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0380 | | 164684,04 | 6251 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6982,60 | 265 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13733,33 | 521 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 185399,97 | 7038 |
| 46 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0036 | | 212755,26 | 766 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9020,82 | 32 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17742,09 | 64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 239518,17 | 862 |
| 47 | 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | т | 0,0605 | | 177996,47 | 10765 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7547,05 | 456 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14843,48 | 898 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 200387,00 | 12119 |
| 48 | 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | т | 0,0077 | | 173300,39 | 1331 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7347,94 | 56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14451,87 | 111 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195100,19 | 1498 |
| 49 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0120 | | 167296,58 | 2008 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188341,15** | **2260** |
| **50** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0174** | | **315552,10** | **5491** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **2799** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **15** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **2683** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 1648 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32819,80 | 571 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **7709** |
| **51** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | **м2** | **0,4611** | | **102,98** | **47** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,87** | **16** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,63** | **1** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **66,82** | **31** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 5 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **137,21** | **63** |
| | | Площадки лестничные ПЛ-2-2 шт. | | | | | |
| **52** | **11-060801-0103 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **4,6000** | | **33843,89** | **155682** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4653,80** | **21407** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **892,14** | **4104** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28519,88** | **131191** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3787,77 | 17424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3010,53 | 13848 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40642,19** | **186954** |
| **53** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,0870** | | **13384,15** | **1165** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12340,14** | **1074** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **999,13** | **87** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **24** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6806,22 | 592 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1615,23 | 141 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21805,59** | **1898** |
| **54** | **21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,0472** | | **173300,39** | **8187** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7347,94 | 347 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14451,87 | 683 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195100,19** | **9217** |
| **55** | **21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0076** | | **212755,01** | **1617** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9020,81 | 69 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17742,07 | 135 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **239517,89** | **1820** |
| **56** | **21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0044** | | **212755,26** | **936** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9020,82 | 40 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17742,09 | 78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **239518,17** | **1054** |
| **57** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0278** | | **167296,58** | **4647** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 197 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 388 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188341,15** | **5232** |
| **58** | **11-070107-0101 РСНБ РК 2015** | **Накладки арматурные стыковые. Установка /петля П-1/** | **т стальных элементов** | **0,0021** | | **351375,15** | **745** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155842,18** | **330** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9128,17** | **19** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **187324,28** | **397** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 115779,69 | 245 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37372,39 | 79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **504527,23** | **1070** |
| **59** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **0,0278** | | **62,70** | **2** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,21** | **1** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **–** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,64** | **1** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,60 | 1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,50 | -- |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **87,80** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,0278 | | 102,98 | 3 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 1 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | -- |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 4 |
| | | Площадки лестничные ПЛ-3-2 шт. | | | | | |
| 61 | 11-060801-0103 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 4,4000 | | 33843,89 | 148913 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4653.80 | 20477 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 892,14 | 3925 |
| | | Итого материалов: | | | | 28519,88 | 125487 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3787,77 | 16666 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3010,53 | 13246 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 40642,19 | 178826 |
| 62 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1618 | | 13384,15 | 2165 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12340,14 | 1996 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 999,13 | 162 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6806,22 | 1101 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1615,23 | 261 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21805,59 | 3528 |
| 63 | 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | т | 0,0452 | | 173300,39 | 7833 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7347,94 | 332 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14451,87 | 653 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195100,19 | 8819 |
| 64 | 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0076 | | 212755,01 | 1617 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9020,81 | 69 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17742,07 | 135 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 239517,89 | 1820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0044 | | 212755,26 | 936 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9020,82 | 40 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17742,09 | 78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 239518,17 | 1054 |
| 66 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1046 | | 167296,58 | 17496 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 742 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 1459 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 188341,15 | 19697 |
| 67 | 11-070107-0101 РСНБ РК 2015 | **Накладки арматурные стыковые. Установка /петля П-1/** | т стальных элементов | 0,0021 | | 351375,15 | 745 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 155842,18 | 330 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 9128,17 | 19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 187324,28 | 397 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 115779,69 | 245 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37372,39 | 79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 504527,23 | 1070 |
| 68 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,0278 | | 62,70 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 28,21 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,03 | – |
| | | **Итого материалов:** | | | | 33,64 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,60 | 1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,50 | -- |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 87,80 | 2 |
| 69 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | м2 | 0,0278 | | 102,98 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 34,87 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,63 | – |
| | | **Итого материалов:** | | | | 66,82 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | -- |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 137,21 | 4 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | 638092 |
| | | В том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 638092 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 404412 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 103787 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 117244 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 79623 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 57417 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 775132 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 103787 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **775132** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 103787 |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Перемычки** | | | | | |
| **70** | **11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных** | **348,0000** | | **314,32** | **109382** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **53085** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **52025** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **17131** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 39001 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,11 | 11871 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **160254** |
| **71** | **11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных** | **150,0000** | | **1439,52** | **215929** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,59** | **123089** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **766,77** | **115016** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,77** | **5666** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 592,23 | 88835 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 162,54 | 24381 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2194,29** | **329144** |
| **72** | **21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **43,1400** | | **74872,51** | **3230000** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3174,59 | 136952 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6243,77 | 269356 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84290,87** | **3636308** |
| **73** | **11-070107-0104 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **4,5200** | | **39250,40** | **177412** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29491,65** | **133302** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4720,01** | **21334** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5915,26** | **26737** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20755,06 | 93813 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4800,44 | 21698 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64805,89** | **292923** |
| **74** | **21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | **т** | **4,0200** | | **182785,37** | **734797** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7750,10 | 31155 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15242,84 | 61276 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **205778,31** | **827229** |
| **75** | **21-050201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Прокат угловой неравнополочный, толщина /9/-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,5000** | | **174586,61** | **87293** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7402,47 | 3701 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14559,13 | 7280 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **196548,21** | **98274** |
| **76** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **147,6000** | | **62,70** | **9255** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,21** | **4164** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **151** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,64** | **4965** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,60 | 2745 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,50 | 960 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **87,80** | **12960** |
| **77** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | **м2** | **147,6000** | | **102,98** | **15200** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,87** | **5147** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,63** | **241** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **66,82** | **9863** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 3553 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 1500 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **137,21** | **20252** |
| **78** | **11-070107-0104 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /перемычка Прм-1/** | **т стальных элементов** | **0,4200** | | **404134,35** | **169736** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29491,65** | **12386** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4720,01** | **1982** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **370799,21** | **155736** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36226,14 | 15215 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35228,84 | 14796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **475589,32** | **199748** |
| **79** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | **м2** | **18,2000** | | **102,98** | **1874** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,87** | **635** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,63** | **30** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **66,82** | **1216** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 438 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 185 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **137,21** | **2497** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **4750878** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 4750878 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 221314 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 331809 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 822090 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 3230000 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 415408 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 413303 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 5579589 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 392 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 331809 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **5579589** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 392 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 331809 |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Плиты покрытия** | | | | | |
| | | Плиты покрытия 1,2-3 этажей. | | | | | |
| **80** | **11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных** | **9,0000** | | **3195,10** | **28756** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1583,08** | **14248** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **582,60** | **5243** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1168,63** | **10518** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1160,25 | 10442 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 348,43 | 3136 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4703,78** | **42334** |
| **81** | **11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до /и более/ 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных** | **201,0000** | | **4843,24** | **973491** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2449,43** | **492335** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 782,73 | 157329 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1800,30** | **361861** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1790,94 | 359979 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 530,73 | 106678 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7164,92** | **1440148** |
| **82** | **21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **1713,4606** | | **5749,52** | **9851576** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 243,78 | 417707 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 479,46 | 821543 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6472,76** | **11090825** |
| | | Монолитный участок Ум-1 | | | | | |
| **83** | **11-060801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,9300** | | **34706,47** | **32277** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6689,88** | **6222** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1601,78** | **1490** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26776,75** | **24902** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4853,72 | 4514 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3164,82 | 2943 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42725,01** | **39734** |
| **84** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,1430** | | **13806,12** | **1974** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13043,99** | **1865** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **682,68** | **98** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **39** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 1027 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 240 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22664,96** | **3241** |
| **85** | **21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,0066** | | **173559,47** | **1146** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7358,92 | 49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14473,47 | 96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195391,86** | **1291** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1364 | | 167296,58 | 22819 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 968 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 1903 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 188341,15 | 25689 |
| | | Монолитный участок Ум-2 | | | | | |
| 87 | 11-060801-0109 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | м3 | 0,5700 | | 34706,47 | 19783 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 6689,88 | 3813 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1601,78 | 913 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 26776,75 | 15263 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4853,72 | 2767 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3164,82 | 1804 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 42725,01 | 24353 |
| 88 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,0704 | | 13806,12 | 972 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 13043,99 | 918 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 682,68 | 48 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 505 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 118 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 22664,96 | 1595 |
| 89 | 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | т | 0,0033 | | 173559,47 | 564 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7358,92 | 24 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14473,47 | 47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 195391,86 | 635 |
| 90 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0671 | | 167296,58 | 11231 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 476 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 937 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 188341,15 | 12644 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Монолитный участок Ум-3 | | | | | |
| 91 | 11-060801-0109 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | м3 | 0,5100 | | 34706,47 | 17700 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 6689,88 | 3412 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1601,78 | 817 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 26776,75 | 13656 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4853,72 | 2475 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3164,82 | 1614 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 42725,01 | 21790 |
| 92 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,0514 | | 13806,12 | 710 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 13043,99 | 670 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 682,68 | 35 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 369 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 22664,96 | 1165 |
| 93 | 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | т | 0,0024 | | 173559,47 | 412 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7358,92 | 17 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14473,47 | 34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 195391,86 | 464 |
| 94 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0490 | | 167296,58 | 8200 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 348 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 684 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 188341,15 | 9232 |
| | | Монолитный участок Ум-4 | | | | | |
| 95 | 11-060801-0109 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | м3 | 0,7500 | | 34706,47 | 26030 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 6689,88 | 5017 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1601,78 | 1201 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 26776,75 | 20083 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4853,72 | 3640 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3164,82 | 2374 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42725,01** | **32044** |
| **96** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,0704** | | **13806,12** | **972** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13043,99** | **918** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **682,68** | **48** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **19** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 505 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 118 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22664,96** | **1595** |
| **97** | **21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,0033** | | **173559,47** | **564** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7358,92 | 24 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14473,47 | 47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195391,86** | **635** |
| **98** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0671** | | **167296,58** | **11231** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 476 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 937 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188341,15** | **12644** |
| | | Монолитный участок Ум-5 | | | | | |
| **99** | **11-060801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **2,4900** | | **34706,47** | **86419** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6689,88** | **16658** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1601,78** | **3988** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26776,75** | **66674** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4853,72 | 12086 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3164,82 | 7880 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42725,01** | **106385** |
| **100** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,2793** | | **13806,12** | **3856** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13043,99** | **3643** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **682,68** | **191** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **77** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 2005 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 469 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22664,96** | **6330** |
| **101** | **21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0410** | | **170384,21** | **6993** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 296 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14208,68 | 583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191817,18** | **7872** |
| **102** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2383** | | **167296,58** | **39860** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 1690 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 3324 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188341,15** | **44874** |
| | | Монолитный участок Ум-6 | | | | | |
| **103** | **11-060801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,8900** | | **34706,47** | **65595** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6689,88** | **12644** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1601,78** | **3027** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26776,75** | **50608** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4853,72 | 9174 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3164,82 | 5982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42725,01** | **80750** |
| **104** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,5284** | | **13384,15** | **7072** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12340,14** | **6520** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **999,13** | **528** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **146** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6806,22 | 3596 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1615,23 | 853 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21805,59** | **11522** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,2993 | | 10894,61 | 3261 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10154,18 | 3039 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 649,45 | 194 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5595,52 | 1675 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1319,21 | 395 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17809,35 | 5330 |
| 106 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4307 | | 170384,21 | 73386 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 3112 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14208,68 | 6120 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 191817,18 | 82618 |
| 107 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0977 | | 164684,04 | 16086 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6982,60 | 682 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13733,33 | 1341 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 185399,97 | 18110 |
| 108 | 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2993 | | 163173,15 | 48834 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6918,54 | 2071 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13607,34 | 4072 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 183699,03 | 54977 |
| 109 | 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 0,5468 | | 8893,36 | 4863 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2179,20 | 1192 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1175,43 | 643 |
| | | Итого материалов: | | | | 5830,90 | 3189 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1658,26 | 907 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 844,13 | 462 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11395,75 | 6232 |
| | | Монолитный участок Ум-7 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 11-060801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 2,5200 | | 34706,47 | 87460 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6689,88 | 16859 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1601,78 | 4036 |
| | | Итого материалов: | | | | 26776,75 | 67477 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4853,72 | 12231 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3164,82 | 7975 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 42725,01 | 107667 |
| 111 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,1423 | | 13806,12 | 1964 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13043,99 | 1856 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 682,68 | 97 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 1021 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 239 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22664,96 | 3224 |
| 112 | 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1423 | | 166976,95 | 23754 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7079,82 | 1007 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13924,54 | 1981 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 187981,31 | 26742 |
| 113 | 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 1,6389 | | 8893,36 | 14576 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2179,20 | 3572 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1175,43 | 1926 |
| | | Итого материалов: | | | | 5830,90 | 9556 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1658,26 | 2718 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 844,13 | 1383 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11395,75 | 18677 |
| 114 | 11-070107-0104 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,6912 | | 306719,23 | 212004 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29491,65 | 20385 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4720,01 | 3262 |
| | | Итого материалов: | | | | 273384,09 | 188963 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32095,74 | 22185 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27105,20 | 18735 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 365920,16 | 252924 |
| 115 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 24,1920 | | 62,70 | 1517 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,21 | 682 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,03 | 25 |
| | | Итого материалов: | | | | 33,64 | 814 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,60 | 450 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,50 | 157 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 87,80 | 2124 |
| 116 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 24,1920 | | 102,98 | 2491 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 844 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 39 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 1616 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 582 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 246 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 3319 |
| | | Монолитный участок Ум-8 | | | | | |
| 117 | 11-060801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 6,6600 | | 34706,47 | 231145 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6689,88 | 44555 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1601,78 | 10668 |
| | | Итого материалов: | | | | 26776,75 | 178333 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4853,72 | 32326 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3164,82 | 21078 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 42725,01 | 284549 |
| 118 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,4167 | | 13806,12 | 5753 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13043,99 | 5436 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 682,68 | 284 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 115 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 2992 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 700 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22664,96 | 9445 |
| 119 | 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | т | 0,0192 | | 173559,47 | 3340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7358,92 | 142 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14473,47 | 279 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195391,86** | **3761** |
| **120** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3975** | | **167296,58** | **66495** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7093,37 | 2819 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13951,20 | 5545 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188341,15** | **74860** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | | **12017135** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 12017135 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 1014065 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 667301 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 334917 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 9851576 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 922079 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1035137 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 13974351 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 799 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 667301 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **13974351** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 799 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 667301 |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Арматурный пояс 1,3 этажами** | | | | | |
| **121** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металличес** | **2,9557** | | **45968,00** | **135869** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **133177** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **4063** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 76283 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5742,13 | 16972 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **229124** |
| **122** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **2,9557** | | **13806,12** | **40807** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13043,99** | **38554** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **682,68** | **2018** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **814** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 21222 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 4962 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22664,96** | **66991** |
| **123** | **21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **2,9029** | | **164732,55** | **478202** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6984,66 | 20276 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13737,38 | 39878 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **185454,59** | **538356** |
| **124** | **21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,0528** | | **177996,47** | **9402** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7547,05 | 399 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14843,48 | 784 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **200387,00** | **10584** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | **664279** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 664279 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 814 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 171731 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 487604 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 118179 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 62597 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 845056 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 219 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 171731 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **845056** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 219 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 171731 |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.Связевые сетки над 2,4,7,9, тех. этажами** | | | | | |
| **125** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металличес** | **0,2576** | | **238626,10** | **61470** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **11607** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **354** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **192658,10** | **49629** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33977,33 | 8753 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21808,27 | 5618 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 294411,71 | 75841 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | | | Тенге | | | | **61470** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 61470 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 49629 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11607 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 8753 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 5618 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 75841 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11607 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | **75841** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11607 |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18.Окна** | | | | | |
| **126** | **11-100501-0106 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2 проемов** | **32,8000** | | **1908,66** | **62604** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **692,14** | **22702** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **112,68** | **3696** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1158,26** | **37991** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 512,37 | 16806 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 193,68 | 6353 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2614,71** | **85763** |
| **127** | **11-100501-0101 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2 проемов** | **13,2000** | | **2667,21** | **35207** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1133,20** | **14958** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,24** | **1455** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1477,44** | **19502** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 819,48 | 10817 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 278,94 | 3682 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3765,63** | **49706** |
| **128** | **21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной до 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **32,8000** | | **26177,13** | **858610** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1109,91 | 36405 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2182,96 | 71601 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29470,00** | **966616** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 13,2000 | | 15670,22 | 206847 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 664,42 | 8770 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1306,77 | 17249 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 17641,41 | 232867 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | | | Тенге | | | | **1163268** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 1163268 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 57493 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 37660 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 1065457 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 72798 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 98885 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 1334952 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37660 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | **1334952** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37660 |
| | | **РАЗДЕЛ 22.Приямки** | | | | | |
| | | Приямок П-1 | | | | | |
| 130 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | **Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм** | м3 | 0,6500 | | 4478,99 | 2911 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1094,15 | 711 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1160,89 | 755 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2698,41 | 1754 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,31 | 500 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 419,86 | 273 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 5668,16 | 3684 |
| 131 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,5990 | | 24037,98 | 14399 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1095,83 | 656 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 646,38 | 387 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 22451,58 | 13448 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1573,22 | 942 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2048,90 | 1227 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 27660,10 | 16568 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 11-061301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 2,3400 | | 15506,61 | 36285 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11714,57 | 27412 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3604,34 | 8434 |
| | | Итого материалов: | | | | 1417,79 | 3318 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6579,94 | 15397 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1766,92 | 4135 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23853,48 | 55817 |
| 133 | 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010, W6 | м3 | 2,3751 | | 24631,93 | 58503 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1044,39 | 2481 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2054,11 | 4879 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27730,43 | 65863 |
| 134 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0704 | | 13806,12 | 972 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13043,99 | 918 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 682,68 | 48 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 505 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 118 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22664,96 | 1595 |
| 135 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0704 | | 174073,91 | 12253 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7380,73 | 520 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14516,37 | 1022 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195971,02 | 13794 |
| 136 | 11-080201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металличес | 0,0648 | | 418804,26 | 27122 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 35584,65 | 2304 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5691,19 | 369 |
| | | Итого материалов: | | | | 379668,15 | 24587 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36600,77 | 2370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36432,40 | 2359 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 491837,43 | 31851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,6567 | | 102,98 | 171 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 58 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 3 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 111 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 40 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 17 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 227 |
| 138 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 8,9056 | | 728,07 | 6484 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 181,86 | 1620 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,39 | 101 |
| | | Итого материалов: | | | | 536,55 | 4778 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,17 | 1133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,42 | 609 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 923,66 | 8226 |
| 139 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0258 | | 202075,10 | 5205 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 47365,25 | 1220 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 852,46 | 22 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 3972 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32514,15 | 838 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18767,14 | 483 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 253356,39 | 6526 |
| 140 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,6595 | | 102,98 | 68 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 23 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 1 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 16 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 7 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 90 |
| 141 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0359 | | 49231,53 | 1766 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29468,40 | 1057 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17275,49 | 620 |
| | | Итого материалов: | | | | 7696,51 | 276 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20794,60 | 746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5602,09 | 201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 75628,21 | 2714 |
| 142 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0359 | | 299950,57 | 10762 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,90 | 456 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,48 | 897 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 337681,95 | 12116 |
| 143 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,3090 | | 102,98 | 135 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 46 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 32 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 13 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 180 |
| 144 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка /дренажная труба/ | т | 0,0017 | | 161341,36 | 281 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 160842,25 | 280 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 852,46 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88156,93 | 153 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19959,86 | 35 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 269458,15 | 469 |
| 145 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,0000 | | 790,65 | 791 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,52 | 34 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,93 | 66 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 890,11 | 890 |
| 146 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,0757 | | 62,70 | 5 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,21 | 2 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,03 | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 33,64 | 3 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,60 | 1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,50 | -- |
| | | Сметная стоимость: | | | | 87,80 | 7 |
| 147 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,0757 | | 102,98 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 34,87 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,63 | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | 66,82 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 2 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 137,21 | 10 |
| | | Приямок П-2 | | | | | |
| 148 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | **Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм** | м3 | 0,4435 | | 4478,99 | 1987 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1094,15 | 485 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1160,89 | 515 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2698,41 | 1197 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,31 | 341 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 419,86 | 186 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 5668,16 | 2514 |
| 149 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,4017 | | 24037,98 | 9657 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1095,83 | 440 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 646,38 | 260 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 22451,58 | 9019 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1573,22 | 632 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2048,90 | 823 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 27660,10 | 11112 |
| 150 | 11-061301-0103 РСНБ РК 2015 | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** | м3 | 2,1400 | | 15506,61 | 33184 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 11714,57 | 25069 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 3604,34 | 7713 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1417,79 | 3034 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6579,94 | 14081 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1766,92 | 3781 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 23853,48 | 51046 |
| 151 | 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010, W6** | м3 | 2,1721 | | 24631,93 | 53503 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1044,39 | 2269 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2054,11 | 4462 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 27730,43 | 60233 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0609 | | 13806,12 | 840 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13043,99 | 794 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 682,68 | 42 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 437 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 102 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22664,96 | 1379 |
| 153 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0609 | | 174073,91 | 10592 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7380,73 | 449 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14516,37 | 883 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195971,02 | 11925 |
| 154 | 11-080201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металличес | 0,0524 | | 418804,26 | 21937 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 35584,65 | 1864 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5691,19 | 298 |
| | | Итого материалов: | | | | 379668,15 | 19887 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36600,77 | 1917 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36432,40 | 1908 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 491837,43 | 25762 |
| 155 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,4476 | | 102,98 | 149 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 50 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 35 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 15 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 199 |
| 156 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 7,9540 | | 728,07 | 5791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 181,86 | 1446 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,39 | 91 |
| | | Итого материалов: | | | | 536,55 | 4268 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,17 | 1012 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,42 | 544 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 923,66 | 7347 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0123 | | 202075,10 | 2492 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 47365,25 | 584 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 852,46 | 11 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 1901 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32514,15 | 401 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18767,14 | 231 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 253356,39 | 3124 |
| 158 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,3156 | | 102,98 | 33 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 11 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 1 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 8 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 3 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 43 |
| 159 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0409 | | 49231,53 | 2013 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29468,40 | 1205 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17275,49 | 706 |
| | | Итого материалов: | | | | 7696,51 | 315 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20794,60 | 850 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5602,09 | 229 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 75628,21 | 3092 |
| 160 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0409 | | 299950,57 | 12265 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,90 | 520 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,48 | 1023 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 337681,95 | 13808 |
| 161 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,4525 | | 102,98 | 150 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 51 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 35 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 15 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 199 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка /дренажная труба/ | т | 0,0017 | | 161341,36 | 281 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 160842,25 | 280 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 852,46 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88156,93 | 153 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19959,86 | 35 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 269458,15 | 469 |
| 163 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,0000 | | 790,65 | 791 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,52 | 34 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,93 | 66 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 890,11 | 890 |
| 164 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,0757 | | 62,70 | 5 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,21 | 2 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,03 | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 33,64 | 3 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,60 | 1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,50 | -- |
| | | Сметная стоимость: | | | | 87,80 | 7 |
| 165 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,0757 | | 102,98 | 8 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 3 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 2 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 1 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 10 |
| | | Приямок П-3 | | | | | |
| 166 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм | м3 | 0,5201 | | 4478,99 | 2329 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1094,15 | 569 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1160,89 | 604 |
| | | Итого материалов: | | | | 2698,41 | 1403 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,31 | 400 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 419,86 | 218 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5668,16 | 2948 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,4905 | | 24037,98 | 11791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1095,83 | 538 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 646,38 | 317 |
| | | Итого материалов: | | | | 22451,58 | 11013 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1573,22 | 772 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2048,90 | 1005 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27660,10 | 13568 |
| 168 | 11-061301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 1,9400 | | 15506,61 | 30083 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11714,57 | 22726 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3604,34 | 6992 |
| | | Итого материалов: | | | | 1417,79 | 2751 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6579,94 | 12765 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1766,92 | 3428 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23853,48 | 46276 |
| 169 | 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010, W6 | м3 | 1,9691 | | 24631,93 | 48503 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1044,39 | 2057 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2054,11 | 4045 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27730,43 | 54604 |
| 170 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0601 | | 13806,12 | 830 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13043,99 | 784 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 682,68 | 41 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 432 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 101 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22664,96 | 1362 |
| 171 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0601 | | 174073,91 | 10462 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7380,73 | 444 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14516,37 | 872 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195971,02 | 11778 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 11-080201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металличес | 0,0718 | | 418804,26 | 30066 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 35584,65 | 2555 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5691,19 | 409 |
| | | Итого материалов: | | | | 379668,15 | 27256 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36600,77 | 2628 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36432,40 | 2615 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 491837,43 | 35309 |
| 173 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,9591 | | 102,98 | 202 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 68 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 3 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 131 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 269 |
| 174 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 5,7918 | | 728,07 | 4217 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 181,86 | 1053 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,39 | 66 |
| | | Итого материалов: | | | | 536,55 | 3108 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,17 | 737 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,42 | 396 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 923,66 | 5350 |
| 175 | 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,0271 | | 171274,20 | 4648 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 16564,35 | 450 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 852,46 | 23 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 4185 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15636,37 | 424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14952,85 | 406 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 201863,41 | 5479 |
| 176 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,6948 | | 102,98 | 72 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 24 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 1 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 17 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 7 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0383 | | 49231,53 | 1886 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29468,40 | 1129 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17275,49 | 662 |
| | | Итого материалов: | | | | 7696,51 | 295 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20794,60 | 797 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5602,09 | 215 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 75628,21 | 2897 |
| 178 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0383 | | 299950,57 | 11491 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,90 | 487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,48 | 958 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 337681,95 | 12937 |
| 179 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,3776 | | 102,98 | 142 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 48 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 14 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 189 |
| | | Приямок П-4 | | | | | |
| 180 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм | м3 | 0,4435 | | 4478,99 | 1987 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1094,15 | 485 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1160,89 | 515 |
| | | Итого материалов: | | | | 2698,41 | 1197 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,31 | 341 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 419,86 | 186 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5668,16 | 2514 |
| 181 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,4017 | | 24037,98 | 9657 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1095,83 | 440 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 646,38 | 260 |
| | | Итого материалов: | | | | 22451,58 | 9019 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1573,22 | 632 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2048,90 | 823 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 27660,10 | 11112 |
| 182 | 11-061301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 1,9100 | | 15506,61 | 29618 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11714,57 | 22375 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3604,34 | 6884 |
| | | Итого материалов: | | | | 1417,79 | 2708 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6579,94 | 12568 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1766,92 | 3375 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23853,48 | 45560 |
| 183 | 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010, W6 | м3 | 1,9387 | | 24631,93 | 47753 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1044,39 | 2025 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2054,11 | 3982 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27730,43 | 53760 |
| 184 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0541 | | 13806,12 | 747 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13043,99 | 706 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 682,68 | 37 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 389 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 91 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22664,96 | 1227 |
| 185 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0541 | | 174073,91 | 9423 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7380,73 | 400 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14516,37 | 786 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195971,02 | 10608 |
| 186 | 11-080201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металличес | 0,0524 | | 418804,26 | 21937 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 35584,65 | 1864 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5691,19 | 298 |
| | | Итого материалов: | | | | 379668,15 | 19887 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36600,77 | 1917 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36432,40 | 1908 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 491837,43 | 25762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,4476 | | 102,98 | 149 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 50 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 35 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 15 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 199 |
| 188 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 6,4408 | | 728,07 | 4689 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 181,86 | 1171 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,39 | 73 |
| | | Итого материалов: | | | | 536,55 | 3456 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,17 | 819 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,42 | 441 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 923,66 | 5949 |
| 189 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0123 | | 202075,10 | 2492 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 47365,25 | 584 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 852,46 | 11 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 1901 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32514,15 | 401 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18767,14 | 231 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 253356,39 | 3124 |
| 190 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,3156 | | 102,98 | 33 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 11 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 1 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 8 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 3 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 43 |
| 191 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0359 | | 49231,53 | 1766 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29468,40 | 1057 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17275,49 | 620 |
| | | Итого материалов: | | | | 7696,51 | 276 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20794,60 | 746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5602,09 | 201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 75628,21 | 2714 |
| 192 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0359 | | 299950,57 | 10762 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,90 | 456 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,48 | 897 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 337681,95 | 12116 |
| 193 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,3090 | | 102,98 | 135 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 46 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 32 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 13 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 180 |
| 194 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Детали закладные весом до 4 кг. Установка /дренажная труба/ | т | 0,0017 | | 161341,36 | 281 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 160842,25 | 280 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 852,46 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88156,93 | 153 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19959,86 | 35 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 269458,15 | 469 |
| 195 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,0000 | | 790,65 | 791 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,52 | 34 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,93 | 66 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 890,11 | 890 |
| 196 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,0757 | | 62,70 | 5 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,21 | 2 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,03 | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 33,64 | 3 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,60 | 1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,50 | -- |
| | | Сметная стоимость: | | | | 87,80 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,0757 | | 102,98 | 8 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 3 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 2 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 1 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 10 |
| | | Приямок П-5 | | | | | |
| 198 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм | м3 | 0,4743 | | 4478,99 | 2124 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1094,15 | 519 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1160,89 | 551 |
| | | Итого материалов: | | | | 2698,41 | 1280 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,31 | 365 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 419,86 | 199 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5668,16 | 2689 |
| 199 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,4474 | | 24037,98 | 10754 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1095,83 | 490 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 646,38 | 289 |
| | | Итого материалов: | | | | 22451,58 | 10044 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1573,22 | 704 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2048,90 | 917 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27660,10 | 12374 |
| 200 | 11-061301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 1,9400 | | 15506,61 | 30083 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11714,57 | 22726 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3604,34 | 6992 |
| | | Итого материалов: | | | | 1417,79 | 2751 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6579,94 | 12765 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1766,92 | 3428 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23853,48 | 46276 |
| 201 | 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010, W6 | м3 | 1,9691 | | 24631,93 | 48503 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1044,39 | 2057 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2054,11 | 4045 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27730,43 | 54604 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0601 | | 13806,12 | 830 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13043,99 | 784 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 682,68 | 41 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 432 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 101 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22664,96 | 1362 |
| 203 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0601 | | 174073,91 | 10462 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7380,73 | 444 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14516,37 | 872 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195971,02 | 11778 |
| 204 | 11-080201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металличес | 0,0718 | | 418804,26 | 30066 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 35584,65 | 2555 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5691,19 | 409 |
| | | Итого материалов: | | | | 379668,15 | 27256 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36600,77 | 2628 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36432,40 | 2615 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 491837,43 | 35309 |
| 205 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,9591 | | 102,98 | 202 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 68 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 3 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 131 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 269 |
| 206 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 5,7918 | | 728,07 | 4217 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 181,86 | 1053 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,39 | 66 |
| | | Итого материалов: | | | | 536,55 | 3108 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,17 | 737 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,42 | 396 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 923,66 | 5350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,0271 | | 171274,20 | 4648 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 16564,35 | 450 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 852,46 | 23 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 4185 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15636,37 | 424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14952,85 | 406 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 201863,41 | 5479 |
| 208 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,6948 | | 102,98 | 72 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 24 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 1 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 17 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 7 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 95 |
| 209 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0383 | | 49231,53 | 1886 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29468,40 | 1129 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17275,49 | 662 |
| | | Итого материалов: | | | | 7696,51 | 295 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20794,60 | 797 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5602,09 | 215 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 75628,21 | 2897 |
| 210 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0383 | | 299950,57 | 11491 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,90 | 487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,48 | 958 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 337681,95 | 12937 |
| 211 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,3776 | | 102,98 | 142 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34,87 | 48 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,63 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 66,82 | 92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,07 | 33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,16 | 14 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137,21 | 189 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22 | | | Тенге | | | | **788227** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 719765 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 228981 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 151882 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 53192 |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 256765 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 107828 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 66207 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 893801 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 181 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 151882 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 66090 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 1457 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 5577 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 56772 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 6343 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 5795 |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 78227 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5577 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 2372 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 2372 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 101 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 198 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 2670 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | **974698** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 187 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 157460 |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 23.Устройство входов и крылец** | | | | | |
| | | Крыльцо Кр-1 | | | | | |
| **212** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3** | **46,0000** | | **1152,38** | **53010** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1152,38** | **53010** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 758,80 | 34905 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 152,89 | 7033 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2064,07** | **94947** |
| **213** | **11-080101-0201 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **5,6000** | | **2631,59** | **14737** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 828,29 | 4638 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 678,63 | 3800 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1384,31 | 7752 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 550,19 | 3081 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 254,54 | 1425 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3436,33 | 19243 |
| **214** | **11-070501-0101 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных** | **41,0000** | | **1235,57** | **50658** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 567,65 | 23273 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 539,21 | 22108 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 324,59 | 13308 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 419,84 | 17214 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 132,43 | 5430 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1787,85 | 73302 |
| **215** | **11-070501-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных** | **25,0000** | | **1756,28** | **43907** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 797,63 | 19941 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 756,74 | 18919 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 477,81 | 11945 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590,80 | 14770 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 187,77 | 4694 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2534,85 | 63371 |
| **216** | **21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **7,6750** | | **23850,28** | **183051** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1011,25 | 7761 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1988,92 | 15265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 26850,45 | 206077 |
| **217** | **21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **7,7140** | | **23704,38** | **182856** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1005,07 | 7753 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1976,76 | 15249 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 26686,20 | 205857 |
| **218** | **11-060401-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитных заделок/, В15, W6.** | **м3** | **2,2000** | | **3970,83** | **8736** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2590,97 | 5700 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 771,83 | 1698 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **809,04** | **1780** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1478,26 | 3252 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 435,93 | 959 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5885,02** | **12947** |
| **219** | **21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6** | **м3** | **2,2440** | | **23415,29** | **52544** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 992,81 | 2228 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1952,65 | 4382 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26360,75** | **59154** |
| **220** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | **м2** | **45,3900** | | **728,07** | **33047** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,86** | **8254** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,39** | **517** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **536,55** | **24354** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,17 | 5772 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,42 | 3106 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **923,66** | **41925** |
| **221** | **11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм** | **м3** | **3,9710** | | **4478,99** | **17786** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1094,15** | **4345** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1160,89** | **4610** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2698,41** | **10715** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,31 | 3055 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 419,86 | 1667 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5668,16** | **22508** |
| **222** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5** | **м3** | **3,6100** | | **24037,98** | **86777** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1095,83** | **3956** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **646,38** | **2333** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22451,58** | **81050** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1573,22 | 5679 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2048,90 | 7397 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27660,10** | **99853** |
| **223** | **11-060101-0118 РСНБ РК 2015** | **Крыльцо. Устройство, В15, W6.** | **м3** | **5,2000** | | **6677,34** | **34722** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3317,64** | **17252** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1267,08** | **6589** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2389,74** | **12427** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1960,40 | 10194 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 691,02 | 3593 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9328,76** | **48510** |
| **224** | **21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6** | **м3** | **5,2780** | | **23415,29** | **123586** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 992,81 | 5240 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1952,65 | 10306 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26360,75** | **139132** |
| **225** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,2293** | | **13806,12** | **3166** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13043,99** | **2991** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **682,68** | **157** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **63** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 1647 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 385 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22664,96** | **5198** |
| **226** | **21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,2293** | | **174073,91** | **39922** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7380,73 | 1693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14516,37 | 3329 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195971,02** | **44944** |
| | | Вход в подвал В-1 | | | | | |
| **227** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3** | **41,0000** | | **1152,38** | **47248** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1152,38** | **47248** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 758,80 | 31111 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 152,89 | 6269 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2064,07** | **84627** |
| **228** | **11-080101-0201 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **0,8000** | | **2631,59** | **2105** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **828,29** | **663** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **678,63** | **543** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1384,31** | **1107** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 550,19 | 440 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 254,54 | 204 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 3436,33 | 2749 |
| 229 | 11-070501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных | 5,0000 | | 1235,57 | 6178 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 567,65 | 2838 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 539,21 | 2696 |
| | | Итого материалов: | | | | 324,59 | 1623 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 419,84 | 2099 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 132,43 | 662 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1787,85 | 8939 |
| 230 | 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных | 4,0000 | | 1756,28 | 7025 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 797,63 | 3191 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 756,74 | 3027 |
| | | Итого материалов: | | | | 477,81 | 1911 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590,80 | 2363 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 187,77 | 751 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,85 | 10139 |
| 231 | 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 0,7300 | | 23850,28 | 17411 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1011,25 | 738 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1988,92 | 1452 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26850,45 | 19601 |
| 232 | 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,6240 | | 23704,38 | 38496 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1005,07 | 1632 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1976,76 | 3210 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26686,20 | 43338 |
| 233 | 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитных заделок/, В15, W6. | м3 | 0,1000 | | 3970,83 | 397 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2590,97 | 259 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 771,83 | 77 |
| | | Итого материалов: | | | | 809,04 | 81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1478,26 | 148 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 435,93 | 44 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5885,02 | 589 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6 | м3 | 0,1020 | | 23415,29 | 2388 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 992,81 | 101 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1952,65 | 199 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26360,75 | 2689 |
| 235 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 13,1100 | | 728,07 | 9545 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 181,86 | 2384 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,39 | 149 |
| | | Итого материалов: | | | | 536,55 | 7034 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,17 | 1667 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,42 | 897 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 923,66 | 12109 |
| 236 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм | м3 | 1,0450 | | 4478,99 | 4681 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1094,15 | 1143 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1160,89 | 1213 |
| | | Итого материалов: | | | | 2698,41 | 2820 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,31 | 804 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 419,86 | 439 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5668,16 | 5923 |
| 237 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 | м3 | 0,9500 | | 24037,98 | 22836 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1095,83 | 1041 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 646,38 | 614 |
| | | Итого материалов: | | | | 22451,58 | 21329 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1573,22 | 1495 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2048,90 | 1946 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27660,10 | 26277 |
| 238 | 11-060101-0118 РСНБ РК 2015 | Крыльцо. Устройство, В15, W6. | м3 | 1,7300 | | 6677,34 | 11552 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3317,64 | 5740 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1267,08 | 2192 |
| | | Итого материалов: | | | | 2389,74 | 4134 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1960,40 | 3391 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 691,02 | 1195 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9328,76 | 16139 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6 | м3 | 1,7560 | | 23415,29 | 41116 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 992,81 | 1743 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1952,65 | 3429 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26360,75 | 46288 |
| 240 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0525 | | 13806,12 | 724 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13043,99 | 684 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 682,68 | 36 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 377 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 88 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22664,96 | 1189 |
| 241 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0525 | | 174073,91 | 9130 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7380,73 | 387 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14516,37 | 761 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195971,02 | 10279 |
| | | Крыльцо Кр-2 | | | | | |
| 242 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 62,0000 | | 1152,38 | 71448 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1152,38 | 71448 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 758,80 | 47045 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 152,89 | 9479 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2064,07 | 127972 |
| 243 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 5,1200 | | 2631,59 | 13474 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 828,29 | 4241 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 678,63 | 3475 |
| | | Итого материалов: | | | | 1384,31 | 7088 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 550,19 | 2817 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 254,54 | 1303 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3436,33 | 17594 |
| 244 | 11-070501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных | 54,0000 | | 1235,57 | 66721 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 567,65 | 30653 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 539,21 | 29117 |
| | | Итого материалов: | | | | 324,59 | 17528 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 419,84 | 22671 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 132,43 | 7151 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1787,85 | 96544 |
| **245** | **11-070501-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных** | **15,0000** | | **1756,28** | **26344** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 797,63 | 11965 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 756,74 | 11351 |
| | | Итого материалов: | | | | 477,81 | 7167 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590,80 | 8862 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 187,77 | 2816 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,85 | 38023 |
| **246** | **11-070501-0103 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | **шт. сборных** | **8,0000** | | **2629,69** | **21037** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1191,06 | 9528 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1197,72 | 9582 |
| | | Итого материалов: | | | | 682,11 | 5457 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 882,51 | 7060 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 280,98 | 2248 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3793,17 | 30345 |
| **247** | **21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **11,2410** | | **23850,28** | **268101** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1011,25 | 11367 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1988,92 | 22357 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26850,45 | 301826 |
| **248** | **21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **2,8420** | | **23704,38** | **67368** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1005,07 | 2856 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1976,76 | 5618 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26686,20 | 75842 |
| **249** | **21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **4,3440** | | **23704,38** | **102972** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1005,07 | 4366 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1976,76 | 8587 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26686,20** | **115925** |
| **250** | **11-060401-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитных заделок/, В15, W6.** | **м3** | **1,2000** | | **3970,83** | **4765** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2590,97** | **3109** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **771,83** | **926** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **809,04** | **971** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1478,26 | 1774 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 435,93 | 523 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5885,02** | **7062** |
| **251** | **21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6** | **м3** | **1,2240** | | **23415,29** | **28660** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 992,81 | 1215 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1952,65 | 2390 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26360,75** | **32266** |
| **252** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | **м2** | **81,8870** | | **728,07** | **59620** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,86** | **14892** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,39** | **932** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **536,55** | **43937** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,17 | 10414 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,42 | 5603 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **923,66** | **75636** |
| **253** | **11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм** | **м3** | **3,4540** | | **4478,99** | **15470** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1094,15** | **3779** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1160,89** | **4010** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2698,41** | **9320** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,31 | 2657 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 419,86 | 1450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5668,16** | **19578** |
| **254** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5** | **м3** | **3,1400** | | **24037,98** | **75479** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1095,83** | **3441** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **646,38** | **2030** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22451,58** | **70498** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1573,22 | 4940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2048,90 | 6434 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 27660,10 | 86853 |
| **255** | **11-060101-0118 РСНБ РК 2015** | **Крыльцо. Устройство, В15, W6.** | **м3** | **4,3400** | | **6677,34** | **28980** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3317,64 | 14399 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1267,08 | 5499 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2389,74 | 10371 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1960,40 | 8508 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 691,02 | 2999 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 9328,76 | 40487 |
| **256** | **21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6** | **м3** | **4,4051** | | **23415,29** | **103147** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 992,81 | 4373 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1952,65 | 8602 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 26360,75 | 116122 |
| **257** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,1943** | | **13806,12** | **2682** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 13043,99 | 2534 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 682,68 | 133 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 275,40 | 54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 1395 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 326 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 22664,96 | 4404 |
| **258** | **21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,1943** | | **174073,91** | **33821** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7380,73 | 1434 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14516,37 | 2820 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 195971,02 | 38075 |
| | | Вход в подвал В-2 | | | | | |
| **259** | **11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3** | **41,0000** | | **1152,38** | **47248** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1152,38 | 47248 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 758,80 | 31111 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 152,89 | 6269 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2064,07 | 84627 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | м3 основания | 0,6800 | | 2631,59 | 1789 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 828,29 | 563 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 678,63 | 461 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1384,31 | 941 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 550,19 | 374 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 254,54 | 173 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3436,33 | 2337 |
| 261 | 11-070501-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных | 8,0000 | | 1235,57 | 9885 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 567,65 | 4541 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 539,21 | 4314 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 324,59 | 2597 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 419,84 | 3359 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 132,43 | 1059 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1787,85 | 14303 |
| 262 | 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | шт. сборных | 4,0000 | | 1756,28 | 7025 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 797,63 | 3191 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 756,74 | 3027 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 477,81 | 1911 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590,80 | 2363 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 187,77 | 751 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2534,85 | 10139 |
| 263 | 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 1,1680 | | 23850,28 | 27857 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1011,25 | 1181 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1988,92 | 2323 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 26850,45 | 31361 |
| 264 | 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 1,6240 | | 23704,38 | 38496 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1005,07 | 1632 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1976,76 | 3210 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 26686,20 | 43338 |
| 265 | 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитных заделок/, В15, W6.** | м3 | 0,5589 | | 3970,83 | 2219 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2590,97 | 1448 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 771,83 | 431 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **809,04** | **452** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1478,26 | 826 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 435,93 | 244 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5885,02** | **3289** |
| **266** | **21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6** | **м3** | **0,5508** | | **23415,29** | **12897** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 992,81 | 547 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1952,65 | 1076 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26360,75** | **14519** |
| **267** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | **м2** | **10,4000** | | **728,07** | **7572** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,86** | **1891** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,39** | **118** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **536,55** | **5580** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,17 | 1323 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,42 | 712 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **923,66** | **9606** |
| **268** | **11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм** | **м3** | **0,6600** | | **4478,99** | **2956** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1094,15** | **722** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1160,89** | **766** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2698,41** | **1781** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,31 | 508 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 419,86 | 277 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5668,16** | **3741** |
| **269** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5** | **м3** | **0,6000** | | **24037,98** | **14423** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1095,83** | **657** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **646,38** | **388** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22451,58** | **13471** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1573,22 | 944 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2048,90 | 1229 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27660,10** | **16596** |
| **270** | **11-060101-0118 РСНБ РК 2015** | **Крыльцо. Устройство, В15, W6.** | **м3** | **1,1400** | | **6677,34** | **7612** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3317,64** | **3782** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1267,08** | **1444** |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2389,74 | 2724 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1960,40 | 2235 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 691,02 | 788 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9328,76** | **10635** |
| **271** | **21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6** | **м3** | **1,1571** | | **23415,29** | **27094** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 992,81 | 1149 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1952,65 | 2259 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26360,75** | **30502** |
| **272** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,0376** | | **13806,12** | **520** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13043,99** | **491** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **682,68** | **26** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **10** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7179,95 | 270 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1678,89 | 63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22664,96** | **853** |
| **273** | **21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0376** | | **174073,91** | **6552** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7380,73 | 278 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14516,37 | 546 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195971,02** | **7376** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23 | | | Тенге | | | | **2353571** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 2353571 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 405308 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 443074 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 89425 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 1318039 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 364596 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 217453 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 2935620 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 564 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 443074 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | **2935620** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 564 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 443074 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **65723778** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 9172674 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 2876502 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 719759 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 53674603 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 5210595 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 70934373 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 3007617 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 73941991 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 5915359 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **79 857 350** |
| | **ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,123** | | **Тенге** | | | | **89 679 804** |
| | **НДС, 12 %:** | | **Тенге** | | | | **10 761 576** |
| | **ИТОГО с НДС:** | | **Тенге** | | | | **100 441 380** |

**Заказчик:**

**Технадзор:**

**Подрядчик:**