Утвержден
Приказом министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г. №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» декабря 2019 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**

наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:

Декларации о соответствии от « 06 » **декабря 2019 г. ТОО «Алматы жолдары», Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар ул.Промышленная д. 5В**

дата декларации, наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Сапаргалиева Мурата Тилеулиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 09 » декабря 2019 г.

ТОО «ИПЦ «Альянс», Тех. надзор-эксперт Айдаров Ж.Ж. № KZ06VJE00032196 от 10 ноября 2017 г.

дата заключения , наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту:

ТОО «Проектдорстрой» гос. Лицензия ГСЛ №16015710 от 12.10.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар-Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение,модернизация,капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Уйгурский район**

(Область, район, населенный пункт)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю №27-279 от «06» сентября 2010 г.

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

договора № 45 от 15.03.2019г., доп.соглашение №1 от 22.05.2019г.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ордер на право производства работ №122 от 20.03.2019г с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», талон с ГАСК № KZ77REA00124613 от 02.04.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектдорстрои» гос. лицензия ГСЛ №16015710 от 02.10.2016г., прошедшая комплексную вневедомственную экспертизу ТОО «Экспертиза PRO» по Алматинской области № ЭPRO-0181/18 от 23.04.2018 г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" приказ №76/2 от 24.04.2018г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019 г.

месяц, год

окончание работ декабрь 2019 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;

фактически, месяц: 9;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	13,337	13,337	13,337	13,337
Категория		V	V	V	V
Ширина земляного полотна	м	8	8	8	8
Ширина проезжей части	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Количество полос движения	шт	1	1	1	1
Ширина полосы	м	4,5	4,5	4,5	4,5

движения					
Ширина обочин	м	1,75	1,75	1,5	1,5
Продолжительность производства ремонтных работ	мес	9	9	9	9

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Подготовительные работы

1.1 Восстановление и закрепление оси трассы 2 категория сложности

1 Изготовление и установка знаков
2 Проложение ходов
3 Отыскание и обозначение на местности трассы существующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбор маршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования

1.2 Демонтаж существующих искусственных сооружений

1	Устройство прогала в насыпи из грунтов II группы экскаватором 1 м3 в отвал	$м^3$	6,71
2	Доработка прогала вручную	$м^3$	1,34
3	Демонтаж железобетонных конструкций с применением отбойных молотков с погрузкой в автосамосвалы	м3/т	8,05/20,2
4	Погрузка и транспорт обломков на свалку до 20 км	т	20,20
5	Демонтаж металлических, асбестоцементных и пластиковых труб	м/т	30/0,5
6	Погрузка и транспорт обломков на свалку до 20 км	т	0,50

II. Земляные работы

2.1 Устройство дорожных насыпей

1	Разработка грунта II группы растительного слоя грунта бульдозером 79 кВТ с перемещением до 20 м	$м^3$	15 585
2	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. при перемещении до 50 м в насыпь	$м^3$	67 778
3	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. при перемещении до 50 м в отвал	$м^3$	214
4	Разработка грунта из выемки II гр. экскаватором емкостью ковша 1м3 с погрузкой на автосамосвалы	$м^3$	29 361
5	Транспорт грунта γ=1,75т/$м^3$ на трассу		
	до 1 км	т	32744,25
	до 2 км	т	9735,25
	до 3 км	т	3646,25
	до 7 км	т	1622,25
	до 8 км	т	1104,25
	до 9 км	т	2327,5
6	Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 6 проходах по одному следу и толщине слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	97 139
7	Обратная надвижки ранее снятого растительного		

	грунта бульдозером 79 кВТ с перемещением до 20 м	$м^3$	15 585
2.2	**Планировочные и укрепительные работы**		
1	Планировка верха земляного полотна механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	130929
2	Уплотнение катком массой 8тн за 2 прохода по одному следу, при толщине слоя 0,2м	$м^3$	26186
3	Планировка откосов насыпей механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	81612
4	Планировка откосов выемки механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	2596
5	Планировка дна кюветов и откосов насыпи механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	131626
6	Планировка дна кюветов и откосов выемки механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	1984
7	Планировка обочин механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	46175
8	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	$м^2$	81612
III.	**Дорожная одежда**		
3.1.	**Устройство дорожной одежды**		
1	Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	$м^3$	13435
2	Устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С6=40 мм, толщиной 15 см	$м^2$	69149
3	Розлив вяжущих материалов 0,8 т/1000 $м^2$	м2/т	61151/48,9
4	Устройство покрытия толщиной 7 см из холодной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марки II на битуме СГ130/200	$м^2$	61151
5	Устройство присыпных обочин из ПГС	$м^3$	8993
6	Укрепление обочин толщиной 7 см из ПГС	$м^2$	45880
7	Одиночная поверхностная обработка	$м^2$	61151
IV.	**Искусственные сооружения**		
4.1.	**Искусственные сооружения на основной дороге**		
4.1.1	**Круглая металлическая труба диаметром 0,5 м (9шт)**		
1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскава-тором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 в грунтах II группы в отвал	$м^3$	26,03
	- тоже вручную	$м^3$	2,89
2	Песчано-гравийная подготовка	$м^3$	9,64
3	Укладка металлических труб d=500мм	п.м.	96,40
4	Омоноличивание оголовков	$м^3$	1,80
5	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	$м^3$	7,11

4.1.2 Круглая ж.б. труба диаметром 1,0 м (9 шт) на ПК27+77; ПК33+00; ПК70+52; ПК85+74; ПК101+88; ПК111+82; ПК115+46; ПК116+53; ПК123+37.3

1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскава-тором "с обратной лопатой" емк.ковша	$м^3$	470,52

0,65 м3 в грунтах II группы в отвал

	- тоже вручную	$м^3$	52,28
2	Щебеночная подготовка h=30 см	$м^3$	28,6
3	Гравийно-песчаная подготовка	$м^3$	84,60
4	Лекальный блок №4 V=0,76м3	шт/ $м^3$	46/34,96
5	Лекальный блок №5 V=0,57м3	шт/ $м^3$	4/2,28
6	Укладка блоков №13, V=0,42 м3	шт/ $м^3$	98/41,16
7	Монтаж портальных блоков СТ10, V=1,11 м3	шт/ $м^3$	18/19,98
8	Монтаж откосных крыльев СТ4, V=0,98 м3	шт/ $м^3$	36/35,28
9	Устройство лотка из монолитного бетона В-20	$м^3$	10,26
10	Устройство гидроизоляции:		
	обмазочная тела	$м^2$	421,4
	оголовков	$м^2$	441,0
	оклеечная тела	$м^2$	98,00
	оголовков	$м^2$	18,0
11	Обратная засыпка котлована	$м^3$	314,60
12	Цементный раствор	$м^3$	11,60

Укрепительные работы

1	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" емкостью 0,65 м3	$м^3$	186,62
	- тоже вручную	$м^3$	20,74
2	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	534,24

Укрепление откосов входного и выходного оголовков

1	а) устройство щебеночной подготовки	$м^3$	19,8
2	б) монолитный бетон В 20 F300 толщиной 10 см	$м^3$	16,2
3	в) арматура AI	кг	435,6
4	г) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,4/0,94

Укрепление входного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	10,8
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	9,00
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	6,3
4	г) арматура AI для укрепления	кг	234,0
5	д) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,2/0,47

Укрепление выходного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	4,5
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	6,30
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	3,6
4	г) арматура AI для укрепления	кг	107,1
5	д) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,2/0,47

Укрепление конца укрепления

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	18,1
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	22,03
3	в) арматура AI для укрепления	кг	401,8
4	г) каменная наброска	$м^3$	24,30
5	д) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,2/0,47

4.1.3 Круглая ж.б. труба диаметром 1,5 м ПК14+42; ПК108+92; ПК110+05.

1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскава-тором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 в грунтах II группы в отвал	$м^3$	247,50
	- тоже вручную	$м^3$	27,50
2	Щебеночная подготовка h=30 см	$м^3$	13,8
3	Гравийно-песчаная подготовка	$м^3$	39,60
4	Лекальный блок №8 V=1,15м3	шт/ $м^3$	11/12,65
5	Лекальный блок №9 V=0,86м3	шт/ $м^3$	6/5,16
6	Укладка блоков №17, V=0,83 м3	шт/ $м^3$	31/25,73
7	Монтаж портальных блоков СТ-12, V=1,57 м3	шт/ $м^3$	6/9,42
8	Монтаж откосных крыльев СТ-6 п/л, V=1,67 м3	шт/ $м^3$	12/20,04
9	Устройство лотка из монолитного бетона В-20	$м^3$	7,7
10	Устройство гидроизоляции:		
	обмазочная тела	$м^2$	186,0
	оголовков	$м^2$	221,4
	оклеечная тела	$м^2$	49,6
	оголовков	$м^2$	8,4
11	Обратная засыпка котлована	$м^3$	171,6
12	Цементный раствор	$м^3$	3,7

Укрепительные работы

1	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" емкостью 0,65 м3	$м^3$	76,14
	- тоже вручную	$м^3$	8,46
2	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	246,60

Укрепление откосов входного и выходного оголовков

1	а) устройство щебеночной подготовки	$м^3$	8,7
2	б) монолитный бетон В 20 F300 толщиной 10 см	$м^3$	6,9
3	в) арматура AI	кг	192,3
4	г) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,4/0,94

Укрепление входного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	6,9
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	5,4
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	2,1
4	г) арматура AI для укрепления	кг	149,1
5	д) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,2/0,47

Укрепление выходного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	2,1

2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	2,4
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	1,2
4	г) арматура AI для укрепления	кг	44,4
5	д) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,2/0,47

Укрепление конца укрепления

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	7,1
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	8,7
3	в) арматура AI для укрепления	кг	158,1
4	г) каменная наброска	$м^3$	9,6

4.1.4 Прямоугольная ж.б. труба 4,0х2,5м ПК40+34.

1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскава-тором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 в грунтах II группы в отвал	м3	426,15
	- тоже вручную	м3	47,35
2	Щебеночная подготовка h=30 см	$м^3$	27,0
3	Гравийно-песчаная подготовка	м3	84,00
4	Монолитный бетон фундамента В20	м3	117,4
5	Заполнение пазух монолитным бетоном В20	м3	16,6
5	Оголовок ЗП 38, V=3,96 м3	шт/м3	2/7,92
6	Звенья ЗП 19.100, V=3,62м3	шт/м3	25/90,5
7	Откосные крылья оголовков СТ-2 п/л, V=2,59 м3	шт/м3	4/10,36
8	Откосные крылья оголовков СТ-3 п/л, V=1,13 м3	шт/м3	4/4,52
9	Лоток из монолитного бетона, В20	м3	11,0
10	Гидроизоляция : обмазочная тела	м2	377,5
	оголовков	м2	106,0
	оклеечная тела	м2	95,0
	оголовков	м2	3,8
11	Засыпка котлована	м3	152,5
12	Цементный раствор	м3	3,9

Укрепительные работы

1	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" емкостью 0,65 м3	$м^3$	96,12
2	- тоже вручную	$м^3$	10,68
3	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	242,10

Укрепление откосов входного и выходного оголовков

1	а) устройство щебеночной подготовки	$м^3$	4,4
2	б) монолитный бетон В 20 F300 толщиной 10см	м2	3,4
3	в) арматура AI	кг	95,5

Укрепление входного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	3,8
2	б) монолитный бетон В 20 F300 толщиной 10см	м2	3,0
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	0,7
4	г) арматура AI для укрепления	кг	82,5

Укрепление выходного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	7,7
2	б) монолитный бетон В 20 F300 толщиной 10см	м2	9,3
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-	$м^3$	0,4

	20 F300		
4	г) арматура AI для укрепления	кг	170,0

Устройство конца укрепления русла

1	а) устройство щебеночной подготовки	$м^3$	9,8
2	б) монолитного бетон В-20 F300	$м^3$	11,76
3	в) арматура AI	кг	215,60
4	г) устройство каменной наброски	$м^3$	46,31

V. Переустройство коммуникации

Строительные работы

1	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П10-2. Установка	опора	1
2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10-1. Установка	опора	1
3	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами УА10-1. Установка	опора	1
4	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор . Установка	шт	5
5	Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2	12,8

Монтажные работы

1	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,175

Материалы

1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,105
2	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	9
3	Конструкции стальные траверсы	т	0,0633
4	Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм	шт	5
5	Подкосы . Установка к опорам	подкос	2
6	Оголовок на железобетонных опорах окрашенные 2 раза	т	0,0312
7	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	4
8	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005
9	Кронштейн окрашенный У1 ГОСТ Р 51177-98	компл	3
		т	0,0285

10	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535		
11	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95 (проводник)	т	0,0091
12	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20В (без колпачка)	шт	14
13	Колпачки полиэтиленовые	шт	14
14	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1	шт	6
15	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1	шт	8
16	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W	шт	12
17	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б	шт	6
18	Ушки однолапчатые типа У1-7-16	шт	6

Демонтажные работы

1	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км	0,185
2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10-1. Демонтаж	опора	3

VI. Обустройство автомобильной дороги

6.1 Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений

1	Устройство присыпных берм из ПГС толщиной 15см,V=0,28 м3 бульдозером 108 л.с с перемещением до 10 м	$м^3$	15,96
2	Уплотнение присыпных берм пневмотрамбовками с поливом водой	$м^3$	15,96
3	Установка дорожных знаков одностоечных:		
	- рытье котлована в грунте II группы вручную под фундаменты	$шт/м^3$	53/29,15
	- устройство основания из песка толщиной 0,1 м (ф-1-0,17 м3)	$шт/м^3$	53/9,01
	- установка монолитных фундаментов из бетона В20, F100,	$шт/м^3$	53/18,55
	V=0,35 м3, P=0,85 арматура AI d=14 мм - 3,22 кг	кг	59,7
	арматура BpI d=4 мм - 3,48 кг	кг	64,6
	- установка металлических стоек марки СКМ 1.30 d=40мм , s=3мм ,l=3,0м, p=8,2кг	шт	14,00
	- установка металлических стоек марки СКМ 1.35 d=40мм , s=3мм ,l=3,5м, p=9,6кг	шт	21,00
	- установка металлических стоек марки СКМ 2.30 d=53мм , s=3мм ,l=3,0м, p=11,1кг	шт	4,00
	- установка металлических стоек марки СКМ 3.40 d=70мм , s=3мм ,l=4,0м, p=19,8кг	шт	14,00
	- омоноличивание стоек в гнезде фундамента, В20 V-0,078м3	$шт/м^3$	53/4,13
	-Дорожные знаки (тип 1) А-90	шт	39,00

	200x30	шт	28,00
	D-70	шт	14,00
	350x70	шт	4,00
4	Установка двустоечных дорожных знаков		
	- рытье котлована в грунте II группы вручную под фундаменты	шт/м^3	4/2,75
	- устройство основания из песка толщиной 0,1 м (ф-1-0,17 м3)	шт/м^3	4/0,68
	- установка монолитных фундаментов из бетона В20, F100,	шт/м^3	4/1,4
	V=0,35 м3, P=0,85, арматура AI d=14 3,22 кг	кг	4,5
	арматура Вр I d 4 - 3,48 кг	кг	4,9
	установка металлических стоек марки СКМ 1.25 d=40мм , s=3мм ,l=2,5м , p=6,9 кг	шт	4,0
	- омоноличивание стоек в гнезде фундамента, В20 V-0,078 м3	шт/м^3	4/0,312
	-Дорожные знаки (тип 1)		
	344x1954	шт	2,00
	344x1420	шт	2,00
5	Крепление дорожных знаков к кронштейнам, монтаж кронштейнов к хомутам	т	0,37

Установка оградительных приспособлений

1	Установка барьерных ограждений 11-ДО-3	п.м./т	213/5,439
2	Установка ж.б. ограждений БО 30.6.8	п.м/шт/м	540/180/12
3	Установка перильных ограждений	п.м.	20
	- рытье ям вручную	м^3	1,54
	- фундамент из монолитного бетона В15 F300 W6	м^3	1,05
	- перила сварные	тн	1,17

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 748 447 539,82 тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 737 016 414,4 тенге,

технический надзор 9 957 092,3 тенге;

авторский надзор 1 474 033,12 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего 673 252 334,55 тенге,

в том числе:

в том числе строительно-монтажных работ 663 314 772,96 тенге,

технический надзор 8 463 528,47 тенге;

авторский надзор 1 474 033,12 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар-Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Заместитель Руководителя ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Самуратов С.З**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Руководитель отдела автомобильных дорог **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Джуманов Б.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Главный специалист отдела автомобильных дорог **ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Аппаков А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор **ТОО «ИПЦ «Альянс» Айдаров Ж.Ж.** М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Авторский надзор **ТОО «Проектдорстрой» ГИП Мокушев А.Т.** М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Подрядчик **ТОО «Алматы жолдары» Директор Сапаргалиев М.Т.** М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

#ID7536166 №050140000775/190061/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы №45 2019-03-15

Басқарма басшысының орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі Бұйрық негізінде әрекет ететін Самуратов Серик Зейноллаевич бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Алматы жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2019-03-05 № 3052572-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 025--422 Алматы облысы Ұйғыр ауданындағы "Көкпек-Көлжат-Дардамты-Сұңқар-Көкпек-Көлжат" автомобиль жолының 17-31 шақырымын күрделі жөндеу ;

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

2) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 663 314 772.96 (алты жүз алпыс үш миллион үш жүз он төрт мың жеті жүз жетпіс екі тенге тоқсан алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

алымдарды, оның ішінде ҚҚС 71 069 439.96 тенге (жетпіс бір миллион алпыс тоғыз мың төрт жүз отыз тоғыз тенге тоқсан алты тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 663 314 772.96 (алты жүз алпыс үш миллион үш жүз он төрт мың жеті жүз жетпіс екі тенге тоқсан алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты тепе-тең ұстауды есепке ала отырып, Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының сәуір аванс 30% – 198 994 431 тенге 89 тиын, мамыр – 36 236 223 тенге 51 тиын,маусым – 36 236 223 тенге 51 тиын шілде – 91 513 223 тенге 51 тиын тамыз – 91 513 223 тенге 51 тиын қыркүйек – 36 851 000 тенге 00 тиын қазан – 55 276 000 тенге 00 тиын қараша – 62 032 223 тенге 51 тиын желтоқсан – 54 662 223 тенге 52 тиын есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Орындалған жұмыстар актісінің нысанын Орындаушы алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

5) орындалған жұмыстардың актісі қағаз жүзінде (мөрі мен қолы қойылған)

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 19 899 443.19 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 198 994 431.89 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ340705022681001001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

10) жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін мердігердің шарт бойыша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге
11) Орындаушы келісім шартқа отырған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге автомобиль жолдары құрылысы саласында жоғары білімі бар еңбек тәжрибесі үш жылдан кем емес участоктің басшысы туралы мәлімет ұсынуға міндеттенеді, растайтын құжаттарын қоса отырып (әр объекті (жол) бойынша жеке);
12) Орындаушы келісім шартқа отырған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде техникалық құжаттамада көрсетілген барлық техникалар мен құралдарды обектінің басына жеткізуге міндеттенеді
13) Орындаушы, ай сайын Тапсырыс берушіге қонкурстық құжаттамада көрсетілген объектілер (жолдар) бойынша жұмыстарды орындау актілерін әр объектіге (жолға) жеке жеке ұсынуға міндеттенеді (бір келісім шартта бірден аса объект (жол) болған жағдайда, Мемлекеттік сатып алу тізбесін қарау қажет);
14) Орындаушы ай сайын жұмыстарды орындау актілерін Тапсырыс берушіге өткізу кезінде материалдардың сәйкестігі туралы сертификаттарды, жұмыстардың жасырын актілерін (қажет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

болған жағдайда) және басқа да қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті, сонымен қатар жұмыстарды орындау және техникалық қауіпсіздік журналдарын жүргізуге міндетті.
15) Объект Тапсырыс берушімен пайдаланылуға қабылданған күннен бастап, орындалған жұмыстарға Орындаушы үш жыл мерзімге кепілдеме ұсынады. Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар анықталған жағдайларда, Орындаушы қосымша төлемсіз өз есебінен Тапсырыс беруші көрсеткен мерзім ішінде анықталған ақауларды жоюға міндеттенеді;

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап Тапсырыс берушімен көрсетілген мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

6.3 жұмыстың орындалу актілері әр айсайын 25-іне дейін қажетті орындалу құжаттамаларын қоса алғанда (жұмыстың жасырын актілері, зертхана қортындылары және т.б.) жүргізіледі

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті үш жыл мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 2 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 2 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

Орындаушы:
"Алматы жолдары" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район,
г.Талгар, ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5
БСН/ЖСН 060340004747
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ358560000000457688
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 7 727-388-20-53
Басшысы Сапаргалиев Мурат
Тилеулиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2019-03-15 15:28:40
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-03-15 15:30:35
Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич
"Алматы жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью"Алматы жолдары"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3052572-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Ұйғыр ауданындағы "Көкпек-Көлжат-Дардамты-Сұңқар-Көкпек-Көлжат" автомобиль жолының 17-31 шақырымын күрделі жөндеу						
22450647-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Ұйғыр ауданындағы "Көкпек-Көлжат-Дардамты-Сұңқар-Көкпек-Көлжат" автомобиль жолының 17-31 шақырымын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	663 314 772.96	Келісім шартқа қол қойған күнінен 9 (тоғыз) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 9 (тоғыз) ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Дардамты а. (1)	30	663 314 772.96

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID7536166 №050140000775/190061/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №45 2019-03-15

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью"Алматы жолдары", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-03-05 года № 3052572-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 025--422 Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар-Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

2) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 663 314 772.96 (шестьсот шестьдесят три миллиона триста четырнадцать тысяч семьсот семьдесят два тенге девяносто шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Казахстан, в том числе НДС 71 069 439.96 тенге (семьдесят один миллион шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать девять тенге девяносто шесть тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2019 год 663 314 772.96 (шестьсот шестьдесят три миллиона триста четырнадцать тысяч семьсот семьдесят два тенге девяносто шесть тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя апрель аванс 30% – 198 994 431 тенге 89 тиын, май – 36 236 223 тенге 51 тиын, июнь – 36 236 223 тенге 51 тиын июль – 91 513 223 тенге 51 тиын, август – 91 513 223 тенге 51 тиын, сентябрь – 36 851 000 тенге 00 тиын, октябрь – 55 276 000 тенге 00 тиын, ноябрь– 62 032 223 тенге 51 тиын, декабрь– 54 662 223 тенге 52 тиын не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

5) акты выполненных работ на бумажном носителе (с печатью и подписью)

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 19 899 443.19 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 198 994 431.89, что в общем составляет 218 893 875.08 (двести восемнадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи восемьсот семьдесят пять тенге восемь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ340705022681001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтирруемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение подрядчиком правил и норм при проведении работ
11) В течении пяти календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику сведения о начальнике участка с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог со стажем не менее трех лет с приложением копии подтверждающих документов (по каждому объекту (дороги) отдельно);
12) В течении десяти календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязуется мобилизовать всю технику и оборудования указанных в технической документации на объекте;
13) Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику ежемесячно акты выполненных работ для каждого объекта (дороги) отдельно, согласно объектам (дорогам) указанных в конкурсной документации (в случае более одного объекта (дороги) в одном договоре, см. Перечень о государственных закупках);
14) Ежемесячно при сдаче актов выполненных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на материалы, акты скрытых работ (в случае необходимости) и другие необходимые документы, а также обязан вести журналы производства работ и техники безопасности;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

15) Исполнитель предоставляет гарантию с сроком три года на выполненные работы, с даты приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком. В случае выявления дефектов в гарантийный срок, Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты за свой счет на безвозмездной основе в указанный Заказчиком срок;

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение указанного срока Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6.3 Приемка актов выполненных работ осуществляется ежемесячно до 25-го числа с приложением необходимой исполнительной документации (акты скрытых работ, лабораторное заключение и т.д.)

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью"Алматы жолдары"
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5
БИН/ИИН 060340004747
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358560000000457688
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 7 727-388-20-53
Руководитель Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2019-03-15 15:28:40
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-03-15 15:30:35
Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич
"Алматы жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью"Алматы жолдары"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3052572-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар-Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области						
22450647-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар-Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области	Работа	1	663 314 772.96	С даты заключения договора 9 (девять) месяцев	С даты заключения договора 9 (девять) месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Дардамты (1)	30	663 314 772.96

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7536166

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7536166

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Счет-фактура № 00000000075 от 20 сентября 2019 г.

Дата совершения оборота: 17.09.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688 , в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп, соглашение №1 от 22.05.2019г. к Договору №45 от 15.03.2019г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, , г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар-Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области за сентябрь 2019 года	тенге	1	144 429 677,74	144 429 677,74	12%	17 331 561,33	161 761 239,07		
Всего по счету:					**144 429 677,74**		**17 331 561,33**	**161 761 239,07**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г.к договору № 45 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422/268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			268 025 000 422						
1	Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области	тенге	198 994 431.89	180 820 224.29	198 994 431.89	132 291 852.57			
			268 025 011 422						
			368 508 000.00	326 101 515.63		212 868 648.28	161 761 239.07	48 528 371.72	113 232 867.35
			268 025 015 422						
			95 812 341.07	95 812 341.07		95 812 341.07			
	Всего по акту:		663 314 772.96	602 734 080.99	198 994 431.89	440 972 841.92	161 761 239.07	48 528 371.72	113 232 867.35

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Г.Дарибаев**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:
Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Бизарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского трансп и автомобильных дорог Алматинской облас
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области
за сентябрь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		гл.3.1.Устройство дорожной одежды					
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	31,1236		133344,68	4150166,89
		Итого оплата труда:				849,70	26445,73
		Итого эксплуатация машин:				1712,74	53306,64
		Итого материалов:				131631,94	4096860,25
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	28561,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10740,99	334298,31
		Сметная стоимость:				145003,35	4513026,56
6	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	м2 покрыти	38905,1409		989,58	38499854,41
		Итого оплата труда:				54,85	2134017,01
		Итого эксплуатация машин:				35,03	1363023,33
		Итого материалов:				909,13	35369926,87
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		59,24	2304738,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,91	3264367,36
		Сметная стоимость:				1132,73	44068960,18
7	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201** Состав работ: .	м2 покрыти я	38905,1409		1215,56	47291539,34
		Итого оплата труда:				10,96	426250,95
		Итого эксплуатация машин:				0,04	1493,96

1500

		Итого материалов:				**1204,57**	**46863794,43**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		11,83	460350,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,19	3820151,03
		Сметная стоимость:				**1325,58**	**51572041,68**
10	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 7 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2**	**45880,0000**		**166,94**	**7659387,05**
		Итого оплата труда:				**70,79**	**3247796,57**
		Итого эксплуатация машин:				**136,90**	**6281165,61**
		Итого материалов:				**0,21**	**9634,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,45	3507620,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,47	893360,22
		Сметная стоимость:				**262,87**	**12060368,70**
11	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3211,6000**		**2031,00**	**6522759,60**
12	**Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня** Состав работ: 1. Очистка покрытия 2. Разлив битума 3. Россыпь и укатка минеральных материалов 4. Уход за покрытием	**м2 покрыти**	**34950,0000**		**275,98**	**9645575,41**
		Итого оплата труда:				**24,84**	**868074,12**
		Итого эксплуатация машин:				**35,05**	**1224852,11**
		Итого материалов:				**225,75**	**7890014,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		26,82	937520,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	846647,67
		Сметная стоимость:				**327,03**	**11429743,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**113769282,71**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**113769282,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**6702584,37**
Накладные расходы -			Тенге				**7238791,76**
Сметная прибыль -			Тенге				**9680645,96**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130688720,43**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5535,32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6702584,37**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**130 688 720,43**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5535,32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6702584,37**
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ							

		устройство круглых ж/б труб метром 1,0м (9 шт) на ПК27+77; ПК33+00; ПК70+52; ПК85+74; ПК101+88; ПК111+82; ПК115+46; ПК116+53; ПК123+37,3				
20	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**10,2600**	**19297,10**	**197988,21**
		Итого оплата труда:			**1244,63**	**12769,90**
		Итого эксплуатация машин:			**1162,00**	**11922,12**
		Итого материалов:			**17139,88**	**175855,17**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1132,61	11620,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1634,38	16768,74
		Сметная стоимость:			**22064,09**	**226377,56**
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
29	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**11,0000**	**6384,64**	**70231,04**
		Итого оплата труда:			**1971,33**	**21684,63**
		Итого эксплуатация машин:			**201,66**	**2218,26**
		Итого материалов:			**4310,39**	**47414,29**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	18215,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	7075,64
		Сметная стоимость:			**8683,80**	**95521,80**
30	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**90,0000**	**3659,99**	**329399,51**
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**103083,30**
		Итого эксплуатация машин:			**168,32**	**15148,80**
		Итого материалов:			**2383,91**	**214551,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	74219,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	32289,30
		Сметная стоимость:			**4843,43**	**435908,70**
31	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,2420**	**11737,06**	**2840,37**
		Итого оплата труда:			10392,82	2515,06

		Итого эксплуатация машин:				1348,24	326,27
		Итого материалов:				570,00	137,94
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		7067,12	1710,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,33	364,05
		Сметная стоимость:				20308,51	4914,66
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2420		202229,00	48939,42
		Укрепление входного русла					
33	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	6,0000		6384,64	38307,84
		Итого оплата труда:				1971,33	11827,98
		Итого эксплуатация машин:				201,66	1209,96
		Итого материалов:				4310,39	25862,34
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	9935,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	3859,44
		Сметная стоимость:				8683,80	52102,80
34	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	50,0000		3659,99	182999,70
		Итого оплата труда:				1145,37	57268,50
		Итого эксплуатация машин:				168,32	8416,00
		Итого материалов:				2383,91	119195,50
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	41233,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	17938,50
		Сметная стоимость:				4843,43	242171,50
35	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	17,5000		8145,31	142542,93
		Итого оплата труда:				2522,67	44146,73
		Итого эксплуатация машин:				26,09	456,58
		Итого материалов:				5602,31	98040,43
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	31785,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		796,93	13946,28

		Сметная стоимость:			10758,56	188274,80
36	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	т	0,1300	11737,06	1525,82
		Итого оплата труда:			10392,82	1351,07
		Итого эксплуатация машин:			1348,24	175,27
		Итого материалов:			570,00	74,10
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	918,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	195,56
		Сметная стоимость:			20308,51	2640,11
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1300	202229,00	26289,77
		Укрепление выходного русла				
38	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	2,5000	6384,64	15961,60
		Итого оплата труда:			1971,33	4928,33
		Итого эксплуатация машин:			201,66	504,15
		Итого материалов:			4310,39	10775,98
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	4139,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	1608,10
		Сметная стоимость:			8683,80	21709,50
39	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	35,0000	3659,99	128099,65
		Итого оплата труда:			1145,37	40087,95
		Итого эксплуатация машин:			168,32	5891,20
		Итого материалов:			2383,91	83436,85
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	28863,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	12556,95
		Сметная стоимость:			4843,43	169520,05
40	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки	м упора	10,0000	8145,31	81453,10

		4. Подготовка, установка и р. рка опалубки, бетонирование, уход за бетоном				
		Итого оплата труда:			2522,67	25226,70
		Итого эксплуатация машин:			26,09	260,90
		Итого материалов:			5602,31	56023,10
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	18163,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	7969,30
		Сметная стоимость:			10758,56	107585,60
41	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	т	0,0595	11737,06	698,36
		Итого оплата труда:			10392,82	618,37
		Итого эксплуатация машин:			1348,24	80,22
		Итого материалов:			570,00	33,92
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	420,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	89,51
		Сметная стоимость:			20308,51	1208,36
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0595	202229,00	12032,63
		Устройство конца укрепления				
43	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	10,0556	6384,64	64201,10
		Итого оплата труда:			1971,33	19822,82
		Итого эксплуатация машин:			201,66	2027,80
		Итого материалов:			4310,39	43343,37
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	16651,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	6468,14
		Сметная стоимость:			8683,80	87320,43
44	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	м3	13,5000	2740,13	36991,76
		Итого оплата труда:			2738,16	36965,16
		Итого эксплуатация машин:			3,19	43,07
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	26614,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,93	5088,56
		Сметная стоимость:			5088,54	68695,29
45	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	м3	14,3100	2398,00	34315,38
46	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей	м2	122,3889	3732,52	456818,73

		2. Устройство щебеночного ( )ийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном				
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**140180,56**
		Итого эксплуатация машин:			**168,32**	**20600,50**
		Итого материалов:			**2456,44**	**300640,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	100929,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	44619,32
		Сметная стоимость:			**4921,76**	**602368,74**
47	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т**	**0,2232**	**53872,40**	**12025,52**
		Итого оплата труда:			**53530,40**	**11949,17**
		Итого материалов:			**342,00**	**76,34**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	10037,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7907,03	1765,02
		Сметная стоимость:			**106744,97**	**23827,85**
48	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2232**	**202229,00**	**45142,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**1928804,42**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1 928 804,42**
Всего заработная плата -			Тенге			**534 426,23**
Накладные расходы -			Тенге			**395 457,32**
Сметная прибыль -			Тенге			**185 940,94**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**2 510 202,68**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**465,25**
Сметная заработная плата -			Тенге			**534 426,23**
ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ						
Установка оградительных приспособлений						
30	**С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Барьерные ограждения)**	**т**	**5,4390**	**462888,00**	**2517647,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**2 517 647,83**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2 517 647,83**
Всего заработная плата -			Тенге			**0,00**
Накладные расходы -			Тенге			**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге			**201 411,83**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2 719 059,66**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**0,00**
Сметная заработная плата -			Тенге			**0,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**2 719 059,66**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**0,00**

		Сметная заработная плата -	Тенге				0,00
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ					
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П10-2. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1,0000		6838,62	6838,62
		Итого оплата труда:				4684,71	4684,71
		Итого эксплуатация машин:				2946,27	2946,27
		Итого материалов:				630,39	630,39
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3747,77	3747,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		846,91	846,91
		Сметная стоимость:				11433,30	11433,30
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10-1. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1,0000		13815,07	13815,07
		Итого оплата труда:				9664,68	9664,68
		Итого эксплуатация машин:				6810,00	6810,00
		Итого материалов:				630,39	630,39
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		7731,74	7731,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1723,75	1723,75
		Сметная стоимость:				23270,56	23270,56
3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами УА10-1. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную	опора	1,0000		21186,60	21186,60

		5. Установка и выверка опор [illegible]ыпкой ям и трамбованием грунта					
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
		Итого оплата труда:				14891,25	14891,25
		Итого эксплуатация машин:				10962,21	10962,21
		Итого материалов:				630,39	630,39
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		11913,00	11913,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2647,97	2647,97
		Сметная стоимость:				35747,57	35747,57
4	**Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор . Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	**5,0000**		**2285,96**	**11429,80**
		Итого оплата труда:				**1523,41**	**7617,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1261,30**	**6306,50**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1218,73	6093,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,38	1401,90
		Сметная стоимость:				**3785,06**	**18925,30**
5	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхн**	**12,8000**		**849,75**	**10876,80**
		Итого оплата труда:				**258,33**	**3306,62**
		Итого эксплуатация машин:				**20,12**	**257,54**
		Итого материалов:				**573,74**	**7343,87**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		240,25	3075,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,20	1116,16
		Сметная стоимость:				**1177,20**	**15068,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**64146,89**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**64146,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**40164,31**
Накладные расходы -			Тенге				**32561,42**
Сметная прибыль -			Тенге				**7736,67**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**104444,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32,91**
Сметная заработная плата -			Тенге				**40164,31**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**104444,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32,91**
Сметная заработная плата -			Тенге				**40164,31**

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

6	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечени проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии		0,1750	154346,77	27010,68
		Итого оплата труда:				89521,95	15666,34
		Итого эксплуатация машин:				89077,74	15588,60
		Итого материалов:				3591,33	628,48
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		71617,56	12533,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18077,15	3163,50
		Сметная стоимость:				244041,48	42707,26
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				27010,68
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				27010,68
Всего заработная плата -			Тенге				15666,34
Накладные расходы -			Тенге				12533,07
Сметная прибыль -			Тенге				3163,50
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				42707,26
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				12,92
Сметная заработная плата -			Тенге				15666,34
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				42707,26
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				12,92
Сметная заработная плата -			Тенге				15666,34
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ					
7	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т		0,1050	1058307,00	111122,24
8	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.		9,0000	45635,00	410715,00
9	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные траверсы**	т		0,0633	496929,00	31455,61
10	С121-040408-0102 2104-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм СТ РК 937-92**	шт.		5,0000	5074,00	25370,00
11	Е11-330302-0801 1133-0302-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подкосы . Установка к опорам** Состав работ: 1. Планировка площадки под опорные плиты	подкос		2,0000	18657,94	37315,88

		2. Устройство щебеночного о[illegible]вания				
		3. Установка опорных плит				
		4. Установка и крепление подкоса к опоре				
		Итого оплата труда:			9079,36	18158,72
		Итого эксплуатация машин:			10341,61	20683,22
		Итого материалов:			2183,17	4366,34
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	7263,49	14526,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2073,71	4147,42
		Сметная стоимость:			27995,14	55990,28
12	С121-130815-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	**Оголовок на железобетонных опорах окрашенные 2 раза**	т	0,0312	339649,00	10597,05
13	С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,0000	354,00	1416,00
14	С121-130201-0101 2113-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0005	440069,00	220,03
15	С124-040207-0903 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн окрашенный У1 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	3,0000	1666,00	4998,00
16	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005(стяжка)**	т	0,0285	275833,00	7861,24
17	С121-050303-0105 2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95 (проводник)**	т	0,0091	207900,00	1887,73
18	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20В (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	14,0000	1558,00	21812,00
19	С124-040207-2805 2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,0000	45,00	630,00
20	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000	548,00	3288,00
21	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13,0000	184,00	2392,00
22	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,0000	603,00	4824,00
23	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	12,0000	3375,00	40500,00
24	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000	1524,00	9144,00
25	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000	1070,00	6420,00

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				731 968,78
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				731 968,78
Всего заработная плата -		Тенге				18 158,72
Накладные расходы -		Тенге				14 526,99
Сметная прибыль -		Тенге				59 719,66
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				806 215,43
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				14,82
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				806 215,43
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				14,82
Сметная заработная плата -		Тенге				18 158,72

РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

			Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж провода. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица			
26	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,1850**	**94044,59**	**17398,25**
		Итого оплата труда:			**53713,17**	**9936,94**
		Итого эксплуатация машин:			**53446,64**	**9887,63**
		Итого материалов:			**3591,33**	**664,40**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	42970,54	7949,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10961,21	2027,82
		Сметная стоимость:			**147976,34**	**27375,62**
			Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17,			
27	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10-1. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбо	**опора**	**3,0000**	**6959,04**	**20877,12**

		6. Нумерация опор и закреп предупредительных плакатов					
		Итого оплата труда:				4639,05	13917,15
		Итого эксплуатация машин:				3268,80	9806,40
		Итого материалов:				630,39	1891,17
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3711,24	11133,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		853,62	2560,86
		Сметная стоимость:				**11523,90**	**34571,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				38275,37
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38275,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**23854,09**
Накладные расходы -			Тенге				**19083,28**
Сметная прибыль -			Тенге				**4588,69**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**61947,35**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**23854,09**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**61947,35**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**23854,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**861 401,72**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**861 401,72**
Всего заработная плата -			Тенге				**97 843,46**
Накладные расходы -			Тенге				**78 704,77**
Сметная прибыль -			Тенге				**75 208,52**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1 015 315,01**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**80,34**
Сметная заработная плата -			Тенге				**97 843,46**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**1 015 315,01**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**80,34**
Сметная заработная плата -			Тенге				**97 843,46**
		Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной нормой					
1	**С341-020104-1046 4102-0104-1046 РСНБ РК 2015**	**Перевозка асфальтобетонной смеси, щебня, ПГС бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км**	**т**	**11295,7226**	**1011,00**	**11419975,55**	
4	**С341-010305-1902 4101-0305-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка сборных ЖБИ, дорожных знаков, барьерных ограждений бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**24,6002**	**4805,00**	**118204,03**	
5	**С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=92**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**24,6002**	**1932,00**	**47527,62**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**11 679 904,34**

В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11 679 904,34
Сметная прибыль -	Тенге				934 392,35
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12 614 296,69
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				12 614 296,69
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				119 077 136,67
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				119 077 136,67
Всего заработная плата -	Тенге				7 334 854,06
Накладные расходы -	Тенге				7 712 953,86
Сметная прибыль -	Тенге				10 143 207,24
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				136 933 297,78
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6 080,92
Сметная заработная плата -	Тенге				7 334 854,06
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				136 933 297,78
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6 080,92
Сметная заработная плата -	Тенге				7 334 854,06
Временные здания и сооружения 3.12%	Тенге				4 272 318,89
Итого	Тенге				141 205 616,67
Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)	Тенге				12 614 296,69
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнеевремя 1,44%	Тенге				2 033 360,88
Итого	Тенге				155 853 274,23
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				3 117 065,48
Итого	Тенге				158 970 339,72
Итого с Прочими затратами	Тенге				158 970 339,72
В том числе на 2018 год - 81%	Тенге				128 765 975,17
В том числе на 2019 год - 19%	Тенге				30 204 364,55
НДС на 2019 год -12%	Тенге				15 451 917,02
НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961	Тенге				35 516 817,88
ВСЕГО по сметному расчету	Тенге				179 734 710,08
ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге				161 761 239,07
	Тенге				
	Тенге				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Е.Т.Дарибаев

М.П.

Аншаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПП "Альянс"

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.