**АКТ**
**ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ**

г.Петропавловск «12» февраля 2010 г.

Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии
Гашенёва Юрия Леонидовича - зам. директора по общему управлению ТОО «Almaty Grand LLC»
(фамилия, имя, отечество, должность)

Зам. председателя комиссии
Булатова Валентина Яковлевича – начальника ЦТО МС Сев. Каз. ОДТ
(фамилия, имя, отечество, должность)

Членов комиссии: Давлетгиреева А.Г - начальника КЦ ЦТО МС Сев. Каз. ОДТ
(фамилия, имя, отечество, должность)

Аличева Б.А. - начальника ЛАЦ ЦТО МС Сев. Каз. ОДТ
(фамилия, имя, отечество, должность)

Сигина М.В. - инженера 1 категории группы КЦ ЦТО МС Сев. Каз. ОДТ
(фамилия, имя, отечество, должность)

Представителя Подрядчика Полухина А.П. – исполнительного директора ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»
(фамилия, имя, отечество, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений
УСТАНОВИЛА:

1. Предъявлены к приемке в эксплуатацию строительно – монтажные работы по прокладке воздушной линии связи по адресу: от УБ 5-12 по ул. Г. Мусрепова, до пр. Индустриальный 34б.
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: СКО г. Петропавловск , пр. Индустриальный, 34б..
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: договора
От 20 января 2010 г. № 01-10/20
ТОО «Almaty Grand LLC»
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»
(наименование организации, номер договора)

выполнившим работы по прокладке воздушной линии связи по адресу: от УБ 5-12 по ул. Г. Мусрепова, до пр. Индустриальный 34б.

1. Строительство одноотверстной телефонной канализации
2. Установка жб опор
3. Подвеска кабеля на тросе.
4. Прокладка кабеля по стене зданий
5. Установка оконечных устройств.

(виды работ)

4. Исходные данные для проектирования выданы :ТУ АО «Казахтелеком» №06-10/3550-138 от 28.08. 2009 года
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ январь 2010 г ; окончание работ февраль 2010 г.
(месяц и год) (месяц и год)

6. Приемочной комиссии представлена следующая документация: схемы прокладки кабеля, акты на скрытые работы, протокол измерения кабеля
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом выполнены
(сведения о выполнении)

8. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

9. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка **ХОРОШО**.

## Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект по прокладке воздушной линии связи по адресу: от УБ 5-12 по ул. Г. Мусрепова, до пр. Индустриальный 34б, выполнен согласно ТУ. Кабель считать пригодным к эксплуатации.

(наименование сооружений)

Председатель приемочной комиссии _____ (подпись, фамилия) Гашенёв Ю.Л.

Зам. председателя комиссии _____ (подпись, фамилия) Булатов В.Я.

Члены приемочной комиссии: _____ (подпись, фамилия) Давлетгиреев А.Г.

_____ (подпись, фамилия) Аличев Б.А.

_____ (подпись, фамилия) Сигин М.В.

Представители подрядчика: _____ (подпись, фамилия) Полухин А.П.

М.П. ТДМ СеверСпецСвязь