ТОО

Приложение 3 к Правилам приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС,СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций, утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 10.11.2004 года №431

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор Сев.Каз.ОДТ

_____ Шукенов А.Ж.

«25» 12 2012 г.

АКТ

ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

по объекту: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком» г. Петропавловск, 2 этап. Район АТС-46» (Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46 (ПП-14, ПП-22, ПП-23)**

г. Петропавловск «25» декабря 2012 г.

Приёмочная комиссия, назначенная Северо – Казахстанской областной дирекцией телекоммуникаций приказом № 253 от 27.04.2012 г. в составе:
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)
в составе:

Председателя комиссии: Якубовского Л.А. – Технического директора Сев.Каз. ОДТ
(фамилия,имя, отчество, должность)

Членов комиссии: Корнева А.И. - Гл. бухгалтера СБУиО ОДТ
(фамилия,имя, отчество, должность)

Сапрыкина А.А. – гл. тех. Руководитель ОТ и ТБ
(фамилия,имя, отчество, должность)

Хайдаева Е.С. – начальника СЭиРС
(фамилия,имя, отчество, должность)

Гнусина Ю.Н. – начальника ОРСТ
(фамилия,имя, отчество, должность)

Рамазанова Б.М.–ведущего инженера отдела внутреннего аудита
(фамилия,имя, отчество, должность)

Аличева Б.А. – начальника ЦТО МС
(фамилия,имя, отчество, должность)

Коваленко В.М. – начальника отдела проектирования ЦПиС
(фамилия,имя, отчество, должность)

Кабдировой А.М. – начальника ЦТУиП
(фамилия,имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчика Кириченко П.М. – Директора ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией совместно с Подрядчиком – ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь» предъявлены к приёмке в эксплуатацию линейные сооружения согласно ПСД по объекту: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком» г. Петропавловск, 2 этап. Район АТС-46» (Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46 (ПП-14, ПП-22, ПП-23)**

2. Строительство осуществлено на основании распоряжения АО «Казахтелеком» на открытие финансирования **№ 542 от 01.08.2012 г.**

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь» согласно заключенного договора **№ 448 от 19.09.2012 г.**, выполнившим работы по **построению магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46 (ПП-14, ПП-22, ПП-23)**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана отделом проектирования ЦПиС (Центр проектирования и строительства) Северо-Казахстанской ОДТ.

5. Исходные данные для проектирования выданы ОРСТ (отдел развития сетей телекоммуникаций) Северо-Казахстанской ОДТ.

Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором Северо-Казахстанской ОДТ 30.07.2012 г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2012 г.** окончание работ: **декабрь 2012 г.**

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
- Формы 2, 3,
- Проектная документация.
- Исполнительная документация согласно СТ АО 80429 - 4/041- 2012.

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотренные проектом **выполнены**.

10. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, **устранены.**

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего на сумму **108 773,280** *(сто восемь миллионов семьсот семьдесят три тысячи двести восемьдесят тенге), в т.ч. НДС,*

в том числе:

- строительно-монтажных работ **108 773,280** *(сто восемь миллионов семьсот семьдесят три тысячи двести восемьдесят тенге), в т.ч. НДС*;

12. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений:
- **30 040,841 тыс.тенге** (*тридцать миллионов сорок тысяч восемьсот сорок одна тенге), в т.ч. НДС – 3203,348 тыс.тенге,*

в том числе:

- строительно-монтажных работ **20 861,660 тыс.тенге** *(двадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят тенге), в т.ч. НДС – 2235,178 тыс. тенге;*
- материалы **9 036,261 тыс. тенге** *(девять миллионов тридцать шесть тысяч двести шестьдесят один тенге), в т.ч. НДС – 968,170 тыс. тенге;*
- прочие **142,920 тыс. тенге** *(сто сорок две тысячи девятьсот двадцать тенге), в т.ч. НДС – 0,0 тыс. тенге.*

13. Бухгалтерии принять на баланс сумму **26837,493 тыс.тенге** (*двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста девяносто три тенге*). ***(СПП-элемент I.12.TDE.13.001/02-03)*** Распределение по видам затрат отражено в приложении 1 к данному акту.

14. На основании осмотра линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком» г. Петропавловск, 2 этап. Район АТС-46» (Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46 (ПП-14, ПП-22, ПП-23).**

ПРИНЯТЬ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____ Якубовский Л.А.
(подпись, фамилия)

Члены приемочной комиссии: _____ Корнев А.И.
(подпись, фамилия)

_____ Сапрыкин А.А.
(подпись, фамилия)

_____ Хайдаев Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Гнусин Ю.Н.
(подпись, фамилия)

_____ Рамазанов Б.М.
(подпись, фамилия)

_____ Аличев Б.А.
(подпись, фамилия)

_____ Коваленко В.М.
(подпись, фамилия)

_____ Кабдирова А.М.
(подпись, фамилия)

Представители Подрядчика: _____ Кириченко П.М.
(подпись, фамилия)

М.П.