ТОО

Приложение 3 к Правилам приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС,СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций, утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 10.11.2004 года №431

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Сев.Каз.ОДТ
_____ Шукенов А.Ж.
«25» 12 2013 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

по объекту**: «Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком» г. Петропавловск, 3 этап» (Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46 (ПП-26, ПП-27, ПП-32, ПП-33, ПП-34)**

г. Петропавловск «25» декабря 2013 г.

Приёмочная комиссия, назначенная Северо – Казахстанской областной дирекцией телекоммуникаций приказом № 938 от 23.12.2013 г. в составе:
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

в составе:

Председателя комиссии: Якубовского Л.А. – Зам.Генерального директора – Технического директора Сев.Каз. ОДТ
(фамилия,имя, отчество, должность)

Членов комиссии: Корнева А.И. - Главного бухгалтера
(фамилия,имя, отчество, должность)

Сапрыкина А.А. – начальника ОБ и ОТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хайдаева Е.С. – начальника СЭиРС
(фамилия,имя, отчество, должность)

Овсянникова С.Н. - ведущего финансового инспектора
(фамилия,имя, отчество, должность)

Рамазанова Б.М.– ведущего инженера электросвязи отдела внутреннего аудита
(фамилия,имя, отчество, должность)

Аличева Б.А. – начальника ЦТО МС
(фамилия,имя, отчество, должность)

Коваленко В.М. – начальника отдела проектирования ЦПиС
(фамилия,имя, отчество, должность)

Кабдировой А.М. – Начальника ЦТУ и П ЦТО МС
(фамилия,имя, отчество, должность)

Токарева С.В. – инженера электросвязи 2 категории Участка телефонной канализации КЦ ЦТО МС
(фамилия,имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчика Кириченко П.М. – Директора ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией совместно с Подрядчиком – ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь» предъявлены к приёмке в эксплуатацию линейные сооружения согласно ПСД по объекту: **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком» г. Петропавловск, 3 этап» (Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46 (ПП-26, ПП-27, ПП-32, ПП-33, ПП-34)**

2. Строительство осуществлено на основании распоряжения АО «Казахтелеком» на открытие финансирования **№ 174 от 12.03.2013 г., № 693 от 04.10.2013 г.**

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь» согласно заключенного договора **№ 240 от 10.04.2013 г.**, выполнившим работы по **построению магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46 (ПП-26, ПП-27, ПП-32, ПП-33, ПП-34).**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана отделом проектирования ЦПиС (Центр проектирования и строительства) Северо-Казахстанской ОДТ.

5. Исходные данные для проектирования выданы ОРСТ (отдел развития сетей телекоммуникаций) Северо-Казахстанской ОДТ.

Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором Северо-Казахстанской ОДТ 04.03.2013 г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2013 г.** окончание работ: **декабрь 2013 г.**

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
- Формы 2, 3,
- Проектная документация.
- Исполнительная документация согласно СТ АО 80429 - 4/041- 2012.

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотренные проектом **выполнены**.

10. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, **устранены.**

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего на сумму **212 315,290 тыс.тенге** *(двести двенадцать миллионов триста пятнадцать тысяч двести девяносто тенге) с НДС,*

в том числе:

- строительно-монтажных работ **212 315,290 тыс.тенге** *(двести двенадцать миллионов триста пятнадцать тысяч двести девяносто тенге) с НДС*;

12. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений:

- **60 084,672 тыс.тенге** (*шестьдесят миллионов восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят две тенге), в т.ч. НДС – 6 374,204 тыс.тенге,*

в том числе:

- строительно-монтажных работ **40 137,543 тыс.тенге** *(сорок миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот сорок три тенге), в т.ч. НДС – 4 300,452 тыс. тенге;*
- материалы **19 355,023 тыс. тенге** *(девятнадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч двадцать три тенге), в т.ч. НДС – 2 073,752 тыс. тенге;*
- прочие **592,106 тыс. тенге** *(пятьсот девяносто две тысячи сто шесть тенге), в т.ч. НДС – 0,0 тыс. тенге.*

13. Бухгалтерии принять на баланс сумму **53 710,468 тыс.тенге** (*пятьдесят три миллиона семьсот десять тысяч четыреста шестьдесят восемь тенге*). ***(СПП-элемент I.12.TDE.13.001/02-04-02)*** Распределение по видам затрат отражено в приложении 1 к данному акту.

14. На основании осмотра линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком» г. Петропавловск, 3 этап» (Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46 (ПП-26, ПП-27, ПП-32, ПП-33, ПП-34)**

ПРИНЯТЬ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____ Якубовский Л.А.
(подпись, фамилия)

Члены приемочной комиссии: _____ Корнев А.И.
(подпись, фамилия)

_____ Сапрыкин А.А.
(подпись, фамилия)

_____ Хайдаев Е.С.
(подпись, фамилия)

_____ Овсянников С.Н.
(подпись, фамилия)

_____ Рамазанов Б.М.
(подпись, фамилия)

_____ Аличев Б.А.
(подпись, фамилия)

_____ Коваленко В.М.
(подпись, фамилия)

_____ Кабдирова А.М.
(подпись, фамилия)

_____ Токарев С.В.
(подпись, фамилия)

Представители Подрядчика: _____ Кириченко П.М.
(подпись, фамилия)

М.П.