Западно-Казахстанский областной филиал АО «КазАвтоЖол»

АКТ
Государственной комиссии по приёмке в эксплуатацию объекта «Средний ремонт автомобильной дороги «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» участок «Граница РФ (на Самару) – Уральск - Актобе» км 340-408 (выборочно 27 км)»

г. Уральск, 2013 год

Утверждён
Приказом директора
Западно-Казахстанского областного
филиала АО «КазАвтоЖол»
№21-0 от «13» ноября 2013г.

Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта среднего ремонта в эксплуатацию

г. У ральск «13» ноября 2013года.

Государственная приемочная комиссия по приёмке в эксплуатацию объекта «Средний ремонт автомобильной дороги «Граница Российской Федерации (на Самару)-Шымкент» участок «Граница Российской Федерации (на Самару)-Уральск-Актобе» км 340-408, протяжённостью выборочно 27 км», III технической категорий.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) № 17-0 от «07» ноября 2013года Западно-Казахстанского областного филиала АО «КазАвтоЖол»

в составе:
председатель – Негметов А.С., заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиала Акционерного общества «КазАвтоЖол»
(ФИО, должность)

Заместитель председателя – директор ЗКОФ РГП «Казахавтодор» Темирханов Н.С.

членов комиссии:
- Заказчик: Западно-Казахстанского областного филиала Акционерного общества «КазАвтоЖол» – Темирханов Б.Р.., начальник отдела контроля качества и приемки работ;

- Генеральный подрядчик:
ТОО «Uniserv» - Ергалиев Д.Ж., заместитель генерального директора по дорожному строительству;

- Субподрядная организация:
ТОО «АСФА» - Енютин И.И., директор;

представителей привлеченных организации:
- Республиканское государственное учреждение «Батысжоллаборатория» КАД МТК РК Габбасов Ж.Ш., руководитель учреждения;

- Управление Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Сырымскому району ЗКО Департамента Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК Гинаятов К.Г., руководитель управления;

- Управление административной полиции ДВД ЗКО – Еролеев А.Х, начальник отдела дорожной и технической инспекции, майор полиции;

- Департамента экологии по ЗКО Комитета экологического регулирования и контроля МООС РК- Кариев М.Г., государственный экологический инспектор

- Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области МЧС РК – Жакупов Т.С., начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Сырымского района ЗКО;

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сырымского района ЗКО - Бектенов У.О., начальник отдела

Произвела приемку работ, выполненных Генеральным подрядчиком ТОО «Uniserv» (субподрядчик - ТОО «Асфа») в период *<u>июнь 2013 года по октябрь 2013 года</u>*

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:
Сметно-техническая документация (Расчёт стоимости, техническая спецификация, дефектная ведомость) утвержденная Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, сертификаты соответствия и паспорта качества материалов, журнал производства работ, журнал укладки а/б смеси, журнал устройства поверхностной обработки, входной и операционный контроль инертных материалов, лабораторные заключения качества материалов, акты обмера выравнивающего слоя, ямочного ремонта и другая соответствующая исполнительная документация.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденной Сметно-технической документации, технических правил по ремонту автомобильных дорог: **<u>отступлении нет.</u>**

№ п/п	Наименование работ	Един.изм.	По сметно-технической документации	Фактический
			Кол-во	Кол-во
1	Заделка трещин в покрытии битумно-резиновой мастикой	м2	85,9	85,9
2	Ямочный ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 5 см	м2	261	261
3	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем толщиной 4 см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика	м2	42766	42766
4	Устройство основной поверхностной обработки с применением черного щебня фр.10-20 мм (с применением адгезионных добавок)	м2	216000	216000
5	Укрепление обочин толщ. до 10 см, материал от разборки дорожной одежды	м2	30700	30700
6	Обустройство дороги: - разметка проезжей части	км	27	27

2) Полная сметная стоимость объекта «Средний ремонт автомобильной дороги «Гр.РФ (на Самару) - Шымкент» участок «Гр.РФ (на Самару) – Уральск - Актобе» км 340-408» по утвержденной сметно-технической документации:
Всего <u>199 938,050 тыс.тг.</u>
Фактические затраты (по Договору №3 от 19.03.2013года) всего 199 938,050 тыс.тг., в том числе строительно-монтажные работы 172 599,40 тыс.тг.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект «Средний ремонт автомобильной дороги «Гр.РФ (на Самару) - Шымкент» участок «Гр.РФ (на Самару) – Уральск - Актобе» км 340-408»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ А. Негметов
(подпись)

Заместитель Государственной приемочной комиссии _____ Н. Есмирханов
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ Б. Есмирханов
(подпись)

_____ Н. Сатбаев
(подпись)

_____ И. Ешотин
(подпись)

_____ Ж. Габбасов
(подпись)

_____ К. Сунаятов
(подпись)

_____ А. Ералеев
(подпись)

_____ М. Кариев
(подпись)

_____ Т. Жакупов
(подпись)

_____ У. Бектенов
(подпись)

«ҚазАвтоЖол» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

«РФ шек.(Самараға) – Шымкент» автомобиль жолының «РФ шек.(Самараға) – Орал – Ақтөбе» 340-408 шақ. (ішінара 27 шақ) телімін орташа жөндеу» объектісін қабылдау бойынша Мемлекеттік комиссиясының АКТІСІ

Орал қаласы, 2013 жыл

«ҚазАвтоЖол» АҚ
Батыс Қазақстан облыстық филиалы
директорының Бұйрығымен бекітілген
№216 «13» қараша 2012ж.

Орташа жөндеу объектісін пайдалануға қабылдау бойынша Мемлекеттік қабылдап алу АКТІСІ

Орал қаласы «13» қараша 2013ж.

Республикалық маңызы бар, III техникалық категориялы «Ресей Федерация шекарасы (Самарға)-Шымкент» автомобиль жолының «Ресей Федерация шекарасы (Самарға)-Орал-Ақтөбе» 340-408 шақырым (ішінара 27 шақ) телімін орташа жөндеу» объектісін пайдалануға қабылдап алу бойынша Мемлекеттік комиссиясы.

2013 жылғы «7» қараша №17-Ѳ «ҚазАвтоЖол» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалының **Бұйрығы негізінде жүріп жатқан Мемлекеттік қабылдау комиссиясы**, құрамында:

Төрағасы - Тапсырысшының өкілі, «ҚазАвтоЖол» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы директорының орынбасары Ә.С. Неғметов;

Тораға орынбасары – «Қазақавтожол» РМК БҚОФ директоры Н.С. Темірханов

Комиссия мүшелері:

- Тапсырушы: «ҚазАвтоЖол» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы, сапа бақылау және жұмыс қабылдау бөлімінің бастығы Б.Р. Темірханов;

- Бас мердігер:
«Uniserv» ЖШС – жол құрылысы бойынша бас директордың орынбасары Д.Ж. Ерғалиев;

- Қосалқы мердігер
«АСФА» ЖШС – директоры И.И. Енютин;

Шақырылған ұйымдардың мүшелері:

- ҚР ККМ АЖК «Батысжолзертханасы» РММ басшысы – Ж.Ш. Ғаббасов;

- ҚР ДСМ Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитеті БҚО департаментінің Сырым ауданы бойынша Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы – Қ.Г. Гинаятов

- БҚО ІІД Әкімшілік полиция басқармасының жол және техникалық инспекция бөлімшесінің бастығы, полиция майоры – А.Х. Еролеев;

- ҚОҚМ Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің БҚО бойынша Экология департаментінің Мемлекеттік экологиялық инспекторы - М.Г. Кариев;

- ҚР ТЖМ Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаментінің Сырым ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы - Т.С.Жакупов;

- Сырым ауданы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы – У.О. Бектенов;

Мамыр 2013 жыл – қазан 2013 жыл аралығында, бас мердігер «Uniserv» ЖШС (қосалқы мердігер «Асфа» ЖШС) **орындаған жұмыстарды қабылдап алды.**

Комиссияға ұсынылған келесі құжаттар қарастырылды:
ҚР ККМ Автомобиль жолдары комитетімен бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасы (бағасының негізі, техникалық спецификациясы, ақаулар мәліметі), материалдардың сәйкестік куәлігі және сапасының паспорты, жұмыс өндірісі журналы, а/б қоспасын төсеу журналы, жолдың бетін бұдырлы өңдеуді төсеу журналы, инерттік материалдардың кіріс және операциялық бақылауы, сапасының зертханалық қорытындысы, тегістеу қабатының, шұңқырды жөндеудің өлшеу актісі және тағы басқа тиісті атқару құжаттамасы.

Ұсынылған құжаттаманы қарастыру, жолды нақтылай тексеру, өлшеу мен сынауларды бақылау НЕГІЗІНДЕ, комиссия келесіні белгіледі;

1) Жұмыс барысында бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасынан, автомобиль жолын жөндеудің техникалық ережелерінен келесі шегіністер болды: **шегіністер жоқ.**

№ п/п	Жұмыстардың атауы	Өлшем бірліктері	Техникалық-сметалық құжаттамасында	Нақтылай
			саны	саны
1	Жамылғыдағы жарықтарды битум-резенке мастикасымен бітеп тастау	м2	85,9	85,9
2	а/б жамылғысын қалындығы 5см дейін ыстық а/б қоспасымен жөндеу	м2	261	261
3	Жолдың отыруын және жолтабанды ыстық а/б қоспасынан қалындығы 4см тегістеу қабатымен асфальттосегішті қолданумен жою	м2	42766	42766
4	Фр.10-20мм қара шағылтасты қолданумен жолдың бетін бұдырлы өңдеуді төсеу (адгезиялық қоспасын қолданумен)	м2	216000	216000
5	Жол жағасын 10 см дейін қалыңдықпен бекіту (бөлшектеуден қалған материал)	м2	30700	30700
6	Жол құрылысы: - жүру бөлігіне таңба салу	км	27	27

2) «РФ шекарасы (Самарға)-Шымкент» автомобиль жолының «РФ шекарасы (Самарға)-Орал-Ақтөбе» 340-408 шақ. (ішінара 27 шақ) телімін орташа жөндеу» объектісінің бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасы бойынша толық сметалық құны:
Барлығы 199 938,050 мың теңге
Нақты шығындар (19.03.2013ж. №3 келісім-шарт бойынша): барлығы 199 938,050 мың теңге, ҚМЖ және басқа 172 599,40 мың теңге.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдап алуға ұсынылған «Ресей Федерация шекарасы (Самарағa)-Шымкент» автомобиль жолының «Ресей Федерация шекарасы (Самарағa)-Орал-Ақтөбе» 340-408 шақырым телімін (ішінара 27 шақ) орташа жөндеу» объектісі

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының төрағасы: _____ А. Неғметов
(қолы)

Төраға орынбасары _____ Н. Темірханов
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының мүшелері: _____ Б. Темірханов
(қолы)

_____ Д. Ергалиев
(қолы)

_____ И. Енютин
(қолы)

_____ Ж. Габбасов
(қолы)

_____ К. Ғинаятов
(қолы)

_____ А. Ерролеев
(қолы)

_____ М. Кариев
(қолы)

_____ Т. Жакупов
(қолы)

_____ У. Бектенов
(қолы)

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 3 от 19 марта 2013 года

Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "гр.Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе км 340-408"

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
1	Санация (заделка) трещин в покрытии битумно-резиновой мастикой	м2	85,9	1037,31	89105
2	Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной до 5 см горячей а/бетонной смесью	м2	4,5	3487,59	15694
3	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	тн	557,376	22679,76	12641154
4	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм (с применением адгезионных добавок)	м2	23932	423,63	10138313
	ИТОГО:				**22884266**
	в том числе НДС 12%:				*2451886*

Заказчик :

И.о. руководителя ЗКОД КАД

_____Есенгалиев М.Ж.

Главный специалист ОККиПР

_____Мун Н.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сабаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 3 от 19 марта 2013 года

Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "гр.Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе км 340-408"

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
2	Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной до 5 см горячей а/бетонной смесью	м2	252	3487,59	878873
3	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	тн	1390,08	22679,76	31526681
4	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм (с применением адгезионных добавок)	м2	76000	423,63	32195880
	ИТОГО:				**64601434**
	в том числе НДС 12%:				*6921582*

Заказчик :

И.о. руководителя ЗКОДГКАД

Есенгалиев М.Ж.

Главный специалист ОККиПР

Мун Н.Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 3 от 19 марта 2013 года

Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "гр.Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе км 340-408"

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
2	Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной до 5 см горячей а/бетонной смесью	м2	4,5	3487,59	15694
3	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	тн	1081,152	22679,76	24520268
4	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм (с применением адгезионных добавок)	м2	68000	423,63	28806840
	ИТОГО:				**53342802**
	в том числе НДС 12%:				*5715300*

Заказчик :

И.о. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Главный специалист ОККиПР

_____ Мун Н.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 3 от 19 марта 2013 года

Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "гр.Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе км 340-408"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду августа месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
3	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	тн	1076,892	22679,76	24423652
4	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм (с применением адгезионных добавок)	м2	48068	423,63	20363047
	ИТОГО:				**44786699**
	в том числе НДС 12%:				*4798575*

Заказчик :

И.о. руководителя ЗКОД КАД

_____Есенгалиев М.Ж.

Главный специалист ОККиПР

_____Дюсенгалиев Д.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 3 от 19 марта 2013 года

Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "гр.Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе км 340-408"

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду сентября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
5	Укрепление обочин материалом от разборки дорожной одежды, толщиной 10 см	м2	9200	365,97	3366924
	ИТОГО:				**3366924**
	в том числе НДС 12%:				*360742*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

_____Негметов А.Т.

Главный специалист ОККиПР

_____Мун Н.И.

Начальник ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев И.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-3/13-11 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "гр.Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе км 340-408"

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду октября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
5	Укрепление обочин материалом от разборки дорожной одежды, толщиной 10 см	м2	21500	365,97	7868355
6	Разметка проезжей части:				
	1.1. (сплошная)	км.линии	50,104	50738,58	2542206
	1.6. (3 : 1)	км.линии	0,469	40646,05	19063
	1.5 (1 : 3)	км.линии	24,345	20458,98	498074
	1.7. (0,5:0,5)	км.линии	0,081	30555,55	2475
	1.11. (3:1)	км.линии	0,06	50738,58	3044
	1.14.1 (0,4:0,6)	шт	1	22708	22708
	ИТОГО:				**10955925**
	в том числе НДС 12%:				*1173849*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

Негметов А.С.

Главный специалист ОККиПР

Мун Н.И.

Начальник ОККиПР

Темирханов Б.Р.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.