Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 384 от 10 ноября 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/, за 2010 год			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**17906149**	**20054887**	**17906149**	**20054887**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	17783443	19 917 456	17783443	19 917 456
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги, 0,49%	87139	97596	87139	97596
3.	Авторский надзор 0,2%	35567	39835	35567	39835

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ЮКО "

_____ **А.Орманчина**

Инженер:

Ведение инженерных услуг
"Утверждаю"
Зам.Ген. директора ТОО "ШКК"
_____ **О.Ешимбетов**

Гл.специалист ТОО "Шымкент Курделы Курылыс" _____ **А.Тлеубердиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 384 от 10 ноября 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/, за 2010 год			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**17906149**	**20054887**	**17906149**	**20054887**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	17783443	19 917 456	17783443	19 917 456
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги, 0,49%	87139	97596	87139	97596
3.	Авторский надзор 0,2%	35567	39835	35567	39835

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ЮКО "

_____ **А.Орманчина**

Инженер:

Ведение инженерных услуг
"Утверждаю"
Зам.Ген. директора ТОО "ШКК"
_____ **О.Ешимбетов**

Гл.специалист ТОО "Шымкент Курделы Курылыс" _____ **А.Тлеубердиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 384 от 10 ноября 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**44642857**	**50000000**	**26736708**	**29945113**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	44336932	49 657 364	26553489	29 739 908
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги, 0,49%	217251	243321	130112	145726
3.	Авторский надзор 0,2%	88674	99315	53107	59480

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ЮКО "

_____ **А.Орманчина**

Инженер:

Ведение инженерных услуг
"Утверждаю"
Зам.Ген. директора ТОО "ШКК"

_____ **О.Ешимбетов**

Гл.специалист ТОО "Шымкент Курделы Курылыс" _____ **А.Тлеубердиев**
10.12.2010г

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за февраль месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 1 от 20 января 2011 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/, за 2010-2011 годы					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего к оплате	**56641312**	**63438270**	**11998455**	**13438270**	**11998455**	**13438270**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	51819472	58 037 809	7482540	8 380 445	7482540	8 380 445
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги, 0,49%	253915	284385	36664	41064	36664	41064
3.	Авторский надзор 0,2%	103639	116076	14965	16761	14965	16761
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	4464286	5000000	4464286	5000000

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ЮКО "

_____ **А.Орманчина**

Инженер:

Ведение инженерных услуг
"Утверждаю"
Зам.Ген. директора ТОО "ШКК"

_____ **О.Ешимбетов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

Гл.специалист ТОО "Шымкент Курделы Курылыс" _____ **А.Тлеубердиев**

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за февраль месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 8 от 28 января 2011 г.**

Наименование стройки: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (2-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/, за 2010-2011 годы					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего к оплате	**84398714**	**94526560**	**39755857**	**44526560**	**27757402**	**31088290**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	79386661	88 913 060	35049729	39 255 696	27567188	30 875 251
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги, 0,49%	388995	435674	171744	192353	135079	151289
3.	Авторский надзор 0,2%	158773	177826	70099	78511	55134	61751
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	4464286	5000000		

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ЮКО "

_____ **А.Орманчина**

Инженер:

Ведение инжиниринговых услуг
"Утверждаю"
Зам.Ген. директора ТОО "ШКК"
_____ **О.Ешимбетов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
_____ **А.Полатбеков**

Гл.специалист ТОО "Шымкент Курделы Курылыс" _____ **А.Тлеубердиев**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (2-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	150756962	168 847 797	72054060	80 700 547
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**155463090**	**174 118 661**	**72054060**	**80 700 547**
2	**Инжиниринговые работы**	**566965**	**635001**	**353065**	**395433**
3	**Авторский надзор**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	**Всего к оплате**	**156030055**	**174753662**	**72407125**	**81095980**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за март месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (2-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	78702902	88 147 250	43653173	48 891 554
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**83409030**	**93 418 114**	**43653173**	**48 891 554**
2	**Инжиниринговые работы**	**213901**	**239569**	**213901**	**239569**
3	**Авторский надзор**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	**Всего к оплате**	**83622931**	**93657683**	**43867074**	**49131123**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (2-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	202634554	226 950 700	51877592	58 102 903
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**207340682**	**232 221 564**	**51877592**	**58 102 903**
2	**Инжиниринговые работы**	**821166**	**919706**	**254200**	**284704**
3	**Авторский надзор**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	**Всего к оплате**	**208161848**	**233141270**	**52131792**	**58387607**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

ФОРМА 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (2-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	202634554	226 950 700	51877592	58 102 903
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**207340682**	**232 221 564**	**51877592**	**58 102 903**
2	**Инжиниринговые работы**	**821166**	**919706**	**254200**	**284704**
3	**Авторский надзор**	-	-	-	-
5	**Всего к оплате**	**208161848**	**233141270**	**52131792**	**58387607**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

ФОРМА 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (3-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	405232608	453 860 520	39288000	44 002 560
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**409938736**	**459 131 384**	**39288000**	**44 002 560**
2	**Инжиниринговые работы**	**1813896**	**2031564**	**192511**	**215613**
3	**Авторский надзор**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	**Всего к оплате**	**411752632**	**461162948**	**39480511**	**44218173**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (3-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	365944608	409 857 960	106566554	119 354 540
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**370650736**	**415 128 824**	**106566554**	**119 354 540**
2	**Инжиниринговые работы**	**1621385**	**1815951**	**522176**	**584837**
3	**Авторский надзор**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	**Всего к оплате**	**372272120**	**416944775**	**107088730**	**119939377**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

ФОРМА 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (конструкций купола и покрытия пристроек. 3-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	536769652	601 182 010	131537045	147 321 490
	в том числе оборудование	41189921	46132712	41189921	46132712
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**541475780**	**606 452 874**	**131537045**	**147 321 490**
2	**Инжиниринговые услуги**	**2373049**	**2657815**	**559153**	**626251**
3	**Авторский надзор**	**1003438**	**1123851**	**1003438**	**1123851**
4	**Всего к оплате**	**544852267**	**610234540**	**133099636**	**149071592**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

ФОРМА 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (инженерное обеспечение, сети и системы. 4 очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	617566927	691 674 958	80797275	90 492 948
	в том числе оборудование	118693827	132937087	77503906	86804375
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**622273055**	**696 945 822**	**80797275**	**90 492 948**
2	**Инжиниринговые услуги**	**2768955**	**3101230**	**395907**	**443415**
3	**Авторский надзор**	**1003438**	**1123851**		
4	**Всего к оплате**	**626045449**	**701170903**	**81193182**	**90936363**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

ФОРМА 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (инженерное обеспечение, сети и системы. 4 очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	878128099	983 503 470	260561171	291 828 512
	в том числе оборудование	168317990	188516149	49624163	55579062
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**882834227**	**988 774 334**	**260561171**	**291 828 512**
2	**Инжиниринговые услуги**	**4349835**	**4871815**	**1580879**	**1770585**
3	**Авторский надзор**	**1686474**	**1888851**	**683036**	**765000**
4	**Всего к оплате**	**888870536**	**995535000**	**262825087**	**294364097**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**