Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысына
2 қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
бекітілген

**ОҚО Отырар ауданы Талапты Ауыл Округіндегі қатты тұрмыстық Қалдықтар полигонының құрылысы**

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының**
**Салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі**

2014 жылғы «08» тамыз №20 Отырар ауданы
(объектінің

Орналасқан жері)

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің
(комисияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «____» шілдедегі №___ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға-жергілікті атқарушы органының өкілі:
Б.С.Оспанов-облыс әкімінің бірінші орынбасары;
(тегі,аты,әкесінің аты,лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің өкілі:
Е.Т.Серікбав – Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары;
(тегі,аты,әкесінің аты,лауазымы)

комиссия мүшелері-өкілдер:

тапсырыс беруші
Е.Ә.Дауылбаев-обылыстық құрылыс басқармасының басшысы;
Е.С.Қыдыров-обылыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары;
(тегі,аты,әкесінің аты,лауазымы)
М.Н.Үсенбаева-обылыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдармалар басқармасының мүгедектер және ардагерлермен жұмыс жөніндегі бөлімінің бас маманы;
(тегі,аты,әкесінің аты,лауазымы)
Р.С.Әліш-Отырар ауданы әкімінің орынбасары;

Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Б.К.Төлімбет-обылыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Отырар аудандық басқармасы басшысының міндетін атқарушы(келісім бойынша);
(тегі,аты,әкесінің аты,лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органы
М.К.Серікбаев-Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы (келісім бойынша);
(тегі,аты,әкесінің аты,лауазымы)

Н.Ә.Молдадосов – ««Асар» Оңтүстік Қазақстан мүгедектер қоғамы Отырар аудандық филиалының төрағасы (келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Техниаклық қадағалаушы

К.Әжіқабылов – «Даут Инжиниринг» ЖШС-нің сарапшысы (келісім бойынша);

бас мердігер

Г.Б.Куандыков– «Оңтүстік құрылыс компаниясы» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы

О.С.Абдикеримов – «СуҚұрылысПроект» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігермен бірлесіп) ОҚО құрылыс басқармасы және мердігер «Оңтүстік құрылыс компаниясы» ЖШС (ұйымның атауы)

ОҚО Отырар ауданы Талапты ауыл округіндегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО Отырар ауданы Талапты ауыл округіндегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы»бойынша пайдалануға қабылдауды ұсынды.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс Отырар ауданы әкімінің 2010 жылғы «26» қазандағы №506

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялаудепартаментінің

(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылғы «10» сәуірдегі рұқсаты.

3. Құрылыс-монтаждау жұмыстарынорындаған бас мердігер

(жұмыстың түрлері)

«Оңтүстік құрылыс компаниясы» ЖШС салған.

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

_____ жүзеге асырды.

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын

«СуҚұрылысПроект» ЖШС

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы _____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____ әзірлеген.

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

«Инженерные изыскания» ЖШС 2012 жыл

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «СуҚұрылысПроект» ЖШС-нің № жеке жобасы бойынша мемлекеттік лицензиясы 17-ГСЛ №001735 от 22.10.2012 года жобасы (үлгі,жеке,қайта қолданылған)

(жобаның нөмірі,серияның нөмірі)

бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Облыстық табиғат ремурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы.

(объектіге(кезегі,іске қосу,кешені)арналған бектуші(қайта бектуші)органның атауы)

2012 жылы бекіткен.

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге амырылңан:

жұмыстың басталуы 04.04.2014ж;

жұмыстың аяқталуы 26.05.2014ж.

құрылыстың ұзақтығы,ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 2,0ай,нақты 2,0ай.

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынандай құжаттамалар ұсынылды:

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынандай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлепді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады:

| Қуаттылық, онімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу немесе кезектігі | жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі |
| Полигонның сиымдылығы | тонна | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Жер телімінің жалпы ауданы | га | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Пайдалану мерзімі | жыл | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Құрылыс ауданы | шаршы метр | 142 | 142 | 142 | 142 |

Бастапқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып,өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімі мына деректермен сипатталады:

Іргетас-ленталы, монолит бетоннан.Ішкі мен сыртқы қабырғалары-күйдірілген М-75 маркалы кірпіштен, 50 маркалы құм және цемент қоспасынан.Жабыны-ағаш арқалыққа төселеген.Ағаш тақтайшалар, провнастилмен жабылған.Терезе және есіктер ағаштан дайындалған ГОСТ бойынша,ішкі мен сыртқы қабырғалары 1:3 цементті қоспамен сыланған,әктелген.(негізгі материалдар мен конструкциялар,инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Нысанға жобалау-сметалық құжаттамада медициналық және техникалық құрал-жабдықтар жеткізіп,орнату қарастырылған.

12.Объектіде жобада көзделген,жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ___ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13.Жобада көзделген еңбекті қорғау,жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің___қосымшасында келтірілген.

14.Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәзір, жылумен жабдықтау, қатты отынмен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардын қалыпты пайдаланылуын қамтамассыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің___қосымшасында келтірілген.

15.Көгаландыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстын түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстын көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |

16.Бектілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 52875 мың теңге, соның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары: 43503 мың теңге,
жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 74,8 мың теңге:

17.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың нақты құны:
52791,334 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 52716,534 мың теңге,
жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 74,800 мың теңге

18.Объектіні тексеру және иісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған **«ОҚО Отырар ауданы Талапты ауыл округіндегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы».**
(нысанның атауы)

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**
**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы**

Б.С. Оспанов
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясытөрағасының орынбасары

Е.Т.Серікбаев
(тегі, аты, әкесініңаты) (қолы, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Е.Ә.Дауылбаев
(тегі, аты, әкесініңаты) (қолы, мөр)

Е.С.Қыдыров
(тегі, аты, әкесініңаты) (қолы, мөр)

М.Н.Үсенбаева
(тегі, аты, әкесініңаты) (қолы, мөр)

Р.С.Әліш
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөр)

Б.К.Төлімбет
(тегі, аты, әкесініңаты) (қолы, мөр)

М.К.Серікбаев
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөр)

Н.Ә.Молдадосов
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөр)

К.Әжіқабылов
(тегі, аты, әкесініңаты) (қолы, мөр)

Г.Б.Куандыков
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөр)

О.С.Абдикеримов
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөр)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"

**Форма - 3КС**

Наименование строительства и адрес: "Строительство полигона ТБО с/о Талапты Отырарского района ЮКО"

**СПРАВКА**

О выполненных работ и затрат от 23.04.2014 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце, без НДС | Налог на добавленную стоимость (НДС) | по монтажу оборудования | Стоимость прочих работ и затрат | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате с НДС |
| | | | | | | Приобретение материалов и оборудования | Другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Общестроительные работы | 30 143 991 | 26 914 278 | 3 229 713 | | | | | 3 229 713 | 30 143 991 |
| В том числе оборудование | | | | | | | | | |
| Инжиниринговые услуги | 407 245 | | | | | | | | 407 245 |
| Авторский надзор | | | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ | 30 551 236 | 26 914 278 | 3 229 713 | | | | | 3 229 713 | 30 551 236 |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ Е.Кыдыров

Главный специалист
ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ Ж.Оразханулы

**ИНЖЕНЕР:**
Директор ТОО "Даут Инжиниринг"
_____ А.Утетилеуов

Инженер-эксперт
_____ К.Ажикабулов

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
_____ Г.Куандыков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"
Договор № 155 от 17.03.2014 г.
Наименование стройки - Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Талапты Отырарского района ЮКО
Наименование объекта - Площадка под полигон ТБО

**ФОРМА 2**

# А К Т
## приемки выполненных работ за апрель 2014 года

Составлен(а)

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Площадка под полигон ТБО** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-5 | Срезка растительного грунта с поверхности площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в резерв | 4562 | 4,85 | 4,85 | 22130 | 22130 | 7448 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,68 | -- | 7678 | 97 | 0,01 | 25 |
| 2 | Е0101-24-13К=2 | Срезка растительного грунта с поверхности площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на последующие 20 м в резерв | 4562 | 8,40 | 8,40 | 38305 | 38305 | 12891 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,91 | -- | 13290 | 97 | 0,01 | 43 |
| 3 | Е0101-24-6 | Срезка бугров при планировке площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв | 2139 | 6,01 | 6,01 | 12848 | 12848 | 4324 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,08 | -- | 4457 | 97 | 0,01 | 15 |
| 4 | Е0101-24-14К=2 | Срезка бугров при планироке площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы г рунтов добавлять на последующие 20 м в резерв | 2139 | 9,51 | 9,51 | 20338 | 20338 | 6844 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,30 | -- | 7056 | 97 | 0,01 | 23 |
| 5 | Е0101-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 под захоронения ТБО | 3158 | 28,89 | 27,85 | 91222 | 87938 | 29027 | 0,01 | 23 |
| | | м3 | | 1,04 | 8,44 | 3284 | 26640 | 97 | 0,03 | 99 |
| 6 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 98 | 262,72 | -- | 25746 | -- | 29093 | 1,85 | 181 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 25746 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0101-24-14К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85 | Перемещение отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для насыпи 2867м3, в резерв 2528м3 | 5395 | 12,12 | 12,12 | 65402 | 65402 | 22010 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 4,21 | -- | 22690 | 97 | 0,01 | 74 |
| 8 | Е0101-24-6 | Срезка грунта под дорогу бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв | 563 | 6,01 | 6,01 | 3382 | 3382 | 1138 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,08 | -- | 1173 | 97 | 0,01 | 4 |
| 9 | Е0101-24-14К=2 | Срезка грунта под дорогу бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м в резерв | 563 | 9,51 | 9,51 | 5353 | 5353 | 1801 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,30 | -- | 1857 | 97 | 0,01 | 6 |
| 10 | Е0101-131-1 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см | 2867 | 25,61 | 25,61 | 73422 | 73422 | 24747 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 8,90 | -- | 25512 | 97 | 0,03 | 83 |
| 11 | Е0101-131-4К=2 | Добавлять за последующие 2 прохода по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см | 2867 | 7,47 | 7,47 | 21420 | 21420 | 7284 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,62 | -- | 7510 | 97 | 0,01 | 25 |
| 12 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 2867 | 14,12 | 12,00 | 40475 | 34397 | 12139 | 0,01 | 35 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 4645 | 7870 | 97 | 0,01 | 35 |
| 13 | Е0101-24-14К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85 | Перемещение из резерва грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для подсыпки под пленку-459м3 | 459 | 12,12 | 12,12 | 5564 | 5564 | 1873 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,21 | -- | 1930 | 97 | 0,01 | 6 |
| 14 | Е0142-21-1К=2 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки в 2 слоя в 2-х картах | 6106 | 43,15 | 1,43 | 263462 | 8732 | 29726 | 0,03 | 192 |
| | | м2 | | 4,93 | 0,54 | 30103 | 3297 | 89 | -- | 16 |
| 15 | Е0101-13-2 | Разработка в канаве грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 616 | 28,89 | 27,85 | 17794 | 17153 | 5662 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,04 | 8,44 | 641 | 5196 | 97 | 0,03 | 19 |
| 16 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 616 | 12,34 | 12,34 | 7602 | 7602 | 2090 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,50 | -- | 2154 | 97 | 0,01 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | **Устройство тротуаров,дорожек и площадок** | | | | | | | | |
| 26 | С143003-40 | Плитка тротуарная | 223 | 1470,00 | -- | 327810 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С.- 2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | 0,903 | 25200,00 | -- | 22756 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3. Озеленение** | | | | | | | | |
| 37 | Е0147-15-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте | 1 | 38,90 | 10,32 | 39 | 10 | 42 | 0,20 | -- |
| | | ямa | | 28,58 | 3,92 | 29 | 4 | 129 | 0,02 | -- |
| 38 | Е0147-11-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте | 85 | 56,94 | 12,39 | 4840 | 1053 | 5400 | 0,32 | 27 |
| | | ямa | | 44,55 | 4,70 | 3787 | 399 | 129 | 0,02 | 2 |
| 39 | Е0147-15-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте | 31 | 35,10 | -- | 1088 | -- | 1404 | 0,24 | 8 |
| | | ямa | | 35,10 | -- | 1088 | -- | 129 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Подъездная автодорога** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 46 | Е0101-24-5 | Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 1647 | 4,85 | 4,85 | 7990 | 7990 | 2689 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,68 | -- | 2772 | 97 | 0,01 | 9 |
| 47 | Е0101-24-13К=2 | Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на последующие 20 м | 1647 | 8,40 | 8,40 | 13829 | 13829 | 4654 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,91 | -- | 4798 | 97 | 0,01 | 16 |
| 48 | Е0101-18-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 435 | 47,43 | 44,84 | 20631 | 19505 | 6920 | 0,02 | 8 |
| | | м3 | | 2,59 | 13,81 | 1127 | 6008 | 97 | 0,05 | 23 |
| 49 | Е0101-18-1 | Погрузка отвалов ранее разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 696 | 37,55 | 35,51 | 26133 | 24713 | 8761 | 0,01 | 10 |
| | | м3 | | 2,04 | 10,94 | 1420 | 7612 | 97 | 0,04 | 29 |
| 50 | С010333-А1-1 | Транспорт грунта из выемки и кювета в насыпь до 1 км | 1979,25 | 17,73 | -- | 35092 | -- | 7018 | 0,07 | 147 |
| | | т | | 3,55 | -- | 7018 | -- | 100 | -- | -- |
| 51 | Е0101-85-5 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 1131 | 7,61 | 7,61 | 8602 | 8602 | 2538 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,31 | -- | 2616 | 97 | 0,01 | 9 |
| 52 | Е0101-85-14 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы | 1131 | 6,31 | 6,31 | 7134 | 7134 | 2105 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,92 | -- | 2170 | 97 | 0,01 | 7 |
| 53 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 1131 | 14,01 | 14,01 | 15840 | 15840 | 5260 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 5423 | 97 | 0,02 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е0101-130-7К=5 | Добавлять за последующие 5 проходов по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т , при толщине слоя 25 см | 1131 | 6,97 | 6,97 | 7878 | 7878 | 2300 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 2371 | 97 | 0,01 | 8 |
| 55 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1131 | 14,12 | 12,00 | 15967 | 13569 | 4789 | 0,01 | 14 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 1832 | 3105 | 97 | 0,01 | 14 |
| 56 | Е0101-24-10К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85 | Перемещение отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для присыпных обочин | 291 | 20,17 | 20,17 | 5870 | 5870 | 1849 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,55 | -- | 1906 | 97 | 0,03 | 7 |
| 57 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 291 | 14,01 | 14,01 | 4076 | 4076 | 1353 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 1395 | 97 | 0,02 | 5 |
| 58 | Е0101-130-7К=5 | Добавлять за последующие 5 проходов по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | 291 | 6,97 | 6,97 | 2027 | 2027 | 592 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 610 | 97 | 0,01 | 2 |
| 59 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 291 | 14,12 | 12,00 | 4108 | 3491 | 1232 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 471 | 799 | 97 | 0,01 | 4 |
| 60 | Е0101-145-2 | Планировка верха земляного полотна дороги из грунтов 2 группы механизированным способом | 11945 | 1,41 | 1,41 | 16852 | 16852 | 3481 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,30 | -- | 3588 | 97 | -- | 12 |
| 61 | Е0101-145-12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 611 | 8,55 | 4,43 | 5221 | 2704 | 2882 | 0,03 | 17 |
| | | м2 | | 4,12 | 0,74 | 2517 | 454 | 97 | -- | 2 |
| 62 | Е0101-145-9 | Планировка откосов, полотна выемок и з грунтов 2 группы механизированным способом | 1259 | 14,12 | 3,88 | 17776 | 4884 | 13455 | 0,07 | 91 |
| | | м2 | | 10,24 | 0,78 | 12892 | 979 | 97 | -- | 3 |
| 63 | Е0101-145-2 | Планировка обочин из грунтов 2 группы механизированным способом | 2008 | 1,41 | 1,41 | 2833 | 2833 | 585 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,30 | -- | 603 | 97 | -- | 2 |
| 66 | Е0127-21-2 К=1,25 к материалам | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /корректировка на то лщину покрытия 15 см/ | 9046 | 278,89 | 12,65 | 2522810 | 114420 | 86550 | 0,02 | 212 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,63 | 32204 | 32872 | 133 | 0,01 | 120 |
| 67 | Е0127-21-3К=1,5 к материалам | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (корректировка на толщину 15 см) | 7747 | 279,67 | 11,84 | 2166626 | 91747 | 88868 | 0,04 | 278 |
| | | м2 | | 5,51 | 3,11 | 42686 | 24132 | 133 | 0,01 | 87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е0127-63-11 | Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см /корректировка на толщину 15 см/ | 1805,1 | 287,47 | 20,37 | 518918 | 36771 | 24455 | 0,03 | 57 |
| | | м2 | | 4,79 | 5,40 | 8646 | 9741 | 133 | 0,02 | 37 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Устройство сетчатого ограждения полигона** | | | | | | | | |
| 69 | У1-32-13 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы | 890 | 3349,43 | 180,65 | 2980993 | 160779 | 239469 | 0,81 | 722 |
| | | м | | 133,82 | 58,37 | 119100 | 51949 | 140 | 0,29 | 254 |
| 70 | У1-32-14 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций | 890 | 199,24 | 0,34 | 177324 | 303 | 18896 | 0,14 | 122 |
| | | м | | 23,48 | 0,11 | 20897 | 98 | 90 | -- | 1 |
| 71 | У1-34-13 | Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы | 2 | 47820,30 | 2530,32 | 95641 | 5061 | 12851 | 23,00 | 46 |
| | | ворота | | 3811,50 | 778,32 | 7623 | 1557 | 140 | 3,80 | 8 |
| 72 | У1-34-14 | Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций | 2 | 28439,52 | 49,96 | 56879 | 100 | 6120 | 20,00 | 40 |
| | | ворота | | 3384,96 | 14,96 | 6770 | 30 | 90 | 0,06 | -- |
| 73 | У1-34-44 | Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций | 1 | -5223,59 | -9,37 | -5224 | -9 | -565 | -3,60 | -4 |
| | | калитка | | -626,22 | -1,87 | -626 | -2 | 90 | -0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 9802821 | 996014 | | | 2234 |
| | | | **Тенге** | | | 333900 | 306299 | | | 1157 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9573842 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3008699 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 613032 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5234590 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 35092 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 729596 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 365 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 109439 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 618206 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10921644 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3597 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 722471 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 228979 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 201545 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 27167 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24450 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3668 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15206 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 268635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 171 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30834 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 11190279 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3768 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 753305 | | | |
| | | Затраты на временные и зимние сооружения 3,4 % | Тенге | | | 380469 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 11570748 | | | | |
| | | Затраты на зимнее время работы 0,7 % | Тенге | | | 80995 | | | | |
| | | Выслуга лет 1 % | Тенге | | | 115707 | | | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4 % | Тенге | | | 46283 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 года: | Тенге | | | 11813734 | | | | |
| | | В ценах 2010 года К=2,2335 | Тенге | | | 26386547 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2 % | Тенге | | | 527731 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 26914278 | | | | |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | 3229713 | | | | |
| | | **ВСЕГО:** | **Тенге** | | | **30 143 991** | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**

**Инженер ТОО "Тау Инжиниринг"**

**К. Укикабулов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"**

**Кулдыков**

Форма - 3КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"

Наименование строительства и адрес: "Строительство полигона ТБО с/о Талапты Отырарского района ЮКО"

# СПРАВКА

О выполненных работ и затрат от 23.05.2014 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце, без НДС | Налог на добавленную стоимость (НДС) | по монтажу оборудования | Стоимость прочих работ и затрат | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате с НДС |
| | | | | | | Приобретение материалов и оборудования | Другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Общестроительные работы | 50 474 357 | 2 253 319 | 270 398 | | | | | 270 398 | 2 523 718 |
| В том числе оборудование | | | | | | | | | |
| Инжиниринговые услуги (Без НДС) | 608 850 | | | | | | | | 30 442 |
| Авторский надзор (Без НДС) | 90 130 | | | | | | | | 90 130 |
| **ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ** | 51 173 337 | 2 253 319 | 270 398 | | | | | **270 398** | **2 644 290** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ Е.Кыдыров

Главный специалист
ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ Ж.Оразханулы

**ИНЖЕНЕР:**
Директор ТОО "Даут Инжиниринг"
_____ А.Утетилеуов

Инженер-эксперт
_____ К.Ажикабулов

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
_____ Т.Куандыков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"
Договор № 155 от 17.03.2014 г.
Наименование стройки - Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Талапты Отырарского района ЮКО

**ФОРМА 2**

# А К Т 2
## приемки выполненных работ за май 2014 года

Составлен(а)

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **устройство площадки под полигон. Смета 2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Подъездная автодорога** | | | | | | | | | |
| 68 | Е0127-63-11 | **Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см /корректировка на толщину 15 см/** | | | | | | | | | |
| | | | **2936,3** | **287,47** | **20,37** | **844107** | **59814** | **39780** | **0,03** | **93** | |
| | | **м2** | | **4,79** | **5,40** | **14065** | **15845** | **133** | **0,02** | **60** | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **844107** | **59814** | | | **93** | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **844107** | | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **770228** | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **39780** | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **53033** | | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **936873** | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **936873** | | | | | |
| | | Затраты на временные и зимние сооружения 3,4 % | Тенге | | | 31854 | | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 968727 | | | | | |
| | | Затраты на зимнее время работы 0,7 % | Тенге | | | 6781 | | | | | |
| | | Выслуга лет 1 % | Тенге | | | 9687 | | | | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4 % | Тенге | | | 3875 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 года: | Тенге | | | 989070 | | | | | |
| | | В ценах 2010 года К=2,2335 | Тенге | | | 2209137 | | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2 % | Тенге | | | 44183 | | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 2253319 | | | | | |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | 270398 | | | | | |
| | | **ВСЕГО:** | **Тенге** | | | **2 523 718** | | | | | |

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Даут Инжиниринг"
_____ Ж.Ахмеденов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
_____ Б.Куандыков

Форма - 3КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"

Договор № 155 от 17.03.2014 года

Наименование строительства и адрес: "Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Талапты Отырарского района ЮКО"

# СПРАВКА

выполненных работ и затрат от **23.05.2014** года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце, без НДС | Налог на добавленную стоимость (НДС) | по монтажу оборудования | Стоимость прочих работ и затрат | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате с НДС |
| | | | | | | Приобретение материалов и оборудования | Другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Общестроительные работы | 47 950 639 | 46 042 784 | 1 907 855 | | | | | **1 907 855** | **17 806 648** |
| В том числе оборудование | | | | | | | | | |
| Инжиниринговые услуги | 647 813 | | | | | | | | 240 568 |
| Авторский надзор | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ** | 48 598 452 | 46 042 784 | 1 907 855 | | | | | **1 907 855** | **18 047 216** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя
_____ Е.Куандыков

Главный специалист отдела строительства социальных объектов
_____ Ж.Орасханұлы

**ИНЖЕНЕР:**
Директор ТОО "Даут Инжиниринг"
_____ А.Утетилеуов

Инженер-эксперт
_____ К.Ажикабулов

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
_____ Г.Куандыков

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР ТОО "Дауг Инжиниринг"
Договор № 155 от 17.03.2014 г.
Наименование стройки - Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Таланты Отырарского района ЮКО

ФОРМА 2

# А К Т 1
## приемки выполненных работ за май 2014 года

17806 00

Составлен(а)

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Площадка под полигон ТБО. Смета 2-1-1** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | **Устройство тротуаров,дорожек и площадок** | | | | | | | | |
| 17 | Е0127-21-1 | **Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ.25** | 3142 | 461,33 | 17,83 | 1449503 | 56006 | 47963 | 0,04 | 131 |
| | | м2 | | 6,41 | 5,07 | 20140 | 15922 | 133 | 0,02 | 57 |
| 18 | Е0127-29-1 | **Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.20 см)** | 3142 | 283,37 | 36,34 | 890352 | 114178 | 83494 | 0,05 | 156 |
| | | м2 | | 7,58 | 12,40 | 23816 | 38961 | 133 | 0,04 | 137 |
| 19 | Е0127-63-11 | Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (толщ.15 см) | 1376 | 287,47 | 20,37 | 395563 | 28030 | 18642 | 0,03 | 44 |
| | | м2 | | 4,79 | 5,40 | 6591 | 7425 | 133 | 0,02 | 28 |
| 20 | Е0127-34-1 т.ч. п-3.8 к=0,8 | **Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях** сечением 100х200 мм | 22 | 414,46 | 6,63 | 9118 | 146 | 3231 | 0,70 | 15 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 2391 | 39 | 133 | 0,01 | -- |
| 21 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН | **Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300** | 0,352 | 24600,00 | -- | 8659 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 22,3 | 1815,68 | 73,75 | 40490 | 1645 | 980 | 0,14 | 3 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 477 | 260 | 133 | 0,04 | 1 |
| 23 | Е0127-56-1 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см | 223 | 395,17 | 12,52 | 88123 | 2792 | 12582 | 0,24 | 54 |
| | | м2 | | 38,03 | 4,39 | 8481 | 979 | 133 | 0,02 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0127-56-2 К=7 | **Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать** | | | | | | | | |
| | | | 1561 | -30,53 | -- | -47657 | -- | -1723 | -0,01 | -8 |
| | | м2 | | -0,83 | -- | -1296 | -- | 133 | -- | -- |
| 25 | Е0127-57-2 | **Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком** | | | | | | | | |
| | | | 223 | 100,45 | 42,08 | 22400 | 9384 | 21423 | 0,38 | 85 |
| | | м2 | | 57,38 | 14,85 | 12796 | 3312 | 133 | 0,07 | 16 |
| 27 | Е0127-21-2 | **Устройство оснований и покрытий двухслойных из строительного мусора, нижний слой толщиной 15 см** | | | | | | | | |
| | | | 1334 | 16,26 | 12,65 | 21692 | 16873 | 12763 | 0,02 | 31 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,63 | 4749 | 4848 | 133 | 0,01 | 18 |
| 28 | Е0127-21-3 | **Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /15см/** | | | | | | | | |
| | | | 1334 | 279,67 | 11,84 | 373084 | 15798 | 15303 | 0,04 | 48 |
| | | м2 | | 5,51 | 3,11 | 7350 | 4155 | 133 | 0,01 | 15 |
| 29 | Е0127-39-17 | **Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации** | | | | | | | | |
| | | | 40 | 2149,33 | 26,34 | 85973 | 1054 | 2852 | 0,30 | 12 |
| | | м2 | | 47,03 | 6,58 | 1881 | 263 | 133 | 0,03 | 1 |
| 30 | Е0127-39-18К=2 | **Исключить на 2см изменения толщины слоя по табл. 39 17** | | | | | | | | |
| | | | 80 | -98,86 | -0,03 | -7909 | -2 | -104 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -0,97 | -0,01 | -78 | -1 | 133 | -- | -- |
| 31 | Е0127-45-1 | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие | | | | | | | | |
| | | | 40 | 1,89 | -- | 76 | -- | 101 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,89 | -- | 76 | -- | 133 | -- | -- |
| 32 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d5 мм** | | | | | | | | |
| | | | 0,1232 | 41200,00 | -- | 5076 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0127-24-1 | **Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) /способом заклинки/** | | | | | | | | |
| | | | 40 | 173,21 | 23,94 | 6928 | 958 | 693 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,00 | 8,04 | 200 | 321 | 133 | 0,03 | 1 |
| 34 | Е0127-14-2 | **Устройство подстилающих и выравнивающихслоев оснований из песчано-гравийной смеси** | | | | | | | | |
| | | | 6 | 1815,68 | 73,75 | 10894 | 443 | 264 | 0,14 | 1 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 128 | 70 | 133 | 0,04 | -- |
| 35 | Е0127-34-1 | **Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях** | | | | | | | | |
| | | | 21 | 483,64 | 6,63 | 10156 | 139 | 3084 | 0,70 | 15 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 2282 | 37 | 133 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 221547 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 215044 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3799113 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Озеленение** | | | | | | | | |
| 40 | Е0147-13-1 | **Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м** | 85 | 151,76 | -- | 12900 | -- | 16431 | 0,82 | 70 |
| | | шт | | 149,85 | -- | 12737 | -- | 129 | -- | -- |
| 41 | Е0147-17-1 | **Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м** | 31 | 27,63 | -- | 857 | -- | 1098 | 0,17 | 5 |
| | | шт | | 27,45 | -- | 851 | -- | 129 | -- | -- |
| 42 | С143012-34 | **Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м** | 85 | 649,00 | -- | 55165 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С143012-79 | **Шиповник** | 31 | 40,00 | -- | 1240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Малые архитектурные формы** | | | | | | | | |
| 44 | У1-43-20 | **Скамья типа 1** | 2 | 10009,05 | 242,88 | 20018 | 486 | 3514 | 9,70 | 19 |
| | | скамья | | 1605,45 | 67,68 | 3211 | 135 | 105 | 0,33 | 1 |
| 45 | У1-49-4 | **Урна типа 1, строительные работы** | 2 | 1718,71 | 57,07 | 3437 | 114 | 812 | 2,20 | 4 |
| | | урна | | 369,60 | 16,92 | 739 | 34 | 105 | 0,08 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 93617 | 600 | | | 99 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21854 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6928 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 122399 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Подъездная автодорога** | | | | | | | | |
| 64 | Е0101-152-2 | **Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом** | 1872 | 42,28 | 27,15 | 79143 | 50821 | 11440 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 6,30 | -- | 11794 | 97 | 0,02 | 41 |
| 65 | Е0101-153-1 | **Полив посевов трав водой** | 1872 | 19,29 | 16,91 | 36110 | 31664 | 10877 | 0,02 | 30 |
| | | м2 | | 2,12 | 3,87 | 3969 | 7245 | 97 | 0,02 | 32 |
| 68 | Е0127-63-11 | **Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см /корректировка на толщину 15 см/** | 1275,6 | 287,47 | 20,37 | 366701 | 25985 | 17282 | 0,03 | 40 |
| | | м2 | | 4,79 | 5,40 | 6110 | 6884 | 133 | 0,02 | 26 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | 481954 | 108470 | | | 70 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 39598 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 31293 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 552845 | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 552845 | | | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **3938092** | **356513** | | | **849** |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3938092 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 24506 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 5076 | | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | 3434395 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 283000 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 253265 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4474357 | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4474405 | | | | |

**Общестроительные работы здания для дежурного. Смета 2-2-1**

**РАЗДЕЛ 1. Земляные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом местимостью 0,25 м3 | 18,042 | 33,67 | 32,10 | 607 | 579 | 243 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 28 | 222 | 97 | 0,05 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,558 | 262,72 | -- | 147 | -- | 166 | 1,85 | 1 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 147 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5,5 | 134,10 | -- | 738 | -- | 833 | 0,97 | 5 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 738 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 3,08 | 21,55 | 4,52 | 66 | 14 | 51 | 0,11 | -- |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 52 | -- | 97 | -- | -- |

**РАЗДЕЛ 2. Фундаменты**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,42 | 9051,97 | 66,01 | 21906 | 160 | 561 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 474 | 60 | 105 | 0,12 | -- |
| 6 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм на сульфатостойком цементе В12,5 | 8,28 | 10856,53 | 353,46 | 89892 | 2927 | 6247 | 3,60 | 30 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 4844 | 1106 | 105 | 0,65 | 5 |
| 7 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00913 | 65000,00 | -- | 593 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0517 | 67700,00 | -- | 3500 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0106-3-1 | **Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование под печь** | | | | | | | | |
| | | | 0,77 | 10602,79 | 260,48 | 8164 | 201 | 569 | 3,94 | 3 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 473 | 69 | 105 | 0,35 | -- |
| 10 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | | | | | | | | |
| | | | 1,04 | 10223,51 | 311,32 | 10632 | 324 | 610 | 2,82 | 3 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 459 | 122 | 105 | 0,57 | 1 |
| 11 | Е0106-3-1 | Устройство крылец из бетона В10 | | | | | | | | |
| | | | 0,52 | 10969,99 | 260,48 | 5704 | 135 | 384 | 3,94 | 2 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 319 | 47 | 105 | 0,35 | -- |
| 12 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 1,44 | 258,92 | 9,95 | 373 | 14 | 99 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 75 | 5 | 123 | 0,02 | -- |
| 13 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой анкер А-1 | | | | | | | | |
| | | | 0,00162 | 172357,31 | 536,06 | 279 | 1 | 81 | 289,00 | -- |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 77 | -- | 105 | 0,99 | -- |
| 14 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 | | | | | | | | |
| | | | 7,49 | 242,99 | 4,19 | 1820 | 31 | 527 | 0,38 | 3 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 435 | 12 | 118 | 0,01 | -- |
| 15 | Е0111-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками на сульфатостойком цементе | | | | | | | | |
| | | | 5,55 | 10503,86 | -- | 58296 | -- | 3871 | 3,66 | 20 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 3147 | -- | 123 | -- | -- |
| 16 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | | | | | | | | |
| | | | 37 | 416,95 | -- | 15427 | -- | 1218 | 0,14 | 5 |
| | | м2 | | 24,75 | -- | 916 | -- | 133 | -- | -- |
| | | | | **РАЗДЕЛ 3. Стены** | | | | | | |
| 17 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | |
| | | | 1,22 | 6563,86 | 337,41 | 8008 | 412 | 1147 | 4,38 | 5 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 818 | 154 | 118 | 0,62 | 1 |
| 18 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | |
| | | | 15,56 | 6578,64 | 335,84 | 102364 | 5226 | 15161 | 4,54 | 71 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 10888 | 1961 | 118 | 0,61 | 9 |
| 19 | Е0108-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича | | | | | | | | |
| | | | 48,38 | -38,93 | -- | -1883 | -- | -2222 | -0,22 | -11 |
| | | м2 | | -38,93 | -- | -1883 | -- | 118 | -- | -- |
| | | Перемычки | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | | | | | | | | |
| | | | 0,451 | 16546,47 | 367,51 | 7462 | 166 | 1109 | 13,10 | 6 |
| | | | м3 | 2202,75 | 138,83 | 993 | 63 | 105 | 0,68 | -- |
| 21 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,00743 | 69000,00 | -- | 513 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,02946 | 68800,00 | -- | 2027 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0106-22-1 | Устройство козырька | | | | | | | | |
| | | | 0,086 | 14189,89 | 241,10 | 1220 | 21 | 124 | 8,06 | 1 |
| | | | м3 | 1282,50 | 91,08 | 110 | 8 | 105 | 0,44 | -- |
| 24 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,00336 | 72000,00 | -- | 242 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,00198 | 69000,00 | -- | 137 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Монолитный участок сеч. А-А | | | | | | | | |
| 26 | Е0106-22-8 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, монолитный участок сеч. А-А | | | | | | | | |
| | | | 0,22 | 13864,31 | 327,70 | 3050 | 72 | 463 | 11,60 | 3 |
| | | | м3 | 1881,00 | 123,80 | 414 | 27 | 105 | 0,60 | -- |
| 27 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0033 | 69000,00 | -- | 228 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 0,0041 | 64700,00 | -- | 265 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00798 | 68800,00 | -- | 549 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Антисейсмопояс | | | | | | | | | |
| 30 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5 | | | | | | | | | |
| | | | | 1,72 | 12259,07 | 316,01 | 21086 | 544 | 2686 | 8,25 | 14 |
| | | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 2353 | 205 | 105 | 0,58 | 1 |
| 31 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00162 | 65900,00 | -- | 107 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00405 | 69000,00 | -- | 279 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Перекрытия и покрытия | | | | | | | | | |
| 33 | Е0107-46-4 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 1378,40 | 244,31 | 6892 | 1222 | 3086 | 2,10 | 11 |
| | | | шт | | 353,25 | 87,60 | 1766 | 438 | 140 | 0,39 | 2 |
| 34 | С143017-8 Изм.2 и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | | | | | | | | | |
| | | | | 14,15 | 3160,00 | -- | 44714 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0107-53-6 | Установка плит балконов и козырьков в стенах кирпичных и блочных площадью до 5 м2 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 1883,88 | 924,97 | 7536 | 3700 | 6297 | 4,83 | 19 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 807,75 | 316,76 | 3231 | 1267 | 140 | 1,25 | 5 |
| 36 | С143021-29 | Плиты козырьков из бетона класса В15 , сплошные, плоские | | | | | | | | |
| | | | 0,356 | 17300,00 | -- | 6159 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | | | | | | | | |
| | | | 0,006 | 172357,31 | 536,06 | 1034 | 3 | 300 | 289,00 | 2 |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 285 | 1 | 105 | 0,99 | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 4. Кровля | | | | | | |
| 38 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | | | | | | | | |
| | | | 2,7 | 4140,52 | 245,72 | 11179 | 663 | 1525 | 2,71 | 7 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 1033 | 249 | 119 | 0,45 | 1 |
| 39 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 18 | 208,48 | 15,94 | 3753 | 287 | 870 | 0,24 | 4 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 624 | 107 | 119 | 0,03 | 1 |
| 40 | Е0112-17-2 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | | | | | | | | |
| | | | 270 | 6,54 | 0,14 | 1767 | 38 | 51 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,11 | 0,05 | 30 | 14 | 119 | -- | -- |
| 41 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | | | | | | | | |
| | | | 0,045 | 5239,08 | 327,33 | 236 | 15 | 95 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 85 | 6 | 105 | 0,60 | -- |
| 42 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,045 | 29400,00 | -- | 1323 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0112-1-2 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | | | | | | | | |
| | | | 21 | 796,34 | 7,62 | 16723 | 160 | 1078 | 0,24 | 5 |
| | | м 2 | | 40,28 | 2,86 | 846 | 60 | 119 | 0,01 | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 5. Полы | | | | | | |
| 44 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | | | | | | | | |
| | | | 8,53 | 51,34 | 2,62 | 438 | 22 | 121 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 90 | 8 | 123 | -- | -- |
| 45 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | | | | | | | | |
| | | | 0,6824 | 10136,66 | -- | 6917 | -- | 476 | 3,66 | 2 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 387 | -- | 123 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 8,53 | 453,67 | 13,43 | 3870 | 115 | 752 | 0,45 | 4 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 568 | 43 | 123 | 0,02 | -- |
| 47 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | | | | | | | | |
| | | | 8,53 | 769,78 | 4,90 | 6566 | 42 | 633 | 0,38 | 3 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 499 | 16 | 123 | 0,01 | -- |
| 48 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | | | | | | | | |
| | | | 8,13 | 109,84 | 0,46 | 893 | 4 | 122 | 0,08 | 1 |
| | | м | | 12,04 | 0,18 | 98 | 1 | 123 | -- | -- |
| 49 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | | | | | | | | |
| | | | 0,853 | 167,96 | 1,88 | 143 | 2 | 71 | 0,47 | -- |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 67 | 1 | 105 | -- | -- |
| | | Дет. 245 по серии 2.244-1 в.4-5,06 м2 | | | | | | | | |
| 50 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | | | | | | | | |
| | | | 5,06 | 51,34 | 2,62 | 260 | 13 | 72 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 53 | 5 | 123 | -- | -- |
| 51 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | | | | | | | | |
| | | | 0,4048 | 10136,66 | -- | 4103 | -- | 282 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 230 | -- | 123 | -- | -- |
| 52 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | | | | | | | | |
| | | | 5,06 | 410,34 | 14,76 | 2076 | 75 | 361 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 265 | 28 | 123 | 0,03 | -- |
| 53 | Е0111-15-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | | | | | | | | |
| | | | 10,12 | -49,28 | -0,67 | -499 | -7 | -24 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -1,69 | -0,25 | -17 | -3 | 123 | -- | -- |
| 54 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | | | | | | | | |
| | | | 7,48 | 30,29 | 0,22 | 227 | 2 | 171 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 138 | 1 | 123 | -- | -- |
| 55 | Е0162-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | | | | | | | | |
| | | | 0,205 | 87,82 | 0,04 | 18 | -- | 13 | 0,38 | -- |
| | | м2 | | 68,11 | 0,01 | 14 | -- | 94,5 | -- | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 6. Окна | | | | | | |
| 56 | Е0110-16-1 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренным и в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 | | | | | | | | |
| | | | 2,72 | 828,63 | 71,29 | 2254 | 194 | 971 | 1,64 | 4 |
| | | м2 | | 272,25 | 25,25 | 741 | 69 | 120 | 0,10 | -- |
| 57 | С12061-59 | Блоки оконные двустворные со спаренным и створками ОС 12-15В для общественных зданий | | | | | | | | |
| | | | 1,71 | 5460,00 | -- | 9337 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | С12061-50 | Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий | | | | | | | | |
| | | | 1,01 | 4530,00 | -- | 4575 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С11011-799 | Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий | | | | | | | | |
| | | | 1 | 879,00 | -- | 879 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С11011-797 | Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий | | | | | | | | |
| | | | 1 | 360,00 | -- | 360 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0115-201-4 | Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом | | | | | | | | |
| | | | 2,72 | 767,76 | 3,04 | 2088 | 8 | 203 | 0,45 | 1 |
| | | м2 | | 69,98 | 1,15 | 190 | 3 | 105 | 0,01 | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 7. Двери | | | | | | |
| 62 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | | 3,99 | 398,48 | 102,53 | 1590 | 409 | 897 | 0,90 | 4 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 605 | 142 | 120 | 0,14 | 1 |
| 63 | Е0110-29-1 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 104,40 | 0,09 | 209 | -- | 136 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 56,48 | 0,05 | 113 | -- | 120 | -- | -- |
| 64 | С12063-1 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЦ | | | | | | | | |
| | | | 2,1 | 5470,00 | -- | 11487 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | | | | | | | | |
| | | | 1,89 | 4010,00 | -- | 7579 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1960,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1380,00 | -- | 1380 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | | | | | | | | |
| | | | 1 | 844,00 | -- | 844 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы | | | | | | |
| | | Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 69 | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | | | | | | | | |
| | | | 48,07 | 309,82 | 4,07 | 14893 | 195 | 6897 | 0,74 | 36 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 6522 | 47 | 105 | 0,05 | 2 |
| 70 | E0115-69-4 | Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных | | | | | | | | |
| | | | 13,59 | 57,96 | 0,35 | 788 | 5 | 744 | 0,30 | 4 |
| | | м2 | | 51,98 | 0,14 | 706 | 2 | 105 | -- | -- |
| 71 | E0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | | | | | | | | |
| | | | 1,92 | 618,63 | 6,33 | 1188 | 12 | 635 | 1,79 | 3 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 600 | 5 | 105 | 0,01 | -- |
| 72 | E0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | | | | | | | | |
| | | | 38,53 | 17,43 | 0,12 | 672 | 5 | 557 | 0,09 | 4 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 529 | 2 | 105 | -- | -- |
| 73 | E0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | | | | | | | | |
| | | | 15,58 | 173,10 | 1,88 | 2697 | 29 | 1293 | 0,47 | 7 |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 1220 | 11 | 105 | -- | -- |
| | | Наружняя отделка | | | | | | | | |
| 74 | E0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | | | | | | | | |
| | | | 3,82 | 254,12 | 1,96 | 971 | 7 | 439 | 0,61 | 2 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 416 | 2 | 105 | 0,03 | -- |
| 75 | E0115-157-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | | | | | | | | |
| | | | 3,82 | 42,61 | 0,85 | 163 | 3 | 43 | 0,06 | -- |
| | | м2 | | 10,44 | 0,32 | 40 | 1 | 105 | -- | -- |
| 76 | E0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | | | | | | | | |
| | | | 57,23 | 254,12 | 1,96 | 14543 | 112 | 6571 | 0,61 | 35 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 6232 | 26 | 105 | 0,03 | 1 |
| 77 | E0115-155-1 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая | | | | | | | | |
| | | | 62,21 | 13,73 | 0,90 | 854 | 56 | 655 | 0,06 | 4 |
| | | м2 | | 9,68 | 0,34 | 602 | 21 | 105 | -- | -- |
| 78 | E0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | | | | | | | | |
| | | | 14,8 | 108,77 | 0,60 | 1610 | 9 | 895 | 0,32 | 5 |
| | | м | | 57,38 | 0,23 | 849 | 3 | 105 | -- | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 9. Разные работы | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е0108-39-8 | Кладка кухонных очагов со шитком с тонкой подугольн | | | | | | | | | |
| | | | | 0,47 | 11582,54 | 335,84 | 5444 | 158 | 881 | 9,00 | 4 |
| | | | м3 | | 1462,50 | 126,00 | 687 | 59 | 118 | 0,61 | -- |
| 80 | С11011-655 | Приборы печные | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 5080,13 | -- | 5080 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | | | | | | | | | |
| | | | | 1,56 | 254,12 | 1,96 | 396 | 3 | 179 | 0,61 | 1 |
| | | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 170 | 1 | 105 | 0,03 | -- |
| 82 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | | | | | | | | | |
| | | | | 1,66 | 17,43 | 0,12 | 29 | -- | 24 | 0,09 | -- |
| | | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 23 | -- | 105 | -- | -- |
| 83 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | | | | | | | | | |
| | | | | 0,35 | 715,87 | 1,24 | 251 | -- | 64 | 0,97 | -- |
| | | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 54 | -- | 119 | -- | -- |
| 84 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | | | | | | | | | |
| | | | | 0,004 | 8679,65 | 422,15 | 35 | 2 | 40 | 56,40 | -- |
| | | | т | | 8257,50 | 157,50 | 33 | 1 | 118 | 0,77 | -- |
| 85 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 0,004 | 45300,00 | -- | 181 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | Е0109-61-1 | Монтаж каркасов нагревательных печей | | | | | | | | | |
| | | | | 0,0256 | 9031,50 | 4534,32 | 231 | 116 | 105 | 19,60 | 1 |
| | | | т | | 3600,00 | 965,84 | 92 | 25 | 90 | 3,30 | -- |
| 87 | С12021-205 | Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы без арматуры | | | | | | | | | |
| | | | | 0,0256 | 100100,00 | -- | 2563 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Устройство дымоходной трубы | | | | | | | | | |
| 88 | Е0108-41-1 | Кладка дымовых кирпичных труб | | | | | | | | | |
| | | | | 0,248 | 8534,43 | 379,78 | 2117 | 94 | 608 | 11,90 | 3 |
| | | | м3 | | 1935,00 | 141,75 | 480 | 35 | 118 | 0,70 | -- |
| 89 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00066 | 8679,65 | 422,15 | 6 | -- | 7 | 56,40 | -- |
| | | | т | | 8257,50 | 157,50 | 5 | -- | 118 | 0,77 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм | | | | | | | | | |
| | | | 0,00056 | 41200,00 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм | | | | | | | | | |
| | | | 0,0001 | 64100,00 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | | | | | | | | | |
| | | | 0,325 | 12472,22 | 316,01 | 4053 | 103 | 508 | 8,25 | 3 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 445 | 39 | 105 | 0,58 | -- |
| 93 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | | |
| | | | 0,0043 | 69000,00 | -- | 297 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | | |
| | | | 0,0128 | 68800,00 | -- | 881 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | | | | | | | | | |
| | | | 1,15 | 715,87 | 1,24 | 823 | 1 | 210 | 0,97 | 1 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 176 | 1 | 119 | -- | -- |
| 96 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | | | | | | | | | |
| | | | 1,71 | 254,12 | 1,96 | 435 | 3 | 196 | 0,61 | 1 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 186 | 1 | 105 | 0,03 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 595896 | 18706 | | | 355 |
| | | | Тенге | | | 57885 | 6798 | | | 35 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 593102 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 50741 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 54632 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 411347 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 73932 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 40022 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 707056 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2794 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 23 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2563 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 105 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 174 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3073 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 710129 | | | | |
| | | Электроосвещение дежурной. Смета 2-2-2 | | | | | | | | |
| 1 | П0108-573-5 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 663,00 | 152,00 | 1326 | 304 | 723 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 349,00 | 31,50 | 698 | 63 | 95 | 0,18 | -- |
| 2 | П0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колон не, на ток до 25 А | | | | | | | | |
| | | | 12 | 501,20 | 13,20 | 6014 | 158 | 2614 | 1,00 | 12 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 2724 | 28 | 95 | 0,01 | -- |
| 3 | Прайс Электрокомплект | ЩИТ ЩРВ-П-6 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1264,46 | -- | 2529 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Прайс Электрокомплект | АВТОМАТ ИЭК 1 16А ВА 47-29 | | | | | | | | |
| | | | 10 | 72,10 | -- | 721 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Прайс Электрокомплект | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ АД-12 1Р 25А | | | | | | | | |
| | | | 2 | 617,26 | -- | 1235 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0121-18-1 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | | | | | | | | |
| | | | 3 | 244,37 | 65,36 | 733 | 196 | 603 | 0,95 | 3 |
| | | шт | | 151,65 | 34,45 | 455 | 103 | 108 | 0,16 | -- |
| 7 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | | | | | | | | |
| | | | 1 | 169,86 | 57,56 | 170 | 58 | 133 | 0,55 | 1 |
| | | шт | | 86,85 | 35,93 | 87 | 36 | 108 | 0,16 | -- |
| 8 | С151702-40 | Светильники тип ЛП031-2х36, OPL/S-2x36 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 2290,00 | -- | 6870 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 871,00 | -- | 871 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С151706-16 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 39,00 | -- | 39 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 685-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 101,00 | -- | 606 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 14,00 | -- | 84 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | | | | | | | | |
| | | | 2 | 34,70 | -- | 69 | -- | 64 | 0,19 | -- |
| | | шт | | 29,48 | -- | 59 | -- | 108 | -- | -- |
| 14 | С151801-145 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом, тип РС16-003 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 68,00 | -- | 136 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | | | | | | | | |
| | | | 2 | 35,40 | -- | 71 | -- | 64 | 0,19 | -- |
| | | шт | | 29,48 | -- | 59 | -- | 108 | -- | -- |
| 16 | Е0121-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | | | | | | | | |
| | | | 1 | 36,26 | -- | 36 | -- | 29 | 0,17 | -- |
| | | шт | | 27,00 | -- | 27 | -- | 108 | -- | -- |
| 17 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С16-057/220 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 156,00 | -- | 312 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип А16-051/220 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 134,00 | -- | 134 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С151803-47 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 | | | | | | | | |
| | | | 0,008 | 22300,00 | -- | 178 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С151803-60 | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, тип У196 УХЛ3 | | | | | | | | |
| | | | 0,004 | 28100,00 | -- | 112 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 50 | 10,60 | 0,10 | 530 | 5 | 423 | 0,06 | 3 |
| | | м | | 8,80 | 0,10 | 440 | 5 | 95 | -- | -- |
| 22 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 14,60 | 0,20 | 73 | 1 | 57 | 0,07 | -- |
| | | м | | 11,80 | 0,10 | 59 | 1 | 95 | -- | -- |
| 23 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,05 | 52100,00 | -- | 2605 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С151601-343 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,005 | 79100,00 | -- | 396 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0121-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды | | | | | | | | |
| | | | 55 | 36,51 | -- | 2008 | -- | 1564 | 0,16 | 9 |
| | | м | | 26,33 | -- | 1448 | -- | 108 | -- | -- |
| 26 | Прайс Электрокомплект | Труба ПВХ диам.15 мм | | | | | | | | |
| | | | 55 | 25,14 | -- | 1383 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 29241 | 722 | | | 33 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1235 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1235 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 28007 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4253 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 16976 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6272 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2057 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 36336 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 37570 | | | | |

Бак емкостью 3м3 (2 шт. 1-для воды;1- для ГСМ). Смета 2-3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса | | | | | | | | |
| | | | 2,1 | 218,93 | -- | 460 | -- | 520 | 1,54 | 3 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 460 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | | 1,42 | 134,10 | -- | 190 | -- | 215 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 190 | -- | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | | | | | | | | |
| | | | 1,34 | 10506,91 | 260,48 | 14079 | 349 | 990 | 3,94 | 5 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 823 | 120 | 105 | 0,35 | -- |
| 4 | Е0108-4-7 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя | | | | | | | | |
| | | | 4,06 | 245,44 | 3,82 | 996 | 16 | 186 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 152 | 6 | 118 | 0,01 | -- |
| 5 | Е0109-4-4 | Монтаж бака | | | | | | | | |
| | | | 2,168 | 22519,63 | 14924,45 | 48823 | 32356 | 16270 | 30,30 | 66 |
| | | т | | 5647,50 | 2690,85 | 12244 | 5834 | 90 | 9,34 | 20 |
| 6 | С12021-248 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 1,0 до 3,0 т (бак) | | | | | | | | |
| | | | 2,168 | 146200,00 | -- | 316962 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С11011-724 | Резина прессованная | | | | | | | | |
| | | | 5,28 | 425,00 | -- | 2244 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0116-15-1 | Установка вентилей | | | | | | | | |
| | | | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | -- |
| 9 | С130901-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Ь3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 266,00 | -- | 532 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к, 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,14 | 33,00 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0113-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (за 2 раза) | | | | | | | | |
| | | | 52 | 70,08 | 0,12 | 3644 | 6 | 132 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 2,77 | 0,05 | 144 | 3 | 90 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **388882** | **32805** | | | **80** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 21614 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5435 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2244 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 11795 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2043 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1419 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 25076 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 365784 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материалы - | Тенге | | 4223 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 316962 |
| Накладные расходы - | Тенге | | 16270 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 22923 |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | 404977 |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 1484 |
| Материалы - | Тенге | | 360 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 537 |
| Накладные расходы - | Тенге | | 691 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 130 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 2305 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | 432359 |

**Дезинфицирующая ванна. Смета 2-4**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-13-5 | **Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | 33,67 | 32,10 | 505 | 482 | 202 | 0,01 | -- |
| | | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 24 | 185 | 97 | 0,05 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 | **Доработка вручную в грунтах 2 группы под укладку бетона** | | | | | | | | | |
| | | | | 0,8 | 218,93 | -- | 175 | -- | 198 | 1,54 | 1 |
| | | | м3 | | 218,93 | -- | 175 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | 21,55 | 4,52 | 237 | 50 | 182 | 0,11 | 1 |
| | | | м3 | | 17,03 | -- | 187 | -- | 97 | -- | -- |
| 4 | Е0111-2-3 | **Устройство гравийно-песчанного подстилающегося слоя с уплотнением трамбовкам и** | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 2281,80 | -- | 6845 | -- | 1752 | 3,10 | 9 |
| | | | м3 | | 474,75 | -- | 1424 | -- | 123 | -- | -- |
| 5 | Е0106-33-4 | **Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм** | | | | | | | | | |
| | | | | 10,6 | 12747,14 | 954,99 | 135120 | 10123 | 15648 | 6,51 | 69 |
| | | | м3 | | 1075,50 | 330,44 | 11400 | 3503 | 105 | 1,34 | 14 |
| 6 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | | | | | | | | | |
| | | | | 0,25822 | 65900,00 | -- | 17017 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0127-61-1 | **Установка столбиков сигнальных железобетонных** | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 273,96 | 119,85 | 1644 | 719 | 1038 | 0,64 | 4 |
| | | | шт | | 100,35 | 29,70 | 602 | 178 | 133 | 0,12 | 1 |
| 8 | С143019-210 | **Столбики ж/бетонные сигнальные** | | | | | | | | | |
| | | | | 0,138 | 16000,00 | -- | 2208 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 163751 | 11373 | | | 85 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 163751 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 13932 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 17017 | | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | 107617 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 19020 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 10966 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 193737 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 193737 | | | | |

**Общестроительные работы складского помещения 2х3,75. Смета 3-1-1**

**РАЗДЕЛ 1. Земляные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | |
| | | | 5,3 | 218,93 | -- | 1160 | -- | 1311 | 1,54 | 8 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1160 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | | 1 | 134,10 | -- | 134 | -- | 152 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 134 | -- | 113 | -- | -- |

**РАЗДЕЛ 2. Фундаменты**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки на сульфатостойком цементе | | | | | | | | |
| | | | 0,52 | 9147,85 | 66,01 | 4757 | 34 | 120 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 102 | 13 | 105 | 0,12 | -- |
| 4 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | | | | | | | | |
| | | | 3,68 | 10856,53 | 353,46 | 39952 | 1301 | 2776 | 3,60 | 13 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 2153 | 491 | 105 | 0,65 | 2 |
| 5 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,00536 | 65000,00 | -- | 348 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0213 | 67700,00 | -- | 1442 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов на сульфатостойком цементе крупнозернистый бетон В10 | | | | | | | | |
| | | | 0,8 | 10969,99 | 260,48 | 8776 | 208 | 591 | 3,94 | 3 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 491 | 72 | 105 | 0,35 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм крыльца | | | | | | | | |
| | | | 1,44 | 258,92 | 9,95 | 373 | 14 | 99 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 75 | 5 | 123 | 0,02 | -- |
| 9 | Е0108-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора 1:2 | | | | | | | | |
| | | | 2,505 | 326,67 | 4,19 | 818 | 10 | 176 | 0,38 | 1 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 145 | 4 | 118 | 0,01 | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 3. Стены | | | | | | |
| 10 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | |
| | | | 5,21 | 6578,64 | 335,84 | 34275 | 1750 | 5077 | 4,54 | 24 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 3646 | 656 | 118 | 0,61 | 3 |
| 11 | Е0108-11-2 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней | | | | | | | | |
| | | | 28,75 | -24,98 | -- | -718 | -- | -847 | -0,14 | -4 |
| | | м2 | | -24,98 | -- | -718 | -- | 118 | -- | -- |
| 12 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | | | | | | | | |
| | | | 1 | 105,71 | 66,43 | 106 | 66 | 67 | 0,15 | -- |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 24 | 24 | 140 | 0,11 | -- |
| 13 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | | | | | | | | |
| | | | 0,1 | 25800,00 | -- | 2580 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 4. Кровля | | | | | | |
| 14 | Е0110-11-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | | | | | | | | |
| | | | 7,5 | 491,81 | 28,55 | 3689 | 214 | 1731 | 1,19 | 9 |
| | | м2 | | 181,58 | 10,78 | 1362 | 81 | 120 | 0,05 | -- |
| 15 | С11021-67 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта | | | | | | | | |
| | | | 0,275 | 12700,00 | -- | 3493 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С11021-29 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта | | | | | | | | |
| | | | 0,81 | 18300,00 | -- | 14823 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С11021-71 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта | | | | | | | | |
| | | | 0,049 | 13200,00 | -- | 647 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | | | | | | | | |
| | | | 1,134 | 573,75 | 28,11 | 651 | 32 | 183 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 140 | 12 | 120 | 0,05 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих глинино-известковая стяжка толщиной 15 мм по щитовому настилу | | | | | | | | |
| | | | 9,4 | 123,41 | 15,94 | 1160 | 150 | 454 | 0,24 | 2 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 326 | 56 | 119 | 0,03 | -- |
| 20 | Е0112-17-2к=5 к объему | Добавлять на 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | | | | | | | | |
| | | | 47 | 4,91 | 0,14 | 231 | 7 | 9 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,11 | 0,05 | 5 | 2 | 119 | -- | -- |
| 21 | Е0110-14-1 | Установка стропил | | | | | | | | |
| | | | 0,4085 | 21304,82 | 334,28 | 8703 | 137 | 1727 | 22,10 | 9 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 1388 | 51 | 120 | 0,62 | -- |
| 22 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций стропил | | | | | | | | |
| | | | 0,4085 | 573,75 | 28,11 | 234 | 11 | 66 | 0,78 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 51 | 4 | 120 | 0,05 | -- |
| 23 | Е0112-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | | | | | | | | |
| | | | 18,72 | 567,59 | 8,20 | 10625 | 154 | 1577 | 0,42 | 8 |
| | | м2 | | 67,73 | 3,08 | 1268 | 58 | 119 | 0,02 | -- |
| 24 | Е0110-52-1 | Огнезащитные обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | | | | | | | | |
| | | | 18,72 | 20,48 | 0,91 | 383 | 17 | 113 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 88 | 6 | 120 | -- | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 5. Полы | | | | | | |
| 25 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | | | | | | | | |
| | | | 6,92 | 51,34 | 2,62 | 355 | 18 | 98 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 73 | 7 | 123 | -- | -- |
| 26 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных | | | | | | | | |
| | | | 0,5536 | 10040,78 | -- | 5559 | -- | 386 | 3,66 | 2 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 314 | -- | 123 | -- | -- |
| 27 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | | | | | | | | |
| | | | 6,92 | 410,34 | 14,76 | 2840 | 102 | 493 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 363 | 38 | 123 | 0,03 | -- |
| 28 | Е0111-15-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | | | | | | | | |
| | | | 13,84 | -49,28 | -0,67 | -682 | -9 | -33 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -1,69 | -0,25 | -23 | -3 | 123 | -- | -- |
| 29 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | | | | | | | | |
| | | | 6,65 | 30,29 | 0,22 | 201 | 1 | 152 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 123 | 1 | 123 | -- | -- |
| 30 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска плинтусов | | | | | | | | |
| | | | 0,665 | 173,10 | 1,88 | 115 | 1 | 55 | 0,47 | -- |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 52 | -- | 105 | -- | -- |
| | | | | РАЗДЕЛ 6. Проемы | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | | 2,1 | 398,48 | 102,53 | 837 | 215 | 472 | 0,90 | 2 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 318 | 75 | 120 | 0,14 | -- |
| 32 | Е0110-29-1 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | | 2,1 | 104,40 | 0,09 | 219 | -- | 142 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 56,48 | 0,05 | 119 | -- | 120 | -- | -- |
| 33 | С12063-8 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П | | | | | | | | |
| | | | 2,1 | 4370,00 | -- | 9177 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1960,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | | | | | | | | |
| | | | 1 | 844,00 | -- | 844 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | **РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы** | | | | | | |
| | | Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 36 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | | | | | | | | |
| | | | 23,75 | 248,91 | 3,39 | 5912 | 80 | 2936 | 0,65 | 15 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 2779 | 17 | 105 | 0,05 | 1 |
| 37 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | | | | | | | | |
| | | | 0,51 | 618,63 | 6,33 | 316 | 3 | 169 | 1,79 | 1 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 160 | 1 | 105 | 0,01 | -- |
| 38 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | | | | | | | | |
| | | | 25,85 | 17,43 | 0,12 | 451 | 3 | 374 | 0,09 | 2 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 355 | 1 | 105 | -- | -- |
| | | Наружная отделка | | | | | | | | |
| 39 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | | | | | | | | |
| | | | 1,625 | 254,12 | 1,96 | 413 | 3 | 187 | 0,61 | 1 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 177 | 1 | 105 | 0,03 | -- |
| 40 | Е0115-78-1 | Механизированная отделка стен под фактуру "шагрень" | | | | | | | | |
| | | | 1,625 | 95,07 | 2,81 | 154 | 5 | 32 | 0,11 | -- |
| | | м2 | | 17,78 | 1,06 | 29 | 2 | 105 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | | | | | | | | |
| | | | 34,69 | 254,12 | 1,96 | 8815 | 68 | 3983 | 0,61 | 21 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 3778 | 16 | 105 | 0,03 | 1 |
| 42 | Е0115-155-1 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая | | | | | | | | |
| | | | 36,74 | 13,73 | 0,90 | 504 | 33 | 387 | 0,06 | 2 |
| | | м2 | | 9,68 | 0,34 | 356 | 12 | 105 | -- | -- |
| 43 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | | | | | | | | |
| | | | 3,825 | 10407,98 | -- | 39811 | -- | 2668 | 3,66 | 14 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2169 | -- | 123 | -- | -- |
| 44 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | | | | | | | | |
| | | | 25,5 | 416,95 | -- | 10632 | -- | 839 | 0,14 | 4 |
| | | м2 | | 24,75 | -- | 631 | -- | 133 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **227074** | **4630** | | | **147** |
| | | | **Тенге** | | | **23610** | **1705** | | | **10** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 227074 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 24957 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 32734 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 141143 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28722 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15348 | | | | |
| ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 271144 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 271144 | | | | |

**Электроосвещение складского помещения 2х3,75. Смета 3-1-2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | | | | | | | | |
| | | | 3 | 169,86 | 57,56 | 510 | 173 | 398 | 0,55 | 2 |
| | | шт | | 86,85 | 35,93 | 261 | 108 | 108 | 0,16 | -- |
| 2 | С151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 871,00 | -- | 2613 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С151706-16 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 39,00 | -- | 117 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0121-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | | | | | | | | |
| | | | 2 | 36,26 | -- | 73 | -- | 58 | 0,17 | -- |
| | | шт | | 27,00 | -- | 54 | -- | 108 | -- | -- |
| 5 | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 134,00 | -- | 268 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С151803-47 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХ.12 | | | | | | | | |
| | | | 0,003 | 22300,00 | -- | 67 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 10 | 11,04 | 1,09 | 110 | 11 | 107 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 9,23 | 0,66 | 92 | 7 | 108 | -- | -- |
| 8 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,01 | 52100,00 | -- | 521 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0121-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды | | | | | | | | |
| | | | 10 | 36,51 | -- | 365 | -- | 284 | 0,16 | 2 |
| | | м | | 26,33 | -- | 263 | -- | 108 | -- | -- |
| 10 | Прай-Электрокомплект | Труба РВХ д 15мм | | | | | | | | |
| | | | 10 | 25,14 | -- | 251 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4895** | **184** | | | **4** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 4895 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 204 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3837 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 847 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 345 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6087 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **6087** | | | | |

**Уборная с бетонным выгребом на одно очко. Смета 7-1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | | | | | | |
| | | | 17,69 | 33,67 | 32,10 | 596 | 568 | 238 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 28 | 218 | 97 | 0,05 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | | | | | | |
| | | | 1,97 | 262,72 | -- | 518 | -- | 585 | 1,85 | 4 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 518 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | | 11,03 | 134,10 | -- | 1479 | -- | 1671 | 0,97 | 11 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1479 | -- | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | | | | | | | | |
| | | | 8,63 | 12,34 | 12,34 | 107 | 107 | 29 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,50 | -- | 30 | 97 | 0,01 | -- |
| 5 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | | | | | | | | |
| | | | 0,67 | 1633,10 | -- | 1094 | -- | 438 | 3,24 | 2 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 356 | -- | 123 | -- | -- |
| 6 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | | | | | | | | |
| | | | 4,75 | 12533,99 | 954,99 | 59536 | 4536 | 7012 | 6,51 | 31 |
| | | м3 | | 1075,50 | 330,44 | 5109 | 1570 | 105 | 1,34 | 6 |
| 7 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | | 33,02 | 245,44 | 3,82 | 8104 | 126 | 1511 | 0,21 | 7 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1233 | 48 | 118 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | | | | | | | | |
| | | | 2,8 | 121,68 | 9,38 | 341 | 26 | 180 | 0,24 | 1 |
| | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 137 | 10 | 123 | 0,02 | -- |
| 9 | Е0115-72-1 | Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону | | | | | | | | |
| | | | 18,7 | 367,64 | 3,58 | 6875 | 67 | 2469 | 0,73 | 14 |
| | | м2 | | 124,88 | 0,88 | 2335 | 16 | 105 | 0,04 | 1 |
| 10 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | | | | | | | | |
| | | | 0,01 | 22541,72 | 316,57 | 225 | 3 | 43 | 22,50 | -- |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 35 | 1 | 120 | 0,58 | -- |
| 11 | Е0110-5-2 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин | | | | | | | | |
| | | | 0,25 | 12593,89 | 327,33 | 3148 | 82 | 969 | 20,10 | 5 |
| | | м3 | | 3105,00 | 123,75 | 776 | 31 | 120 | 0,60 | -- |
| 12 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | | | | | | | | |
| | | | 0,26 | 1862,35 | 14,17 | 484 | 4 | 96 | 1,88 | -- |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 79 | 1 | 120 | 0,03 | -- |
| 13 | Е0110-7-1 | Обшивка каркасных стен досками | | | | | | | | |
| | | | 14,4 | 622,52 | 4,64 | 8964 | 67 | 1034 | 0,36 | 5 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,76 | 836 | 25 | 120 | 0,01 | -- |
| 14 | Е0110-14-1 | Установка стропил | | | | | | | | |
| | | | 0,056 | 21304,82 | 334,28 | 1193 | 19 | 237 | 22,10 | 1 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 190 | 7 | 120 | 0,62 | -- |
| 15 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | | | | | | | | |
| | | | 0,056 | 573,75 | 28,11 | 32 | 2 | 9 | 0,78 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 7 | 1 | 120 | 0,05 | -- |
| 16 | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | | | | | | | | |
| | | | 1,72 | 1905,05 | 11,03 | 3277 | 19 | 210 | 0,60 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 95,18 | 4,14 | 164 | 7 | 123 | 0,02 | -- |
| 17 | Е0115-163-3 | Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | | | | | | | | |
| | | | 1,72 | 83,18 | 1,22 | 143 | 2 | 65 | 0,22 | -- |
| | | м2 | | 35,55 | 0,45 | 61 | 1 | 105 | -- | -- |
| 18 | Е0112-7-2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | | | | | | | | |
| | | | 5 | 592,88 | 7,95 | 2964 | 40 | 414 | 0,42 | 2 |
| | | м2 | | 66,60 | 2,97 | 333 | 15 | 119 | 0,01 | -- |
| 19 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | | | | | | | | |
| | | | 5 | 20,48 | 0,91 | 102 | 5 | 30 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 23 | 2 | 120 | -- | -- |
| 20 | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных неруб.леных стенах, площадь проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | | 1,74 | 634,99 | 31,85 | 1105 | 55 | 424 | 1,15 | 2 |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 332 | 21 | 120 | 0,06 | -- |
| 21 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | | | | | | | | |
| | | | 1,74 | 4250,00 | -- | 7395 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1960,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0110-55-1 | Укладка щитов над подпольными каналами | | | | | | | | |
| | | | 0,64 | 62,59 | 29,74 | 40 | 19 | 34 | 0,23 | -- |
| | | м2 | | 32,85 | 11,23 | 21 | 7 | 120 | 0,05 | -- |
| 24 | С12068-36 | Стоимость крышки выпреба | | | | | | | | |
| | | | 0,64 | 1910,00 | -- | 1222 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0110-7-4 | Установка вытяжного короба | | | | | | | | |
| | | | 3,1 | 238,56 | 6,08 | 740 | 19 | 138 | 0,24 | 1 |
| | | м2 | | 34,88 | 2,30 | 108 | 7 | 120 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0115-163-1 | Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным | | | | | | | | |
| | | | 3,1 | 97,07 | 1,19 | 301 | 4 | 136 | 0,26 | 1 |
| | | м2 | | 41,18 | 0,45 | 128 | 1 | 105 | -- | -- |
| 27 | Е0115-163-1 | Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным | | | | | | | | |
| | | | 25,58 | 97,07 | 1,19 | 2483 | 30 | 1118 | 0,26 | 7 |
| | | м2 | | 41,18 | 0,45 | 1053 | 12 | 105 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0127-55-1 | **Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из листой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** | | | | | | | | |
| | | | 12,4 | 416,95 | -- | 5170 | -- | 408 | 0,14 | 2 |
| | | м2 | | 24,75 | -- | 307 | -- | 133 | -- | -- |
| 29 | Е0111-2-9 | **Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками** | | | | | | | | |
| | | | 1,37 | 10040,78 | -- | 13756 | -- | 955 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 777 | -- | 123 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **133355** | **5798** | | | **102** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 133355 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 34829 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 10577 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 65726 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20454 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9229 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 163038 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 163038 | | | | |

**Сети электроснабжения. Смета 3-1-2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-13-5 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | | | | | | | | |
| | | | 16,1 | 33,67 | 32,10 | 542 | 517 | 217 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 25 | 198 | 97 | 0,05 | 1 |
| 2 | Е0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | | | | | | | | |
| | | | 12 | 6,48 | 6,48 | 78 | 78 | 24 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 25 | 97 | 0,01 | -- |
| 3 | Е0101-30-2 | **Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)** | | | | | | | | |
| | | | 20,5 | 0,20 | 0,20 | 4 | 4 | 1 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,07 | -- | 1 | 97 | -- | -- |
| 4 | Ц0108-141-1 | **Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг** | | | | | | | | |
| | | | 46 | 26,40 | 3,10 | 1214 | 143 | 857 | 0,11 | 5 |
| | | м | | 19,10 | 0,50 | 879 | 23 | 95 | -- | -- |
| 5 | Ц0108-148-1 | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** | | | | | | | | |
| | | | 16 | 27,70 | 2,10 | 443 | 34 | 307 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 315 | 8 | 95 | -- | -- |
| 6 | Е0134-101-3 | **Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий** | | | | | | | | |
| | | | 0,009 | 230122,38 | -- | 2071 | -- | 223 | 144,00 | 1 |
| | | кан.-км | | 22500,00 | -- | 203 | -- | 110 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 7 | 125,60 | 64,10 | 879 | 449 | 380 | 0,26 | 2 |
| | | м | | 41,40 | 15,80 | 290 | 111 | 95 | 0,09 | 1 |
| 8 | С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм | | | | | | | | |
| | | | 7 | 33,00 | -- | 231 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С151601-658 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВЬбШв, число жил и сечение 3х4 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 0,062 | 229900,00 | -- | 14254 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ц0108-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм | | | | | | | | |
| | | | 30 | 51,70 | 2,80 | 1551 | 84 | 792 | 0,16 | 5 |
| | | м | | 27,50 | 0,30 | 825 | 9 | 95 | -- | -- |
| 11 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | | | | | | | | |
| | | | 5 | 330,10 | 24,10 | 1651 | 121 | 563 | 0,70 | 4 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 580 | 12 | 95 | 0,01 | -- |
| 12 | Ц0108-158-15 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 273,20 | -- | 1093 | -- | 760 | 1,00 | 4 |
| | | шт | | 200,00 | -- | 800 | -- | 95 | -- | -- |
| 13 | Ц0108-491-1 | Установка тахогенератора, масса до 40 кг | | | | | | | | |
| | | | 1 | 835,00 | 243,00 | 835 | 243 | 513 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 446,00 | 94,50 | 446 | 95 | 95 | 0,55 | 1 |
| 14 | Прайс Теплолюкс | Электрогенератор | | | | | | | | |
| | | | 1 | 32251,04 | -- | 32251 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Опора наружного освещения - 2 шт | | | | | | | | |
| 15 | Е0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | | 2 | 402,75 | -- | 806 | -- | 910 | 2,80 | 6 |
| | | м3 | | 402,75 | -- | 806 | -- | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | | | | | | | | | |
| | | | 0,4201 | 4646,85 | 2285,57 | 1952 | 960 | 831 | 9,35 | 4 | |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 664 | 259 | 90 | 2,34 | 1 | |
| 17 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | | | | | | | | | |
| | | | 0,424301 | 172800,00 | -- | 73319 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | Е0133-255-1 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 9944,09 | 132,50 | 9944 | 133 | 295 | 1,48 | 1 | |
| | | м3 | | 231,75 | 49,50 | 232 | 50 | 105 | 0,24 | -- | |
| 19 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 8,50 | 0,10 | 255 | 3 | 208 | 0,05 | 2 | |
| | | м | | 7,30 | -- | 219 | -- | 95 | -- | -- | |
| 20 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | | | | | | | | | |
| | | | 60 | 5,40 | 0,10 | 324 | 6 | 211 | 0,02 | 1 | |
| | | м | | 3,70 | -- | 222 | -- | 95 | -- | -- | |
| 21 | С151607-119 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 | | | | | | | | | |
| | | | 0,09 | 13300,00 | -- | 1197 | -- | -- | -- | -- | |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22 | Ц0110-901-8 | Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 254,80 | 12,50 | 510 | 25 | 515 | 1,00 | 2 | |
| | | шт | | 234,00 | -- | 468 | -- | 110 | -- | -- | |
| 23 | С151803-194 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М1-У3 | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 3040,00 | -- | 6080 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | Прай-Электрокомплект | Предохранитель с вставкой | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 602,65 | -- | 1205 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Н0108-595-2 | Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | | | | | | | | |
| | | | 2 | 758,30 | 283,00 | 1517 | 566 | 992 | 2,48 | 5 |
| | | шт | | 441,00 | 81,00 | 882 | 162 | 95 | 0,47 | 1 |
| 26 | С151706-94 | Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 971,00 | -- | 1942 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С151703-15 | Светильники тип РТУ02-250-008У1 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 5930,00 | -- | 11860 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Прай-Электрокомплект | Блок зажимов | | | | | | | | |
| | | | 2 | 787,52 | -- | 1575 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Н0108-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм | | | | | | | | |
| | | | 5 | 51,70 | 2,80 | 259 | 14 | 132 | 0,16 | 1 |
| | | м | | 27,50 | 0,30 | 138 | 1 | 95 | -- | -- |
| 30 | Н0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 330,10 | 24,10 | 660 | 48 | 225 | 0,70 | 1 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 232 | 5 | 95 | 0,01 | -- |
| 31 | Е0115-163-9 | Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков | | | | | | | | |
| | | | 12,1829 | 100,25 | 2,43 | 1221 | 30 | 438 | 0,21 | 3 |
| | | м2 | | 33,30 | 0,92 | 406 | 11 | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **171723** | **3456** | | | **51** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 32251 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 32251 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 49534 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3160 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 38344 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6455 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3359 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 59349 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 87985 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2655 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 73319 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 9580 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2109 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5406 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 95500 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1952 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 328 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 831 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 167 | |
| ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | 2950 | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | 190049 | |

**Очистные сооружения (Водоприемный колодец-2 шт,бензомаслоуловите.ь-1 шт,резервуар сточных вод). Смета 2-1-2**

**Земляные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3** | | | | | | | | |
| | | | 19,3 | 34,66 | 33,42 | 669 | 645 | 213 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,25 | 10,12 | 24 | 195 | 97 | 0,04 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | | | | | | | | |
| | | | 0,6 | 262,72 | -- | 158 | -- | 178 | 1,85 | 1 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 158 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-24-10 т.ч. п-3.70 к=0,85 | **Перемещение отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) на 10 м, ранее разрыхленных** | | | | | | | | |
| | | | 19,9 | 6,72 | 6,72 | 134 | 134 | 42 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,18 | -- | 43 | 97 | 0,01 | -- |
| 4 | Е0101-24-10 т.ч. п-3.70 к=0,85 | **Обратное перемещение в обратную засыпку грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) на 10 м , ранее разрыхленных** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 6,72 | 6,72 | 20 | 20 | 6 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,18 | -- | 7 | 97 | 0,01 | -- |
| 5 | Е0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 6,48 | 6,48 | 19 | 19 | 6 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 6 | 97 | 0,01 | -- |
| 6 | Е0101-27-8 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 3,20 | 3,20 | 10 | 10 | 3 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,04 | -- | 3 | 97 | -- | -- |
| 7 | Е0101-85-2 | **Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м** | | | | | | | | |
| | | | 16,9 | 12,34 | 12,34 | 209 | 209 | 57 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,50 | -- | 59 | 97 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0101-134-1 | **Уплотнение основания колодцов в грунтах 1,2 группы пневматическими трамбовками** | | | | | | | | |
| | | | 3,6 | 21,55 | 4,52 | 78 | 16 | 59 | 0,11 | -- |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 61 | -- | 97 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта основания | 3,6 | 14,12 | 12,00 | 51 | 43 | 15 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 6 | 10 | 97 | 0,01 | -- |
| | | Бетонные и прочие работы | | | | | | | | |
| 10 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,5 | 8179,04 | 1879,87 | 12269 | 2820 | 3849 | 8,86 | 13 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 2153 | 808 | 130 | 2,06 | 3 |
| 11 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые / КЦД-10 из бетона В15/ | 0,54 | 32800,00 | -- | 17712 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С143001-45 | Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 0,54 | -250,00 | -- | -135 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143001-46 | Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 0,54 | -134,00 | -- | -72 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 тчп 8 | Кольца для смотровых колодцев высотой 0,59 м, Dв 1000 мм /КЦ10-6/ | 3,54 | 5863,00 | -- | 20755 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 13,48 | 245,44 | 3,82 | 3309 | 51 | 617 | 0,21 | 3 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 503 | 19 | 118 | 0,01 | -- |
| 16 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка / цементно-известковым раствором внутренней поверхности колодцев | 13,48 | 106,97 | 1,19 | 1442 | 16 | 860 | 0,37 | 5 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 813 | 6 | 105 | -- | -- |
| 17 | Е0146-26-16 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 4 | 499,74 | 242,43 | 1999 | 970 | 1498 | 1,24 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отверст. | | 231,75 | 142,64 | 927 | 571 | 100 | 0,23 | 1 |
| 18 | Е0146-26-32К=12 | Исключать на 120 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | | | | | | | | |
| | | | 4 | -133,68 | -61,73 | -535 | -247 | -378 | -0,31 | -1 |
| | | отверст. | | -58,56 | -36,00 | -234 | -144 | 100 | -0,06 | -- |
| 19 | Е0146-33-3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках бетоном В10 | | | | | | | | |
| | | | 0,01 | 28416,86 | 355,81 | 284 | 4 | 114 | 75,58 | 1 |
| | | м3 | | 11301,75 | 135,00 | 113 | 1 | 100 | 0,66 | -- |
| 20 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0524 | 247994,13 | 49389,75 | 12995 | 2588 | 5547 | 312,70 | 16 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 3289 | 978 | 130 | 91,12 | 5 |
| 21 | Е0111-2-9 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | | | | | | | | |
| | | | 2,76 | 10040,78 | -- | 27713 | -- | 1925 | 3,66 | 10 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1565 | -- | 123 | -- | -- |
| | | | | Крышки колодца К1-2шт и Кр2-1шт | | | | | | |
| 22 | Е0110-55-1 | Установка деревянной крышки | | | | | | | | |
| | | | 3,18 | 1292,59 | 29,74 | 4110 | 95 | 168 | 0,23 | 1 |
| | | м2 | | 32,85 | 11,23 | 104 | 36 | 120 | 0,05 | -- |
| 23 | Е0110-28-10 | Обивка крышки сталью толщ 1 мм с прокладкой из рубероида | | | | | | | | |
| | | | 3,18 | 764,30 | 2,80 | 2430 | 9 | 457 | 0,79 | 2 |
| | | м2 | | 118,58 | 1,06 | 377 | 3 | 120 | 0,01 | -- |
| 24 | С11011-733 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А | | | | | | | | |
| | | | 3,18 | 71,00 | -- | 226 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп /для ручки крышки/ | | | | | | | | |
| | | | 0,0036 | 59000,00 | -- | 212 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Поворотное маслобойное устройство | | | | | | |
| 26 | С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм | | | | | | | | |
| | | | 1,7068 | 931,00 | -- | 1589 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0017 | 70074,97 | 10674,97 | 119 | 18 | 117 | 270,00 | -- |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 83 | 7 | 130 | 19,69 | -- |
| 28 | Е0122-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0024 | 62546,88 | 6788,50 | 150 | 16 | 151 | 253,00 | 1 |
| | | км | | 45675,00 | 2565,00 | 110 | 6 | 130 | 12,52 | -- |
| 29 | С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм | | | | | | | | |
| | | | 2,4096 | 279,00 | -- | 672 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | | | | | | | | |
| | | | 0,00057 | 149300,00 | -- | 85 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0109-49-1 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | | | | | | | | |
| | | | 3 | 20,14 | 0,23 | 60 | 1 | 54 | 0,12 | -- |
| | | шт | | 19,91 | 0,09 | 60 | -- | 90 | -- | -- |
| 32 | Е0109-34-1 | Монтаж кронштейна (применительно) | | | | | | | | |
| | | | 0,01084 | 17355,77 | 2191,29 | 188 | 24 | 123 | 73,60 | 1 |
| | | т | | 12555,00 | 101,25 | 136 | 1 | 90 | 0,49 | -- |
| 33 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля /кронштейн/ | | | | | | | | |
| | | | 0,00859 | 147100,00 | -- | 1264 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | | | | | | | | |
| | | | 0,00225 | 59000,00 | -- | 133 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 110321 | 7460 | | | 59 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 106547 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 16554 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 656 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 71849 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15504 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7323 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 129375 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1512 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 28 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1264 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 177 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 101 |
| ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | **1791** |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | **2261** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | **2261** |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | **136** |
| ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ - | Тенге | **2397** |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | **133563** |
| **ВСЕГО ПО СМЕТАМ:** | **Тенге** | **6612085** |
| ВСЕГО. Стоимость оборудования - | Тенге | **33486** |
| ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | **6578599** |
| Затраты на временные и зимние сооружения 3,4 % | Тенге | 223672 |
| Итого: | Тенге | 6802271 |
| Затраты на зимнее время работы 0,7 % | Тенге | 47616 |
| Выслуга лет 1 % | Тенге | 68023 |
| Дополнительные отпуска 0,4 % | Тенге | 27209 |
| Итого в ценах 2001 года: | Тенге | 6978605 |
| В ценах 2010 года К=2,2335 | Тенге | 15587052 |
| Налоги, сборы, платежи 2 % | Тенге | 311741 |
| Итого: | Тенге | 15898793 |
| НДС 12 % | Тенге | 1907855 |
| **ВСЕГО:** | **Тенге** | **17 806 648** |

**ИНЖЕНЕР:**

"Дауат Инжиниринг"

_____ К.Аликабулов

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

_____ Г.Куандыков

Форма - 3КС

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР ТОО "Даут Инжиниринг"

Наименование строительства и адрес: "Строительство полигона ТБО с/о Талапты Отырарского района ЮКО"

# СПРАВКА

О выполненных работ и затрат от 23.05.2014 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце, без НДС | Налог на добавленную стоимость (НДС) | по монтажу оборудования | Стоимость прочих работ и затрат | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате с НДС |
| | | | | | | Приобретение материалов и оборудования | Другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Общестроительные работы | 50 474 357 | 2 253 319 | 270 398 | | | | | 270 398 | 2 523 718 |
| В том числе оборудование | | | | | | | | | |
| Инжиниринговые услуги (Без НДС) | 608 850 | | | | | | | | 30 442 |
| Авторский надзор (Без НДС) | 90 130 | | | | | | | | 90 130 |
| **ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ** | 51 173 337 | 2 253 319 | 270 398 | | | | | **270 398** | **2 644 290** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ **Е.Кыдыров**

Главный специалист
ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ **Ж.Оразханұлы**

**ИНЖЕНЕР:**
Директор ТОО "Даут Инжиниринг"
_____ **А.Утетилеуов**

Инженер-эксперт
_____ **К.Ажикабулов**

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
_____ **Г.Куандыков**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Онтустік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"
Договор № 155 от 17.03.2014 г.

**ФОРМА 2**

Наименование стройки - Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Талапты Отырарского района ЮКО

# А К Т 2

**приемки выполненных работ за май 2014 года**

Составлен(а)

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | рабочих, обслуживающих машины | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **устройство площадки под полигон. Смета 2-1-1** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Подъездная автодорога** | | | | | | | | |
| 68 | Е0127-63-11 | **Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см /корректировка на толщину 15 см/** | | | | | | | | |
| | | м2 | 2936,3 | 287,47 | 20,37 | 844107 | 59814 | 39780 | 0,03 | 93 |
| | | | | 4,79 | 5,40 | 14065 | 15845 | 133 | 0,02 | 60 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 844107 | 59814 | | | 93 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 844107 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 770228 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 39780 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 53033 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 936873 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 936873 | | | | |
| | | Затраты на временные и зимние сооружения 3,4 % | Тенге | | | 31854 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 968727 | | | | |
| | | Затраты на зимнее время работы 0,7 % | Тенге | | | 6781 | | | | |
| | | Выслуга лет 1 % | Тенге | | | 9687 | | | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4 % | Тенге | | | 3875 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 года | Тенге | | | 989070 | | | | |
| | | В ценах 2010 года К=2,2335 | Тенге | | | 2209137 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2 % | Тенге | | | 44183 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 2253319 | | | | |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | 270398 | | | | |
| | | **ВСЕГО:** | **Тенге** | | | **2 523 718** | | | | |

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Даут Инжиниринг"

Ж.Жакыкабылов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Онтустік құрылыс компаниясы»

Т.Куандыков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"
Договор № 155 от 17.03.2014 г.
Наименование стройки - Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Талапты Отырарского района ЮКО
Наименование объекта - Площадка под полигон ТБО

**ФОРМА 2**

Составлен(а)

# А К Т
## приемки выполненных работ за апрель 2014 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Площадка под полигон ТБО** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-5 | Срезка растительного грунта с поверхности площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в резерв м3 | 4562 | 4,85 | 4,85 | 22130 | 22130 | 7448 | -- | -- |
| | | | | -- | 1,68 | -- | 7678 | 97 | 0,01 | 25 |
| 2 | Е0101-24-13К=2 | Срезка растительного грунта с поверхности площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на последующие 20 м в резерв м3 | 4562 | 8,40 | 8,40 | 38305 | 38305 | 12891 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,91 | -- | 13290 | 97 | 0,01 | 43 |
| 3 | Е0101-24-6 | Срезка бугров при планировке площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв м3 | 2139 | 6,01 | 6,01 | 12848 | 12848 | 4324 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,08 | -- | 4457 | 97 | 0,01 | 15 |
| 4 | Е0101-24-14К=2 | Срезка бугров при планироке площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы г рунтов добавлять на последующие 20 м в резерв м3 | 2139 | 9,51 | 9,51 | 20338 | 20338 | 6844 | -- | -- |
| | | | | -- | 3,30 | -- | 7056 | 97 | 0,01 | 23 |
| 5 | Е0101-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 под захоронения ТБО м3 | 3158 | 28,89 | 27,85 | 91222 | 87938 | 29027 | 0,01 | 23 |
| | | | | 1,04 | 8,44 | 3284 | 26640 | 97 | 0,03 | 99 |
| 6 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | 98 | 262,72 | -- | 25746 | -- | 29093 | 1,85 | 181 |
| | | | | 262,72 | -- | 25746 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0101-24-14К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85 | Перемещение отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для насыпи 2867м3, в резерв 2528м3 | 5395 | 12,12 | 12,12 | 65402 | 65402 | 22010 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E0101-24-6 | Срезка грунта под дорогу бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв | м3 | 563 | -- | 4,21 | -- | 22690 | 97 | 0,01 | 74 |
| | | | | | 6,01 | 6,01 | 3382 | 3382 | 1138 | -- | -- |
| 9 | E0101-24-14К=2 | Срезка грунта под дорогу бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м в резерв | м3 | 563 | -- | 2,08 | -- | 1173 | 97 | 0,01 | 4 |
| | | | | | 9,51 | 9,51 | 5353 | 5353 | 1801 | -- | -- |
| 10 | E0101-131-1 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см | м3 | 2867 | -- | 3,30 | -- | 1857 | 97 | 0,01 | 6 |
| | | | | | 25,61 | 25,61 | 73422 | 73422 | 24747 | -- | -- |
| 11 | E0101-131-4К=2 | Добавлять за последующие 2 прохода по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см | м3 | 2867 | -- | 8,90 | -- | 25512 | 97 | 0,03 | 83 |
| | | | | | 7,47 | 7,47 | 21420 | 21420 | 7284 | -- | -- |
| 12 | E0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 2867 | -- | 2,62 | -- | 7510 | 97 | 0,01 | 25 |
| | | | | | 14,12 | 12,00 | 40475 | 34397 | 12139 | 0,01 | 35 |
| 13 | E0101-24-14К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85 | Перемещение из резерва грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для подсыпки под пленку-459м3 | м3 | 2867 | 1,62 | 2,75 | 4645 | 7870 | 97 | 0,01 | 35 |
| | | | | | 12,12 | 12,12 | 5564 | 5564 | 1873 | -- | -- |
| 14 | E0142-21-1К=2 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки в 2 слоя в 2-х картах | м3 | 459 | -- | 4,21 | -- | 1930 | 97 | 0,01 | 6 |
| | | | | | 43,15 | 1,43 | 263462 | 8732 | 29726 | 0,03 | 192 |
| 15 | E0101-13-2 | Разработка в канаве грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м2 | 6106 | 4,93 | 0,54 | 30103 | 3297 | 89 | -- | 16 |
| | | | | | 28,89 | 27,85 | 17794 | 17153 | 5662 | 0,01 | 4 |
| 16 | E0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | м3 | 616 | 1,04 | 8,44 | 641 | 5196 | 97 | 0,03 | 19 |
| | | | | | 12,34 | 12,34 | 7602 | 7602 | 2090 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,50 | -- | 2154 | 97 | 0,01 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Благоустройство** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство тротуаров,дорожек и площадок** | | | | | | | | | |
| 26 | C143003-40 | Плитка тротуарная | м2 | 223 | 1470,00 | -- | 327810 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | м3 | 0,903 | 25200,00 | -- | 22756 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3. Озеленение** | | | | | | | | |
| 37 | Е0147-15-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте<br>яма | 1 | 38,90<br>28,58 | 10,32<br>3,92 | 39<br>29 | 10<br>4 | 42<br>129 | 0,20<br>0,02 | --<br>-- |
| 38 | Е0147-11-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте<br>яма | 85 | 56,94<br>44,55 | 12,39<br>4,70 | 4840<br>3787 | 1053<br>399 | 5400<br>129 | 0,32<br>0,02 | 27<br>2 |
| 39 | Е0147-15-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте<br>яма | 31 | 35,10<br>35,10 | --<br>-- | 1088<br>1088 | --<br>-- | 1404<br>129 | 0,24<br>-- | 8<br>-- |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Подъездная автодорога** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 46 | Е0101-24-5 | Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м<br>м3 | 1647 | 4,85<br>-- | 4,85<br>1,68 | 7990<br>-- | 7990<br>2772 | 2689<br>97 | --<br>0,01 | --<br>9 |
| 47 | Е0101-24-13К=2 | Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на последующие 20 м<br>м3 | 1647 | 8,40<br>-- | 8,40<br>2,91 | 13829<br>-- | 13829<br>4798 | 4654<br>97 | --<br>0,01 | --<br>16 |
| 48 | Е0101-18-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3<br>м3 | 435 | 47,43<br>2,59 | 44,84<br>13,81 | 20631<br>1127 | 19505<br>6008 | 6920<br>97 | 0,02<br>0,05 | 8<br>23 |
| 49 | Е0101-18-1 | Погрузка отвалов ранее разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3<br>м3 | 696 | 37,55<br>2,04 | 35,51<br>10,94 | 26133<br>1420 | 24713<br>7612 | 8761<br>97 | 0,01<br>0,04 | 10<br>29 |
| 50 | С010333-А1-1 | Транспорт грунта из выемки и кювета в насыпь до 1 км<br>т | 1979,25 | 17,73<br>3,55 | --<br>-- | 35092<br>7018 | --<br>-- | 7018<br>100 | 0,07<br>-- | 147<br>-- |
| 51 | Е0101-85-5 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м<br>м3 | 1131 | 7,61<br>-- | 7,61<br>2,31 | 8602<br>-- | 8602<br>2616 | 2538<br>97 | --<br>0,01 | --<br>9 |
| 52 | Е0101-85-14 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы<br>м3 | 1131 | 6,31<br>-- | 6,31<br>1,92 | 7134<br>-- | 7134<br>2170 | 2105<br>97 | --<br>0,01 | --<br>7 |
| 53 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см<br>м3 | 1131 | 14,01<br>-- | 14,01<br>4,80 | 15840<br>-- | 15840<br>5423 | 5260<br>97 | --<br>0,02 | --<br>18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е0101-130-7К=5 | Добавлять за последующие 5 проходов по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т , при толщине слоя 25 см | 1131 | 6,97 | 6,97 | 7878 | 7878 | 2300 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 2371 | 97 | 0,01 | 8 |
| 55 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1131 | 14,12 | 12,00 | 15967 | 13569 | 4789 | 0,01 | 14 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 1832 | 3105 | 97 | 0,01 | 14 |
| 56 | Е0101-24-10К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85 | Перемещение отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для присыпных обочин | 291 | 20,17 | 20,17 | 5870 | 5870 | 1849 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,55 | -- | 1906 | 97 | 0,03 | 7 |
| 57 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 291 | 14,01 | 14,01 | 4076 | 4076 | 1353 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 1395 | 97 | 0,02 | 5 |
| 58 | Е0101-130-7К=5 | Добавлять за последующие 5 проходов по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | 291 | 6,97 | 6,97 | 2027 | 2027 | 592 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 610 | 97 | 0,01 | 2 |
| 59 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 291 | 14,12 | 12,00 | 4108 | 3491 | 1232 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 471 | 799 | 97 | 0,01 | 4 |
| 60 | Е0101-145-2 | Планировка верха земляного полотна дороги из грунтов 2 группы механизированным способом | 11945 | 1,41 | 1,41 | 16852 | 16852 | 3481 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,30 | -- | 3588 | 97 | -- | 12 |
| 61 | Е0101-145-12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 611 | 8,55 | 4,43 | 5221 | 2704 | 2882 | 0,03 | 17 |
| | | м2 | | 4,12 | 0,74 | 2517 | 454 | 97 | -- | 2 |
| 62 | Е0101-145-9 | Планировка откосов, полотна выемок и з грунтов 2 группы механизированным способом | 1259 | 14,12 | 3,88 | 17776 | 4884 | 13455 | 0,07 | 91 |
| | | м2 | | 10,24 | 0,78 | 12892 | 979 | 97 | -- | 3 |
| 63 | Е0101-145-2 | Планировка обочин из грунтов 2 группы механизированным способом | 2008 | 1,41 | 1,41 | 2833 | 2833 | 585 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,30 | -- | 603 | 97 | -- | 2 |
| 66 | Е0127-21-2 К=1,25 к материалам | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /корректировка на то лщину покрытия 15 см/ | 9046 | 278,89 | 12,65 | 2522810 | 114420 | 86550 | 0,02 | 212 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,63 | 32204 | 32872 | 133 | 0,01 | 120 |
| 67 | Е0127-21-3К=1,5 к материалам | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (корректировка на толщину 15 см) | 7747 | 279,67 | 11,84 | 2166626 | 91747 | 88868 | 0,04 | 278 |
| | | м2 | | 5,51 | 3,11 | 42686 | 24132 | 133 | 0,01 | 87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е0127-63-11 | Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см /корректировка на толщину 15 см/ | 1805,1 | 287,47 | 20,37 | 518918 | 36771 | 24455 | 0,03 | 57 |
| | | м2 | | 4,79 | 5,40 | 8646 | 9741 | 133 | 0,02 | 37 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Устройство сетчатого ограждения полигона** | | | | | | | | |
| 69 | У1-32-13 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы | 890 | 3349,43 | 180,65 | 2980993 | 160779 | 239469 | 0,81 | 722 |
| | | м | | 133,82 | 58,37 | 119100 | 51949 | 140 | 0,29 | 254 |
| 70 | У1-32-14 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций | 890 | 199,24 | 0,34 | 177324 | 303 | 18896 | 0,14 | 122 |
| | | м | | 23,48 | 0,11 | 20897 | 98 | 90 | -- | 1 |
| 71 | У1-34-13 | Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы | 2 | 47820,30 | 2530,32 | 95641 | 5061 | 12851 | 23,00 | 46 |
| | | ворота | | 3811,50 | 778,32 | 7623 | 1557 | 140 | 3,80 | 8 |
| 72 | У1-34-14 | Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций | 2 | 28439,52 | 49,96 | 56879 | 100 | 6120 | 20,00 | 40 |
| | | ворота | | 3384,96 | 14,96 | 6770 | 30 | 90 | 0,06 | -- |
| 73 | У1-34-44 | Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций | 1 | -5223,59 | -9,37 | -5224 | -9 | -565 | -3,60 | -4 |
| | | калитка | | -626,22 | -1,87 | -626 | -2 | 90 | -0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 9802821 | 996014 | | | 2234 |
| | | | Тенге | | | 333900 | 306299 | | | 1157 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9573842 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3008699 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 613032 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 5234590 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 35092 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 729596 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 365 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 109439 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 618206 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10921644 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3597 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 722471 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 228979 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 201545 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 27167 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24450 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3668 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15206 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 268635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 171 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30834 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 11190279 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3768 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 753305 | | | |
| | | Затраты на временные и зимние сооружения 3,4 % | Тенге | | | 380469 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 11570748 | | | | |
| | | Затраты на зимнее время работы 0,7 % | Тенге | | | 80995 | | | | |
| | | Выслуга лет 1 % | Тенге | | | 115707 | | | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4 % | Тенге | | | 46283 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 года: | Тенге | | | 11813734 | | | | |
| | | В ценах 2010 года K=2,2335 | Тенге | | | 26386547 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2 % | Тенге | | | 527731 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 26914278 | | | | |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | 3229713 | | | | |
| | | **ВСЕГО:** | **Тенге** | | | **30 143 991** | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**

**Инженер ТОО "Тауг Инжиниринг"**

**Б.Ажикабулов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»**

**Т.Жайдыков**