Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 Қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

«ОҚО Шымкент қаласы «Бадам»
дәрігерлік амбулаториясының
құрылысы»

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2015 жылғы «18» желтоқсан **№49** **Шымкент қаласы**
(объектінің орналасқан жері)

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің
(комиссия тағайындаған органның атауы)
2015 жылғы «02» желтоқсандағы №112 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға-жергілікті атқарушы органның өкілі
Д.А.Сатыбалды – ОҚО облыс әкімінің бірінші орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі
Қ.Р.Жамашев -ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

комиссия мүшелері-өкілдер:
тапсырыс беруші
К.Ә.Орашев - облыстық құрылыс басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Е.С.Қыдыров - облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар
Е. А. Тажимурат – облыстық денсаулық сақтау басқармасының құрылыс және техникалық қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас мердігер

М.Е. Зайтбеков «Строй-проект-инвентаризация» ЖШС директор_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас жобалаушы
А.Шурекещов - «Арко-проект» ЖШС директоры_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік-санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Ә.Қ. Толебаев – Шымкент қаласы Еңбекші ауданы тұтынушылардың құқығын қорғау_____ басқармасының басшысы_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Н.Б.Дербісов – Шымкент қаласының төтенше жағдайлар басқармасының бастығының орынбасары (келісім бойынша)_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
З.С.Кенжебаева – облыстық жұмыспен қамтуды ұйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мүгедектер және ардагерлермен жұмыс жөніндегі бөлімнің бас маманы__
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Р.О.Істіқұлов – облыстық мүгедектер қоғамы Президиумының төрағасы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

В.Г.Каримов – «Ер-Гарант-строй» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) ОҚО құрылыс басқармасы және «Строй-проект-инвентаризация» ЖШС_____
(ұйымның атауы)

мекен-жайы бойынша **«ОҚО Шымкент қаласы «Бадам» дәрігерлік амбулаториясының құрылысы»**_____
(облыс, аудан,елді мекен, ықшамаудан,квартал,көше,үйдің (корпустың) нөмері) (объектінің атауы және құрылыстың түрі (**жаңадан салу,** кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру) пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2013 жылғы 17 сәуір №767 Шымкент қаласы әкімінің
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс –монтаж жұмыстарын жүргізуге ОҚО МСҚББ 05.08.2015ж. рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты Жалпы құрылыс жұмыстарын_____
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер «Строй-проект-инвентаризация» ЖШС-гі_____
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдар атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің..... қосымшасында көрсетіледі) салған.

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Арко-проект» ЖШС_____
(ұйымдар атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен_____
(ұйымдар атауы , орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің..... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.
5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Арко-проект» ЖШС_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің....қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі,**жеке**,қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.
(жобаның нөмірі, сериянын (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Мемсараптама» РМК
(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2014 жылғы 27 қазанындағы №19-0878/14 қорытындымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: тамыз 2015 ж. жұмыстың аяқталуы: қараша 2015 ж.
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 4,0 ай; іс жүзінде 4,0 ай.

9.Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттар ұсынылды: Ф-2, Ф-3 материал сертификаттары, жұмыс жобасы, орындаушылық-техникалық құжаттамалар
(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын Қабылданғандарды есекере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Ғимарат сыйымдылығы	Адам қабылдау	75	75	75	75
Жер телімінің жалпы ауданы					

Қазандық қуаттылығы	кВт	46,5	46,5	46,5	46,5
Құрылыстың ауданы	$м^2$	677,32	677,32	677,32	677,32
Ғимараттың жалпы ауданы	$м^2$	525,46	525,46	525,46	525,46
Ғимараттың пайдалы ауданы	$м^2$	463,78	463,78	463,78	463,78
Құрылыс көлемі	куб.м	1700,55	1700,55	1700,55	1700,55

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: Ғимарат бір қабатты, қабырғасы-күйген кірпіш, аралық жаппа-т/б плита, инженерлік және технологиялық жабдықтар функционалдық мақсатына сәйкес қарастырылған

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің.... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар Сақталған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16.Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша нақты құны: барлығы **108 645,107** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **83 575,319** мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал және басқа да шығындар **25 069,788** мың теңге.

17.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдауға ұсынылған **«ОҚО Шымкент қаласы «Бадам» дәрігерлік амбулаториясының құрылысы»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Д.А.Сатыбалды _____
(қолы)

Мемлекеттікқабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Қ.Р.Жамашев _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
К.Ә.Орашов _____
(қолы)

Е.С.Қыдыров _____
(қолы)

Е. А. Тажимұрат _____
(қолы)

Ә.Қ. Төлебаев _____ 18.12.2023
(қолы)

Н.Б. Дербісов _____
(қолы)

З.С.Кенжебаева _____
(қолы)

Р.О.Істіқұлов _____
(қолы)

В.Г.Каримов _____
(қолы)

А. Шурекешов _____
(қолы)

М.Е. Зайтбеков _____
(қолы)