Счет-фактура № 00000000013 от 13 июня 2019 г.

Дата совершения оборота: 13.06.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор"

БИН, Номер налоговой регистрации в стране резидентства и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, Номер налоговой регистрации в стране резидентства: , Республика Казахстан, Кызылординский, Кызылорда, Туркестан, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003128, от 02.08.2012

ИИК поставщика: KZ148560000000400739, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №93/2 от 21.02.2019 к договору №93 от 20.09.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070540008808, Номер налоговой регистрации в стране резидентства: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор", Республика Казахстан, Кызылординский, Кызылорда, Туркестан, дом № 36

(БИН, Номер налоговой регистрации в стране резидентства, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003533, Номер налоговой регистрации в стране резидентства: , Комунальное государственное учереждение " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района",

(БИН, Номер налоговой регистрации в стране резидентства, наименование и адрес)

Получатель: Комунальное государственное учереждение " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

БИН, Номер налоговой регистрации в стране резидентства и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003533, Номер налоговой регистрации в стране резидентства: ,

ИИК получателя: KZ09070103KSN3308000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	"Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла-3", "Шыгыс-4" в пос Шиели Шиелийского района Кызылординской области (Электроснабжение)	шт	1	2 367 647,90	2 367 647,90	12%	284 117,75	2 651 765,65		
Всего по счету:					**2 367 647,90**		**284 117,75**	**2 651 765,65**		

Руководитель: Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС Акмешит-мелиоратор ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла-3", "Шыгыс-4" в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№93	20.09.2018				
				Дополнительное соглашение					
				№93/1	13.11.2018				
				Дополнительное соглашение					
				№93/2	21.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	307 364 896,16	274 432 943,00						32 931 953,16	
С начала строительства	293 097 406,54	261 694 112,98						31 403 293,56	
С начала года	183 936 443,22	164 228 967,16						19 707 476,06	
За отчетный период:	2 651 765,65	2 367 647,90						284 117,75	2 651 765,65

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Әбдрахман Б.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group" **Сраилов А.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Кызылординская обл.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: «Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла-3", "Шыгыс-4" в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской
Доп. соглашения №93/2 от 21.02.2019 г. к договору №93 от 20.09.2018 г.

Форма №2

АКТ №8
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Электроснабжение ВЛЗ - 10кВ						
	Раздел 5 Провод ВЛ							
143	**11-330204-0206**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		**4,7012022**	**103187,65**	**485106**	**61,7**
								176011
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	51,10	240,23	819,03	196757	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	106,86	828,31	88511	
		Итого по заработной плате					**285268**	
	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,02	518781,37	8536	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,47	1336,01	628	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,24	84,66	20	
	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00	54217,08	15	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,00	335868,32	347	
	23-061799-9904	Провода неизолированные	т	0,00	0,00	–	–	
	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,40	15,98	402,90	6440	
	24-040207-9904	Изоляторы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,00	0,00	–	–	

	24-040207-9909	Арматура линейная ГОСТ Р 51177-98	т	0,00	0,00	–	–	
		Итого по материалам					**15987**	
	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13,00	61,12	2964,04	181149	
						828,31	50623	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	13,45	1767,51	23765	
						828,31	11137	
	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	32,30	2088,37	67449	
						828,31	26752	
		Итого по эксплуатации машин					**272363**	
		Итого прямые затраты по разделу 5					**485 106**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					196 757	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					272 363	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88 511	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 987	
		Накладные расходы I уровня, тенге					176 011	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					661 117	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					27 106	
		Итого, тенге					688 222	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					55 058	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**743 280**	
	Раздел 6 Строительство КЛ-10кВ							
	6.2 кабельно-проводниковая продукция							
146	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**63,7**	**1110,78**	**70757**	**59,1**
								41817
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	98,098	721,29	70757	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**70757**	
147	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**23,5**	**637,36**	**14978**	**59,1**
								8852
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	22,842	655,72	14978	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**14978**	

148	13-080201-0204	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		**129**	**378,15**	**48781**	**42,8**
								—
								12008
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,18	23,22	828,31	19233	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0826	10,6554		8822	
		Итого по заработной плате					**28055**	
	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00129	215573,54	278	
	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0129	196448,84	2534	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0516	331,13	17	
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001032	281414,94	290	
	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,012384	1671,43	21	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,05289	2673,62	141	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	0,3225	–	–	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0774	1037,54	80	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	0,0107328	361,08	4	
		Итого по материалам					**3365**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0165	2,1285	3298,9	7022	
						—	—	
						1111,02	2365	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	6,3984	10,95	70	
						—	—	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	6,3984	2229,52	14265	
						—	—	
						733,67	4694	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0165	2,1285	2267,35	4826	

						828,31	1763	
		Итого по эксплуатации машин					**26183**	
149	**13-080201-0813**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям,опорам и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля		**20**	**564,5**	**11290**	**42,8**
								2945
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,31	6,2	828,31	5136	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,111	2,22		1746	
		Итого по заработной плате					**6882**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,02	331,13	7	
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000062	0,000124	281414,94	35	
	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000062	0,000124	230637,89	29	
	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,0049	1671,43	8	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,002	2673,62	5	
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000025	0,00005	3979616,27	199	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,144	1037,54	149	
	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	2,04	233,58	477	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00416	361,08	2	
		Итого по материалам					**911**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,248	3298,9	818	
						1111,02	276	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0862	1,724	10,95	19	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0862	1,724	2229,52	3844	
						733,67	1265	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0124	0,248	2267,35	562	

						828,31	205	
		Итого по эксплуатации машин					**5243**	
150	**13-080201-0705**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля		**20**	**973,15**	**19463**	**42,8**
								3255
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,25	5	828,31	4142	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	3,94		3462	
		Итого по заработной плате					**7604**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,02	331,13	7	
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00032	281414,94	90	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	4,96	182,65	906	
	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,0049	1671,43	8	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	4,96	270,38	1341	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0002	2673,62	1	
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0001	3979616,27	398	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,576	1037,54	598	
	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	2,04	233,58	477	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00416	361,08	2	
		Итого по материалам					**3828**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0173	0,346	3298,9	1141	
						1111,02	384	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0696	1,392	10,95	15	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0696	1,392	2229,52	3103	
						733,67	1021	

	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0928	1,856	3474,83	6449	
						———	———	
						953,89	1770	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0173	0,346	2267,35	785	
						———	———	
						828,31	287	
		Итого по эксплуатации машин					**11493**	
151	**23-060617-1403**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	км		**0,169**	**4382248,64**	**740600**	**–**
152	**13-080201-2005**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		**8**	**3476,5**	**27812**	**42,8**
								———
								11411
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	4	32	828,31	26506	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16		155	
		Итого по заработной плате					**26661**	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	1,2	91,04	109	
	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00008	911587,91	73	
	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0192	1671,43	32	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,08	2673,62	214	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01632	361,08	6	
	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0064	66720,87	427	
		Итого по материалам					**861**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,08	3298,9	264	
						———	———	
						1111,02	89	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	2267,35	181	
						———	———	
						828,31	66	
		Итого по эксплуатации машин					**445**	
153	**29-000000-0000(пл)Компания "Минимакс" г.Сангкт-Петербург**	**СОТ1.2403L (1х95-240)-20 кстм=5,59;**	шт		**8**	**54770**	**438160**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6					**1 371 841**	
		в том числе						

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					140 752	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 364	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 185	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 187 725	
		Накладные расходы I уровня, тенге					80 288	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 452 129	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					59 537	
		Итого, тенге					1 511 666	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					120 933	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 632 600**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 С ОБОРУДОВАНИЕМ	Тенге				**2 375 880**	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге					
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге				**2 375 880**	
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения -2,4%	Тенге				57 021	
		Итого по главам 1-8	Тенге				**2 432 901**	
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -1,71%	Тенге				41 603	
		Затраты на оплату труда в зоне экологического бедствия - 30%	Тенге				**93 827**	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.					**2 568 331**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1кв.2018года, К-1,06	Тенге				**2 722 431**	
		ИТОГО:	Тенге				**2 722 431**	
		Итого с понижающим коэф.0,8696816663	Тенге				**2 367 647,90**	
		НДС 12%	Тенге				284 117,75	
		ИТОГО:	Тенге				**2 651 765,65**	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Әбдрахман Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Исполнитель:

ТОО "Aisar-Group" **Сраилов А.**