ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
«25» 12 2012 ж.
№ 726
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Қазақстан Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазанда №1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН_____
_____
(шешімінің, бұйрықтың, қаулының және т.б. күнімен нөмері шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесәнәі аты, лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2012 жылғы «____»_____ **Шымкент қаласы**

2012 жылғы «01» ақпан №51 **Шымкент қаласы әкімінің өкімімен** тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)

Төраға:
Б. Әшірбеков – Шымкент қаласы әкімінің орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі:
Ә. Әбдіқадыров – ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензияландыру департаменті бастығының орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері – өкілдері:

Тапсырыс беруші:
Ж. Құрманбек – Шымкент қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

Пайдаланушы ұйымдар:
(аты, тегі, лауазымы)
А. Сакенов – «Су құбыры және канализация басқармасы» МКК-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Бас жобалаушы:
В. Ким - «ССК - проект» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы:
С. Байсалов – Абай ауданыдақ МСЭҚБ бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

Өртке қарсы мемлкеттік қызмет органдары:
Б. Сопбеков – ОҚО бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Н. Архабаев – Шымкент қаласының сәулет және қала құрылыс бөлімінің бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

Бас мердігер:
С. Қарсыбаев - «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Л. Серікбаев – ОҚО энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Р. Өтебаев – ОҚО бойынша экология департаменті бастығының орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Б. Есқараев – ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ОҚО бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы;

(аты, тегі, лауазымы)

Н. Анарбеков – «Банур-1» ЖШС-нің директоры.

(аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (Мердігермен бірлесіп): **«Шымкент қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ** және **«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-гі** «**Шымкент қаласы Сеченов көшесі»** мекен-жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, квартал, орам)

«**Шымкент қаласы Сеченов көшесі бойынша су өткізгіштерінің құрылысы»** бойынша пайдалануға қабылдауды ұсынды.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі, жаңадан салу)

2. Құрылыс **ОҚО құрылыс басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі № 64/Б Хаттамасы негізінде және ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасының құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған № 814 рұқсаттамасына сәйкес салынған.**

(шешім шығарған органның атауы, бұйрығы , қаулысы және т.б.)

3. Құрылыстың барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын **су құбырларын тарату (су құбырлары желілерінің құрылысы)** орындаған бас мердігер: **«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-гі** жүзеге асырды.

(ұйымның атауы)

Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«ССК-проект» ЖШС-гі** «**Шымкент қаласы Сеченов көшесі бойынша су өткізгіштерінің құрылысы»** жобасын әзірлеген.

(жұмыстың түрлері)

4. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **«ССК-проект» ЖШС-гі**

(ғылыми-реттеу және іздестіру ұйымдарының атауы)

жоба бойынша жүзеге асты.

5. Құрылыс **2012 жылғы 06 наурыздағы №19-0131/12** жобасы бойынша жүзеге асырылды.

(үлгі, жеке, қайта қолданылған)

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі,тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органныңатауы көрсетіледі)

6. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«ОҚО бойынша мемсараптама» ЕМК 2012 жылғы 06 наурыздағы №19-0131/12 жобасын бекіткен.**

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітушы (қайта бекітушы) органның атауы)

7. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстың басталуы **2012 жылдың тамыз айынан**

Жұмыстың аяқталуы **2012 жылдың желтоксан айына дейін.**

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **жұмыс жобасы, СЖТ, сараптама, рұқсат қағазы, техникалық төлқұжат**

(құжаттамалардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі
Жылдық су қажеттілігі	**Мың м³/жыл**	**155,479**		**155,479**	
МСТ 18555-2001 бойынша полиэтиленді поселкелік су құбырлар жүйелерінің жалпы ұзындығы	**пм**	**11099,0**		**11099,0**	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **шектелуі-**

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **су құбырының жалпы ұзындығы – 5131 метр, оның ішінде -Ø 160х11,8 мм – 2900 м, -Ø 110х8,1 мм – 1427 м, -Ø 75х5,6 мм – 804,1 м, және абонеттерге -Ø 40х2,4 мм – 3942,5 м, -Ø 25х2,3 мм – 2025 м; 20 дана өрт сөндіру гидранты қойылды**

(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік жабдықтар бойынша, қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша **КТПГ - 13 бірлік;**
іс жүзінде **КТПГ - 13 бірлік.**

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сесмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлығы **жоба бойынша орындалды**.

(орындалуы туралы мәліметтер)

Іс шаралар сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.

13. Жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты байдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

14. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайлықтар мен ақаулар жойылды.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін өрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	**Өлшем бірлігі**	**Көлемі**	**Орындалу мерзімі**
Су құбырларын орнату, жалпы ұзындығы	шм	11099	30.12.2012
Ø			
Темірлібетонды құдықтарды орнату	дана	74	30.12.2012

16. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: техникалық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық(көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қома алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

17. Бекітлген жобалау – сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы: 67,953 млн.теңге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 62,427 млн.теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал ---------- мың теңге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **Шымкент қаласы Сеченов көшесі бойынша су өткізгіштерінің құрылысы»**

(үйдің, ғимараттың атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Б. Әшірбеков

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Ә. Әбдіқадыров

Ж. Құрманбек

Н. Архабаев

Н. Сопбеков

Қ. Асыраов

А. Сакенов

Л. Серікбаев

С. Байсалов

Р. Өтебаев

Б. Есқараев

В. Ким

Н. Анарбеков

С. Қарсыбаев