Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»
Договор № 163/АК от 01.08.2012 г.
Подрядчик: **ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»**
Инженер: **ТОО «Банур-1»**

Наименование объекта: **Строительство водопровода по ул.Сеченова г.Шымкент ЮКО.**

№	Наименование	С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	32414953	**36304748**	32414953	**36304748**
	в том числе оборудование	0	**0**	0	**0**
	Затраты подрядчика	32414953	**36304748**	32414953	**36304748**
2	**Авторский надзор 0,2%**	64830	**72610**	64830	**72610**
3	**Инжиниринговые услуги 0,642%**	208104	**233076**	208104	**233076**
	Итого к оплате	32687887	**36610434**	32687887	**36610434**

Заказчик:
И.о. начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»
_____ Б.Рысбаев

Инженер:
Директор ТОО «Банур-1»
_____ Н.Анарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
_____ *С.Карсыбаев*

16746

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта автомобильных дорог г.Шымкент"
Договор №163/АК от 01.08.2012 г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование стройки - Строительства водапровода по ул.Сеченова г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ за август 2012 г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед.	Общая стоимость,	Накладные расходы
				Всего	Всего	
1	2	3	4	5	7	тенге 9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3939,53	35,29	139026	42912
		м3				
2	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8896,67	27,84	247639	76460
		м3				
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	275,15	262,72	72288	81685
		м3				
4	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2219,72	122,18	271205	306462
		м3				
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9695,76	6,48	62823	19785
		м3				
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9695,76	21,55	208905	160165
		м3				
7	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	332,57	39,72	13209	4151
		м3				
8	C0103333-A15-1 К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	582	97,38	56675	11335
		т				
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками на глубину 0,3м дна траншеи	2722,08	21,55	58650	44966
		м3				
		СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1				
10	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150(160x11,8) мм ЗА ВЫЧЕТОМ ФУТЛЯРОВ	2,77	78245,00	217130	185652
		км				
11	E0122-47-2	Протаскивание в футляр(а/цементных труб) стальных(полиэтиленовых) труб диам. 150 мм	125	282,86	35358	25435
		м				
12	C0300804-212	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 135(160x11,8) мм	2929	1440,00	4217760	--
		м				
13	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100(110x8,1) мм	2,21	58881,69	130370	114812
		км				
14	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	17	244,98	4165	3250
		м				
15	C0300804-209	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8(110x8,1) мм	1441,27	688,00	991594	--
		м				
16	C0300804-207	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 63,1 мм(75x5,6)	812,14	324,00	263134	--
		м				
17	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,94	47611,09	187707	176302
		км				
18	C0300804-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9(40x2,4) мм	3981,93	75,00	298644	--
		м				

1	2	3	4	5	7	9
1	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150(160х11,8) мм	2,9	10216,13	29627	36305
		км				
2	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100(110х8,1) мм	1,43	8287,75	11827	14901
		км				
3	E0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80(75х5,6) мм	0,8041	8170,63	6570	8397
		км				
4	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65(40х2,4) мм	3,94	8097,13	31923	41169
		км				
		УКЛАДКА ГИЛЬЗ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ				
5	E0106-11-7 прим.	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1435	33697,62	4835	5000
		1т				
6	C1303804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм(ГИЛЬЗА 315х18,7)	6,8	4620,00	31416	--
		м				
7	C1303804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм(ГИЛЬЗА 160х9,5)	3,8	1190,00	4522	--
		м				
8	C1303804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм(ГИЛЬЗА 110х6,6)	2,8	567,00	1588	--
		м				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S=1366х1,2=1639,2м2				
9	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных(S 1639,2м толщ.8см)	131,14	408,11	53518	42307
		м3				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ S=3079х1,5=4618,5 м2 толщ.200мм				
10	E0127-18-2 ПРИМ.	Разборка покрытий и оснований щебеночных(ГРАВИЙНО ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20СМ)	923,7	66,75	61661	30860
		м3				
11	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(20) см	4618,5	220,97	1020539	70502
		м2				
12	E0127-21-1 т.ч. п1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	4618,5	130,94	604765	--
		м2				
13	E0301-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках(вес мусора согласно СН РК 8.02-05-2002 1800кг/м3)	1898,7	27,10	51455	36018
		т				
14	E0303-A15-1 К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1898,7	97,38	184896	36979
		т				
15	E0106-11-7 прим.	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0151	33697,62	510	527
		1т				
16	C1303804-207	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 63,1 мм(ГИЛЬЗА 80х6,6)	8,4	324,00	2722	--
		м				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МАРКА КОЛОДЦА В-1(д=1500мм 23шт.)				
17	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под КОЛОДЦЫ ТОЛЩ.100ММ	7,22	1626,20	11744	1979
		м3				
18	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах НА ССПЦ	33,81	6846,38	231476	86760
		м3				
19	C4-5801-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,81	94,00	3178	--
		м3				
20	C4-5802-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5(КЦО-1)	23	896,40	20617	--
		шт				

2		4	5	7	9
С143018-37	Кольца для смотровых колодц[illegible]водных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КЦ15-9)	40,94	8170,00	334480	--
	м				
С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-15-1;КЦД-15)	14,95	32100,00	479895	--
	м3				
С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	14,95	-250,00	-3738	--
	м3				
С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	14,95	-134,00	-2003	--
	м3				
С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	23	13400,00	308200	--
	комплект				
С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3928	133700,00	52523	--
	т				
	ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МАРКА КОЛОДЦА В-1(д=2000мм 14шт.)				
С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КЦ20-9)	24,92	10300,00	256676	
	м				
У36-83-4	Трубопроводы рабочие напорные из стальных труб, прокладываемые способом прокалывания, при длине прокалывания 21 м, диаметром трубопровода 200 мм	1	326561,10	326561	52456
	трубопр.				
У36-84-4	добавлять на каждый 1 м изменения длины прокалывания рабочего трубопровода, при длине прокалывания свыше 21 м, при диаметре трубопровода 200 мм	53,41	10836,10	578789	0
	м				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**12177054**	**1718557**
	Итого с накладным расходом -			13895611	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**Тенге**		776268	
	Оборудование			0	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		14671879	
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**		**14671879**	
	Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**		220078	
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**		**14891957**	
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%			135517	
	Затраты на выслугу лет 1%			148920	
	Дополнительные отпука 0,4%			59567	
	Итого в базовых ценах 2001 года			**15235961**	
	Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774			**31808726**	
	Налоги и обязательные платежи 2%			636174	
	Итого стоимость в текущем уровне цен			**32444900**	
	НДС 12%			3893388	
	Всего к оплате			**36338288**	
	Итого с понижающим коэффицентом 0,999077			**36304748**	

Инженер:

Специалист ТОО «Банур-1»

Н.Анарбеков

Подрядчик:

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

С.Карсыбаев

стоимость выполненных работ от 30 октября 2012 г.

Заказчик: *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»*
Договор № 163/АК от 01.08.2012 г.
Подрядчик: **ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»**
Инженер: **ТОО «Банур-1»**

Наименование объекта: **Строительство водопровода по ул.Сеченова г.Шымкент ЮКО.**

№	Наименование	С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	49197376	**55101061**	16782422	**18796313**
	в том числе оборудование	0	**0**	0	**0**
	Затраты подрядчика к оплате	49197376	**55101061**	16782422	**18796313**
2	**Авторский надзор 0,2%**	98395	**110203**	33565	**37593**
3	**Инжиниринговые услуги 0,642%**	315846	**353748**	107743	**120672**
	Итого	49611617	**55565012**	16923730	**18954578**

Заказчик:
И.о. начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»
_____ Б.Рысбаев

Инженер:
Директор ТОО «Банур-1»
_____ Н.Анарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
_____ С.Карсыбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта автомобильных дорог г.Шымкент"
Договор №163/АК от 01.08.2012 г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование стройки - Строительства водапровода по ул.Сеченова г.Шымкент

16740

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2012 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед.	Общая стоимость	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ				
1	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,142	203956,79	28962	23685
		км				
2	E0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	142	-10,94	-1553	-1943
		м				
3	C130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм(ФУТЛЯР)	142	2840,00	403280	--
		м				
4	E0122-11-1 K=0,5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50(25) мм	2,02	23805,55	48206	45277
		км				
5	C130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6(25х2) мм	2045,25	73,00	149303	--
		м				
6	E0122-31-1 K=0,5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65(25х2) мм	2,02	4048,57	8198	10573
		км				
7	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	7	585,99	4102	3010
		шт				
8	C130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	7	11500,00	80500	--
		шт				
9	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	2469	1860
		шт				
10	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480,00	38880	--
		шт				
11	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	4	405,40	1622	1217
		шт				
12	C130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190,00	20760	--
		шт				
13	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	42	242,08	10167	7985
		шт				
14	C130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	42	584,00	24528	--
		шт				
15	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	361517	7839
		шт				
16	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройник фланцевый с пожарной подставкой)	0,966	247994,13	239562	102262
		т				
17	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройники)	0,3	121294,13	36388	31758
		т				
18	1.868-3-ИК-ЛИСТ	ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК 500х160 ПЭ100 SDR11	2	40855,66	81711	--
		1шт				
19	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройники)	0,0174	247994,13	4315	1842
		т				
20	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	3006	1671
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
24	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход, Dy-140x110(160X110) мм	6	1058,18	6349	--
		1шт				
25	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход, Dy-110x90(110X75) мм	2	401,53	803	--
		1шт				
26	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход, Dy-140x110(160X75) мм	2	1058,18	2116	--
		1шт				
27	E0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	4	986,32	3945	3650
		фланец				
28	C130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	4	3120,00	12480	--
		шт				
29	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150(160) мм	39	231,52	9029	9240
		фланец				
30	C130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	39	757,00	29523	--
		шт				
31	E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм(110)	53	181,14	9600	10077
		фланец				
32	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	53	492,00	26076	--
		шт				
33	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80(75) мм	24	118,85	2852	3019
		фланец				
34	C130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	24	377,00	9048	--
		шт				
		СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1				
35	E0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	2	2576,77	5154	1273
		1счетчик				
36	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОДОМЕР Ду 150 ОУВ(Dialog 3G)	2	20701,24	41402	--
		ШТ				
37	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	23	391,37	9002	9082
		фланец				
38	C130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм ПОД ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ	23	1140,00	26220	--
		шт				
39	C143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ ГОСТ 7473-94 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ	0,31	7790,00	2415	--
		м3				
40	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2449	13010,10	3186	3014
		т				
41	C12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно(ХОМУТЫ)	0,2449	60300,00	14769	--
		т				
42	C11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0484	136500,00	6601	--
		т				
43	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	17	300,57	5110	2840
		шт				
44	C130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм(ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 150)	0,3	12100,00	3630	--
		10м				
45	C130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм(ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 110)	0,21	6470,00	1359	--
		10м				
46	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0125	247994,13	3088	1318
		т				
47	E0122-17-1	Установка вантузов одинарных	6	22878,84	137273	2176
		шт				
48	E0122-18-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм(ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ)	9	242,08	2179	1711
		шт				
49	C130903-209	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	9	1060,00	9540	--
		шт				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ				
		0=1366x1,2=1639,2м2				

	2	3	4	5	7	9
	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(20) см	1639,2	220,97	362210	25023
		м2				
	Е0127-21-1 т.ч. п.1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1639,2	130,94	214643	--
		м2				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МАРКА КОЛОДЦА В-1(д=1500мм 23шт.)				
	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,04	165,83	1498	1025
		м2				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МАРКА КОЛОДЦА В-1(д=2000мм 14шт.)				
	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под КОЛОДЦЫ ТОЛЩ.100ММ	6,86	1626,20	11156	1880
		м3				
	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах НА ССПЦ	32,2	6846,38	220453	82629
		м3				
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,2	94,00	3027	--
		м3				
	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5(КЦО-1)	14	896,40	12550	--
		шт				
	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-20-1;КЦД-20)	15,4	32100,00	494340	--
		м3				
	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	15,4	-250,00	-3850	--
		м3				
	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	15,4	-134,00	-2064	--
		м3				
	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	14	13400,00	187600	--
		комплект				
	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2391	133700,00	31970	--
		т				
	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,5	165,83	912	624
		м2				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ МАРКА КОЛОДЦА В-2(д=1500мм 3шт.)				
	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ ГОСТ 7473-94(БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КОЛОДЕЦ)	0,942	7790,00	7338	--
		м3				
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,942	94,00	89	--
		м3				
	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах НА ССПЦ	4,41	9502,55	41906	17119
		м3				
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,41	94,00	415	--
		м3				
	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5(КЦО-1)	3	896,40	2689	--
		шт				
	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КЦ15-9)	5,34	8170,00	43628	--
		м				
	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-15-1;КЦД-15)	1,95	32100,00	62595	--
		м3				
	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	-488	--
		м3				
	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	-261	--
		м3				
	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00	40200	--

2		4	5	7	9
	комплект				16740
С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0512	133700,00	6851	--
	т				
Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,18	165,83	195	134
	м2				
Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,02	6481,25	6616	1236
	м3				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**3704961**	**414236**
	Итого с накладным расходом -			**4119197**	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%			247152	
	Оборудование	**Тенге**		0	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**4366349**	
Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, м2	1639,2	470,81	741684	22826
Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов, м2	1639,2	378,8	620923	23981
С130804-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	145	2370,00	343650	--
	м				
Е0122-47-3	Протаскивание в футляр диам. 200 мм	145	160,38	23255	29508
	м				
Прайс-лист	Ящик на 10 абонентов	7	22308,90	156162	--
	шт				
Прайс-лист	Ящик на 3 абонентов	3	12855,31	38566	--
	шт				
У36-84-4	добавлять на каждый 1 м изменения длины прокалывания рабочего трубопровода, при длине прокалывания свыше 21 м, при диаметре трубопровода 200 мм	70,58	10836,10	764887	463740
	м				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**2689127**	**540055**
	Итого с накладным расходом -			**3229182**	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%			644	
	Оборудование			0	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**3229826**	

16740

1	2	3	4	5	7	9
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ			7596175	
		Временные здания и сооружения 1,5%			113943	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ			7710118	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%	Тенге		70162	
		Затраты на выслугу лет 1%			77101	
		Дополнительные отпука 0,4%			30841	
		Итого в базовых ценах 2001 года			7888222	
		Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774			16468556	
		Налоги и обязательные платежи 2%			329371	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			16797927	
		НДС 12%			2015751	
		Всего к оплате			18813678	
		Итого с понижающим коэффицентом 0,999077			18796313	

Инженер:

Главный специалист ТОО «Банур-1»

_____ Н.Анарбеков

Подрядчик:

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

_____ С.Карсыбаев

стоимость выполненных работ от 19 декабря 2012 г.

Заказчик: *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»*
Договор № 163/АК от 01.08.2012 г.
Подрядчик: ***ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»***
Инженер: ***ТОО «Банур-1»***

Наименование объекта: **Строительство водопровода по ул.Сеченова г.Шымкент ЮКО.**

№	Наименование	С начала строительства		За отчетный месяц.	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	55687500	**62370000**	6490124	**7268939**
	в том числе оборудование	0	**0**	0	**0**
	Затраты подрядчика к оплате	55687500	**62370000**	6490124	**7268939**
2	**Авторский надзор 0,2%**	111375	**124740**	12980	**14538**
3	**Инжиниринговые услуги 0,642%**	357513	**400415**	41667	**46667**
	Итого	56156388	**62895155**	7268939	**7330144**

Заказчик:

И.о. начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»

_____ Б.Рысбаев

Инженер:

Директор ТОО «Банур-1»

_____ Н.Анарбеков

Подрядчик:

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелибрация»

_____ С.Карсыбаев

16740

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта автомобильных дорог г.Шымкент"
Договор №163/АК от 01.08.2012 г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование стройки - Строительства водопровода по ул.Сеченова г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2012 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге %
	2	3	4	5	7	9
		Устройство трубопроводов				
		Земляные работы				
	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2752,8	35,29	97146	29985
		м3				
	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	137,64	389,25	53576	60541
		м3				
	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы МЕСТНОГО	458,8	306,20	140485	125747
		м3				
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	113,19	134,10	15179	17152
		м3				
	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2156,36	6,48	13972	4400
		м3				
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2156,36	21,55	46461	35621
		м3				
	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	0,05	815398,71	40770	6140
		км				
	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100(110х8,1)	1	58881,69	58882	51855
		км				
	С130804-209	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8(110х8,1) мм	1010	688,00	694880	--
		м				
	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100(110х8,1) мм	1	8287,75	8288	10442
		км				
	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	3,54	47611,09	168448	158213
		км				
	С130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	3573,38	73,00	260857	--
		м				
	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65(40х2,4) мм	3,54	8097,13	28648	36945
		км				
	С130804-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	145	2370,00	343650	--
		м				
		Установка абонентских ящиков				
	Е0121-23-1 прим.	Монтаж ящиков	26	2070,00	53820	34117
		ящик				
	Прайс-лист	Ящик на 4 абонентов	3	13962,84	41889	--
		шт				
	Прайс-лист	Ящик на 5 абонентов	2	15149,49	30299	--
		шт				
	Прайс-лист	Ящик на 6 абонентов	4	18313,87	73255	--
		шт				
	Прайс-лист	Ящик на 8 абонентов	5	19104,97	95525	--
		шт				
	Прайс-лист	Ящик на 9 абонентов	2	20687,16	41374	--
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2307404	571158
		Итого с накладным расходом -			2878562	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%			59069	
		Оборудование			0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2937631	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ			2937631	
		Временные здания и сооружения 1,5%			44064	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		2981695	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%			27133	
		Затраты на выслугу лет 1%			29817	
		Дополнительные отпуска 0,4%			11927	
		Итого в базовых ценах 2001 года			3050572	
		Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774			6368802	
		Налоги и обязательные платежи 2%			127376	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			6496178	
		НДС 12%			779541	
		Всего к оплате			7275719	
		Итого с понижающим коэффициентом 0,99999			7268939	

Подрядчик

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

С Карсыбаев

Инженер

Инженер-сметчик ТОО «Банур-1»

Н Анербеков