#ID9476367 №060140001844/190050/01

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-27 № 74 қосымша келісім

Қызылорда облысы №14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алсериков Мухамедиса Абдрахманович тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Директор Қайыров Сұлтан Нұрланұлы тұлғасындағы "Стройтехнопроект KZ A и K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-27 № 74 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Жылдар бойынша қаржыландыру өзгермегенде көп жылғы шарттың қолданылу мерзімін ұзарту , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылғы 27 мамырдағыт №74 Шарттың жалпы сомасы 17 977 267.17 (он жеті миллион тоғыз жүз жетпіс жеті мың екі жүз алпыс жеті) теңге 17 тиын. 2019 жылға қаралғаны 3 104 637.82 (үш миллион жүз төрт мың алты жүз отыз жеті) теңге 82 тиын. 2020 жылға қаралғаны 14 872 629.35 (он төрт миллион сегіз жүз жетпіс екі мың алты жүз жиырма тоғыз) теңге 35 тиын. 2019 жылға қаралған сома Орындаушыға толық төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 14 872 629.35 (он төрт миллион сегіз жүз жетпіс екі мың алты жүз жиырма тоғыз) теңге 35 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 593 496 (бір миллион бес жүз тоқсан үш мың төрт жүз тоқсан алты) теңге 00 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 14 872 629.35 (он төрт миллион сегіз жүз жетпіс екі мың алты жүз жиырма тоғыз) теңге 35 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Орындаушы он жұмыс күні ішінде 14 872 629.35 (он төрт миллион сегіз жүз жетпіс екі мың алты жүз жиырма тоғыз) теңге 35 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 446 178,88 (төрт жүз қырық алты мың бір жүз жетпіс сегіз) теңге 88 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
5) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтаруы тиіс.
6) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7242) 60-53-51
Басшысы Алсериков Мухамедиса Абдрахманович

Өнім беруші:
"Стройтехнопроект KZ A и K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙХУН, 13
БСН/ЖСН 041240010935
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ5894820KZT22030297
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 301833
Директор Қайыров Сұлтан Нұрланұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3220480-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы Жалағаш ауданы М.Шәменов атындағы ауылдық округінің 140 орындық № 34 орта мектеп құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
22807550-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы Жалағаш ауданы М.Шәменов атындағы ауылдық округінің 140 орындық № 34 орта мектеп құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	17 977 267.17	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а., (1)	0	14 872 629.35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22807550-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы Жалағаш ауданы М.Шәменов атындағы ауылдық округінің 140 орындық № 34 орта мектеп құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	17 977 267.17	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а., (1)	0	3 104 637.82

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID9476367 №060140001844/190050/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 74 от 2019-05-27

Кызылординская область №14

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Қайыров Сұлтан Нұрланұлы, действующий на основании Приказ, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 74 от 2019-05-27 (далее – Договор), в соответствии с Продление многолетнего договора при неизменности финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора №74 от 27 мая 2019 года составляет 17 977 267.17 (семнадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести шестьдесят семь) тенге 17 тиын. На 2019 год предусмотрено 3 104 637.82 (три миллиона сто четыре тысячи шестьсот тридцать семь) тенге 82 тиын. На 2020 год предусмотрено 14 872 629.35 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) тенге 35 тиын. Предусмотренная сумма на 2019 год Исполнителю полностью оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 14 872 629.35 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) тенге 35 тиын, в том числе НДС 1 593 496 (один миллион пятьсот девяносто три тысяч четыреста девяносто шесть) тенге 00 тиын.
3) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 14 872 629.35 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) тенге 35 тиын, в том числе НДС 1 593 496 (один миллион пятьсот девяносто три тысяч четыреста девяносто шесть) тенге 00 тиын. 3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 14 872 629.35 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) тенге 35 тиын, в том числе НДС.
4) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Исполнитель внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

процентов от суммы 14 872 629.35 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) тенге 35 тиын, что составляет 446 178,88 (четыреста сорок шесть тысяч сто семьдесят восемь) тенге 88 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
5) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
6) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 3 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1 БИН 060140001844 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ70070102KSN3301000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8 (7242) 60-53-51 Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K" Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙХУН, 13 БИН/ИИН/ИНН/УНП 041240010935 БИК EURIKZKA ИИК KZ5894820KZT22030297 АО "Евразийский Банк" Тел.: 301833 Директор Қайыров Сұлтан Нұрланұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3220480-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство средней школы № 34 на 140 мест в аульном округе имени М. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области»						
22807550-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство средней школы № 34 на 140 мест в аульном округе имени М. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	17 977 267.17	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, (1)	0	14 872 629.35
22807550-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство средней школы № 34 на 140 мест в аульном округе имени М. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	17 977 267.17	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, (1)	0	3 104 637.82

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.