МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2014 жылғы «____» қараша №____ Майбұлақ елді мекені
(объектінің орналасқан жері)

Төлеби ауданының әкімшілігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «16» сәуірдегі № 60 өкімімен (бұйрығымен қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға **1. М.Пернебеков - Аудан әкімінің орынбасары**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі:

2. Ә.Әбдіқадыров – ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші:

3. М.Сатылдиев – Аудандық аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

4. Л.Серикбаев – ОҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

- пайдаланушы ұйым

5. Н.Умирбаев – «Ленгір су» МҚК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

6. Ж.Жолдасбеков - Қаратөбе ауылдық округінің әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы

7. А.Абдираманов - «Купол» ЖШС-ның директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

8. Г.Зиятова - Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

халықты әлеуметтік қорғау мемлекеттік органы

10. Қ.Мұздыбаев - Аудандық жұмыстен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы

11. Е.Тұқтібай - Аудандық ТҚҚ басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік өрт қадағалау органдары

10.Б.Қамбаров – Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы, өртке қарсы қызмет майоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас мердігер

12 С.Қарсыбаев - «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-ның директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

13.М.Мұрат - «PrideGroup» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) (лауазымы)

14. Қ.Қансеитов – «НұрОтан» партиясы Төлеби аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары
(аты әкесінің аты, тегі, лауазымы)

15. Р.Дурменов – Мемлекеттік еңбек қорғау инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

16.Ж.Медетов – ОҚО тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті басшысының орынбасары
аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
Төлеби аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
(ұйымның атауы)

ОҚО, Төлеби ауданы Қаратөбе ауылдық округі, Майбұлақ елді мекені
мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамдаудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«ОҚО,Төлеби ауданы, ауданы Қаратөбе ауыл округі Майбұлақ елді мекенінің су жүйелерінің құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта)
пайдалануға қабылдауды ұсынады.
2. Құрылыс **Қаратөбе ауылдық округі әкімінің 2010 жылғы «13» тамыз №11 шешімі**
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2014 жылғы «31» наурыз анықтамасына сәйкес салынған.

3.Құрылысты **Құрылыс жұмыстары**
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер **«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС**
(ұйымның атауы)
және
(жұмыстың түрлері)
Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстық түрлері)
салған.
4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Күпол» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
ОҚО сәулет және қала құрылысы басқармасы
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі.)
6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
Жеке жоба бойынша №193/126
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

7. Жоба-сметалық құжаттамасын: **«Оңтүстікмемсараптама» ЕМК**

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы «31» қаңтардағы №19-0048/12 бекітілді

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы : 2014ж сәуір; жұмыстың аяқталуы: 2014ж қыркүйек:
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстық ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
алты ай

іс жүзінде **алты ай**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

1) Жобалау-сметалық құжаттамалар;2) Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы;
3) Құрылысқа қатысты техникалық құжаттар;
4) Атқарылған жұмыстардың №2,3 формалары;

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
141,191	мың $м^3$/жыл	---	---	---	---

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету).

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған ғимараттың мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	Қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған; жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
	Пәтер	Пәтер алаңы, $м^2$	Пәтер	Пәтер алаңы, $м^2$

	саны	Жалпы	Тұрғын	саны	Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: ***«Су құбыры – 26,451 шқ, су есептегіш құралдарының саны – 167 дана»;***

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің.... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

Орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кіру жолдардың бетрін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы ***136455,0 мың*** теңге, құрылыс монтаж жұмыстары ***113782,0 мың*** теңге, жабдықтар басқа да шығындар ***22673,0мың*** теңге

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ***136455,0*** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ***113782,0*** мың теңге,
жабдықтар, аспаптар, мұқаммал ***22673,0*** мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қос алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«ОКО,Төлеби ауданы, ауданы Қаратөбе ауыл округі Майбұлақ елді мекенінің су жүйелерінің құрылысы»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **1. М. Пернебеков** (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары **2. Ә. Әбдікадыров** (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

3. Л.Серикбаев (қолы)

4.М.Сатылдиев (қолы)

5. Н. Умирбаев (қолы)

6. Ж. Жолдасбеков (қолы)

7.А. Абдираманов (қолы)

8. Г. Зиятова (қолы)

9. Қ. Мұздыбаев (қолы)

10. Е.Туктібай (қолы)

11.Б. Камбаров (қолы)

12 С.Карсыбаев (қолы)

13.М.Мурат (қолы)

14. Қ.Қансеитов (қолы)

15. Р.Дурменов (қолы)

16.Ж.Медетов (қолы)