20 стр

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20161212-59553502
1.1. Номер учетной системы 135
2. Дата выписки 12.12.2016
3. Дата совершения оборота 12.12.2016
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
8. Адрес места нахождения РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник договора о совместной деятельности
F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 55
11.2. Дата 12.12.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АГФ АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A Комитет
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D Участник договора о совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
22.3 Адрес отправки РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 971041002311
23.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", "Алматинские межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500 кВ Актогай-ПС 500 кВ Талдыкорган, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган-Алма"		Работа	1	716636196.18	716636196.18			716636196.18	12%	85996343.54	802632539.72		
				Всего по счету:		716636196.18		0.00	716636196.18		85996343.54	802632539.72		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
TKRUDwEf3P9NRVQ0PrROLDuMa0gkH8rZmmqVWSZl4MAchlRfXorS5nD7sc/c7KHSQbdPkoE8rMBMQXLEHNLOTQ==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" Республика Казахстан

1

8

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
по объекту "Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Актогай- ПС 500 кВ Талдыкорган "

№ п/п	Обоснование	Наименование объектов и затрат	Сметная стоимость, тенге			
			СМР	оборудование, мебели и инвентарь	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	8
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
	1-1-2	Снятие и хранение плодородного слоя	14 539,00			14 539,00
		Всего по главе 1:	14 539,00		0,00	14 539,00
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-1-2	Устройство фундаментов и установка опор	112 789 907,00			112 789 907,00
	2-1-3	Устройство заземления	1 344 926,00			1 344 926,00
	2-1-4	Подвеска провода и троса	95 226 996,00	13 474 855,00		108 701 851,00
	2-1-5	Дополнительные работы	7 796 005,00			7 796 005,00
		Всего по главе:	217 157 834,00	13 474 855,00		230 632 689,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	217 172 373,00	13 474 855,00	0,00	230 647 228,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,9%	8 469 722,55			8 469 722,55
		Всего по главе:	8 469 722,55			8 469 722,55
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	225 642 095,55	13 474 855,00	0,00	239 116 950,55
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	2 030 778,86			2 030 778,86
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%			2 256 420,96	2 256 420,96
	СН РК 8.02-02-2003	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			902 568,38	902 568,38
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты связанные с командированием работников			12 413 221,00	12 413 221,00
		Всего по главе:	2 030 778,86	0,00	15 572 210,34	17 602 989,20
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-9	227 672 874,41	13 474 855,00	15 572 210,34	256 719 939,75
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	227 672 874,41	13 474 855,00	15 572 210,34	256 719 939,75
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2016 год с к2,7367741935	623 089 247,24	36 877 635,43	42 617 623,39	702 584 506,06
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	623 089 247,24	36 877 635,43	42 617 623,39	702 584 506,06
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			14 051 690,12	14 051 690,12
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. с 2%	623 089 247,24	36 877 635,43	56 669 313,51	716 636 196,18
	Решение Правительства	НДС 12%			85 996 343,54	85 996 343,54
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС -12% - 2016 г.				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	623 089 247,24	36 877 635,43	142 665 657,05	802 632 539,72

Подрядчик:
Директор ТОО Промстрой-Энерго Р.М.Бектенов

"Промстрой-Энерго" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы қаласы Алматы Республикасы Қазақстан Республикасы

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)

Наименование стройки - "Строительство ВЛ 500 кВ " ПС 500кВ Актогай - ПС 500кВ Талдыкорган"

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-2. Снятие и хранение плодородного слоя								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - снятие и складирование плодородного слоя	608	9,24	9,24	5621	5621	1770	--	--
	Дочек N 3414 - 608	м3		--	3,00	--	1825	97	0,01	7
2	Е0101-24-10	То же,добавлять на каждые последующие 10 м	608	7,91	7,91	4810	4810	1515	--	--
	608	м3		--	2,57	--	1561	97	0,01	6
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14 539				15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

Локальная смета 2-1-2. Устройство фундаментов и установка опор

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21454	18,51	17,50	397182	375514	112717	0,01	151
	21454	м3		1,01	4,41	21669	94535	97	0,02	328
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	964	23,36	22,08	22518	21284	6394	0,01	9
	964	м3		1,28	5,56	1234	5358	97	0,02	19

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	Е0101-12-8	Обратная засыпка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21933	23,36	22,08	512337	484263	145487	0,01	195
		21933	м3		1,28	5,56	28074	121912	97	0,02	423
	14	С143008-79	Гравий для строительных работ, марка ДР 12, фракция 10-20 мм	1977	915,00	--	1808955	--	--	--	--
		1977	м3		--	--	--	--	--	--	--
	15	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	3890	494,00	--	1921660	--	--	--	--
		3890	м3		--	--	--	--	--	--	--
	17	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	173	966,32	248,35	167173	42964	25486	0,22	37
		173	м3		32,18	78,59	5567	13595	133	0,27	47
	19	Е010333-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	1116,8	97,38	97,38	108754	108754	21751	--	--
		1116,8	т		--	19,48	--	21751	100	0,41	457
	20	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2348	0,28	0,28	661	661	208	--	--
		2348	м2		--	0,09	--	214	97	--	1
	23	Е0138-1-1	Возведение банкеток при отсыпке насухо	66	25,41	21,75	1677	1436	674	0,01	1
		66	м3		2,16	6,72	143	443	115	0,02	2
	24	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные - для банкеток	66	494,00	--	32604	--	--	--	--
		66	м3		--	--	--	--	--	--	--
	25	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия - устройство фильтра	32	446,40	45,90	14285	1469	11844	1,97	63
		32	м3		400,50	15,36	12816	491	89	0,05	2
	26	С143008-10 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	32	544,00	--	17408	--	--	--	--
		32	м3		--	--	--	--	--	--	--
	36	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	692	148,88	36,82	103025	25479	107029	0,62	432
		692	м2		103,28	13,01	71470	9003	133	0,06	44
	37	С143008-123 Изм. и доп. вып. 25	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	280	590,00	--	165200	--	--	--	--
		280	м3		--	--	--	--	--	--	--

Развозка инертных материалов вдоль трассы ВЛ по бездорожью

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41	Е010331-Т21-12 к=128 9892,8	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 30 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 гравия, ПГС, щебня т	9892,8	1561,60 --	1561,60 312,32	15448596 --	15448596 3089719	3089719 100	-- 6,56	-- 64884
			Развозка воды вдоль трассы ВЛ по бездорожью								
	42	Е010333-А40-1 СН РК 8.02-04-2002 Раздел 3 п.7 табл.4 п.3 26,4	Перевозка воды автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 т	26,4	302,25 --	302,25 60,45	7979 --	7979 1596	1596 100	-- 1,27	-- 34
			Установка фундаментов								
	44	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.14 к=1,5 40,8	То же, по большим косогорам 1м3	40,8	2492,49 914,63	1338,23 298,26	101694 37317	54600 12169	51960 105	5,19 1,06	212 43
	45	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15 226,14	То же, в сыпучих песках 1м3	226,14	2279,08 701,21	1338,23 298,26	515390 158572	302628 67449	237322 105	3,98 1,06	900 240
	52	Е0133-1-7СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15 140,38	То же, в сыпучих песках 1м3	140,38	2004,99 719,33	1040,41 285,93	281460 100979	146053 40139	148174 105	4,09 1,05	575 147
	53	Е0133-1-7СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.14 к=1,5 111,36	То же, по большим косогорам 1м3	111,36	2223,91 938,25	1040,41 285,93	247655 104484	115860 31841	143141 105	5,34 1,05	595 117
	55	Е0133-1-5СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15 21,92	То же, в сыпучих песках 1м3	21,92	2582,42 817,65	1501,52 287,37	56607 17923	32913 6299	25433 105	4,66 1,15	102 25
	56	Е0133-1-5СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.12 к=1,4 25,36	То же, в заболоченном грунте 1м3	25,36	2760,17 995,40	1501,52 287,37	69998 25243	38079 7288	34158 105	5,67 1,15	144 29

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	64	С11011-58 4,8	Болты строительные с гайками, оцинкованные - анкерные болты Р40 т	4,8	154700,00 --	-- --	742560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519" 24	Фундамент железобетонный марки Ф5-Ам-р на сульфатостойком цементе шт	24	84760,87 --	-- --	2034261 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519" 36	Фундамент железобетонный марки Ф3-Ам-р на сульфатостойком цементе шт	36	67100,46 --	-- --	2415617 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519" 124	Фундамент железобетонный марки ФК4-0,5 на сульфатостойком цементе шт	124	34109,52 --	-- --	4229581 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519" 30	Фундамент железобетонный марки Ф4-0,5 на сульфатостойком цементе шт	30	41798,12 --	-- --	1253944 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519" 152	Фундамент железобетонный марки АФ-4 на сульфатостойком цементе шт	152	45362,61 --	-- --	6895117 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	74	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519" 18	Фундамент железобетонный марки АФ-5 на сульфатостойком цементе шт	18	57780,95 --	-- --	1040057 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	75	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519" 16	Фундамент железобетонный марки Ф4-1/5 на сульфатостойком цементе шт	16	42031,11 --	-- --	672498 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	78	Е0113-24-1 5990	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 - фундаментов, ригелей, плит без учета фундаментов ФП5-А5м м2	5990	83,45 8,08	0,12 0,05	499836 48399	719 300	43829 90	0,04 --	248 1
	79	Е0113-24-2 11980	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью ХП-799 - фундаментов, ригелей, плит на 2 раза м2	11980	90,77 3,92	0,09 0,05	1087459 46962	1078 599	42805 90	0,02 --	216 2
			К=1,02- 2% Заготовительно-складские расходы								
	81	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №2 50,949.	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 30т т	50,949	1089,19 --	-- --	55493 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	82	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №3 310,2228	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 35т т	310,2228	1021,10 --	-- --	316769 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №4	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 40т	83,16675	968,90	--	80580	--	--	--	--
	83,16675	т		--	--	--	--	--	--	--
84	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №5	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 45т	26,82315	928,05	--	24893	--	--	--	--
	26,82315	т		--	--	--	--	--	--	--
88	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №9	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 30т	50,949	1430,27	--	72871	--	--	--	--
	50,949	т		--	--	--	--	--	--	--
89	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №10	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 35т	310,2228	1332,68	--	413428	--	--	--	--
	310,2228	т		--	--	--	--	--	--	--
90	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №11	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 40т	83,16675	1262,33	--	104984	--	--	--	--
	83,16675	т		--	--	--	--	--	--	--
91	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №12	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 45т	26,82315	1205,59	--	32338	--	--	--	--
	26,82315	т		--	--	--	--	--	--	--
95	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №16	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 30т	51,102	2562,14	--	130930	--	--	--	--
	51,102	т		--	--	--	--	--	--	--
96	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №17	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 35т	311,1544	2439,59	--	759088	--	--	--	--
	311,1544	т		--	--	--	--	--	--	--
97	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №18	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 40т	83,4165	2346,54	--	195740	--	--	--	--
	83,4165	т		--	--	--	--	--	--	--
98	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ №19	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%%),при норме загрузки вагона 45т	26,9037	2273,92	--	61177	--	--	--	--
	26,9037	т		--	--	--	--	--	--	--

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	101	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1								
		1423,36	т	1423,36	323,20	323,20	460030	460030	92006	--	--
					--	64,64	--	92006	100	1,36	1932
			Развозка материалов и конструкций по линии								
	102	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью								
		1423,36	т	1423,36	260,90	260,90	371355	371355	74271	--	--
					--	52,18	--	74271	100	1,10	1560
	103	Е010331-Т21-12 К=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2								
		1423,36	т	1423,36	1683,60	1683,60	2396369	2396369	479274	--	--
					--	336,72	--	479274	100	7,07	10065
			Установка металлических опор								
	104	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т								
		18,327923	1т	18,327923	14964,95	8157,57	274277	149511	162341	37,50	687
					6502,50	1933,28	119177	35433	105	7,22	132
	105	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.30 к=1,68	То же, по большим косогорам, оврагам								
		18,327923	1т	18,327923	19386,65	8157,57	355317	149511	247433	63,00	1155
					10924,20	1933,28	200218	35433	105	7,22	132
	106	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.31 =1,21	То же, по кустарникам								
		18,327923	1т	18,327923	16330,48	8157,57	299304	149511	188619	45,38	832
					7868,03	1933,28	144205	35433	105	7,22	132
	113	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03 прим.	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т - транспозиционных опор								
		23,2568438	1т	23,2568438	14964,95	8157,57	348038	189719	205999	37,50	872
					6502,50	1933,28	151228	44962	105	7,22	168

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	115	Е0133-11-1СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т								
		1,4387452	1т	1,4387452	11551,28	7151,40	16619	10289	8858	26,00	37
					4342,50	1521,12	6248	2189	105	5,90	8
	119	Е0133-11-9СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т								
		384,147379	1т	384,147379	13838,92	6758,17	5316185	2596133	3185705	38,30	14713
					6457,50	1440,52	2480632	553373	105	5,58	2144
	124	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	Металлоконструкции опор металлических оцинкованных из стали С245								
		170,06299	т	170,062991	160339,00	--	27267730	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	125	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	То же, из стали С255								
		31,6837479	т	31,6837785	161864,00	--	5128463	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	126	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	То же, из стали С345								
		16,120942	т	16,120942	176911,00	--	2851972	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	127	С11041-15 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Метизы								
		11,2349	т	11,2349001	167800,00	--	1885216	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С11011-1051 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03 0,973453	Электроды, d-4 мм, Э42А т	0,973453	86900,00	--	84593	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-769 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03 2,1012	Скобы зажимные /литье стальное/ т	2,1012	201100,00	--	422551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03 10,116248	Оттяжки анкерных железобетонных опор т	10,116248	96700,00	--	978241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Развозка по трассе								
136	Е010332-А66-1 249,018118	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1 т	249,018177	323,20	323,20	80483	80483	16097	--	--
				--	64,64	--	16097	100	1,36	338
137	Е010331-Т20-12 249,018118	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью	249,018177	260,90	260,90	64969	64969	12994	--	--
				--	52,18	--	12994	100	1,10	273
138	Е010331-Т21-12 к=128 34364,508	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км т	34364,5084	12,20	12,20	419247	419247	83849	--	--
				--	2,44	--	83849	100	0,05	1761
		Установка антивандальных гаек, птицезащитных и антивандальных устройств								
145	СЦЕНА завода ТОО"Метакон" 4668	Антивандальные оцинкованные гайки кг	4668	694,67	--	3242699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Развозка по трассе								

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	148	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1								
		4,668		4,668	323,20	323,20	1509	1509	302	--	--
			т		--	64,64	--	302	100	1,36	6
	149	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью								
		4,668		4,668	260,90	260,90	1218	1218	244	--	--
			т		--	52,18	--	244	100	1,10	5
	150	Е010331-Т21-12 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км								
		644,184		644,184	12,20	12,20	7859	7859	1572	--	--
			т		--	2,44	--	1572	100	0,05	33
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			112 789 907				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112 213

Локальная смета № 2-1-3. Устройство заземления

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	8529		8529	18,51	17,50	157899	149285	44811	0,01	60
		м3		1,01	4,41	8614	37582	97	0,02	130
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	112,3		1123	29,64	28,03	33283	31475	9440	0,01	13
		м3		1,61	7,06	1808	7924	97	0,02	28
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
	112.3		8529	5,55	5,55	47378	47378	14921	--	--
		м3		--	1,80	--	15382	97	0,01	59
5	Е0101-27-2	То же, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			1123	6,48	6,48	7276	7276	2292	--	--
		м3		--	2,10	--	2362	97	0,01	9
		Устройство заземления								
8	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м								
	96		96	37,47	23,70	3597	2275	2147	0,09	8

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1м		13,77	7,53	1322	723	105	0,03	3
	10	Е0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м								
		2216.		2216	21,36	11,73	47334	25994	30551	0,06	131
			1м		9,63	3,50	21340	7756	105	0,01	27
	12	Е0133-25-3	Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м								
		4556		4556	11,38	4,99	51849	22737	37074	0,04	180
			1м		6,39	1,36	29113	6196	105	0,01	23
	14	С11011-5362 Изм. и доп. вып. 26 к=1,03	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
		11,4764425		11,4764248	64762,00	--	743236	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
	17	С11011-1051	Электроды, d-4 мм, Э42А								
		0,05		0,05	86900,00	--	4345	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					Развозка по трассе						
	22	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1								
		11,526425		11,5264248	323,20	323,20	3725	3725	745	--	--
			т		--	64,64	--	745	100	1,36	16
	23	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью								
		11,526425		11,5264248	260,90	260,90	3007	3007	601	--	--
			т		--	52,18	--	601	100	1,10	13
	24	Е010331-Т21-12 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км								
		1590,6466		1590,64662	12,20	12,20	19406	19406	3881	--	--
			т		--	2,44	--	3881	100	0,05	82
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 344 926				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							855

Локальная смета №2-1-4. Подвеска провода и троса

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-17-10	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км								
	17,065		17,065	164432,52	100495,39	2806041	1714954	1410977	316,00	5393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1км		55350,00	23395,27	944548	399240	105	96,98	1655
15	Е0133-18-4	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	8,5325	14639,95	6384,70	124915	54477	81551	43,20	369
	8,5325	1км		7402,50	1700,09	63162	14506	105	6,63	57
51	СЦЕНОВОЕ предложение АО "Казэнергокабель"	Провод для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 330/43 мм2	198,532	353011,68	--	70084115	--	--	--	--
	198,532	т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-201 Изм. и доп. вып. 24	Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ЛК-О 6х7 /1+6/+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 9,7 мм	1757,695	547,00	--	961459	--	--	--	--
	1757,695	10м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0133-24-1	Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой	45,141	5697,17	2955,17	257176	133399	128220	10,90	492
	45,141	1км		2016,00	689,18	91004	31110	105	3,44	155
61	С11011-713 Изм. и доп. вып. 25	Растворители марки N 649	0,965	116747,00	--	112661	--	--	--	--
	0,965	т		--	--	--	--	--	--	--
62	Ценовое предложение ТОО "Инвестор-М"	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W с доставкой до склада	48	1089,73	--	52307	--	--	--	--
	48	шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ценовое предложение ТОО "Инвестор-М"	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W с доставкой до склада	91	1350,65	--	122909	--	--	--	--
	91	шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	Ценовое предложение ТОО "Инвестор-М"	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ160А с доставкой до склада	4814	2762,70	--	13299638	--	--	--	--
	4814	шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	48	142,00	--	6816	--	--	--	--
	48	шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С151804-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	12	190,00	--	2280	--	--	--	--
	12	шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С151804-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98	219	368,00	--	80592	--	--	--	--
	219	шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	48	283,00	--	13584	--	--	--	--
	48	шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С151804-1374 Изм. и доп. вып. 25 4	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98	4	405,00	--	1620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С151804-1375 Изм. и доп. вып. 25 74	Ушки однолапчатые типа У1-16-20 ГОСТ Р 51177-98	74	598,00	--	44252	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С151804-1381 Изм. и доп. вып. 25 6	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	6	506,00	--	3036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С151804-1387 Изм. и доп. вып. 25 2	Ушки специальные типа УС-12-16 ГОСТ Р 51177-98	2	719,00	--	1438	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С151804-1394 Изм. и доп. вып. 25 145	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98	145	1041,00	--	150945	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С151804-1418 Изм. и доп. вып. 25 48	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	48	152,00	--	7296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С151804-1431 Изм. и доп. вып. 25 6	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	6	188,00	--	1128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С151804-1436 Изм. и доп. вып. 25 182	Узлы крепления типа КГ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	182	737,00	--	134134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С151804-1531 Изм. и доп. вып. 25 16	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	16	310,00	--	4960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С151804-1532 Изм. и доп. вып. 25 184	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98	184	406,00	--	74704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	С151804-1571 Изм. и доп. вып. 25 6	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	6	199,00	--	1194	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С151804-1572 Изм. и доп. вып. 25 145	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98	145	298,00	--	43210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С151804-1604 Изм. и доп. вып. 25 6	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	6	985,00	--	5910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	91	С151804-1606 Изм. и доп. вып. 25 111	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-16-1А ГОСТ Р 51177-98	111	1322,00	--	146742	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	92	С151804-1624 Изм. и доп. вып. 25 37	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-16-2А ГОСТ Р 51177-98	37	1349,00	--	49913	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	94	С151804-1674 Изм. и доп. вып. 25 6	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	6	473,00	--	2838	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	95	С151804-1677 Изм. и доп. вып. 25 219	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98	219	798,00	--	174762	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	96	С151804-1631 Изм. и доп. вып. 25 145	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	145	459,00	--	66555	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	97	С151804-1707 Изм. и доп. вып. 25 37	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/12-2 ГОСТ Р 51177-98	37	421,00	--	15577	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	99	С151804-1630 Изм. и доп. вып. 25 2	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	2	249,00	--	498	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	101	С151804-1645 Изм. и доп. вып. 25 6	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	6	275,00	--	1650	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	102	С151804-1646 Изм. и доп. вып. 25 37	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	37	474,00	--	17538	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	103	С151804-1760 Изм. и доп. вып. 25 145	Зажимы поддерживающие глухие ЗПГГ-5-7 ГОСТ Р 51177-98	145	10588,00	--	1535260	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	104	С151804-1846 Изм. и доп. вып. 25 37	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98	37	1574,00	--	58238	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	105	С151804-1523 Изм. и доп. вып. 20 12	Коромысла лучевые типа ЗКЛ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	12	25245,00	--	302940	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	107	С151804-1511 Изм. и доп. вып. 20 2	Коромысла трехлучевые универсальные типа ЗКУ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	2	6104,00	--	12208	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	108	С151804-2291 Изм. и доп. вып. 20 50	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98 шт.	50	364,00	--	18200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	109	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 25 48	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98 шт.	48	954,00	--	45792	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	110	С151804-1893 Изм. и доп. вып. 25 4	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	633,00	--	2532	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	111	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Инвестор-М" 6	Зажим натяжной транспозиционный ТРАС-300-1 шт	6	2762,70	--	16576	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	113	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Инвестор-М" 36	Зажим соединительный прессуемый САС-330-3 шт	36	2394,34	--	86196	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	114	С151804-1953 Изм. и доп. вып. 25 7	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	7	158,00	--	1106	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	116	СЦЕНА поставщика ООО "Аверс" 436	Протектор защитный длиной 1200 мм ПЗС-24.8-03 компл	436	2505,46	--	1092381	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	117	С151804-2014 Изм. и доп. вып. 25 2	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	155,00	--	310	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	118	С151804-2342 Изм. и доп. вып. 25 12	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	1888,00	--	22656	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	120	С151804-2047 Изм. и доп. вып. 20 12	Экраны защитные ЭЗ-500-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	3470,00	--	41640	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	121	С151804-2049 Изм. и доп. вып. 20 2	Экраны защитные ЭЗ-500-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	1746,00	--	3492	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	124	С151804-2099 Изм. и доп. вып. 20 101	Гасители вибрации ГПГ-2,4-11-450/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98 шт.	101	1453,00	--	146753	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	126	СЦЕНОВОЕ предложение "MOSDORFER GMBH" 1431	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.400.28	1431	6188,47	--	8855707	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СЦЕНОВОЕ предложение "MOSDORFER GMBH"	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.500.28 12	12	10676,96	--	128124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	СЦЕНОВОЕ предложение "MOSDORFER GMBH"	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.600.28 12	12	11415,13	--	136982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Развозка материалов по трассе								
146	Е0133-27-1 39,993	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	39,993	1100,25	--	44002	--	46202	6,71	268
		1т		1100,25	--	44002	--	105	--	--
147	Е0133-27-2 20,07	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	20,07	846,00	--	16979	--	17828	5,15	103
		1т		846,00	--	16979	--	105	--	--
149	Е010332-А66-2 20,07	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 2 -линейной арматуры	20,07	403,90	403,90	8106	8106	1621	--	--
		т		--	80,78	--	1621	100	1,70	34
152	Е010331-Т20-22 60,063	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2, группа дорог 2 - развозка по трассе изоляторов и линейной арматуры	60,063	325,80	325,80	19569	19569	3914	--	--
		т		--	65,16	--	3914	100	1,37	82
153	Е010331-Т21-22 к=138 8288,732	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 2, группа дорог 2 - до 158 км	8288,732	15,20	15,20	125989	125989	25198	--	--
		т		--	3,04	--	25198	100	0,06	529
		ИТОГО по разделу:				108 761,851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9 995

Локальная смета №2-1-5. Дополнительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расчистка местности от песчаных наносов и травяных кочек								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-24-1 6220	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	6220	7,91	7,91	49203	49203	15495	--	--
		м3		--	2,57	--	15974	97	0,01	61
					Сооружение площадок под опоры					
20	E0101-24-1 35280	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	35280	7,91	7,91	279078	279078	87889	--	--
		м3		--	2,57	--	90608	97	0,01	347
21	E0103-10-3 8820	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 7 группы в котлованах площадью 25 м2	8820	657,09	359,53	5795516	3171037	611557	0,28	2461
		м3		54,68	0,79	482278	6968	125	--	34
22	E0101-24-4 8820	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	8820	29,26	29,26	258090	258090	81280	--	--
		м3		--	9,50	--	83794	97	0,04	321
23	E0101-30-1 5500	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	5500	0,28	0,28	1548	1548	487	--	--
		м2		--	0,09	--	502	97	--	2
					Водоотлив и откачка грунтовых вод					
24	E0101-12-7 8	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - устройство дренажного приямка	8	18,51	17,50	148	140	42	0,01	--
		м3		1,01	4,41	8	35	97	0,02	--
25	E0101-172-2 302,4	Водоотлив из котлованов	302,4	290,80	290,80	87939	87939	65075	--	--
		м3		--	221,85	--	67087	97	0,02	303
					Устройство подъездов к опорам ВЛ					
32	E0101-24-1 1500	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - срезка грунта	1500	7,91	7,91	11866	11866	3737	--	--
		м3		--	2,57	--	3852	97	0,01	15
33	E0101-24-4 150	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м - срезка грунта	150	29,26	29,26	4389	4389	1382	--	--
		м3		--	9,50	--	1425	97	0,04	5
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7 796 005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3 989

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего оборудования:				13 44 855,00				
			Всего по Акту/ без оборудования	Тенге			217 12 373,00				
			Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			8 49 722,55				
			Итого с временными	Тенге			225 62 095,55				
			Зимние удорожания, 0,9%	Тенге			2 60 778,86				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			2 36 420,96				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			92 568,38				
			Командировочные расходы	Тенге			12 43 221,00				
			Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			255 19 939,75				
			Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,7367741935	Тенге			702 84 506,06				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			14 51 690,12				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			716 86 196,18				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			85 96 343,54				
			Итого с НДС	Тенге			802 32 539,72				
			Всего по АКТУ с учетом НДС:	**Тенге**			802 32 539,72				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) (ФИО)