стр 16

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20161012-54488267
1.1. Номер учетной системы 104
2. Дата выписки 12.10.2016
3. Дата совершения оборота 12.10.2016
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
8. Адрес места нахождения РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 41
11.2. Дата 12.10.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АГФ АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
22.3 Адрес отправки РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 971041002311
23.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", "Алматинские межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500кВ Талдыкорган-ПС 500кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган-Алма"		Работа	1	108396769.59	108396769.59			108396769.59	12%	13007612.35	121404381.94		
					Всего по счету:	108396769.59		0.00	108396769.59		13007612.35	121404381.94		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
CBGrFFhU3oBMml+3k+Pw/YvrAOxz8ZkeBOCEMM8ubKZl102s8ZPD3iR1ViW9XvxkUM5c9iJghiwP6jNTpYmpkg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы "Промстрой-Энерго"

16

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

по объекту "Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Талдыкорган - ПС 500 кВ Алма"

№ п/п	Обоснование	Наименование объектов и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			
			СМР	оборудование, мебели и инвентарь	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	8
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-1-2	Устройство фундаментов и установка опор	29 919 591,00			29 919 591,00
	2-1-3	Устройство заземления	1 069 522,00			1 069 522,00
		Всего по главе:	**30 989 113,00**	**0,000**		**30 989 113,00**
		Всего по главе:	**30 989 113,00**	**0,000**		**30 989 113,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**30 989 113,00**	**0,000**		**30 989 113,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,9%	1 208 575,41			1 208 575,41
		Всего по главе:	1 208 575,41			1 208 575,41
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**32 197 688,41**	**0,00**	**0,00**	**32 197 688,41**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	289 779,20			289 779,20
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%			321 976,88	321 976,88
	СН РК 8.02-02-2003	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			128 790,75	128 790,75
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты связанные с командированием работников			5 892 642,00	5 892 642,00
		Всего по главе:	**289 779,20**	**0,000**	**6 343 409,64**	**6 633 188,83**
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**32 487 467,60**	**0,000**	**6 343 409,64**	**38 830 877,24**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	**32 487 467,60**	**0,000**	**6 343 409,64**	**38 830 877,24**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2016 год с к2,7367741935	88 910 862,94	0,000	17 360 479,80	106 271 342,74
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**88 910 862,94**	**0,000**	**17 360 479,80**	**106 271 342,74**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			**2 125 426,85**	**2 125 426,85**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. с 2%	88 910 862,94	0,000	19 485 906,65	**108 396 769,59**
	Решение Правительства	НДС 12%			13 007 612,35	**13 007 612,35**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС -12% - 2016 г.				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**88 910 862,93714**	**0,00000**	**32 493 519,00**	**121 404 381,94**

Подрядчик:
Директор ТОО Промстрой-Энерго _____ **Р.М.Бектенов**

"Промстрой Энерго"

22537370

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство линии 500 кВ ПС 500кВ Талдыкорган- ПС 500кВ Алма"

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500кВ Талдыкорган- ПС 500кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2 на Устройство фундаментов и установка опор								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (участок №1)								
1	1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2848,9806	38,59	36,49	109952	103970	31192	0,01	42
	Керн N 47 - 2848,9806.	м3		2,10	9,19	5983	26174	97	0,03	91
2	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	58,14236	791,10	--	45996	--	51976	4,27	248
	Керн N 47-58, 14236.	м3		791,10	--	45996	--	113	--	--
3	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1978,2929	7,57	7,57	14981	14981	4718	--	--
	Керн N 47 - 1978,2929	м3		--	2,46	--	4864	97	0,01	19
4	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1978,2929	3,28	3,28	6489	6489	2043	--	--
	Керн N 47 - 1978,2929	м3		--	1,06	--	2107	97	--	8
5	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	1258,4357	1700,00	--	2139341	--	--	--	--
	Керн N 47 - 1258,4357									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
6	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	928,8902	97,38	97,38	90455	90455	18091	–	–
	Керн л 47 - 928,8902	т		–	19,48	–	18091	100	0,41	380
7	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	21,49478	2422,88	248,35	52079	5338	3167	0,22	5
	Керн л 47 - 21,49478	м3		32,18	78,59	692	1689	133	0,27	6
8	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1798,6169	0,28	0,28	506	506	159	–	–
	Керн л 47 - 1798,6169	м2		–	0,09	–	164	97	–	1
9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1978,2929	14,12	12,00	27929	23735	8376	0,01	24
	Керн л 47 - 1978,2929	м3		1,62	2,75	3205	5430	97	0,01	24
10	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1978,2929	25,65	5,38	50736	10636	38897	0,13	255
	Керн л 47 - 1978,2929	м3		20,27	–	40100	–	97	–	–
11	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6824,712	18,51	17,50	126347	119454	35856	0,01	48
	Керн л 47 - 6824,712	м3		1,01	4,41	6893	30072	97	0,02	104
12	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	139,2799	200,88	–	27979	–	31616	1,42	197
		м3		200,88	–	27979	–	113	–	–
13	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4202,298	5,55	5,55	23344	23344	7352	–	–
		м3		–	1,80	–	7579	97	0,01	29
14	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4202,298	3,11	3,11	13074	13074	4117	–	–
		м3		–	1,01	–	4245	97	–	16
15	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	1712,6973	1700,00	–	2911585	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	793,8883	1400,00	–	1111444	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	0103-33-A15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	2761,7311	97,38	97,38	268937	268937	53787	–	–
		т		–	19,48	–	53787	100	0,41	1130
18	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	48,98403	2422,88	248,35	118682	12165	7216	0,22	11
		м3		32,18	78,59	1576	3849	133	0,27	13
19	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4969,548	0,28	0,28	1398	1398	440	–	–
		м2		–	0,09	–	454	97	–	2
20	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4202,298	14,12	12,00	59326	50417	17793	0,01	51
		м3		1,62	2,75	6808	11535	97	0,01	51
21	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4202,298	21,55	4,52	90543	18978	69418	0,11	454
		м3		17,03	–	71565	–	97	–	–
22	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2512,2059	29,64	28,03	74457	70412	21118	0,01	28
		м3		1,61	7,06	4045	17726	97	0,02	62
23	1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	51,26935	467,10	–	23948	–	27061	2,98	153
		м3		467,10	–	23948	–	113	–	–
24	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1689,2551	6,48	6,48	10945	10945	3447	–	–
		м3		–	2,10	–	3554	97	0,01	14
25	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	1689,2551	3,20	3,20	5405	5405	1702	–	–
		м3		–	1,04	–	1755	97	–	7
26	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	724,0453	1700,00	–	1230877	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	79,38883	1400,00	–	111144	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
28	0103-33-A15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	874,1783	97,38	97,38	85127	85127	17025	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	19,48	–	17025	100	0,41	358
29	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	16,17735	2422,88	248,35	39196	4018	2383	0,22	3
		м3		32,18	78,59	521	1271	133	0,27	4
30	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1689,2551	14,12	12,00	23848	20267	7152	0,01	21
		м3		1,62	2,75	2737	4637	97	0,01	21
31	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1480,5073	0,28	0,28	417	417	131	–	–
		м2		–	0,09	–	135	97	–	1
32	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1689,2551	25,65	5,38	43323	9082	33214	0,13	218
		м3		20,27	–	34241	–	97	–	–
35	1-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	71,569	56,99	53,61	4078	3837	1258	0,02	2
		м3		3,38	14,75	242	1055	97	0,05	4
36	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	739,738	7,57	7,57	5602	5602	1764	–	–
		м3		–	2,46	–	1819	97	0,01	7
37	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	739,738	3,28	3,28	2426	2426	764	–	–
		м3		–	1,06	–	788	97	–	3
				участок №2						
47	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	483,904	18,51	17,50	8959	8470	2542	0,01	3
		м3		1,01	4,41	489	2132	97	0,02	7
48	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,81598	200,88	–	1972	–	2228	1,42	14
		м3		200,88	–	1972	–	113	–	–
49	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	217,654	5,55	5,55	1209	1209	381	–	–
		м3		–	1,80	–	393	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	217,654	3,11	3,11	677	677	213	–	–
		м3		–	1,01	–	220	97	–	1
51	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	90,2596	1700,00	–	153441	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
52	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	167,8292	1400,00	–	234961	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
53	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	270,03	97,38	97,38	26296	26296	5259	–	–
		т		–	19,48	–	5259	100	0,41	110
54	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	3,25956	2422,88	248,35	7898	810	480	0,22	1
		м3		32,18	78,59	105	256	133	0,27	1
55	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	330,164	0,28	0,28	93	93	29	–	–
		м2		–	0,09	–	30	97	–	–
56	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	217,654	14,12	12,00	3073	2611	922	0,01	3
		м3		1,62	2,75	353	597	97	0,01	3
57	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	217,654	21,55	4,52	4690	983	3595	0,11	24
		м3		17,03	–	3707	–	97	–	–
58	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	80,7554	23,36	22,08	1886	1783	536	0,01	1
		м3		1,28	5,56	103	449	97	0,02	2
59	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,64806	218,93	–	361	–	408	1,54	3
		м3		218,93	–	361	–	113	–	–
60	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	62,2382	6,48	6,48	403	403	127	–	–
		м3		–	2,10	–	131	97	0,01	1
61	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	62,2382	3,20	3,20	199	199	63	–	–
		м3		–	1,04	–	65	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	18,32134	1700,00	–	31146	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
64	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	38,7652	97,38	97,38	3775	3775	755	–	–
		т		–	19,48	–	755	100	0,41	16
65	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	0,56068	2422,88	248,35	1358	139	83	0,22	–
		м3		32,18	78,59	18	44	133	0,27	–
66	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	53,1	0,28	0,28	15	15	5	–	–
		м2		–	0,09	–	5	97	–	–
67	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	62,2382	14,12	12,00	879	747	264	0,01	1
		м3		1,62	2,75	101	171	97	0,01	1
68	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,2382	21,55	4,52	1341	281	1028	0,11	7
		м3		17,03	–	1060	–	97	–	–
69	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,052	29,64	28,03	505	478	143	0,01	–
		м3		1,61	7,06	27	120	97	0,02	–
70	1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,348	467,10	–	163	–	184	2,98	1
		м3		467,10	–	163	–	113	–	–
71	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	11,90112	7,57	7,57	90	90	28	–	–
		м3		–	2,46	–	29	97	0,01	–
72	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	11,90112	3,28	3,28	39	39	12	–	–
		м3		–	1,06	–	13	97	–	–
73	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	5,10112	1700,00	–	8672	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	5,49888	97,38	97,38	535	535	107	–	–
		т		–	19,48	–	107	100	0,41	2
75	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	0,11236	2422,88	248,35	272	28	17	0,22	–
		м3		32,18	78,59	4	9	133	0,27	–
76	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	13,02248	0,28	0,28	4	4	1	–	–
		м2		–	0,09	–	1	97	–	–
77	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11,90112	14,12	12,00	168	143	50	0,01	–
		м3		1,62	2,75	19	33	97	0,01	–
78	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	11,90112	25,65	5,38	305	64	234	0,13	2
		м3		20,27	–	241	–	97	–	–
79	1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,61	38,59	36,49	988	935	280	0,01	–
		м3		2,10	9,19	54	235	97	0,03	1
80	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,52266	791,10	–	413	–	467	4,27	2
		м3		791,10	–	413	–	113	–	–
81	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	17,77192	7,57	7,57	135	135	42	–	–
		м3		–	2,46	–	44	97	0,01	–
82	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	17,77192	3,28	3,28	58	58	18	–	–
		м3		–	1,06	–	19	97	–	–
83	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	7,61348	1700,00	–	12943	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
84	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	8,36068	97,38	97,38	814	814	163	–	–
		т		–	19,48	–	163	100	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	0,21236	2422,88	248,35	515	53	31	0,22	–
		м3		32,18	78,59	7	17	133	0,27	–
86	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	18,4146	0,28	0,28	5	5	2	–	–
		м2		–	0,09	–	2	97	–	–
87	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17,77192	14,12	12,00	251	213	75	0,01	–
		м3		1,62	2,75	29	49	97	0,01	–
89	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	17,77192	25,65	5,38	456	96	349	0,13	2
		м3		20,27	–	360	–	97	–	–
90	1-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	67,255	56,99	53,61	3833	3605	1182	0,02	2
		м3		3,38	14,75	227	992	97	0,05	3
91	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	29,372	7,57	7,57	222	222	70	–	–
		м3		–	2,46	–	72	97	0,01	–
96	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	29,372	3,28	3,28	96	96	30	–	–
		м3		–	1,06	–	31	97	–	–
97	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	37,8832	97,38	97,38	3689	3689	738	–	–
		т		–	19,48	–	738	100	0,41	15
98	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	0,49662	2422,88	248,35	1203	123	73	0,22	–
		м3		32,18	78,59	16	39	133	0,27	–
99	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	29,372	14,12	12,00	415	352	124	0,01	–
		м3		1,62	2,75	48	81	97	0,01	–
100	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	48,3742	0,28	0,28	14	14	4	–	–
		м2		–	0,09	–	4	97	–	–
102	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	29,372	25,65	5,38	753	158	578	0,13	4
		м3		20,27	–	595	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	1-12-18	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	110,2056	73,13	68,79	8059	7581	2487	0,03	3
		м3		4,34	18,92	478	2085	97	0,07	7
104	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	191,9044	7,57	7,57	1453	1453	458	–	–
		м3		–	2,46	–	472	97	0,01	2
109	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	191,9044	3,28	3,28	629	629	198	–	–
		м3		–	1,06	–	204	97	–	1
110	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	93,1866	97,38	97,38	9075	9075	1815	–	–
		т		–	19,48	–	1815	100	0,41	38
111	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	1,55056	2422,88	248,35	3757	385	228	0,22	–
		м3		32,18	78,59	50	122	133	0,27	–
112	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	191,9044	14,12	12,00	2709	2302	813	0,01	2
		м3		1,62	2,75	311	527	97	0,01	2
113	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	84,5484	0,28	0,28	24	24	7	–	–
		м2		–	0,09	–	8	97	–	–
114	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	191,9044	25,65	5,38	4922	1032	3773	0,13	25
		м3		20,27	–	3890	–	97	–	–
				участок №4						
149	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+дороги	24209,262	7,91	7,91	191504	191504	60310	–	–
		м3		–	2,57	–	62175	97	0,01	238
150	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)+дороги	50088,06	0,28	0,28	14093	14093	4438	–	–
		м2		–	0,09	–	4576	97	–	18
151	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+площадки	10209,738	7,91	7,91	80763	80763	25434	–	–
		м3		–	2,57	–	26221	97	0,01	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)+площадки	2799,4461	0,28	0,28	788	788	248	–	–
		м2		–	0,09	–	256	97	–	1
		РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов								
153	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими	4263,138	102,33	0,12	436226	512	31193	0,04	176
		м2		8,08	0,05	34446	213	90	–	1
154	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций	140	2187,61	1338,23	306266	187353	133477	3,46	484
		1м3		609,75	298,26	85365	41756	105	1,06	148
155	33-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	95,12	1844,68	1040,30	175466	98953	90068	3,49	332
		1м3		614,25	287,55	58427	27352	105	1,06	101
159	1-1-58	Металлоконструкции фундаментов	2,64	154700,00	–	408408	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
162	"АСПМК-	Фундамент АФ6-А	56	55975,73	–	3134641	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
164	"АСПМК-519"вып.стр.прил.стр	Фундамент Ф3-05	66	27044,43	–	1784933	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
167	"АСПМК-519"вып.стр.прил.стр.	Фундамент АФ5	10	48877,40	–	488774	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
170	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	228,65304	78,00	–	17835	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
171	010-31-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	587,8	152,80	152,80	89816	89816	62871	–	–
		т		–	106,96	–	62871	100	2,25	1323
172	010-31-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	587,8	140,00	140,00	82292	82292	57604	–	–
		т		–	98,00	–	57604	100	2,06	1211
173	0103-32-А110-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1	587,8	449,60	449,60	264275	264275	52855	–	–
		т		–	89,92	–	52855	100	1,89	1110
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
176	33-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-	274,875	13838,92	6758,17	3803973	1857652	2279518	38,30	10528
		1т		6457,50	1440,52	1775005	395964	105	5,58	1534
179	1-1-199	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2. d 18 мм	1564,761	2400,00	–	3755426	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м		–	–	–	–	–	–	–
180	1-1-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	3,0033	115400,00	–	346581	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
182	010-31-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	3,0033	247,10	247,10	742	742	519	–	–
		т		–	172,97	–	519	100	3,63	11
183	010-31-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	3,0033	234,30	234,30	704	704	493	–	–
		т		–	164,01	–	493	100	3,44	10
184	0103-32-А130-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 126-130 км, класс груза 1	3,0033	505,80	505,80	1519	1519	304	–	–
		т		–	101,16	–	304	100	2,12	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		24889757,00	24889757	3935300			13380
		Накладные расходы -	Тенге			1056755				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1328552				
		Накладные расходы -	Тенге			2279518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365009				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		29 919 591,00	29 919 591,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23433

Локальная смета 2-1-3 на Устройство заземления

		Земляные работы								
1	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	126,19144	22,04	20,73	2781	2616	858	0,01	1
		м3		1,31	5,70	165	720	97	0,02	2
2	1-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1288,648	35,29	33,19	45476	42770	14037	0,01	19
		м3		2,10	9,13	2706	11765	97	0,03	41
3	1-170-5 т.ч. п-3.187 К=1,12	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками, траншей шириной до 1 м и глубиной до 2 м	9,294903	2966,54	1363,82	27574	12677	16834	9,58	89
		м3		1602,72	–	14897	–	113	–	–
4	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1424,13458	5,55	5,55	7911	7911	2491	–	–
		м3		–	1,80	–	2568	97	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	4779,10895	37,47	23,70	179070	113262	106885	0,09	406
		1м		13,77	7,53	65808	35987	105	0,03	125
6	33-25-3	Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м	3449,40623	11,38	4,99	39256	17214	28070	0,04	137
		1м		6,39	1,36	22042	4691	105	0,01	18
7	33-25-5	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в скальных породах - устройство противовеса	98,424125	415,61	3,60	40906	354	2142	0,12	12
		1м		19,58	1,15	1927	113	105	0,01	1
8	4-1-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	9,307938	49131,00	–	457308	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	1-1-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп - детали присоединения	0,15168	81673,00	–	12388	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,042028	154700,00	–	6502	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	1-1-1051	Электроды, d-4 мм, Э42А	0,065175	86900,00	–	5664	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	010-31-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	9,566821	247,10	247,10	2364	2364	1655	–	–
		т		–	172,97	–	1655	100	3,63	35
13	010-31-А18-2	То же, разгрузка	9,566821	234,30	234,30	2242	2242	1569	–	–
		т		–	164,01	–	1569	100	3,44	33
14	0103-32-А105-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 101-105 км, класс груза 1	9,566821	435,60	435,60	4167	4167	833	–	–
		т		–	87,12	–	833	100	1,83	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			833609	205577			664
		Накладные расходы -	Тенге			175374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60539				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 069 522,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1033
		Всего СМР	Тенге			30 989 113,00				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			1 208 575,41				
		Итого с временными	Тенге			32 197 688,41				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, (1,0*0,9%)	Тенге			289 779,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			321 976,88				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			128 790,75				
		Командировочные затраты	Тенге			5 892 642,00				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			38 830 877,24				
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=2,7367741935	Тенге			106 271 342,74				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			2 125 426,85				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			108 396 769,59				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			13 007 612,35				
		Итого с НДС	Тенге			121 404 381,94				
		Всего по АКТУ с учетом НДС:	**Тенге**			121 404 381,94				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Товарищество с ограниченной ответственностью Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) (ФИО)