дрядчик: ТОО "БЫТСТРОЙ"
одрядчик: ТОО "АГЕМ"
аименование объекта: Строительство комплекса жилых домов в 28 жилом районе г. Усть-Каменогорска по программе "Нұрлы Көш"
(первая очередь строительства). Одноквартирные жилые дома"
Договор №0/06 от 15.06. 2010 года

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ
за июль-октябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тенге
1	2	3	4
1	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №31, дом № 248	705358	705358
2	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №31, дом № 255	705358	705358
3	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 219	2214150	2214150
4	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 221	2214150	2214150
5	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 223	2214150	2214150
6	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 225	2214150	2214150
7	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 232	2214150	2214150
8	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 234	2214150	2214150
9	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №220	757642	757642
10	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №227	735934	735934
11	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №229	735934	735934
12	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №231	735934	735934
13	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №233	735934	735934
14	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №218	704960	704960
15	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №235	720220	720220
16	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №236	720220	720220
17	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №237	720220	720220
18	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №238	720220	720220
19	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №239	720220	720220
20	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "МИН"квартал №32, дом №224	674824	674824
21	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 203	2200882	2200882
22	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 205	2214150	2214150
23	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 207	2163118	2163118
24	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 212	2214150	2214150
25	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 214	2214150	2214150
26	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 216	2214150	2214150
27	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №204	1907148	1907148
28	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №206	1907148	1907148
29	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №213	1206499	1206499
30	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №215	1206499	1206499
31	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №202	742535	742535
32	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №208	742535	742535
33	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №209	742535	742535
34	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №210	742535	742535
35	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №211	742535	742535
36	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №217	742535	742535
	Итого по актам выполненных работ	**47280982**	**47280982**
	НДС 12%	5673718	5673718
	Всего к оплате	**52954700**	**52954700**

Директор
ТОО "БЫТСТРОЙ"
Курмангалиев Х.К.

Директор
ТОО "АГЕМ"
Исабаев М.Ш.

. ТОО "БЫТСТРОЙ"
дчик: ТОО "АГЕМ"
нование объекта: Строительство комплекса жилых домов в 28 жилом районе г. Усть-
меногорска по программе "Нұрлы Көш"
(первая очередь строительства). Одноквартирные жилые дома"
Договор №0/06 от 15.06. 2010 года

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тенге
1	2	3	4
1	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №31, дом № 248	1863897	1158539
2	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №31, дом № 255	1887476	1182118
3	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 219	2737582	523432
4	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 221	2737582	523432
5	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 223	2737582	523432
6	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 225	2737582	523432
7	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 232	2737582	523432
8	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 234	2737582	523432
9	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №220	1939760	1182118
10	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №227	1918052	1182118
11	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №229	1918052	1182118
12	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №231	1918052	1182118
13	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №233	2053003	1317069
14	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №218	1863507	1158547
15	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №235	2024682	1304462
16	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №236	2024682	1304462
17	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №237	2024682	1304462
18	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №238	2024682	1304462
19	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №239	2024682	1304462
20	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "МИН"квартал №32, дом №224	1370512	695688
21	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 203	2724314	523432
22	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 205	2737582	523432
23	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 207	2686550	523432
24	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 212	2737582	523432
25	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 214	2737582	523432
26	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 216	2737582	523432
27	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №204	2036704	129556
28	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №206	2036704	129556
29	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №213	2073557	867058
30	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №215	2073557	867058
31	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №202	1901082	1158547
32	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №208	1901082	1158547
33	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №209	1901082	1158547
34	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №210	1901082	1158547
35	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №211	1901082	1158547
36	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №217	1901082	1158547
	Итого по актам выполненных работ	**79269419**	**31988437**
	НДС 12%	9512330	3838612
	Всего к оплате	**88781749**	**35827049**

Директор
ТОО "БЫТСТРОЙ"
_____ **Курмангалиев Х.К.**

Директор
ТОО "АГЕМ"
_____ **Исабаев М.Ш.**

Генподрядчик: ТОО "БЫТСТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "АГЕМ"
Наименование объекта: Строительство комплекса жилых домов в 28 жилом районе г. Усть-Каменогорска по программе "Нұрлы Көш"
(первая очередь строительства). Одноквартирные жилые дома"
Договор №0/06 от 15.06. 2010 года

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тенге
1	2	3	4
1	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №31, дом № 248	2806095	942198
2	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №31, дом № 255	2829680	942204
3	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 219	3769736	1032154
4	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 221	3769736	1032154
5	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 223	3769736	1032154
6	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 225	3769736	1032154
7	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 232	3769736	1032154
8	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 234	3769736	1032154
9	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №220	2765257	825497
10	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №227	2743549	825497
11	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №229	2743549	825497
12	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №231	2743549	825497
13	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №233	2903006	850003
14	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №218	2805711	942204
15	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №235	2866548	841866
16	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №236	2866548	841866
17	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №237	2866548	841866
18	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №238	2866548	841866
19	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №239	2866548	841866
20	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "МИН"квартал №32, дом №224	2284105	913593
21	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 203	3931725	1207411
22	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 205	3769736	1032154
23	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 207	3718704	1032154
24	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 212	3769736	1032154
25	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 214	3769736	1032154
26	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 216	3769736	1032154
27	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №204	2856147	819443
28	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №206	2856147	819443
29	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №213	2902520	828963
30	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №215	2894559	821002
31	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №202	2843286	942204
32	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №208	2843286	942204
33	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №209	2843286	942204
34	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №210	2843286	942204
35	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №211	2843286	942204
36	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №217	2843286	942204
	Итого по актам выполненных работ	**112874119**	**33604700**
	НДС 12%	13544894	4032564
	Всего к оплате	**126419013**	**37637264**

Директор
ТОО "БЫТСТРОЙ"
_____ **Курмангалиев Х.К.**

Директор
ТОО "АГЕМ"
_____ **Исабаев М.Ш.**

Акт об оказании производственных услуг № 1
от 31 января 2011 г.

Исполнитель **"ТОО АГЕМ"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бытстрой"**

Основание: **Договор субподряда №0/06 от 15.06.2010**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство комплекса жилых домов в 28 жил р-не г Усть-Каменогорска по программе "Нурлы Кош"(первая очередь строительства) Одноквартирные жилые дома	1	шт	27 434 486,00	27 434 486,00

Итого: 27 434 486,00

В том числе НДС 2 939 409,21

Всего оказано услуг 1, на сумму 27 434 486,00 KZT

Двадцать семь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: "ТОО АГЕМ"

РНН: 211500232457
Адрес: 070013, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Временная, дом № 1
Расчетный счет: KZ04998LTB0000060303 в АО "Цеснабанк" ,г. Усть-Каменогорск
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бытстрой"

РНН: 181600225603
Адрес: 070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Казахстан, дом № 105
Расчетный счет: KZ30998LTB0000044218 в АО "Цеснабанк" ,г. Усть-Каменогорск
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

одрядчик: ТОО "БЫТСТРОЙ"
одрядчик: ТОО "АГЕМ"
именование объекта: Строительство комплекса жилых домов в 28 жилом районе г. Усть-
аменогорска по программе "Нұрлы Көш"
(первая очередь строительства). Одноквартирные жилые дома"
Договор №0/06 от 15.06. 2010 года

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тенге
1	2	3	4
1	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №31, дом № 248	3748668	942573
2	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №31, дом № 255	3772259	942579
3	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 219	3864427	94691
4	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 221	3864427	94691
5	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 223	3864427	94691
6	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 225	3864427	94691
7	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 232	3864427	94691
8	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №32, дом № 234	3864427	94691
9	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №220	3957232	1191975
10	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №227	3697804	954255
11	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №229	3697804	954255
12	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №231	3697804	954255
13	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №233	3953119	1050113
14	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №218	3740938	935227
15	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №235	3777710	911162
16	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №236	3777710	911162
17	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №237	3777710	911162
18	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №238	3777710	911162
19	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №32, дом №239	3777710	911162
20	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "МИН"квартал №32, дом №224	3910013	1625908
21	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 203	3988128	56403
22	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 205	3837038	67302
23	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 207	3786006	67302
24	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 212	3837038	67302
25	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 214	3837038	67302
26	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "SIP"квартал №33, дом № 216	3837038	67302
27	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №204	3810402	954255
28	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №206	3810402	954255
29	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №213	3856775	954255
30	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №215	3847496	952937
31	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №202	3778513	935227
32	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №208	3778513	935227
33	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №209	3778513	935227
34	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №210	3778513	935227
35	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №211	3778513	935227
36	ИЖД III1-75-3 Жилой дом "ЛСТК"квартал №33, дом №217	3778513	935227
	Итого по актам выполненных работ	**137369192**	**24495073**
	НДС 12%	16484303	2939409
	Всего к оплате	**153853495**	**27434482**

Директор
ТОО "БЫТСТРОЙ"
_____ **Курмангалиев Х.К.**

Директор
ТОО "АГЕМ"
_____ **Исабаев М.Ш.**