А-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

зчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

ядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

енование объекта: "Капитальный ремонт общежития/гостиницы "Авиатор" №149, поликлиникой

ного лазарета (отделение профилактики) военный городок №2 г.Ушарал"

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация

авлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водопровод										
1.1 Демонтажные работы										
1	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	24	101,59	3,33	2438	80	2727	0,608	15
		комплект		98,26	0,54	2358	13	115	0,0045	–
2	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	24	244,84	6,45	5876	155	6608	1,43	34
		комплект		238,39	1,04	5721	25	115	0,0088	–
1.2 Водопровод холодной и горячей воды										
3	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	15	584,53	8,31	8768	125	5053	1,61	24
		м трубопровода		289,8	3,13	4347	47	115	0,01525	–

4	Е16-14-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	90	433,63	6,6	39027	594	22699	1,2075	109
	м трубопровода		216,83	2,48	19515	223	115	0,01213	1
5	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	87	445,87	9,88	38791	860	27033	1,4835	129
	м трубопровода		266,51	3,69	23186	321	115	0,018	2
6	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	122	546,4	15,24	66661	1859	47995	1,886	230
	м трубопровода		336,38	5,71	41038	697	115	0,02788	3
	1.3 Оборудование								
7	Е17-8-1								
	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	29	1742,13	121,34	50522	3519	54053	9,0505	262
	комплект		1575,79	45	45698	1305	115	0,225	7
8	99-4-1(пл)								
	Водонагреватель ARISTON емк. 30л	29	13965		404985				
	шт								
9	8-4-32								
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	59,18	390		23080				
	м								
	1.4 Водомерный узел								
10	9-2-52								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190		5190				
	шт								
	Раздел 2 Канализация								
	2.2 Санитарно-технические приборы								
11	Е17-1-5								
	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	4	5876,22	22,14	23505	89	1443	1,7135	7
	комплект		305,33	8,44	1221	34	115	0,0375	–
12	Е17-2-3								
	Установка смесителей для умывальников	4	1812,61	1,96	7250	8	667	0,805	3
	шт								

	2.3 Внутренние сети		144,9	–	580	–	115	–	–
13	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	33	764,6	1,79	25232	59	4493	0,644	21
		м трубопровода		117,74	0,68	3885	22	115	0,00325	–
14	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	10	636,63	0,8	6366	8	1408	0,6716	7
		м трубопровода		122,13	0,31	1221	3	115	0,0015	–
		Всего прямые затраты				**707691**	**7356**			**841**
						148770	**2690**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				551564				
		Накладные расходы, тенге				174179				
		- заработная плата, тенге				26127				
		- трудоемкость, чел-ч				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52912				
		Всего				**934782**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				20939				
		- сметная заработная плата, тенге				2952				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				12902				
		- сметная заработная плата, тенге				5935				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9557				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3823				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**982003**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2510982**				
		- материалы, тенге				1410349				
		- сметная заработная плата, тенге				511027				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				994				

Налог (2 %)	50220
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2561202**
НДС (12 %)	307344
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2868546**
Минус - Условная скидка 3%	**86056,38**
НДС (12 %)	**298123,89**
Всего по акту к оплате	**2782489,62**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
ИДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор _____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

объем подтверждаю кн Камзин А. Камзин.
Объем подтверждаю сл. ВС. РК Жолдасбаев. С.С

А-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

зчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

рядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

менование объекта: "Капитальный ремонт общежития/гостиницы "Авиатор" №149, поликлиникой

ного лазарета (отделение профилактики) военный городок №2 г.Ушарал"

с: г.Ушарал

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 3-1-1)
Благоустройство

авлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы, планировка								
		1.1 Планировка								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы / *м3 грунта*	347	42,18	40,26	14636	13970	4298	0,0129	4
2	П8-5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 2 класс груза / *т*	586,43	1,86	10,91	645	3786	97	0,03733	13
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м / *м3 грунта*	347	–	11,24	–	6591	100	0,0236	14
				9,24	9,24	3206	3206	1010	–	–

4 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)		–	3	–	1041	97	0,0115	4
	м3 грунта	347	7,91	7,91	2745	2745	865	–	–
5 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т		–	2,57	–	892	97	0,00984	3
	м3 уплотненного грунта	347	22,19	22,19	7700	7700	2555	–	–
6 Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 см		–	7,59	–	2634	97	0,02908	10
	м3 уплотненного грунта	347	0,32	0,32	111	111	–	–	–
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		–	–	–	–	97	0,00428	1
	м3 уплотненного грунта	347	14,12	12	4900	4164	1471	0,0122	4
			1,62	2,75	562	954	97	0,0122	4

Раздел 3 Бетонное покрытие

3.0 Подраздел без наименования

8 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм □ (толщина 100мм)								
	м2 покрытия	309	238,73	14,76	73768	4561	22033	0,361	112
			52,43	5,54	16201	1712	123	0,027	8
9 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000;								
	м2 покрытия	4326	26,92	0,67	116456	2898	10323	0,0104	45
			1,69	0,25	7311	1082	123	0,0012	5
0 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,407	5239,08	327,33	2132	133	860	11,6	5
	т								
			1890	123,75	769	50	105	0,6	–
1 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,407	50800		20676				
	т								

12 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (толщина 50мм)	161	238,73	14,76	38436	2376	11480	0,361	58
	м2 покрытия		52,43	5,54	8441	892	123	0,027	4
13 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=4,000;	644	26,92	0,67	17336	431	1536	0,0104	7
	м2 покрытия		1,69	0,25	1088	161	123	0,0012	1
	Всего прямые затраты				**335059**	**75252**			**235**
					35017	**19795**			**67**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				224789				

Накладные расходы, тенге	63022
- заработная плата, тенге	9453
- трудоемкость, чел-ч	32
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	23885
Всего	**421966**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	9452
- сметная заработная плата, тенге	1333
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5824
- сметная заработная плата, тенге	2679
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4314
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1726
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**443282**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1133472**
- материалы, тенге	574785
- сметная заработная плата, тенге	190029
- нормативная трудоемкость, чел-ч	358

Налог (2 %)	22669
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1156141**
НДС (12 %)	138737
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1294878**
Минус - Условная скидка 3%	**38846,34**
НДС (12 %)	**134574,82**
Всего по акту к оплате	**1256031,66**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор_____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
НДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор_____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

Объем подтверждаю кн Камзин Н. Камзин.

Объем подтверждаю сл. ВС. РК Жолдасбаев. С.С.

А-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

зчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

рядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

менование объекта: Благоустройство

соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 3-1-2)
Надворный туалет на 2 очка

авлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Уборная на 2 очка								
		1.1 Надворный туалет								
1	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,42	7982,7 / 1435,5	1879,87 / 538,43	11335 / 2038	2669 / 765	3644 / 130	8,86 / 2,061	13 / 3
2	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;								
		м	1,8	5500		9900				
		Всего прямые затраты				**21235**	**2669**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2038**	**765**			**3**
		Накладные расходы, тенге				16528				
		- заработная плата, тенге				3644				
		- трудоемкость, чел-ч				547				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2				
		Всего				1493				
						26372				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				591				
		- сметная заработная плата, тенге				83				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	364
- сметная заработная плата, тенге	167
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	270
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	108
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**27705**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**70842**
- материалы, тенге	42262
- сметная заработная плата, тенге	10172
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Налог (2 %)	1417
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**72259**
НДС (12 %)	8671
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**80930**
Минус - Условная скидка 3%	**2427,9**
НДС (12 %)	**8410,94**
Всего по акту к оплате	**78502,1**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан
040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК
Амиреев Е.А._____

Технический надзор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205
РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
ГСС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор_____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

объем подтверждаю кн Калиш А. Калиев.
объем подтверждаю сл. ВС РК Жолдасбаев. С.С.

NA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

азчик: РГУ "Ушаральская районная эксплуатационная часть" МО РК

дрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

менование объекта: "Капитальный ремонт общежития/гостиницы "Авиатор" №149, поликлиникой

нного лазарета (отделение профилактики) военный городок №2 г.Ушарал"

.соглашение №2 от 18.01.2016 года к Договору № 70 от 01.09.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2016 года
(локальная смета 2-1-4)
Электроосвещение

тавлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Оборудование и материалы										
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств / *шкаф*	2	2070 / 1215	– / –	4140 / 2430	– / –	2357 / 97	6,98 / –	14 / –
2	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10 / *шт*	1	120700		120700				
3	75-6-52	Распределительная панель ВРУ-1-47-00 / *шт*	1	78400		78400				
4	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене(ЩО-1,ЩО-3,ЩО-4,ЩО-5,ЩО-6)К=5,000; / *шт*	5	662,34 / 517,5	41,34 / 16,38	3312 / 2588	207 / 82	2590 / 97	3 / 0,08	15 / –
5	99-4-1(пл)	Щит металлический ЩРв-36з 1 36УХЛК=5,000; / *шт*	5	1901		9505				

6	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 АК=5,000;	шт	5	862	28	4310	140	1482	2	10
7	99-4-2(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-32АК=5,000;			340	4,5	1700	23	86	0,026	–
8	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2К=5,000;	шт	5	223		1115				
9	99-4-3(пл)	УЗО АД2 25АК=5,000;	шт	30	108,5	1,6	3255	48	2606	1	30
10	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 АК=5,000;	шт	30	101	–	3030	–	86	–	–
11	99-4-4(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р-16АК=5,000;	шт	20	591		17730				
12	99-4-5(пл)	Шина "N" -14/1 6х9 на DIN-рейкуК=5,000;	шт	20	501,2	13,2	10024	264	3944	1	20
13	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене(ЩО-2)	шт	10	227	2,3	4540	46	86	0,013	–
14	99-4-6(пл)	Щит ЩРв-36з 1 36УХЛ	шт	1	75		1500				
15	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	92		920				
16	99-4-7(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-32А	шт	1	662,34	41,34	662	41	518	3	3
17	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	5	517,5	16,38	518	16	97	0,08	–
				1	1901		1901				
				1	862	28	862	28	297	2	2
				1	340	4,5	340	5	86	0,026	–
				1	223		223				
				5	108,5	1,6	543	8	434	1	5

18	99-4-8(пл)	УЗО АД2 25А	5	101 591	–	505 2955	–	86	–	–
		шт								
19	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	986	1	5
		шт								
20	99-4-9(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р-16А	5	227 75	2,3	1135 375	12	86	0,013	–
		шт								
21	99-4-10(пл)	Шина "N" -14/1 6х9 на DIN-рейку	2	92		184				
		шт								
22	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене(ЩС-1)	1	662,34	41,34	662	41	518	3	3
		шт								
23	99-4-11(пл)	Щит ЩРв-48з 1 36УХЛ	1	517,5 3020	16,38	518 3020	16	97	0,08	–
		шт								
24	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт								
25	99-4-12(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-32А	1	340 223	4,5	340 223	5	86	0,026	–
		шт								
26	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	10	108,5	1,6	1085	16	869	1	10
		шт								
27	99-4-13(пл)	УЗО АД2 25А	10	101 591	–	1010 5910	–	86	–	–
		шт								
28	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	395	1	2
		шт								
29	99-4-14(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р-16А	2	227 75	2,3	454 150	5	86	0,013	–
		шт								
30	99-4-15(пл)	Шина "N" -14/1 6х9 на DIN-рейку	2	92		184				
		шт								

31	E21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене(ЩС-2)	1	662,34	41,34	662	41	518	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	97	0,08	–
32	99-4-16(пл)	Щит ЩРв-48з 1 36УХЛ	1	3020		3020				
		шт								
33	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
34	99-4-17(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-32А	1	223		223				
		шт								
35	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	8	108,5	1,6	868	13	695	1	8
		шт		101	–	808	–	86	–	–
36	99-4-18(пл)	УЗО АД2 25А	8	591		4728				
		шт								
37	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	395	1	2
		шт		227	2,3	454	5	86	0,013	–
38	99-4-19(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р-16А	2	75		150				
		шт								
39	99-4-20(пл)	Шина "N" -14/1 6х9 на DIN-рейку	2	92		184				
		шт								
40	E21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене(ЩС-3)	1	662,34	41,34	662	41	518	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	97	0,08	–
41	99-4-21(пл)	Щит ЩРв-18з 1 36УХЛ	1	1263		1263				
		шт								
42	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	889	2	6
		шт		340	4,5	1020	14	86	0,026	–

43	99-4-22(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-40А	шт	1	223		223			
44	99-4-23(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-32А	шт	2	223		446			
45	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	501,2	13,2	1002	26	395	1	2
46	99-4-24(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р-16А	шт	2	227	2,3	454	5	86	0,013	–
47	99-4-25(пл)	Шина "N" -14/1 6х9 на DIN-рейку	шт	2	75		150				
48	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене(ЩОА-1)	шт	1	92		184				
49	99-4-26(пл)	Щит пластиковый.на 4 модуля, ЩРВ-П-4	шт	1	518,13	31	518	31	394	2,3	2
50	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	393,75	12,29	394	12	97	0,06	–
51	99-4-27(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р-25А	шт	1	501,2	13,2	2005	53	789	1	4
52	99-4-28(пл)	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р-16А	шт	3	227	2,3	908	9	86	0,013	–
53	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	79		237				
54	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	228,8	13,2	458	26	357	1	2
55	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	205	2,3	410	5	86	0,013	–
56	99-4-29(пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 4А,	шт	2	4720		9440				
				2	501,2	13,2	1002	26	395	1	2
				2	227	2,3	454	5	86	0,013	–
				2	799		1598				

		шт							
57	Е21-18-14								
	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой	7	340,12	70,91	2381	496	1658	1,2	8
		шт							
			201,15	42,97	1408	301	97	0,1889	1
60	Е21-18-15								
	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	112	403,02	100,48	45138	11254	31669	1,43	160
		шт							
			234	57,5	26208	6440	97	0,2559	29
62	Ц8-593-6								
	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	187	313	131	58531	24497	25072	0,75	140
		шт							
			119	36,9	22253	6900	86	0,216	40
67	Ц8-593-11								
	Световые настенные указатели	20	241,7	91	4834	1820	2695	0,82	16
		шт							
			131	25,7	2620	514	86	0,15	3
72	Е21-22-8								
	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	172	34,7	–	5968	–	4919	0,188	32
		шт							
			29,48	–	5071	–	97	–	–
74	Е21-22-1								
	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	20	36,26	–	725	–	524	0,171	3
		шт							
			27	–	540	–	97	–	–
76	Е21-22-2								
	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	85	35,4	–	3009	–	2431	0,187	16
		шт							
			29,48	–	2506	–	97	–	–
78	Е21-22-3								
	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	88	45,74	–	4025	–	2650	0,198	17
		шт							
			31,05	–	2732	–	97	–	–
82	Ц8-148-2								
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	1694	38,1	3,2	64541	5421	42977	0,15	254
		м кабеля							
			28,8	0,7	48787	1186	86	0,004	7
93	Е21-3-1								
	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1590	36,51	–	58051	–	40609	0,162	258

		м труб								
95	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды		26,33	–	41865	–	97	–	–
			50	53,13	–	2657	–	1342	0,172	9
		м труб								
				27,68	–	1384	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**561911**	**44796**			**1070**
						180760	**15643**			**80**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				137259				
		оборудования, тенге				199100				
		Накладные расходы, тенге				179481				
		- заработная плата, тенге				26922				
		- трудоемкость, чел-ч				90				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32538				
		Всего				**773930**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				12876				
		- сметная заработная плата, тенге				1816				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7934				
		- сметная заработная плата, тенге				3650				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5877				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2351				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**802968**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2053189**				
		- материалы, тенге				350971				
		- оборудование, тенге				509099				
		- сметная заработная плата, тенге				606058				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1272				
		Налог (2 %)				41064				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2094253**				

НДС (12 %)	251310
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2345563**
Минус - Условная скидка 3%	70366,89
НДС (12 %)	**243771,01**
Всего по акту к оплате	**2275196,11**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики Казахстан

040200, Алматинская область, Алакольский район,
г.Ушарал, военный городок №2
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 010840003143 Код 2080141, КБЕ 11
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
Тел. 8(72833)2-11-05

Начальник РГУ«Ушаральской РЭЧ» МО РК

Амиреев Е.А._____

Технический надзор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис ИНК», г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205

РНН 600 700 231 488
БИН 010940000668
ИИК KZ 138560000004486688
КБЕ 17
В АО БанкЦентрКредит
БИК KCJBKZKX
ИДС 09001 № 0009956 Дата выдачи 23.04.2013 г.
Тел/факс: 8 (7282) 22-25-93

Директор _____**М.О.Омаров**

Авторский надзор _____ **ИП "Шидербаев Б.З."**

Объем подтверждаю сл. ВС. РК Жолдасбаев. С. С.

объем подтверждаю кн Камиев Н. Камдин.