Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-12-09 № 169 қосымша келісім

Қызылорда облысы №21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алсериков Мухамедиса Абдрахманович тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Акшабаев Максат Лесбекович тұлғасындағы "Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-12-09 № 169 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Жылдар бойынша қаржыландыру өзгермегенде көп жылғы шарттың қолданылу мерзімін ұзарту , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылғы 09 желтоқсандағы № 169 Шарттың жалпы сомасы 11 059 774.99 (он бір миллион елу тоғыз мың жеті жүз жетпіс төрт) теңге 99 тиын. 2019 жылға қаралғаны 1 000 000 (бір миллион) теңге 00 тиын. 2020 жылға қаралғаны 10 059 774,99 (он миллион елу тоғыз мың жеті жүз жетпіс төрт) теңге 99 тиын. 2019 жылға қаралған сома Жобалаушыға толығымен төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 10 059 774,99 (он миллион елу тоғыз мың жеті жүз жетпіс төрт) теңге 99 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 077 833,03 (бір миллион жетпіс жеті мың сегіз жүз отыз үш) теңге 03 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 10 059 774.99 (он миллион елу тоғыз мың жеті жүз жетпіс төрт) тенге 99 тиын оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
4) Орындаушы осы шартқа сәйкес орындайтын жұмысты Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 жылдың 29 желтоқсанындағы № 540 бұйрығымен бекітілген тәртіпте жобалау жұмыстарын толық аяқтауға жұмыс жасайды.
5) Орындаушы әзірленген жоба-сметалық құжаттаманы мемлекеттік немесе жеке сараптаманың оң қорытындысы алынған мерзімге дейін жауаптылықта болады және Тапсырыс беруші осы шартта көзделген жұмыстардың мемлекеттік немесе жеке сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін шарттың жалпы сомасының қалған 5 пайызын төлеуді көздейді.
6) Әзірленген жоба-сметалық құжаттаманың мемлекеттік немесе жеке сараптамадан өткізу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қызметінің қаржысы Тапсырыс берушімен төленеді.
7) Жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстарынының мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі жұмыстың басталған күнінен бастап, ағымдағы қаржы жылында Орындаушымен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі.
8) Келесі қаржы жылында жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7242)60-53-51
Басшысы Алсериков Мухамедиса Абдрахманович

Өнім беруші:
"Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Енбекшинский район, АДИЛА САСБУХАЕВА, 38, 15
БСН/ЖСН 040840002389
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ098210239812189526
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 8(702)282-98-98
Директор Акшабаев Максат Лесбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3664852-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласы Махамбет елді мекеніндегі Б.Жүнбаев көшесінде орналасқан №268 орта мектебіне 200 орындық қосымша ғимарат құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу						
27591028-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	«Қызылорда қаласы Махамбет елді мекеніндегі Б.Жүнбаев көшесінде орналасқан №268 орта мектебіне 200 орындық қосымша ғимарат құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу	Жұмыс	1	11 059 774.99	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркеген күннен кейін 6 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркеген күннен кейін 6 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Мақамбетова. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Махамбет елді мекені (1)	0	10 059 774.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27591028-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	«Қызылорда қаласы Махамбет елді мекеніндегі Б.Жүнбаев көшесінде орналасқан №268 орта мектебіне 200 орындық қосымша ғимарат құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу	Жұмыс	1	11 059 774.99	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркеген күннен кейін 6 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркеген күннен кейін 6 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Мақамбетова. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Махамбет елді мекені (1)	0	1 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 169 от 2019-12-09

Кызылординская область №21

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акшабаев Максат Лесбекович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 169 от 2019-12-09 (далее – Договор), в соответствии с Продление многолетнего договора при неизменности финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 169 от 09 декабря 2019 года составляет 11 059 774.99 (одиннадцать миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) тенге 99 тиын. На 2019 год предусмотрено 1 000 000 (один миллионов) тенге 00 тиын. На 2020 год предусмотрено 10 059 774.99 (десять миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) тенге 99 тиын. Предусмотренная сумма на 2019 год Проектировщику полностью оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 10 059 774.99 (десять миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) тенге 99 тиын, в том числе НДС 1 077 833,03 (один миллион семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать три) тенге 03 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 10 059 774.99 (десять миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) тенге 99 тиын в том числе НДС.
4) Исполнитель должен работать для завершения проектной работы в порядке, установленном Приказом Агентства Республики Казахстан по строительству, ЖКХ от 29 декабря 2011 года № 540.
5) Исполнитель несет ответственность до даты получения положительного заключения государственной или частной экспертизы сметной документации, и Заказчик уплачивает оставшиеся 5 процентов от общей суммы договора после получения положительного заключения о государственной или частной экспертизе работ, предусмотренных настоящим

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договором.
6) Стоимость государственной или частной экспертизы проектно-сметной документации оплачивается Заказчиком.
7) Исчисление сроков работы по разработке проектно-сметной документации ведется следующим образом: Если разработка проектно-сметной документации является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала работы до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Исполнителем в текущем финансовом году.
8) Продолжение исчисления сроков разработки проектно-сметной документации в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7242)60-53-51
Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация"
г.Шымкент, Енбекшинский район, АДИЛА САСБУХАЕВА, 38, 15
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840002389
БИК KINCKZKA
ИИК KZ098210239812189526
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 8(702)282-98-98
Директор Акшабаев Максат Лесбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3664852-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенного по улице Б.Жунбаева в населенном пункте Махамбет города Кызылорды»						
27591028-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенного по улице Б.Жунбаева в населенном пункте Махамбет города Кызылорды»	Работа	1	11 059 774.99	6 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	6 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова населенный пункт Махамбет, город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	10 059 774.99
27591028-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенного по улице Б.Жунбаева в населенном пункте Махамбет города Кызылорды»	Работа	1	11 059 774.99	6 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	6 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова населенный пункт Махамбет, город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	1 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.