Заказчик ТОО"МАЭК-Казатомпром" ТЭЦ-2

Подрядчик: ТОО «Есик-2»
Договор № 01-01-13/1343 от16.04.2015
Инв. № 12753

Утвержден
Приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от 2 мая 2012г №170

А К Т N 2

приемки выполненных работ за август 2015 г

Капитальный ремонт разъединителей ШР I,II яч 6-8,10,11 ОРУ-110кВ 10 шт. ТЭЦ-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-11-6 К=0,3	-Демонтаж разъединителя типа РНДЗ-1б-110-1000 и РНД-110-1000 (три полюса) компл	4	7320,6	4615,2	29282	18461	14498	15,12	60
				2705,4	1109,86	10822	4439	95	6,44	26
2	Ц0108-11-6	- Монтаж разъединитель тип РГ-110.II/1000 3 полюса и РГ1б-110.II/1000 3 полюса компл	4	27024	15384	108096	61536	48327	50,4	202
				9018	3699,54	36072	14798	95	21,46	86
3	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный шт	5	1095,76	4,56	5479	23	4322	4,8	24
				907,2	2,76	4536	14	95	0,02	-
4	Ц0108-23-1	-Удлинение шлейфов к разъединителям проводом М185 шт	8	3237	2078,4	25896	16627	9777	4,8	38
				945,6	340,8	7565	2726	95	1,98	16
5	С151607-12 прим	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 185 мм2 т	0,0136702	427300	-	5841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-407-1-7	-Замена трубы тяг управления под разъединители м	30,4	184,92	85,56	5622	2601	2492	0,41	12
				63,96	22,32	1944	679	95	0,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,581888	22,97	0,06	105	-	29	0,04	-
				6,97	0,02	32	-	90	-	-
		м2								
8	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,581888	42,39	0,05	194	-	41	0,05	-
				9,98	-	46	-	90	-	-
		м2								
9	С Ком.предложение	-Стоимость разъединителя РГ-1б 110II 1000-40	5	652862,37	-	3264312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3444827	99248		337
	Тенге	61016	22656		131
Стоимость оборудования -	Тенге	3264312	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	3264312	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	180216	-	-	-
Материалы -	Тенге	14188	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83595	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5841	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	79415	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11912	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15578	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	275209	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	508
Сметная заработная плата -	Тенге	-	95507	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	299	-	-	-
Материалы -	Тенге	221	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	78	-	-
Накладные расходы -	Тенге	70	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	392	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	88	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3539913	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	508
Сметная заработная плата -	Тенге	-	95596	-	-

Итого в текущих ценах на 1.01.2015 3539913 x (1982/775) 9053042
Налоги, сборы и обязательные платежи 2 % 181061
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 9234103
Налог на добавленную стоимость 12 % (НДС) 1108092
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) 10342195

Заказчик: Подрядчик:

Главный инженер ТЭЦ-2 С.В. Скрипников Директор ТОО «Есик-2» А.В. Корионов

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Главный инженер
ТОО «МАЭК-Казатомпром»

_____И.П. Чернецкий

АКТ

приема-сдачи отремонтированных объектов

г.Актау **«15» 10 2015г**

Мы , Директор ТЭЦ-2 Березовский В.В.

и Директор ТОО «Есик-2 » Корионов А. В .

Составили настоящий акт в том, что Капитальный ремонт разъединителей ШР I, II яч.6 ÷8,10,11 ОРУ-110 кВ- 10 шт. , ТЭЦ-2
.

на основании деф. ведомости № 03-04-07/1142 от 10.06.14г на капитальный ремонт разъединителей ШР I, II яч.6 ÷8,10,11 ОРУ-110 кВ- 10 шт. ТЭЦ-2
.
(Наименование объекта, название сметы и т.д.)

инвентарный № 12753 .

находился в плановом капитальном ремонте с «12» 05 2015г

по «15» 10 2015 г

предусмотренные ведомостью дефектов работы по капитальному ремонту выполнены полностью, с оценкой хорошо , замечаний нет

По окончании капитального ремонта (реконструкции) объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию .

Изменения в характеристике объектов, вызванных реконструкцией, модернизацией нет .

Представитель Заказчика

_____В.В. Березовский

_____С.В. Скрипников

_____Н.И. Маленький

Представитель Подрядчика

_____А.В.Корионов