Ф-2 (3)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

ФОРМА-2

АКТ №3 от 01 июля 2013г.
приемки выполненных работ
Реконструкция автомобильных дорог по ул.Промышленная г.Абай Абайского района

Основание :Договор №8 от 06 марта 2013года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление существующей дорожной одежды корытного типа								
1	Е0127-48-3	-Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см м2	7342,13	350,82	16,01	2575740	117522	103705	0,04	279
				6,48	4,14	47577	30396	133	0,01	104
2	Е0127-48-3 т.ч. п1.37К=2	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины м2	7342,13	99,06	-	727311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асф/бет смесей асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE" толщиной 4 см м2	5573,64	498,72	13,29	2779704	74058	58043	0,04	210
				6,51	1,32	36284	7357	133	-	27
4	Е0127-102-3 К=2	-добавлять до 5 см м2	5573,64	115,11	1,09	641573	6055	817	-	1
				0,04	0,07	223	391	133	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6724328	197635			490
			Тенге			84084	38145			132
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6724328	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157001	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122229	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6285608	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	162565	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	81
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24385	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	413214	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7300107	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	703
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146614	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	7300107	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	703
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146614	-	-
Временные здания и сооружения 4,6%*0,8	Тенге	268644			
Итого	Тенге	7568751			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%*1,2	Тенге	163485			
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	75687			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	30275			
Итого	Тенге	7838198			
Итого в текущих ценах 2013г.К=2,233548	Тенге	17507003			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	350140			
Итого	Тенге	17857142,86			
НДС 12%	Тенге	2142857,14			
Итого по акту:	Тенге	20000000			

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

_____Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
БИН050140007168
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

Даниленко Директор

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1, оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

ФОРМА-2

АКТ №1 от 04 мая 2013г.
приемки выполненных работ
Реконструкция автомобильных дорог по ул.Промышленная г.Абай Абайского района

Основание :Договор №8 от 06 марта 2013года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление трассы												
1	С РДС РК 8.02-03-20 02 часть VIII глава 27 прил.3 т.17 п.1,6	-Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги	1,5	15812	-	23718	-	-	-	-				
		км		-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		23718	-			-				
				Тенге		-	-			-				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		23718	-	-		-				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		23718	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1423	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		25141	-	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		25141	-	-		-				
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы												
2	Е0127-100-3	-Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	3	541,01	346,16	1623	1038	1126	1,28	4				
		м3		194,85	87,38	585	262	133	0,35	1				
3	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	838	408,11	169,61	341998	142135	270355	1,55	1299				
		м3		238,5	4,07	199863	3411	133	0,01	11				

4	С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1[illegible],8	27,1	-	45631	[illegible]	-	-	-
1	т		-	-	-	-	-	-	-
5	С010333-А6--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	1683,8	51,3	-	86379	-	17276	0,22	363
1	т		10,26	-	17276	-	100	-	-
6	Е0151-1-1 -Расчистка водопроводных колодцев	20	960,84	0,09	19217	2	19542	6,67	133
	м3		960,75	0,03	19215	1	101,7	-	-
7	Е0151-6-1 -Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	20	112,5	-	2250	-	1964	0,83	17
	м3		112,5	-	2250	-	87,3	-	-
8	С010333-А6--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	37,1	51,3	-	1903	-	381	0,22	8
1	т		10,26	-	381	-	100	-	-
	Ливневая канализация								
9	Е0166-14-6 -Прочистка и промывка трубопровода диаметром 400мм	490	1954,92	1636,53	957912	801900	469034	1,54	755
	м		285,98	532,15	140130	260754	117	2,25	1103
10	Е0166-14-7 -Прочистка и промывка трубопровода диаметром 450 мм	1000	2096,67	1724,81	2096673	1724811	1053029	1,83	1830
	м		339,45	560,58	339450	560575	117	2,37	2370
	Подготовительные работы. Дорожные устройства и обстановка дороги								
11	Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	85	408,11	169,61	34690	14417	27423	1,55	132
	м3		238,5	4,07	20273	346	133	0,01	1
12	Е0127-83-1 -Демонтаж дорожных знаков	4	448,72	87,71	1795	351	1706	1,92	8
к=0,6	шт		303,75	16,93	1215	68	133	0,07	-
13	Е0127-20-1 -Разборка бортовых камней на бетонном основании	1915	122,85	-	235258	-	312893	0,77	1469
	м		122,85	-	235258	-	133	-	-
14	С01031-А26--Погрузка мусора при автомобильных перевозках	385,44	27,1	-	10445	-	-	-	-
1	т		-	-	-	-	-	-	-
15	С010333-А6--Перевозка мусора на 6 км, класс груза 1	385,44	51,3	-	19773	-	3955	0,22	83
1	т		10,26	-	3955	-	100	-	-
	Выходы коммуникаций Доведение верха смотровых колодцев до поектных отметок на ПК0+39,ПК7+28,ПК10+48,ПК11+23,ПК12+72								
16	Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,41	408,11	169,61	575	239	455	1,55	2
	м3		238,5	4,07	336	6	133	0,01	-
17	Е0127-18-2 -Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,12	66,75	51,25	142	109	71	0,12	-
	м3		15,5	9,62	33	20	133	0,04	-

18	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную	0,94	218,93	-	206	-	233	1,54	1
		м3		218,93	-	206	-	113	-	-
19	Е0127-57-1	-Монтаж дорожных бетонных плит	21,88	121,58	49,85	2660	1090	2522	0,46	10
		м2		69,08	17,6	1511	385	133	0,09	2
20	С143019-202	-Плиты для покрытия автомобильных дорог	21,88	2250	-	49219	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0101-166-2-	Засыпка траншей вручную	3,53	134,1	-	473	-	535	0,97	3
		м3		134,1	-	473	-	113	-	-
22	Е0123-13-1	-Устройство опорных колецКО-6	0,1	14493,87	5028,34	1449	503	815	27,1	3
		м3		4382,55	1883,03	438	188	130	9,2	1
23	С143018-24	-Плиты для покрытия колодцев, круглые	0,1	22900	-	2290	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0123-24-1	-Устройство люков	5	288,27	35,42	1441	177	1448	1,31	7
		шт		209,25	13,5	1046	68	130	0,07	-
25	С131104-17	-люк чугунный	5	27700	-	138500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0127-23-3	-Устройство нижнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см	9,42	246,38	18,94	2321	178	134	0,03	-
		м2		4,32	6,41	41	60	133	0,02	-
27	Е0127-23-3 т.ч. п1.37К=5	-исключать на каждый 1 см изменения толщины	9,42	-74,34	-	-700	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0127-23-2	-Устройство верхнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см	9,42	280,92	28,6	2646	269	177	0,03	-
		м2		5	9,13	47	86	133	0,03	-
29	Е0127-23-2 т.ч. п1.37К=3	-исключать на каждый 1 см изменения толщины	9,42	-44,6	-	-420	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,019	40097,59	339,59	762	6	4	0,58	-
		т		-	140,94	-	3	133	0,58	-
31	Е0127-48-3	-Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см	23,6	350,82	16,01	8279	378	333	0,04	1
		м2		6,48	4,14	153	98	133	0,01	-
32	Е0127-48-3 т.ч.	-исключать на каждый 1 см изменения толщины	23,6	99,06	-	2338	-	-	-	-

п1.37К=2		м2		-	-	-		-	-	-
33	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,012	40097,59	339,59	481	4	2	0,58	-
		т		-	140,94	-	2	133	0,58	-
34	Е0127-53-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	23,6	479,51	15,35	11316	362	345	0,03	1
		м2		5,94	5,06	140	119	133	0,02	-
35	Е0127-54-1	-нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см	23,6	57,01	-	1345	-	-	-	-
		м2		0,01	-	-	-	-	-	-
					Доведение верха смотровых колодцев до поектных отметок на ПК4+17,ПК4+18,ПК4+16,ПК5+22,ПК5+74,ПК8+82,ПК9+02,ПК9+81,ПК10+0,4,ПК13+22,ПК14+21					
36	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,24	408,11	169,61	1730	719	1368	1,55	7
		м3		238,5	4,07	1011	17	133	0,01	-
37	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	6,36	66,75	51,25	425	326	212	0,12	1
		м3		15,5	9,62	99	61	133	0,04	-
38	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную	0,94	218,93	-	206	-	233	1,54	1
		м3		218,93	-	206	-	113	-	-
39	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	45,78	66,75	51,25	3056	2346	1529	0,12	5
		м3		15,5	9,62	710	440	133	0,04	2
40	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную	3,77	218,93	-	825	-	933	1,54	6
		м3		218,93	-	825	-	113	-	-
41	Е0123-13-1К =0,8	-Демонтаж сборных ж/б колодцев	0,276	7528,71	4022,67	2078	1110	1798	21,68	6
		м3		3506,04	1506,42	968	416	130	7,36	2
42	Е0127-57-1	-Монтаж дорожных бетонных плит	48,13	121,58	49,85	5851	2399	5548	0,46	22
		м2		69,08	17,6	3324	847	133	0,09	4
43	С143019-202	-Плиты для покрытия автомобильных дорог	48,13	2250	-	108281	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0101-166-2	-Засыпка траншей вручную	10,6	134,1	-	1421	-	1606	0,97	10
		м3		134,1	-	1421	-	113	-	-
45	Е0123-13-1	-Устройство опорных колецКО-6	0,22	14493,87	5028,34	3189	1106	1792	27,1	6
		м3		4382,55	1883,03	964	414	130	9,2	2
46	С143018-24	-Плиты для покрытия колодцев, круглые	0,22	22900	-	5038	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0123-24-1	-Устройство люков	11	288,27	35,42	3171	390	3185	1,31	14
		шт								

				209,25	13,5	2302	149	130	0,07	1
48	С131104-17	-люк чугунный	11	27700	-	304700	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0127-23-3	-Устройство нижнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см	9,4	246,38	18,94	2316	178	134	0,03	-
		м2		4,32	6,41	41	60	133	0,02	-
50	Е0127-23-3 т.ч. п1.37К=5	-исключать на каждый 1 см изменения толщины	9,4	-74,34	-	-699	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0127-23-2	-Устройство верхнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см	9,4	280,92	28,6	2641	269	177	0,03	-
		м2		5	9,13	47	86	133	0,03	-
52	Е0127-23-2 т.ч. п1.37К=3	-исключать на каждый 1 см изменения толщины	9,4	-44,6	-	-419	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,041	40097,59	339,59	1644	14	8	0,58	-
		т		-	140,94	-	6	133	0,58	-
54	Е0127-48-3	-Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см	51,8	350,82	16,01	18172	829	732	0,04	2
		м2		6,48	4,14	336	214	133	0,01	1
55	Е0127-48-3 т.ч. п1.37К=2	-исключать на каждый 1 см изменения толщины	51,8	99,06	-	5131	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,026	40097,59	339,59	1043	9	5	0,58	-
		т		-	140,94	-	4	133	0,58	-
57	Е0127-53-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	51,8	479,51	15,35	24838	795	758	0,03	2
		м2		5,94	5,06	308	262	133	0,02	1
58	Е0127-54-1	-нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см	51,8	57,01	-	2953	-	1	-	-
		м2		0,01	-	1	-	133	-	-
					Доведение верха смотровых колодцев до поектных отметок на ПК13+71					
59	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,47	408,11	169,61	192	80	152	1,55	1
		м3		238,5	4,07	112	2	133	0,01	-
60	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,42	66,75	51,25	28	22	14	0,12	-
		м3		15,5	9,62	7	4	133	0,04	-
61	Е0123-16-1	-Наращивание горловины колодца	0,019	32281,6	629,81	613	12	267	63,5	1
		м3		10559,93	235,8	201	4	130	1,15	-
62	Е0106-11-10	-Армирование 1,2	0,0002	5239,08	327,33	1	-	-	11,6	-
		1тн								

				1890	123,75	-	-	-	0,6	-
63	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские из стали	0,0002	60500	-	10	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0127-57-1	-Монтаж дорожных бетонных плит	4,38	121,58	49,85	532	218	504	0,46	2
		м2		69,08	17,6	302	77	133	0,09	-
65	С143019-202	-Плиты для покрытия автомобильных дорог	4,38	2250	-	9844	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0101-166-2	-Засыпка траншей вручную	0,89	134,1	-	119	-	135	0,97	1
		м3		134,1	-	119	-	113	-	-
67	Е0123-13-1	-Устройство опорных колецКО-6	0,02	14493,87	5028,34	290	101	163	27,1	1
		м3		4382,55	1883,03	88	38	130	9,2	-
68	С143018-24	-Плиты для покрытия колодцев, круглые	0,02	22900	-	458	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0123-24-1	-Устройство люков	1	288,27	35,42	288	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
70	С131104-17	-люк чугунный	1	27700	-	27700	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0127-23-3	-Устройство нижнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см	4,71	246,38	18,94	1160	89	67	0,03	-
		м2		4,32	6,41	20	30	133	0,02	-
72	Е0127-23-3 т.ч. п1.37К=3	-исключать на каждый 1 см изменения толщины	4,71	-44,6	-	-210	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,004	40097,59	339,59	160	1	1	0,58	-
		т		-	140,94	-	1	133	0,58	-
74	Е0127-48-3	-Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см	4,71	350,82	16,01	1652	75	67	0,04	-
		м2		6,48	4,14	31	19	133	0,01	-
75	Е0127-48-3 т.ч. п1.37К=2	-исключать на каждый 1 см изменения толщины	4,71	99,06	-	467	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

76	E0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,002	40097,59	339,59	80	1	-	0,58	-
		т		-	140,94	-	-	-	0,58	-
77	E0127-53-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	4,71	479,51	15,35	2258	72	69	0,03	-
		м2		5,94	5,06	28	24	133	0,02	-
78	E0127-54-1	-нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см	4,71	57,01	-	269	-	-	-	-
		м2		0,01	-	-	-	-	-	-
		Доведение верха смотровых колодцев до поектных отметок на ПК7+66,ПК8+35,7								
79	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,94	408,11	169,61	384	159	303	1,55	1
		м3		238,5	4,07	224	4	133	0,01	-
80	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,88	66,75	51,25	125	96	63	0,12	-
		м3		15,5	9,62	29	18	133	0,04	-
81	E0123-24-1к =0,4	-Демонтаж люков	1	154,54	70,84	155	71	144	0,52	1
		шт		83,7	27	84	27	130	0,03	-
82	E0123-13-1К =0,8	-Демонтаж опорных колец колодцев	0,04	7528,71	4022,67	301	161	261	21,68	1
		м3		3506,04	1506,42	140	60	130	7,36	-
83	E0127-57-1к =0,8	-демонтаж дорожных бетонных плит	2	95,14	39,88	190	80	184	0,37	1
		м2		55,26	14,08	111	28	133	0,07	-
84	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,8	66,75	51,25	53	41	27	0,12	-
		м3		15,5	9,62	12	8	133	0,04	-
85	E0123-13-1К =0,8	-Демонтаж сборных ж/б колодцев	0,032	7528,71	4022,67	241	129	209	21,68	1
		м3		3506,04	1506,42	112	48	130	7,36	-
86	E0101-166-2	-Засыпка траншей вручную	3,63	134,1	-	487	-	550	0,97	4
		м3		134,1	-	487	-	113	-	-
87	E0123-24-1	-Устройство люков(ранее демонтированных)	2	288,27	35,42	577	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
88	E0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,008	40097,59	339,59	321	3	1	0,58	-
		т		-	140,94	-	1	133	0,58	-
89	E0127-48-3	-Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см	9,42	350,82	16,01	3305	151	133	0,04	-
		м2		6,48	4,14	61	39	133	0,01	-
90	E0127-48-3 т.ч. п1.37К=2	-исключать на каждый 1 см изменения толщины	9,42	99,06	-	933	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
91	E0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,005	40097,59	339,59	200	2	1	0,58	-
		т		-	140,94	-	1	133	0,58	-
92	E0127-53-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	9,42	479,51	15,35	4517	145	138	0,03	-
		м2		5,94	5,06	56	48	133	0,02	-

	E0127-54-1 -нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см	9,42	57,01	-	537	-	-	-	-
			0,01	-	-	-	-	-	-
	м2								
	Доведение верха ливневых колодцев до поектных отметок на ПК4+76,3;ПК4+75,9;ПК5+53,3;ПК6+40,8;ПК6+41,4;ПК7+5 1,3;ПК7+52,9;ПК13+33,5;								
94	E0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,29	408,11	169,61	526	219	416	1,55	2
			238,5	4,07	308	5	133	0,01	-
	м3								
95	E0127-18-2 -Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,57	66,75	51,25	172	132	86	0,12	-
			15,5	9,62	40	25	133	0,04	-
	м3								
96	E0123-24-1к-Демонтаж люков =0,4	9	97,87	14,17	881	128	1042	0,52	5
			83,7	5,4	753	49	130	0,03	-
	шт								
97	E0123-18-3к-демонтаж дорожных бетонных =0,8 плит для дождевой канализации	1,35	4279,02	2389,02	5777	3225	4438	11,92	16
			1890	638,5	2552	862	130	2,24	3
	м3								
98	E0123-16-1 -Наращивание горловины колодца	0,257	32281,6	629,81	8296	162	3607	63,5	16
			10559,93	235,8	2714	61	130	1,15	-
	м3								
99	E0106-11-10-Армирование 1,2	0,0017	5239,08	327,33	9	1	4	11,6	-
			1890	123,75	3	-	105	0,6	-
	1тн								
100	C12041-55 -Каркасы и сетки плоские из стали 0,0017	0,0017	60500	-	103	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
101	E0101-166-2-Засыпка траншей вручную	3,86	134,1	-	518	-	585	0,97	4
			134,1	-	518	-	113	-	-
	м3								
102	E0123-18-3 -Устройство плиты перекрытия(ранее демонтированных)	1,35	6428,58	2986,27	8679	4031	5547	14,9	20
			2362,5	798,12	3189	1077	130	2,8	4
	м3								
103	E0123-24-1 -Устройство люков(ранее демонтированных)	9	288,27	35,42	2594	319	2606	1,31	12
			209,25	13,5	1883	122	130	0,07	1
	шт								
104	E0127-23-3 -Устройство нижнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см	12,87	246,38	18,94	3171	244	184	0,03	-
			4,32	6,41	56	83	133	0,02	-
	м2								
105	E0127-23-3 -исключать на каждый 1 см изменения толщины т.ч. п1.37К=5	12,87	-74,34	-	-957	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
106	E0127-23-2 -Устройство верхнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см	12,87	280,92	28,6	3615	368	242	0,03	-
			5	9,13	64	117	133	0,03	-
	м2								
107	E0127-23-2 -исключать на каждый 1 см	12,87	-44,6	-	-574	-	-	-	-

	т.ч. изменения толщины п1.37К=3	м2		-	-	-	-	-	-	-
108	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих	т	0,01	40097,59	339,59	401	3	2	0,58	-
				-	140,94	-	1	133	0,58	-
109	Е0127-48-3 -Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см	м2	12,87	350,82	16,01	4515	206	182	0,04	-
				6,48	4,14	83	53	133	0,01	-
110	Е0127-48-3 -исключать на каждый 1 см т.ч. изменения толщины п1.37К=2	м2	12,87	99,06	-	1275	-	-	-	-
111	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих	т	0,006	40097,59	339,59	241	2	1	0,58	-
				-	140,94	-	1	133	0,58	-
112	Е0127-53-1 -Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	м2	12,87	479,51	15,35	6171	198	188	0,03	-
				5,94	5,06	76	65	133	0,02	-
113	Е0127-54-1 -нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см	м2	12,87	57,01	-	734	-	-	-	-
				0,01	-	-	-	-	-	-
				Демонтаж колодцев на водопроводе Д=600мм,Д=800мм, на ПК9+56						
114	Е0123-24-1к-Демонтаж люков =0,4	шт	1	97,87	14,17	98	14	116	0,52	1
				83,7	5,4	84	5	130	0,03	-
115	Е0127-100-3-Разборка дорог из сборных ж/б плит	м3	1,16	541,01	346,16	628	402	435	1,28	1
				194,85	87,38	226	101	133	0,35	-
116	Е0122-35-12-Демонтаж задвижек Д 800мм к=0,6	шт	1	4888,15	2472,32	4888	2472	3250	8,94	9
				1566	934,2	1566	934	130	4,56	5
117	Е0123-13-1К-Демонтаж опорных колец =0,8 колодцев	м3	7,5	7528,71	4022,67	56465	30170	48872	21,68	163
				3506,04	1506,42	26295	11298	130	7,36	55
118	С01031-А26--Погрузка мусора строительного 1 при автомобильных перевозках	т	18,53	27,1	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С010333-А10-Перевозка грузов -1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	18,53	76,6	-	1419	-	284	0,32	6
				15,32	-	284	-	100	-	-
				Устройство защитного футляра L=9м на подземный водопровод Д=600м,Д=800мм на ПК 9+56						
120	Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	125	23,36	22,08	2920	2760	829	0,01	1
				1,28	5,56	160	695	97	0,02	2
121	Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную	м3	25	389,25	-	9731	-	10996	2,48	62
				389,25	-	9731	-	113	-	-
122	Е0101-173-1-водоотлив из траншей	м3	25	289,15	289,15	7229	7229	4525	-	-
				-	186,62	-	4665	97	0,86	21

123	E0123-1-1	-Устройство песчанного основания	3,6	1114,7	152,52	4013	549	987	1,02	4
		м3		153,68	57,15	553	206	130	0,28	1
124	E0122-13-12	-Антикоррозионная битумная изоляция на трубопровод Д 600мм	0,009	1249886,3	159173,8	11249	1433	1377	338	3
		км		57600	60129	518	541	130	293,67	3
125	E0122-13-14	-Антикоррозионная битумная изоляция на трубопровод Д 800мм	0,009	1642735,4	203648,9	14785	1833	1819	459	4
		км		78525	76929,75	707	692	130	375,73	3
126	E0109-52-1 прим к=10	-Резка стальных труб Д 800х8мм, 1000х8мм	36	1347,6	53,8	48514	1937	18954	3,4	122
		м		562,5	22,5	20250	810	90	0,1	4
127	E0108-4-7 прим	-Обмазочная битумная изоляция в 2 слоя по поверхности стенок футляра	203,5	245,44	3,82	49947	777	9315	0,21	43
		м2		37,35	1,44	7601	293	118	0,01	1
128	E0122-8-14	-Укладка стальных водопроводов д 800мм	0,009	542651,84	240633,09	4884	2166	4117	1369	12
		км		261000	90900	2349	818	130	443,96	4
129	C130806-145 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-труба 820х8мм	9,04	14800	-	133733	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
130	E0122-8-16	-Укладка стальных водопроводов д 800мм	0,009	802272,06	410808,31	7220	3697	5812	1800	16
		км		341550	155187	3074	1397	130	757,93	7
131	C130806-149 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-труба 920х8мм	9,04	16700	-	150901	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
132	E0101-27-2	-Засыпка котлованов и траншей бульдозером	125	6,48	6,48	810	810	255	-	-
		м3		-	2,1	-	263	97	0,01	1
133	E0101-166-2	-засыпка вручную, грунт 2 группы	25	134,1	-	3353	-	3788	0,97	24
		м3		134,1	-	3353	-	113	-	-
134	E0101-134-1	-уплотнение грунта трамбовками	150	21,55	4,52	3232	677	2478	0,11	16
		м3		17,03	-	2555	-	97	-	-
					Земляные работы					
135	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта до 500мм	2072	33,43	29,06	69267	60212	31113	0,01	19
		м2		1,03	10,26	2134	21259	133	0,05	104
136	E0101-30-1	-Планировка бульдозером	2072	0,28	0,28	583	583	184	-	-
		м3		-	0,09	-	189	97	-	1

137	E0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Погрузка экскаватором грунта на самосвалы м3	676,8	80,41 2,35	77,91 11,39	54419 1590	52728 7706	9017 97	0,01 0,04	10 27
138	C010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	676,8	76,6 15,32	- -	51843 10369	- -	10369 100	0,32 -	218 -
139	E0127-23-3	-Устройство нижнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см м2	2072	246,38 4,32	18,94 6,41	510499 8951	39244 13285	29574 133	0,03 0,02	61 47
140	E0127-23-3 т.ч. п1.37К=12	-исключать на каждый 1 см изменения толщины м2	2072	-178,42 -	- -	-369678 -	- -	- -	- -	- -
					Дорожная одежда Тип-1 новая дорожная одежда корытного типа					
141	E0127-23-3	-Устройство нижнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см м2	2072	246,38 4,32	18,94 6,41	510499 8951	39244 13285	29574 133	0,03 0,02	61 47
142	E0127-23-2	-Устройство верхнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см м2	2072	33,75 5	28,6 9,13	69932 10360	59261 18908	38926 133	0,03 0,03	68 67
143	E0101-25-2К=10	-Разработка грунта бульдозером м3	314	111,9 -	111,9 30,6	35137 -	35137 9608	9320 97	- 0,1	- 31
144	E0101-25-10К=10	-добавлять на последующие 10метров м3	314	94 -	94 25,7	29515 -	29515 8071	7829 97	- 0,08	- 26
145	C143008-100	-Песок из отсевов дробления М-800 м3	52,2	730 -	- -	38106 -	- -	- -	- -	- -
146	C143008-24	-Щебень М-800, фр.5-20мм м3	92,15	1680 -	- -	154812 -	- -	- -	- -	- -
147	C143008-26	-Щебень М-800, фр.20-40мм м3	91,35	1380 -	- -	126063 -	- -	- -	- -	- -
148	C143008-27	-Щебень М-800, фр.свыше 40мм м3	78,3	1180 -	- -	92394 -	- -	- -	- -	- -
149	E0127-72-1	-Розлив вяжущих т	1,66	40097,59 -	339,59 140,94	66562 -	564 234	311 133	0,58 0,58	1 1
150	E0127-48-3	-Устройство основания из	2072	350,82	16,01	726892	33166	29266	0,04	79

	черного щебня толщиной 6 см м2		6,48	4,14	13427	8578	133	0,01	29
151	E0127-48-3 -Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	2072	99,06	-	205252	-	-	-	-
т.ч.			-	-	-	-	-	-	-
п1.37К=2	м2	1,04	40097,59	339,59	41701	353	195	0,58	1
152	E0127-72-1 -Розлив вяжущих т		-	140,94	-	147	133	0,58	1
153	E0127-102-1-Устройство покрытия из горячих асф/бет смесей асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE" толщиной 4 см м2	243,4	498,72	13,29	121389	3234	2535	0,04	9
			6,51	1,32	1585	321	133	-	1
154	E0127-102-3-добавлять до 5 см К=2 м2	243,4	115,11	1,09	28017	264	36	-	-
			0,04	0,07	10	17	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7762570	3119941			7322
		Тенге			1148608	956797			4006
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3903938	-	-		-
	Материалы -	Тенге			200381	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	783437	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			2277740	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			161317	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1004666	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		502
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150700	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294516	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5203120	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5647
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	934136	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48514	-	-		-
	Материалы -	Тенге			26327	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	21060	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			18954	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2843	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4048	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	23903	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3810119	-	-		-
	Материалы -	Тенге			48294	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1300909	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			755534	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1522063	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		761
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	228309	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319931	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5652113	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6818

Сметная заработная плата -	Тенге	-	1529218	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	10926748	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12601
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2487258	-	-

Временные здания и сооружения 4,6%*0,8	Тенге	402104
Итого	Тенге	11328852
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%*1,2	Тенге	244703
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	113288
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	45315
Итого	Тенге	11732158
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1;2;	Тенге	11757299
Итого в текущих ценах 2013г.К=2,233548	Тенге	26260504
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	525210
Итого	Тенге	26785714
НДС 12%	Тенге	3214286
Итого по акту:	Тенге	30000000

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
БИН050140007[illegible]
код 4582251
ИИК KZ34070103K[illegible]000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

Данилазченко - Директор

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-86;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

подписанные
вернуть
поставщику

Ф-2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ФОРМА-2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ №2 от 07 июня 2013г.
приемки выполненных работ
Реконструкция автомобильных дорог по ул.Промышленная г.Абай Абайского района

Основание :Договор №8 от 06 марта 2013года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда.Тип-1-новая дорожная одежда корытного типа								
1	Е0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асф/бет смесей асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE" толщиной 4 см м2	1828,6	498,72	13,29	911965	24297	19043	0,04	69
				6,51	1,32	11904	2414	133	-	9
2	Е0127-102-3- К=2	добавлять до 5 см м2	1828,6	115,11	1,09	210487	1987	268	-	-
				0,04	0,07	73	128	133	-	-
		Установка бортовых камней								
3	Е0127-34-2 т.ч. п-3.12 к=1,58 к=1,83	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий м	3056	775,76	6,63	2370708	20263	448868	0,7	2133
				108,68	1,76	332126	5369	133	0,01	19
4	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Камни бетонные бортовые М-400 м3	159	22400	-	3561600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	2004									
5	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	2237	534,56	6,63	1195805	14833	328573	0,7	1561
	т.ч.	камней сечением 150х300 мм								
	п-3.9	при других видах покрытий		108,68	1,76	243117	3930	133	0,01	14
	к=0,86	сечением 100х200 мм								
	к=0,33	м								
6	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	35,8	22400	-	801920	-	-	-	-
	Изм. и	М-400								
	доп.вып.6	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
				Усиление существующей дорожной одежды корытного типа						
7	Е0127-48-3	-Устройство основания из	1036,87	350,82	16,01	363751	16597	14645	0,04	39
		черного щебня толщиной 6 см								
		м2		6,48	4,14	6719	4293	133	0,01	15
8	Е0127-48-3	-Добавлять на каждый 1 см	1036,87	99,06	-	102712	-	-	-	-
	т.ч.	изменения толщины								
	п1.37К=2	м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	9518949	77976		3803
	Тенге	593939	16134		56
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9518949	-	-	-
Материалы -	Тенге	146084	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	610073	-	-
Местные материалы -	Тенге	8700949	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	811397	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	406
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	121710	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	619821	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10950167	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	731783	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	10950167	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	731783	-	-
Временные здания и сооружения 4,6%*0,8	Тенге	402966			
Итого	Тенге	11353133			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%*1,2	Тенге	245227			

Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	113531
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	45412
Итого	Тенге	11757303
Итого в текущих ценах 2013г.К=2,233548	Тенге	26260504
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	525210
Итого	Тенге	26785714
НДС 12%	Тенге	3214286
Итого по акту:	Тенге	30000000

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

_____Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
БИН050140007168
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.
100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

ФОРМА-2

АКТ №5 от 11 сентября 2013г.
приемки выполненных работ
Реконструкция автомобильных дорог по ул.Промышленная г.Абай Абайского района

Основание :Договор №8 от 06 марта 2013года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Усиление существующей дорожной одежды корытного типа														
1	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асф/бет смесей асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE" толщиной 4 см м2	49,02	498,72	13,29	24447	651	510	0,04	2						
				6,51	1,32	319	65	133	-	-						
2	E0127-102-3- К=2	добавлять до 5 см м2	49,02	115,11	1,09	5643	53	7	-	-						
				0,04	0,07	2	3	133	-	-						
		пересечения и примыкания														
3	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта до 500мм м2	1110,43	33,43	29,06	37122	32269	16674	0,01	10						
				1,03	10,26	1144	11393	133	0,05	56						
4	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	2390,4	19,95	15,58	47688	37242	20760	0,01	22						
				1,03	5,5	2462	13147	133	0,03	64						
5	E0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом м2	3500,82	25,65	-	89796	-	87102	0,16	571						
				25,65	-	89796	-	97	-	-						
6	E0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1260,97	80,41	77,91	101389	98240	16800	0,01	18						
				2,35	11,39	2963	14357	97	0,04	51						

	К	м3							
	333-А10-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1260,97	76,6	76,6	96590	96590	19318	-	-
				-	15,32	-	19318	100	0,32	406
		т								
				дорожная одежда по типу основной дороги						
8	Е0127-23-3	-Устройство нижнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см	1110,43	246,38	18,94	273587	21031	15849	0,03	33
				4,32	6,41	4797	7120	133	0,02	25
		м2								
9	Е0127-23-2	-Устройство верхнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см	1110,43	33,75	28,6	37478	31759	20861	0,03	37
				5	9,13	5552	10133	133	0,03	36
		м2								
10	Е0101-25-2К=10	-Разработка грунта бульдозером	139,73	111,9	111,9	15636	15636	4148	-	-
				-	30,6	-	4276	97	0,1	14
		м3								
11	Е0101-25-10-К=10	-добавлять на последующие 10метров	139,73	94	94	13135	13135	3484	-	-
				-	25,7	-	3592	97	0,08	12
		м3								
12	С143008-100	-Песок из отсевов дробления М-800	27,95	730	-	20401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143008-24	-Щебень М-800, фр.5-20мм	20,96	1680	-	35213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143008-26	-Щебень М-800, фр.20-40мм	48,91	1380	-	67492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143008-27	-Щебень М-800, фр.свыше 40мм	41,92	1180	-	49466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,9316	40097,59	339,59	37355	316	175	0,58	1
				-	140,94	-	131	133	0,58	1
		т								
17	Е0127-48-3	-Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см	1110,43	350,82	16,01	389556	17774	15684	0,04	42
				6,48	4,14	7196	4597	133	0,01	16
		м2								
18	Е0127-48-3 т.ч. п1.37К=2	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	1110,43	99,06	-	109999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,5589	40097,59	339,59	22411	190	105	0,58	-
				-	140,94	-	79	133	0,58	-
		т								
20	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асф/бет смесей асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE" толщиной 4 см	42,4	498,72	13,29	21146	563	442	0,04	2
				6,51	1,32	276	56	133	-	-
		м2								
21	Е0127-102-3-К=2	-добавлять до 5 см	42,4	115,11	1,09	4881	46	6	-	-
		м2								

		0,04	0,07	2	3	133	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1500429	365496		737
	Тенге			114509	88269		680
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1500429	-	-	-
Материалы -	Тенге			76705	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	202778	-	-
Местные материалы -	Тенге			943719	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			221926	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	111
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33289	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103341	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1825696	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1529
Сметная заработная плата -	Тенге			-	236067	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1825696	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1529
Сметная заработная плата -	Тенге			-	236067	-	-
Временные здания и сооружения 4,6%*0,8	Тенге			67186			
Итого	Тенге			1892881			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%*1,2	Тенге			40887			
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			18928			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7572			
Итого	Тенге			1960268			
Итого в текущих ценах 2013г.К=2,233548	Тенге			4378362			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			87567,14			
Итого	Тенге			4465929,14			
НДС 12%	Тенге			535911,50			
Итого по акту:	Тенге			5001840,64			

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

_____Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26;БИН050140007168;код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000;БИК KKMFKZ2A;ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90;

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО"Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1;оф 109,110; Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

Даниельченко Директор

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

ФОРМА-2

АКТ №6 от 11 октября 2013г.
приемки выполненных работ
Реконструкция автомобильных дорог по ул.Промышленная г.Абай Абайского района

Основание :Договор №8 от 06 марта 2013года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дорожная одежда по типу основной дороги на пересечениях и примыканиях								
1	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асф/бет смесей асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE" толщиной 4 см м2	1068,03	498,72	13,29	532649	14191	11122	0,04	40
				6,51	1,32	6953	1410	133	-	5
2	Е0127-102-3 К=2	добавлять до 5 см м2	1068,03	115,11	1,09	122939	1160	157	-	-
				0,04	0,07	43	75	133	-	-
		Усиление существующей дорожной одежды корытного типа								
3	Е0127-48-3	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см м2	554	350,82	16,01	194352	8868	7825	0,04	21
				6,48	4,14	3590	2294	133	0,01	8
4	Е0127-48-3 т.ч. п1.37К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины м2	554	99,06	-	54879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асф/бет смесей асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE" толщиной 4 см м2	554	498,72	13,29	276293	7361	5769	0,04	21
				6,51	1,32	3607	731	133	-	3
6	Е0127-102-3 К=2	добавлять до 5 см м2	554	115,11	1,09	63770	602	81	-	-
				0,04	0,07	22	39	133	-	-

Устройство дорожной одежды тротуаров

	E0127-23-3 -Устройство нижнего слоя основания из щебня 40-70мм, толщиной 15 см	1283	246,38	18,94	316105	24300	18312	0,03	38
	м2		4,32	6,41	5543	8226	133	0,02	29
8	E0127-72-1 -Розлив вяжущих	0,4	40097,59	339,59	16039	136	75	0,58	-
	т		-	140,94	-	56	133	0,58	-
9	E0127-55-3 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	1283	474,24	4,31	608450	5530	30254	-	-
	м2		15,91	1,82	20413	2335	133	0,01	14
10	E0127-72-1 -Розлив вяжущих	0,11	40097,59	339,59	4411	37	21	0,58	-
	т		-	140,94	-	16	133	0,58	-
11	E0127-55-3 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	369	474,24	4,31	174995	1590	8701	-	-
	м2		15,91	1,82	5871	672	133	0,01	4

Дорожная разметка

12	E0127-65-1 -Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м со светоотражающими шариками	0,7	13179,85	1692,25	9226	1185	1007	-	-
	км		450	632,07	315	442	133	3,67	3
13	E0127-65-4 -Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 со светоотражающими шариками	0,7	7661,05	1692,25	5363	1185	1007	-	-
	км		450	632,07	315	442	133	3,67	3
14	E0127-65-6 -Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 со светоотражающими шариками	0,5	10420,45	1692,25	5210	846	720	-	-
	км		450	632,07	225	316	133	3,67	2
15	E0127-65-3 -Разметка пешеходных переходов	0,16	37455,85	1692,25	5993	271	230	-	-
	км		450	632,07	72	101	133	3,67	1

Дорожные знаки

16	E0127-83-1 -Установка дорожных знаков на металлических стойках	31	747,86	146,19	23184	4532	22036	3,2	99
	шт		506,25	28,22	15694	875	133	0,11	3

	/-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83		12	157,67	-	1892	-	1900	0,69	8
					119,03	-	1428	-	133	-	-
18	С Прайс /лист	-знаки приоритета квадратные 600х600	шт	6	1848,63	-	11092	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С Прайс /лист	-знаки приоритета треугольные	шт	20	1552,85	-	31057	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С Прайс /лист	-знаки информационно-указательные квадратные 600х600	шт	13	1848,63	-	24032	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	С Прайс /лист	-знаки дополнительной информации квадратные 600х600	шт	4	1848,63	-	7395	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С130801-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-стойка СКМ 1.35 - 17шт, д-40мм	шт	59,5	529	-	31476	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
23	С130801-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-стойка СКМ 2.35 - 12шт,д-50мм	м	42	600	-	25200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	С130801-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-стойка СКМ 3.35 - 2шт,д-80мм	м	7	967	-	6769	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	5,27	1023,7	97,07	5395	512	923	0,78	4
					112,5	36	593	190	118	0,18	1
26	Е0107-14-11	-Установка бетонных фундаментов под стойки	шт	31	674,98	198,98	20924	6168	16134	1,8	56
					315	56,75	9765	1759	140	0,22	7
27	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные		10,85	15200	-	164920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

-04С-04	плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
28 Е0106-1-1	-обетонирование конструкций стоек	м3	2,42	7011,97	66,01	16969	160	561	1,35	3
29 С01031-А1-1-	Погрузка битума при автомобильных перевозках	м3	13,24	195,75 112,8	24,93 -	474 1493	60 -	105 -	0,12 -	- -
30 С01031-А1-2-	Разгрузка битума при автомобильных перевозках	т	13,24	- 111,4	- -	- 1475	- -	- -	- -	- -
31 С2010-2	-Автогудронаторы, до 7000 л	т маш-ч	6,09	- 1171	- 1171	- 7131	- 7131	- 355	- -	- -
				-	486	-	2960	12	2,82	17

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2771077	85764	291
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	74921	22999	99
Материалы -	Тенге	2707632	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	841064	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	97920	-
Местные материалы -	Тенге	73575	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1629340	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	127192	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	19079	64
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	170089	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3004914	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	116999	454
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63445	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63445	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3807	-	-
		67251	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3092165	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	116999	454
Временные здания и сооружения 4,6%*0,8	Тенге	113792		-
Итого	Тенге	3205957		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%*1,2	Тенге	69249		
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	32060		
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	12824		
Итого	Тенге	3320090		

Итого в текущих ценах 2013г.К=2,233	Тенге	7416706
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	148334,22
Итого	Тенге	7565040,22
Авторский надзор	Тенге	- 175840
Итого	Тенге	7740880,22
НДС 12%	Тенге	928905,14
Итого по акту:	Тенге	8669785,36

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

_____Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26;БИН050140007168;код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000;БИК KKMFKZ2A;ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90;

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1;оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк»

В.Данильченко Директор

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

ФОРМА-2

АКТ №4 от 14 августа 2013г.
приемки выполненных работ
Реконструкция автомобильных дорог по ул.Промышленная г.Абай Абайского района

Основание :Договор №8 от 06 марта 2013года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление существующей дорожной одежды корытного типа								
1	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асф/бет смесей асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE" толщиной 4 см м2	2756,34	498,72	13,29	1374651	36624	28704	0,04	104
				6,51	1,32	17944	3638	133	-	13
2	E0127-102-3- К=2	добавлять до 5 см м2	2756,34	115,11	1,09	317278	2994	404	-	-
				0,04	0,07	110	194	133	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1691928	39618			104
			Тенге			18054	3832			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1691928	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65987	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21886	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1568269	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29108	-	-		-
		Нормативная трудсемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4366	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1824299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26252	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1824299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26252	-		-

Временные здания и сооружения 4,6%*0,8	Тенге	67132
Итого	Тенге	1891431
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%*1,2	Тенге	40855
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	18914
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	7566
Итого	Тенге	1958766
Итого в текущих ценах 2013г.К=2,233548	Тенге	4375000
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	87500
Итого	Тенге	4462500
НДС 12%	Тенге	535500
Итого по акту:	Тенге	4998000

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района"

_____Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
БИН050140007168
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.
100000, Республика Казахстан, Город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

Стройтехнология Для актов выполненных работ

В.Данилченко Директор

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Акима Абайского района
_____
(шешімнің (бұйрық,қаулы және басқа) нөмірі мен күні),
(дата и номер решения (приказа, постановления и др
_____аким района А. Елжасов
шешімге (бұйрық, қаулы және басқа) қол қоюшы лауазымды тұлғаның
(аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

Акт государственной приемочной
комиссии по приемке в эксплуатацию объекта:

От "___"_____ 20___ г.____г. Абай_____
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "___"_____ 20__ г. № _____
_____
_____Аким Абайского района_____
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) ***Бимаганбетов М. А. - заместитель акима Абайского района***_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) ***Садыков Н.Н. – главный специалист ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Карагандинской области»***_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика ***Усенов У.Т. – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
представитель местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства _
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации ***Сатаев С.К. – аким г.Абай ГУ «Аппарат акима г.Абай Карагандинской области»***_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика ***Канкулов М. К. – директор ТОО "СарыАркаЖолдары"***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика_____(при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы ***Баринов А. В. – руководитель ОЧС Абайского района***
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов социальной защиты населения:
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Омирзах Ж. – эксперт технического надзора ТОО «Стройтехнология»
Магзин М. С . – руководитель ГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительтва Абайского района»
Абдрахманов М.О. - начальник отдел дорожной полиции УВД Абайского района,
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ***«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»***
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию ***«Реконструкция автомобильной дороги в по ул.Промышленная г. Абай Абайского района»***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ***г. Абай, ул. Промышленная.***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***ТОО " СарыАркаЖолдары "***
(наименование организации)
выполнившим ***строительно-монтажные работы, реконструкция автомобильной дороги по ул.Промышленная в г.Абай***
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО «УА »***
(наименование организации)

выполнившим **проектно-сметную документацию** _____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы
документации (при числе организаций свыше трех перечень их
указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских
организаций, тематика исходных данных (при числе организаций
свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ***ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района»*** (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "**03**" ***декабря*** **2013 г**. № ***76 осн.***.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2013 г.**;
(месяц, год)
окончание работ **октябрь *2013* г.**;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: ***акты на скрытые* работы, *сертификаты на примененные материалы.*** (перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных			

помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 1,493 км;
Устройство бортовых камней автомобильной дороги и тротуаров - 2577 пм.
Устройство дорожных знаков – 42 шт.
Устройство дорожной разметки – 0,7 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____ (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **98 669,626** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **98 669,626** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **98 669,626** тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по

применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ***«Реконструкция автомобильной дороги по ул.Промышленная в г. Абай Абайского района»***

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Председатель государственной приемочной комиссии

Бимаганбетов М. А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Садыков Н.Н. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Усенов У.Т. _____

Магзин М. С. _____

Сатаев С. К. _____

Абдрахманов М.О. _____

Баринов А. В. _____

Омирзах Ж. _____ В.Д. Акилбченко – директо

Канкулов М.К. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)