6	E0127-46-2	-Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня	м3	7500	263,23	9,08	1974225	68100	67531	0,02	182
					3,87	2,9	29025	21750	133	0,02	126
7	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	м2	179,66	4814,29	167,92	864935	30169	21510	0,19	34
					34,65	55,37	6225	9948	133	0,32	58

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		4923403	489924		612
	Тенге		76189	125887		583
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4923403	-	-	-
Материалы -	Тенге		2705642	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	202076	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1597050	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		263	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		42768	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		260153	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	130
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	39023	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		311013	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5494569	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1325
Сметная заработная плата -	Тенге		-	241099	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		5494569	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1325
Сметная заработная плата -	Тенге		-	241099	-	-
ИТОГО В ЦЕНАХ 2014 ГОДА, МРП=1852 тенге	Тенге		13130252			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге		262605			
Итого	Тенге		13392857			
НДС 12%	Тенге		1607143			
Итого по акту:	Тенге		15000000			

ЗАКАЗЧИК:

Аким поселка Актау _____ Ордабаев А.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сары-Арка Жолдары" _____ Канкулов М.К.

ФОРМА-2(1)

Заказчик :ГУ «Аппарат акима поселка Актау"
Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ №1 с 1 по 15 июня
приемки выполненных работ за июнь 2014 года
средний ремонт дороги ул.Новая пос.Актау.

ОСНОВАНИЕ:Договор №20 от 21 апреля 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0168-1-2	-Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	7500	28,49	27,39	213644	205394	52069	0,01	54
				1,1	4,7	8250	35250	119,7	0,03	194
		м2								
2	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	742,5	27,1	-	20122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	C010333-A7-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	742,5	57,6	-	42768	-	8554	0,24	180
				11,52	-	8554	-	100	-	-
		т								
4	E0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	750	280,88	248,35	210659	186262	110489	0,22	162
				32,18	78,59	24135	58939	133	0,27	205
		м3								
5	C11011-476	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	945	1690	-	1597050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
4 С143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	м2 2175 - т	5920 - -	- - -	12876000 - -	- - -	- - -	- - -	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			17612016 121131	382591 126126			683 556
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17612016	-	-		-
	Материалы -	Тенге			4232295	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	247256	-		-
	Местные материалы -	Тенге			12876000	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			328851	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		164
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49328	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1076452	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19017319	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1403
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	296584	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19017319	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1403
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	296584	-		-
	Конкурсная скидка	Тенге			- 6562953				
	ИТОГО	Тенге			12454366				
	ИТОГО В ЦЕНАХ 2014 ГОДА, МРП=1852 тенге	Тенге			29761905				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			595238				
	Итого	Тенге			30357143				
	НДС 12%	Тенге			3642857				
	Итого по акту:	Тенге			34000000				

ЗАКАЗЧИК:

Аким поселка Актау _____ Ордабаев А.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сары-Арка Жолдары" _____ Канкулов М.К.

Заказчик :ГУ «Аппарат акима поселка Актау"
Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ №2
приемки выполненных работ за июль 2014 года
средний ремонт дороги ул.Новая пос.Актау.

ОСНОВАНИЕ:Договор №20 от 21 апреля 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	907,09	4814,29	167,92	4366994	152319	108603	0,19	173						
				34,65	55,37	31431	50226	133	0,32	291						
		т														
2	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	15000	24,52	15,35	367822	230272	219450	0,03	504						
				5,94	5,06	89100	75900	133	0,02	265						
		м2														
3	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	60000	0,02	-	1200	-	798	-	5						
				0,01	-	600	-	133	-	-						

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту дороги по улицы Новая

Карагандинская область поселок. Актау «11» июня 2014 г.
(местонахождение объекта) *(дата)*

РАБОЧАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Аппарат акима поселка Актау» распоряжением № 36 от 9 июня 2014 г.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя государственной комиссии: **Ордабаева А.О.** акима поселка Актау
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: _____
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Акыбаев Т.У. – заместитель акима поселка Актау;
Хайруллин М.Р. – руководитель коммунально-строительного отдела;
Гулько С.В. – депутат Темиртауского городского маслихата;
Канкулов М.К – директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»;
(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Подрядчиком: ТОО «Сары-Арка Жолдары»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)

предъявлены к приемке работы по среднему ремонту дороги по улице Новой по адресу: Карагандинская область, поселок Актау
(указать наименование автомобильных дорог,категорию, вид строительства, место расположения (область, район)

2. Работы по среднему ремонту дороги по улице Новой произведены на основании: договор № 20 от 21.04.2014г.
(постановление, приказа, решения)

3.Работы по среднему ремонту дороги по улице Новой произведены генподрядчиком:
ТОО «Сары-Арка Жолдары»;
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: фрезерование асфальтобетонного покрытия;
двойную поверхностную обработку щебеночных покрытий;
устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
устройство асфальтобетонного покрытия.
(указать виды работ)

4. Сметная документация по установке дворовой детской игровой площадки утверждена Заказчиком: ГУ «Аппарат акима поселка Актау»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)

5. Ремонтные работы осуществлены в срок:
- начало работ: 1 июня 2014 года
- окончание работ: 10 июля 2014 года

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика **ТОО «Сары-Арка Жолдары»** работы по среднему ремонту дороги по улице Новая

(наименование автомобильной дороги, строительства)

Председатель комиссии: _____ **А. Ордабаев**

Зам. председателя комиссии: _____

Члены комиссии: _____ **Т. Акыбаев**

_____ **М.Хайруллин**

_____ **С. Гулько**

_____ **М. Канкулов**