2018 год выполнен.

АКТ
О ПОЛНОМ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № БГП 2(01-1-0601) ОТ 18.04.2018 ГОДА

п. Ауэзов «5» июня 2018г.

Приемочная комиссия в составе:

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»	Зам. генерального директора по капитальному строительству	Важенин П.В.
ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»	Начальник ОКС	Астафьев Д.А.
ТОО «ТМ-Тепломир»	Директор	Садыков А.Т.

Составила настоящий акт о полном исполнении обязательств (далее – **Акт**) по Договору строительного подряда **№ БГП 2(01-1-0601) от 18.04.2018 года** (далее- **«Договор»**) о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Подрядчик, с согласия Заказчика, выполнил предусмотренные Договором объемы работ в полном объеме. Стороны не имеют друг к другу претензий по выполненным объёмам работ.

2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные п. 5.3.23 Договора по вывозу с места выполнения работ, машин, механизмов, неиспользованных материалов, предоставленных Подрядчиком и иного имущества Подрядчика, исполнены в полном объеме и в установленные Договором сроки.

3. Общая стоимость работ по договору с учетом дополнительного соглашения составляет **9 482 225,98 (девять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи двести двадцать пять, 98 тиын),** фактическая стоимость выполненных работ, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику в рамках Договора, составляет **9 482 225,98 (девять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи двести двадцать пять, 98 тиын)**, в том числе НДС по ставке 12% в размере **1 015 952,78 (один миллион пятнадцать тысячи девятьсот пятьдесят два, 78 тиын)** тенге.

4. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ТОО «БГП»	Зам. ген. директора по Кап. строительству	Важенин П.В.	_____
ТОО «БГП»	Начальник ОКС	Астафьев Д.А.	_____

Генеральный директор

_____ Овчинников Ю.Б.

Директор

_____ Садыков А.Т.

Нет счета на оплату

Неарылов Д. С.