АКТ
окончательной приемки работ
(среднего ремонта)

г. Шымкент от «12» 11 2018г.

«Средний ремонт улицы Арасан в мкр. Ынтымак, Абайский район, г. Шымкент»
(вид работ и наименование улицы)

протяженностью _____км технической категорий, _____значения,
обслуживаемой ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия действует на основании приказа руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент» за № 84 от 05 ноября 2018года.
В составе:

Председатель комиссии:

А. Тұрханов – Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД г. Шымкент»
Қ. Баймендиев – Заведующий сектором ГУ «Управление ПТ и АД г. Шымкент»

Член комиссии:

Х.Ахматханов – Депутат маслихата г. Шымкент (по согласованию)
Д. Мырзабеков – Майор полиции, инспектор УАП ДВД г. Шымкент (по согласованию)
П. Құрбанова – ведущий специалист сектора автомобильных дорог ГУ «УПТ и АД г. Шымкент»
В. Мартынов – Методист ГУ «УПТ и АД г. Шымкент»
К.Б.Токумбаев –директор ТОО "СуЖобаҚұрылыс "
К.Арзымбетов – инженер-эксперт ТОО "СуЖобаҚұрылыс "
С. Карсыбаев – директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
А. Хоналиев – нач. участка ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

в период с _____2018г. по _____2018г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

1. Ордер на производства работ
2. Договор № 142 от 18 июня 2018 года.
3. Сметный расчет стоимости строительства
4. Акты освидетельствования скрытых работ
5. Исполнительная схема
6. Акты выполненных работ
7. Сертификаты и протоколы лабораторных испытаний.

На основании рассмотрения предьявленной документации, осмотра обьекта в натуре, контрольных измерений, комиссия установила следующее:

1) В процессе работы имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по среднему ремонту автомобильных дорог:
   не имелись.
   (перечислить все выявленные отступления, указать причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)
2) имеющие мелкие недостатки _____
   _____
   (перечислить)
3) Полная и окончательная сметная стоимость среднего ремонта обьекта по утвержденному/согласованному сметному расчету - 49 694 400 тенге.
   Фактическая стоимость – 49 694 400 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по: ***"Средний ремонт улицы Арасан в мкр. Ынтымак, Абайский район, г. Шымкент"*** выполнены в полном обьеме в соответствии с тех спецификации и сметным расчетом стоимости работ.

Решение приемочной комиссии

1. **Предьявленные к приемке работы по выполнению**
«Средний ремонт улицы Арасан в мкр. Ынтымак, Абайский район, г. Шымкент »
принимаются рабочей комиссией в полном обьеме.
2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 2018 года

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:

1. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент» - 1 экз
2. ТОО "СуЖобаҚұрылыс" - 1 экз.
3. ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» - 1 экз.

Приложение к Акту: Исполнительная техническая документация

Председатель комиссии:

_____ **А. Тұрханов**

_____ **К. Баймендиев**

Члены комиссии:

_____ **Х.Ахматханов**

_____ **Д. Мырзабеков**

_____ **П. Құрбанова**

_____ **В. Мартынов**

_____ **К. Сокумбаев**

_____ **К. Арзымбетов**

_____ **С. Карсыбаев**

_____ **А. Хоналиев**