сети канализации кд. ;кдо.

АКТ
О ПОЛНОМ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № БГП 2(01-1-0357) ОТ 05.05.2017 ГОДА

п. Ауэзов «15» марта 2018г.

Приемочная комиссия в составе:

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»	Зам. генерального директора по капитальному строительству	Важенин П.В.
ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»	Начальник ОКС	Астафьев Д.А.
ТОО «ТМ-Тепломир»	Директор	Садыков А.Т.

Составила настоящий акт о полном исполнении обязательств (далее – **Акт**) по Договору строительного подряда **№ БГП 2(01-1-0357) от 05.05.2017 года** (далее- **«Договор»**) о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Подрядчик, с согласия Заказчика, выполнил предусмотренные Договором объемы работ не в полном объеме (частично). Поскольку уменьшение (изменение) объемов работ согласовано Сторонами и является инициативой Заказчика, Стороны не имеют друг к другу претензий по выполненным объёмам работ, а также в связи с соразмерным уменьшением стоимости работ, подлежащих оплате со стороны Заказчика.

2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные п. 5.3.23 Договора по вывозу с места выполнения работ, машин, механизмов, неиспользованных материалов, предоставленных Подрядчиком и иного имущества Подрядчика, исполнены в полном объеме и в установленные Договором сроки.

3. Общая стоимость работ по договору с учетом дополнительного соглашения составляет **88 030 177,67 тенге (восемьдесят восемь миллионов тридцать тысячи сто семьдесят семь, 67 тиын) тенге,** а с учетом уменьшения объема работ: фактическая стоимость выполненных работ, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику в рамках Договора, составляет **85 337 937,66 (восемьдесят пять миллионов триста тридцать семь тысячи девятьсот тридцать семь, 66 тиын) тенге**, в том числе НДС по ставке 12% в размере **9 143 350,46 (девять миллионов сто сорок три тысячи триста пятьдесят, 46 тиын)** тенге.

4. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ТОО «БГП»	Зам. ген. директора по Кап. строительству	Важенин П.В.	_____
ТОО «БГП»	Начальник ОКС	Астафьев Д.А.	_____

Генеральный директор

_____ Овчинников Ю.Б.

Директор

_____ Садыков А.Т.

Неклюдов Д.С.