Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

«ОҚО Қазығұрт ауданы
Шарапхана ауыл округі
Талдыбұлақ елді
мекеніндегі медициналық
пункт құрылысы»

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «29» қазандағы **№62** Талдыбұлақ
(объектінің орналасқан жері)

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «24» шілдедегі №47 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі:

Б.С. Оспанов – облыс әкімінің бірінші орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің өкілі:

Е.Т. Серікбаев – Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері-өкілдер:

тапсырыс беруші

Е.Ә. Дауылбаев – облыстық құрылыс басқармасының басшысы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Е.С. Қыдыров – облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары

Ш. Сейталиев – Оңтүстік Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қазығұрт аудандық басқармасы басшысының міндетін атқарушы (келісім бойынша); (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар

С. А. Арипбекова – облыстық денсаулық сақтау басқармасының емдеу-профилактикалық қызметті ұйлестіру бөлімінің бас маманы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары

Н.Б. Дербісов - Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Әлеуметтік қоғамдық бірлестік ұйымдар

З.С.Кенжебаева – облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мүгедектер және ардагерлермен жұмыс жөніндегі бөлімінің бас маманы;

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Д.Қ.Тасходжаев – «Асар» Оңтүстік Қазақстан мүгедектер қоғамының төрағасы (келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Техникалық қадағалаушы

А.Балабеков – «Корпорация «БАРС» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер

Б.Тұяқбаев – «Ынтымақ-ОК» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы

С.Қуанышбаев – «Шымгорпроект» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігермен бірлесіп) ОҚО құрылыс басқармасы және мердігер «Ынтымақ-ОК» ЖШС

(ұйымның атауы)

ОҚО Қазығұрт ауданы Шарапхана ауыл округі Талдыбұлақ елді мекеніндегі мекен-жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО Қазығұрт ауданы Шарапхана ауыл округі Талдыбұлақ елді мекеніндегі медициналық пунктің құрылысы» пайдалануға қабылдауды ұсынды.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс Шарапхана ауыл округі әкімінің 2012 жылғы «20» қаңтарындағы №2 шешімімен

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің рұқсатымен

(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты құрылыс-монтаж жұмыстары орындаған бас мердігер

(жұмыстың түрлері)

«Ынтымақ-ОК» ЖШС салған.

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар «Андас-групп» ЖШС жүзеге асырды.

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Шымгорпроект» ЖШС орындаған бас жобалаушы жобалау-сметалық құжаттамалар

(ұйымның атауы, құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____ әзірлеген.

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Оңтүстікмемсараптама» ЕМК 2012 жылғы 25 шілдедегі №19-0464/12 қорытындысы

(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «Шымгорпроект» ЖШС-нің №008-2012 жеке жобасы бойынша мемлекеттік лицензиясы №17-ГСЛ №002009 от 23.127.2011ж. жобасы (үлгі,
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Облыстық құрылыс басқармасы
(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылы «__» № бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 04.2014ж;
жұмыстың аяқталуы 07.2014ж.
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 4 ай,
нақты 4 ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
_____
_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Дәрігерлік емхананың сиымдылығы	Адам/қабылдайды	40	40	40	40
Жер телімінің жалпы ауданы	шаршы метр	2000	2000	2000	2000
Ғимараттың пайдалы ауданы	шаршы метр	109,76	109,76	109,76	109,76
Ғимараттың жалпы ауданы	шаршы метр	122,96	122,96	122,96	122,96
Ғимараттың құрылыс көлемі	текше метр	751,05	751,05	751,05	751,05

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімі мына деректермен сипатталады:

Іргетасы бетон, қабырға күйген кірпіш, шатыры металлжабынғы жүргізілген. Сондай-ақ, ішкі және сыртқы кәріз жүйелері, су құбырлары инженерлік желілер. Технологиялық және медициналық құрал жабдықтармен жабдықталған.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байкап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің___қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көлгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 33980,0 мың теңге,
құрылыс-монтаж жұмыстары: 29128,0 мың теңге
жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 4852,0 мың теңге.

17. Пайдалануға қаббылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
33980,0 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 29128,0 мың теңге,
жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 4852,0 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған **«ОҚО Қазығұрт ауданы Шарапхана ауыл округі Талдыоұлақ елді мекеніндегі медициналық пунктің құрылысы»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Б.С. Оспанов _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Е.Т. Серікбаев _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Е.Ә. Дауылбаев _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

Е.С. Қыдыров _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

С.А.Әріпбекова _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

Ш.А.Сейталиев _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

Н.Б.Дербісов _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

З.С.Кенжебаева _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

Д.Қ.Тасходжаев _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

А.Балабеков _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

Б.Тұяқбаев _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

С.Қуанышбаев _____ (қолы, мөр)
(тегі, аты, әкесінің аты)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы 2
қарашадағы №1277
қаулысымен бекітілген

«Бәйдібек ауданы әкімдігінің
«Бәйдібек ауданы әкімі
аппараты» мемлекеттік
мекемесінің ғимаратын
ағымдағы жөндеу
жұмыстары

Жұмыс комиссиясының қорытындысы

Шарапхана ауылы. 2014 жылғы «08» тамыз

«Оңтүстік Қазақстан облысының құрылыс басқармасы» МК 2014 жылғы 25 шілдедегі №132 бұйрығымен жұмыс комиссиясы тағайындалған
(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы)
құрамында:

төраға-тапсырыс берушінің өкілі

Е.С.Қыдыров – Оңтүстік Қазақстан облысының құрылыс басқармасы басшысының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

М.С.Байымбетов- Оңтүстік Қазақстан облысының құрылыс басқармасының бас маманы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

А.К.Ақынғазиева- «Қазығұрт аудандық емханасы» МКҚК-ның бас дәрігері (келісімі бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ш.Сейталиев –Қазығұрт аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасының міндетін атқарушы (келісімі бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Н.Б.Дербісов -Оңтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары (келісімі бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қ.Мақұлбеков -«Корпорация БАРС» ЖШС маманы (келісімі бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Н.С.Тастанбеков- ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің бас маманы (келісімі бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Д.Кенжебеков- ОҚО сәулет және құрылыс басқармасының бас маманы (келісімі бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ғ.Е.Пернеқұлов- ОҚО Қазығұрт аудандық, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі басшысының орынбасары (келісімі бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Д.Қ.Тасходжаев- «Асар» Оңтүстік Қазақстан мүгедектер қоғамы төрағасы (келісімі бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Б.Тұяқбаев- «Ынтымақ-ОК»ЖШС директоры (келісімі бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

С.Қуанышбаев- «ШЫМГОРПРОЕКТ» ЖШС директоры (келісімі бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер «Ынтымақ-ОК» ЖШС

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған нысанды «ОҚО Қазығұрт ауданы Шарапхана ауыл округі, Талдыбұлақ елді мекеніндегі медициналық пункт құрылысы»

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Құрылысты орындаған бас мердігер « Ынтымақ-ОК» ЖШС құрылыс монтаждау (жұмыстар түрлерін), жүзеге асырды.

(ұйымдардың атауы, олардың ведомствовалық бағыныстылығы)

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «ШЫМГОРПРОЕКТ» ЖШС-і орындаған

(ұйымдардың атаулары және олардың ведомстволық бағыныстылығы)

жобалау ұйымдары әзірлеген.

4. Құрылыс №008-2012 жоба бойынша жүзеге асырылды.

(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)

5. Жобалау-сметалық құжаттама 2013 жылғы «_____» _____ №____ облыстық құрылыс басқармасының бұйрығымен бекітілген.

(тұтастай объектіге құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 04.2014ж;

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 08.2014ж

(айы және жылы)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:-жобалық сметалық құжаттамалар

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

8. Объектінің (кешеннің), құрылыстар мынадай көрсеткіштері бар: ғимараттың жалпы ауданы-122,96 м2, пайдалы ауданы -109,76 м2, ғимараттың құрылыс көлемі-751,05 м3;(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

9. Объект (кешен) бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: бөлменің биіктігі-3,0 м, сыртқы және ішкі қабырғалары күйген қыштан, жабыны-метал табақтан,

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің 1 қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды:

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар-орындалған .

(орындалғаны туралы мәліметтер)

12. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 33,980 млн. теңге, соның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары: 23,182 млн. теңге,
жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар: 4,852 млн. теңге.

Жұмыс комиссиясының шешімі
«ОҚО Қазығұрт ауданы Шарапхана ауыл округі, Талдыбұлақ елді мекеніндегі медициналық пункт құрылысы»
(ғимараттың, құрылыстың атауы)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН.

Жұмыс комиссиясының төрағасы

Е.С.Қыдыров _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Жұмыс комиссиясының мүшелері:

М.С.Байымбетов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

А.К.Ақынғазиева _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Ш.Сейталиев _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Н.Б.Дербісов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Қ.Мақұлбеков _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Н.С.Тастанбеков _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Д.Кенжебеков _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Ғ.Е.Пернекұлов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Д.Қ.Тасходжаев _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Б.Туяқбаев _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

С.Қуанышбаев _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Договор №2

г.Шымкент «12» апрель 2014 г.

ТОО «Андас-групп» именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице исполнительного директора Жаканова Алмаса Кыдыровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны директора **ТОО «Ынтымак-ОК»** именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Тұяқбаева Бақбергена Мырзакеримовича действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора:

1.1. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта ограждения на объекте: **Строительство медицинского пункта в селе Талдыбулак, сельского округа Шарапхана, Казыгуртского района,ЮКО.**

1.2. Работы выполняются по согласованию сторон из качественных материалов .

1.3. После завершения объема работ подрядчик обязан сдать акт выполненных работ.

1.4. Общая сумма Договора по объекту составляет 10 000 000 (десять миллионов) тенге.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязуется передать подрядчику для выполнения работ в течение трех дней с момента подписания настоящего договора необходимую документацию выполнения работ.

2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать за выполненных работ подрядчику в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее трех дней с момента получения необходимой документации.

2.4. Стороны несут ответственность за качество выполненных работ. Использованные материалы на строительство должны соответствовать требованиям по качеству и количеству согласно нормативам документации выполненных работ.

2.5. Подрядчик обязуется выполнить работу за свой риск.

2.6. Подрядчик полностью, несет ответственность за технику безопасности и охрану труда при производстве работ на объекте от начала до окончания строительства.

2.7.Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность вверенного ему строительного оборудования и строительной техники.

2.8. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом Генподрядчик в известность заказчика.

2.9. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.10. подрядчик имеет право сдать объемы работы досрочно по соглашению заказчика.

3.Порядок расчетов по договору.

3.1. Заказчик производит оплату подрядчику за объемы работы, и отдельные этапы работ согласно актам выполненных работ.

3.2. Окончательный расчет производится после подписания акта приема выполненных работ заказчиком.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законом РК.

4.2. Если просрочка в сдаче Объекта по вине «Субподрядчика» превысит 60 дней, то генподрядчик имеет право отстранить «Субподрядчика» от выполнения Работ, не освобождая его от ответственности по настоящему Договору. В этом случае права и обязанности сторон будут регулироваться в соответствии настоящего Договора.

4.3. За нарушения сроков, выполнения, Работ предусмотренных настоящим Договором, по вине «Субподрядчика», а также в случае иного нарушения условий настоящего Договора, «Генподрядчик» вправе начислить «Субподрядчику» пеню в размере 0,1% от стоимости неисполненных обязательств согласно графика производства работ, за каждый день нарушения обязательств, но не более 5% от стоимости неисполненных работ по настоящему Договору за каждый случай такого нарушения.

5. «Генподрядчик» обязуется:

5.1. До начала производства работ передать под роспись полномочному Представителю «Субподрядчика» имеющуюся проектно-сметную, или заменяющую ее документацию, необходимую для осуществления Работ, в согласованном Сторонами количестве.

5.2.После подписания Договора Сторонами, предоставить «Субподрядчику» место на строительной площадке для организации временных зданий и сооружений (офис, бытовки, склад для хранения Оборудования).

5.3. Обеспечивать доступ персонала «Субподрядчика» на объект, для выполнения Работ.

5.4. В установленном порядке, в течение срока выполнение Работ, совместно с «Субподрядчиком» определять объемы выполнение Работ и подписывать соответствующие Акты выполненных работ.

5.5. Производить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

6. Срок действия договора.

6.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязанности по настоящему договору.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

8. Изменение условий договора.

8.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут, ил признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

9. Прочие условия договора.

9.1.Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной, вследствие какого-либо законодательства РК, она будет, считается отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

9.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

Генподрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «Ынтымак-ОК»	**ТОО «Андас-групп»**
БИН 050340014386	БИН 060440003960
ИИК KZ688210239895914790	ИИК KZ588210239812126855
В Банке Акционерное общество «Bank RBK» в городе Шымкент	В Банке Акционерное общество «Bank RBK» в городе Шымкент
БИК KINCKZKA	БИК KINCKZKA
КБЕ 17	Свид-во НДС серия 62001 № 0010375 от 24.01.2009
Юридический адрес: 160300 РК, ЮКО, Казыгуртский р/н, с.Алтынтобе, ул.Жуматаева, д.5	Юридический адрес: ЮКО, Казыгуртский р/н, с.Косагаш, ул.Каракулова 1
	Факт.адрес: г.Шымкент, ул.Жангельдина, 28А
Директор_____ Туякбаев Б.М.	Исполнительный директор_____ Жаканов А.Ж.

Генподрядчик: ТОО "Ынтымак-ОК"

Субподрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: №2 от 12.04.2014 г.
Объект: "Строительство медицинского пункта в селе Талдыбулак, сельского округа Шарапхана, Казыгуртского района,ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2014 г.

№п/п	Наименование объектов, пуск периодов,этапов	Стоимость выполненных работ			
		С начала стр-ва		За отчетный м-ц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
	ИТОГО:	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

СУБПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор ТОО "Андас-групп"
_____ А.Жаканов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ынтымак-ОК"
_____ Б. Тұяқбаев