Утверждаю
Ректор ТарГУ им.Дулати
Сарыбеков М.Н.
_____
«19»_____2013 г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

от "19" 12 20 13 г. г.Тараз

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом ректора ТарГУ им.Дулати от 14 декабря 2013 года № 449 в составе:
председателя Мусаева С.А., проректора по административно-хозяйственной работе ТарГУ имени М.Х. Дулати;

членов комиссии - представителей:

заказчика Байменова Б.К., главного инженера ТарГУ имени М.Х. Дулати, Кубеевой Ж.О., главного бухгалтера ТарГУ имени М.Х. Дулати, Афлатунова А.М., начальника эксплуатационно-технического отдела ТарГУ имени М.Х. Дулати, Байтасова Б.М., инженера-сметчика ТарГУ имени М.Х. Дулати, Нарегеева Е.А., инженера комплекса ТарГУ имени М.Х. Дулати, Пагубиной Г.Р., материального бухгалтера ТарГУ имени М.Х. Дулати, Алимкуловой К.Е., коменданта общежития ТарГУ имени М.Х. Дулати;

подрядчика Абдыкайымова С.С., директора ТОО «Темір-Байлық»;

органа государственного санитарного надзора Сапаховой А.Н., заместителя начальника управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Тараз;
органа надзора строительства и архитектуры Отембаева М.Т., инспектора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан
установила:

1. Заказчиком: ТарГУ им.Дулати предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект социальной сферы – общежитие по адресу г. Тараз, ул. Толе би, 60.
(местонахождение здания)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком

ТОО «Темір-Байлық

(наименование и ведомственная принадлежность)

выполнившим строительно-монтажные работы.

(указать виды работ)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана РГП на ПХВ «Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати», государственная лицензия 09-ГСЛ ПИР №001176, выданная Управлением государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области 22 апреля 2011 года;

(наименование проектной организации, ведомственная подчиненность)

и утверждена Жумадил Ж.Ш., директором филиала РГП «Госэкспертиза» Жамбылской области 15 мая 2013 года №08-0352/13.

(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ – 21 октября 2013 года, окончание работ 20 декабря 2013 года;
продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней): 2 месяца;
по норме или по плану – 2 месяца;
фактически – 2 месяца.

5. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме согласно приложению к настоящему акту.

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект социальной сферы имеет следующие показатели: общая площадь 7409, 20 м2

(общая площадь или другие показатели, предусмотренные проектом и планом)

7. Архитектурно-строительные решения по предъявленному объекту характеризуются следующими данными: этажность 5, фундаменты – монолитные железобетонные, стаканного типа, ленточные; перекрытия – железобетонные сборные плиты.

(краткая техническая характеристика по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию благоустройства)

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания и приняты городскими эксплуатационными организациями.

9. Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

10. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 176 582, 94 тыс.тенге., в том числе налог на добавленную стоимость 18 919, 60 тыс. тенге.

11. Окончательная стоимость ремонтно-строительных работ согласно договора № 339/13-К от 21 октября 2013 года составляет 158 164, 75 тыс.тенге.

12. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта в натуре и

ознакомления с соответствующей документацией государственная комиссия приняла **решение**:

Предъявленный к приемке законченный капитальным ремонтом объект социальной сферы общежитие по адресу г. Тараз, ул. Толе би, 60 принять в эксплуатацию.

(наименования объекта)

Установить общую оценку качества капитального ремонта объекта социальной сферы: хорошо

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Подрядчик в течение 5 лет гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации в отремонтированном им объекте социальной сферы.

Председатель государственной комиссии:

Мусаев С.А.
проректор по административно-хозяйственной работе ТарГУ имени М.Х. Дулати _____

Члены государственной комиссии:

Байменов Б.К.
главный инженер ТарГУ имени М.Х. Дулати _____

Кубеева Ж.О.
главный бухгалтер ТарГУ имени М.Х. Дулати _____

Афлатунов А.М.
начальник эксплуатационно-технического отдела ТарГУ имени М.Х. Дулати _____

Байтасов Б.М.
инженер-сметчик ТарГУ имени М.Х. Дулати _____

Нарегеев Е.А.
инженер комплекса ТарГУ имени М.Х. Дулати _____

Пагубина Г.Р.
материальный бухгалтер ТарГУ имени М.Х. Дулати _____

Алимкулова К.Е.
комендант общежития ТарГУ имени М.Х. Дулати _____

Отембаев М.Т.
инспектор департамента государственного
архитектурно-строительного контроля
и лицензирования по Жамбылской
области Комитета по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства регионального развития
Республики Казахстан

Сапахова А.Н.
заместитель начальника управления
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора по городу Тараз

Абдыкайымов С.С.
директор ТОО «Темір-Байлық»