ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района**

Основание: **Договор №13 от 25.07.2017г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **июнь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **июнь**	по монтажу оборудования			другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**146 626 054,28**		**146 626 054,28**						**17 595 126,51**	**164 221 180,79**
в том числе:										
за июнь 2018г.		**52 578 512,27**		**52 578 512,27**					**6 309 421,47**	**58 887 933,74**
-удержание по договору 5%		**2 628 925,61**		**2 628 925,61**					**315 471,07**	**2 944 396,69**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**49 949 586,65**		**49 949 586,65**					**5 993 950,40**	**55 943 537,05**
55 943 537,05 (пятьдесят пять миллионов девятьсот сорок три тысячи пятьсот тридцать семь) тенге 05 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Калиев А.У.**

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"
_____ **Әбдірахман Д.Қ.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқурық"**

Наименование объекта: **Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №3.Дорожная одежда								
14	**Е0127-21-1 27-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчанно-гравийных смесей толщиной 10 см**	**2674**	**342,75**	**17,82**	**916512**	**47664**	**40819**	**0,04**	**111**
		шт		**6,41**	**5,07**	**17140**	**13551**	**133**	**0,02**	**49**
15	**Е0127-23-1 27-23-1**	**Опоры дорожных знаков, марка**	**2514**	**596,19**	**27,83**	**1498823**	**69953**	**48393**	**0,03**	**83**
		шт		**5,00**	**9,47**	**12570**	**23816**	**133**	**0,03**	**84**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**2415335**	**117617**			**194**
			Тенге			**29710**	**37367**			**133**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2415335**	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89213		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148800	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2653347	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**2653347**	-	-		-
		УЛИЦА №6.Дорожная одежда								
290	**Е0127-23-1 27-23-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	**9130**	**596,19**	**27,83**	**5443215**	**254046**	**175748**	**0,03**	**301**
		м2		**5,00**	**9,47**	**45650**	**86491**	**133**	**0,03**	**305**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,0872	41819,11	339,59	254561	2067	1141	0,58	4
		т		--	140,94	--	858	133	0,58	4
292	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7609	683,55	15,35	5201132	116809	111320	0,03	256
		м2		5,94	5,06	45197	38502	133	0,02	134
293	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7609	330,28	--	2513101	--	404	--	3
		м2		0,04	--	304	--	133	--	--
294	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	2536	339,58	20,37	861176	51660	34357	0,03	80
		м2		4,79	5,40	12147	13685	133	0,02	52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			14273184	424582			1048
			Тенге			103298	139536			672

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14273184	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			322969		-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			879318	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15475472	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			15475472	-	-		-

Раздел 32 Перенос компенсаторов газопроводов

348	Е0124-12-1 24-12-1	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	1	231,35	22,55	231	23	276	0,84	1
		шт		208,80	3,60	209	4	130	0,02	--
349	Е0124-12-3 24-12-3	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	3	268,03	34,03	804	102	930	0,93	3
		шт		234,00	4,50	702	14	130	0,02	--
350	Е0124-12-6 24-12-6	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	5	1057,84	509,74	5289	2549	4249	2,09	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		548,10	105,57	2741	528	130	0,44	2
351	Е0124-12-1 24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	1	578,38	56,38	578	56	690	2,80	3
		шт		522,00	9,00	522	9	130	0,04	--
352	Е0124-12-3 24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	3	670,07	85,07	2010	255	2325	3,11	9
		шт		585,00	11,25	1755	34	130	0,06	--
353	Е0124-12-6 24-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	5	2644,59	1274,34	13223	6372	10622	6,95	35
		шт		1370,25	263,93	6851	1320	130	1,09	5
354	С130806-91 8-6-91 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	80	1142,00	--	91360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
355	С130806-76 8-6-76 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	48	509,00	--	24432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
356	С130806-65 8-6-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	16	250,00	--	4000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
357	С130810-76 8-10-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	С130810-78 8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	12	321,00	--	3852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
359	С130810-83 8-10-83 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	20	711,00	--	14220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
360	С12021-245 2-1-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,16	172800,00	--	27648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е0125-122-1 25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа/100 кгс/см2/	4	1313,35	875,72	5253	3503	2570	0,96	4
		шт		204,75	330,75	819	1323	120	2,12	8
362	Е0125-123-1 25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	12	605,30	488,30	7264	5860	4212	0,47	6
		шт		108,00	184,50	1296	2214	120	1,18	14
363	Е0125-122-3 25-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	5	1729,58	1132,20	8648	5661	4185	1,27	6
		шт		270,00	427,50	1350	2137	120	2,74	14
364	Е0125-123-3 25-123-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа/100 кгс/см2/	15	645,28	511,40	9679	7671	5629	0,53	8
		шт		119,25	193,50	1789	2902	120	1,24	19
365	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	56,32	21,80	0,05	1228	3	296	0,03	2
		м2		5,81	0,02	327	1	90	--	--
366	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	56,32	20,36	0,02	1147	1	211	0,02	1
		м2		4,16	--	234	--	90	--	--
367	Е0124-105-4 24-105-4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	1	1947,77	995,89	1948	996	1615	3,36	3
		врезка		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
368	Е0124-105-7 24-105-7	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 100 мм	8	2678,53	1337,80	21428	10702	17339	4,51	36
		врезка		1161,00	506,25	9288	4050	130	2,47	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**			245151	43753			127
			Тенге			28749	14911			84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78731	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55150		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8033	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141914	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27648	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			27648		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1659	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29307	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			138772	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			138772		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8326	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			147098	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			318319	-	-		-
		РАЗДЕЛ 33.Устройство переходных мостиков								
		Переходной мостик ПМ-1(5шт)								
369	Е0101-13-5 1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	39,06	33,67	32,10	1315	1254	526	0,01	--
		м3		1,57	12,33	61	481	97	0,05	2
370	Е0101-165-6 1-165-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,94	262,72	--	772	--	873	1,85	5
		м3		262,72	--	772	--	113	--	--
371	Е0101-165-2 1-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	2,7	402,75	--	1087	--	1229	2,80	8
		м3		402,75	--	1087	--	113	--	--
372	Е0101-166-2 1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	32,1	134,10	--	4305	--	4864	0,97	31
		м3		134,10	--	4305	--	113	--	--
373	Е0111-13-3 11-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с проп иткой битумом**	29,2	790,75	24,55	23090	717	1761	0,26	8
		м2		39,83	9,20	1163	269	123	0,04	1
374	Е0106-3-4 6-3-4	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под трубопроводы,водонепроницаемость,сульфатостойкость**	9	17968,59	257,71	161717	2319	6862	4,05	36
		м3		634,50	91,69	5711	825	105	0,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3963	65900,00	--	26116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
376	Е0106-11-1 6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,045	172357,31	536,06	7756	24	2253	289,00	13
		1т		47475,00	202,50	2136	9	105	0,99	--
377	Е0106-1-13 6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры,бетон В15,водонепроницаемость,сульфатостойкость	0,9	18136,28	95,97	16323	86	764	4,90	4
		м3		771,75	36,25	695	33	105	0,18	--
378	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,067	70437,87	304,24	4719	20	689	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	648	8	105	0,56	--
379	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,8	245,44	3,82	10996	171	2051	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1673	65	118	0,01	--
380	Е0109-53-3 9-53-3	Монтаж м/конструкций опор	3,99	16367,84	681,42	65308	2719	53157	95,00	379
		т		14670,00	132,75	58533	530	90	0,65	3
381	С12021-246 2-1-246 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлоконструкций опор	3,99	162200,00	--	647178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
382	Е0109-18-1 9-18-1	Монтаж м/конструкций балок массой до 1 т	3,26	7285,83	3593,45	23752	11715	9847	14,30	47
		т		2385,00	971,06	7775	3166	90	3,51	11
383	С12021-243 2-1-243 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлоконструкций балки	3,26	153500,00	--	500410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
384	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	185,5	21,80	0,05	4043	9	973	0,03	5
		м2		5,81	0,02	1078	4	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	185,5	20,36	0,02	3777	4	695	0,02	4
		м2		4,16	--	772	--	90	--	--
		Переходной мостик ПМ-2(3шт)								
386	Е0101-13-5 1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3	23,436	33,67	32,10	789	752	316	0,01	--
		м3		1,57	12,33	37	289	97	0,05	1
387	Е0101-165-6 1-165-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,764	262,72	--	463	--	524	1,85	3
		м3		262,72	--	463	--	113	--	--
388	Е0101-165-2 1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,62	402,75	--	652	--	737	2,80	5
		м3		402,75	--	652	--	113	--	--
389	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,26	134,10	--	2583	--	2919	0,97	19
		м3		134,10	--	2583	--	113	--	--
390	Е0111-13-3 11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,52	790,75	24,55	13854	430	1057	0,26	5
		м2		39,83	9,20	698	161	123	0,04	1
391	Е0106-3-4 6-3-4	Устройств о ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под трубопроводы,водонепроницаемость,сульфатостойкость	5,4	17968,59	257,71	97030	1392	4117	4,05	22
		м3		634,50	91,69	3426	495	105	0,40	2
392	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23778	65900,00	--	15670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
393	Е0106-11-1 6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,027	172357,31	536,06	4654	14	1352	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1282	5	105	0,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Е0106-1-13 6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры,бетон В15,водонепроницаемость,сульфатостойкость	0,54	18136,28	95,97	9794	52	458	4,90	3
		м3		771,75	36,25	417	20	105	0,18	--
395	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0402	70437,87	304,24	2832	12	413	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	389	5	105	0,56	--
396	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битум ная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,88	245,44	3,82	6597	103	1230	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1004	39	118	0,01	--
397	Е0109-53-3 9-53-3	Монтаж м/конструкций опор	2,394	16367,84	681,42	39185	1631	31894	95,00	227
		т		14670,00	132,75	35120	318	90	0,65	2
398	С12021-246 2-1-246 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлоконструкций опор	2,394	162200,00	--	388307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0109-18-1 9-18-1	Монтаж м/конструкций балок массой до 1 т	1,956	7285,83	3593,45	14251	7029	5908	14,30	28
		т		2385,00	971,06	4665	1899	90	3,51	7
400	С12021-243 2-1-243 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлоконструкций балки	1,956	153500,00	--	300246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	111,3	21,80	0,05	2426	6	584	0,03	3
		м2		5,81	0,02	647	2	90	--	--
402	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	111,3	20,36	0,02	2266	2	417	0,02	2
		м2		4,16	--	463	--	90	--	--
		Переходной мостик ПМ-3(1шт)								
403	Е0101-13-5 1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,812	33,67	32,10	263	251	105	0,01	--
		м3		1,57	12,33	12	96	97	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404	Е0101-165-6 1-165-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,588	262,72	--	154	--	175	1,85	1
		м3		262,72	--	154	--	113	--	--
405	Е0101-165-2 1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0 ,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,54	402,75	--	217	--	246	2,80	2
		м3		402,75	--	217	--	113	--	--
406	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,42	134,10	--	861	--	973	0,97	6
		м3		134,10	--	861	--	113	--	--
407	Е0111-13-3 11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,84	790,75	24,55	4618	143	352	0,26	2
		м2		39,83	9,20	233	54	123	0,04	--
408	Е0106-3-4 6-3-4	Устройство ж/бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под труб опроводы,водонепроницаемость,сульфатостойкость	1,8	17968,59	257,71	32343	464	1372	4,05	7
		м3		634,50	91,69	1142	165	105	0,40	1
409	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07926	65900,00	--	5223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
410	Е0106-11-1 6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,009	172357,31	536,06	1551	5	451	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	427	2	105	0,99	--
411	Е0106-1-13 6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов подопоры,бетон В15.водонепроницаемость.сульфатостойкость	0,18	18136,28	95,97	3265	17	153	4,90	1
		м3		771,75	36,25	139	7	105	0,18	--
412	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0134	70437,87	304,24	944	4	138	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	130	2	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,96	245,44	3,82	2199	34	410	0,21	2
		м2		37,35	1,44	335	13	118	0,01	--
414	Е0109-53-3 9-53-3	Монтаж м/конструкций опор	0,531	16367,84	681,42	8691	362	7074	95,00	50
		т		14670,00	132,75	7790	70	90	0,65	--
415	С12021-246 2-1-246 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлоконструкций опор	0,531	162200,00	--	86128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
416	Е0109-18-1 9-18-1	Монтаж м/конструкций балок массой до 1 т	0,652	7285,83	3593,45	4750	2343	1969	14,30	9
		т		2385,00	971,06	1555	633	90	3,51	2
417	С12021-243 2-1-243 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлоконструкций балки	0,652	153500,00	--	100082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,94	21,80	0,05	696	2	168	0,03	1
		м2		5,81	0,02	186	1	90	--	--
419	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,94	20,36	0,02	650	1	120	0,02	1
		м2		4,16	--	133	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**			**2656901**	**34087**			**973**
			Тенге			**151569**	**9663**			**38**

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			478613	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			42324		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31256	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**552193**	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2178288	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			109849		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137288	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2425425**	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237582	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**237582**	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**2977618**	-			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**3295937**	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			**21662339**				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21662339	-			-
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			996468				
	ИТОГО:		Тенге			22658806				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время-1,26%		чел.-ч			285501				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			226588				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			90635				
	ИТОГО:		чел.-ч			23261531				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге			23261530,71				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге			55587614,71				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			1111752,29				
	ИТОГО:		Тенге			56699367,00				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					6803924,04				
	ИТОГО:					63503291,04				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,92732097458506		**Тенге**			**58887933,74**				
	Удержание по договору 5%		тенге			2944396,69				
	Итого к оплате		тенге			**55943537,05**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Калиев А.У. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мунай жолдары"

Батыров Н.А. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Ұ.Қ. _____