# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ
## за май 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ за 2008-2010 гг. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц | | С начала года по отчетный месяц | | Всего за отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| | **Всего к оплате** | **804248577** | **901300000** | **392946428** | **440100000** | **196428571** | **220000000** |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1. | Общестроительные работы | 776381423 | 869850746 | 390798229 | 437694016 | 195434860 | 218887043 |
| | - в том числе оборудование | 147663986 | 165 383 665 | 87108649 | 97 561 687 | 61470048 | 68 846 454 |
| 2. | Инжиниринговые услуги 0,45% | 2645735 | 2963970 | 1366603 | 1530595 | 602842 | 675183 |
| 3. | Авторский надзор 0,2% | 1552763 | 1739702 | 781596 | 875388 | 390870 | 437774 |
| 4. | Стоимость ПСД и экспертизы | 23668657 | 26745582 | - | - | - | - |

**Заказчик:**

**ГУ "Управления строительства ЮКО"**

_____

**Инженер:**

**ТОО "Конструктор 80"**

_____

**Специалист ТОО "Конструктор 80"**

_____ **С.Маханбетов**

**Подрядчик:**

**ТОО "Шымкенткурылыс"**

_____

# А К Т №10

## приемки выполненных работ за май 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

## Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

| № позиции по смете | Номер единичной расценки | Наименование работ | Ед. изм. | Выполнено работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Коли-чество | цена за единицу, ТЕНГЕ | стоимость ТЕНГЕ | накладные расходы, ТЕНГЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше отм.0,000. Взрослая поликлиника.** | | | | | |
| | | **Раздел 7. Перегородки.** | | | | | |
| 35 | Е0108-7-3 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| | | **Итого по разделу 7:** | | | | 0 | 0 |
| | | **Раздел 5. Стены.** | | | | | |
| 30 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 292,5 | 25572,27 | 7479889 | 1 084 590 |
| | | **Итого по разделу 13:** | | | | 7479889 | 1084590 |
| | | **Раздел 17. Окна** | | | | | |
| 302 | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей | м2 | 56,16 | 346,04 | 19433 | 9 626 |
| 305 | Прайс-лист | Металлопластиковые подоконные доски | м | 169 | 2261,78 | 382241 | |
| | | **Итого по разделу 12:** | | | | 401674 | 9626 |
| | | **Раздел 18. Витражи.** | | | | | |
| 317 | С12061-181 | Металлопластиковые витражи с гухим стеклопакетом | м2 | 198,87 | 18490 | 3677106 | |
| 320 | С12061-181 | Металлопластиковые витражи с гухим стеклопакетом | м2 | 33,51 | 18490 | 619600 | |
| 321 | С11011-76 | Винты самонарезающие | т | 9,5 | 475300 | 4515350 | |
| 322 | С12031-175 | Нащельник алюминиевый | м | 4,95 | 836 | 4138 | |
| | | **Итого по разделу 13:** | | | | 8816194 | 0 |
| | | **Раздел 20. Полы.** | | | | | |
| | | **Тип пола 48-1** | | | | | |
| 325 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | м2 | 304,32 | 48,53 | 14769 | 16 863 |
| 326 | С11031-182 | Плиты теплоизоляционных минеральной ваты на битумном связующим, марки 250 | м3 | 25,08 | 18500 | 463905 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизо[illegible]я в один слой | [illegible] | 304,32 | 146,9 | 44706 | 4 335 |
| 328 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 304,32 | 397,16 | 120864 | 26 816 |
| 329 | Е0111-11-6 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 4686,53 | 71,17 | 333540 | 5 073 |
| | | **Тип пола 70-1** | | | | | |
| 340 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | м2 | 170,19 | 48,53 | 8259 | 9 430 |
| 341 | С11031-182 | Плиты теплоизоляционных минеральной ваты на битумном связующим, марки 250 | м3 | 14,02 | 18500 | 259438 | |
| 342 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 163,88 | 146,9 | 24075 | 2 334 |
| 343 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 170,19 | 221,38 | 37677 | 11 710 |
| 344 | Е0111-11-6 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 680,76 | 31,7 | 21577 | 737 |
| 345 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 170,19 | 365,09 | 62135 | 19 439 |
| 346 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 340,38 | 256,83 | 87419 | 22 713 |
| | | **Тип пола 66-1** | | | | | |
| 352 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | м2 | 445,58 | 48,53 | 21624 | 24 690 |
| 353 | С11031-182 | Плиты теплоизоляционных минеральной ваты на битумном связующим, марки 250 | м3 | 36,72 | 18500 | 679242 | |
| 354 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 445,58 | 146,9 | 65457 | 6 347 |
| 355 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 445,58 | 221,38 | 98644 | 30 659 |
| 356 | Е0111-11-6 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 1782,32 | 31,7 | 56492 | 1 929 |
| 360 | Прайс-лист | Керамогранит | м2 | 476,77 | 3166,5 | 1509692 | |
| | | **Лестничные клетки** | | | | | |
| 364 | Прайс-лист | Керамогранит | м2 | 322,43 | 3166,5 | 1020985 | |
| | | **Тип пола 142-1** | | | | | |
| 376 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 73,01 | 221,38 | 16163 | 5 024 |
| | Е0111-11-6 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 657,09 | 31,7 | 20827 | 711 |
| | | **Тип пола 59-1** | | | | | |
| 388 | Е0111-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаный | м3 | 8,63 | 2175,86 | 18774 | 7 355 |
| 389 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 331,85 | 146,9 | 48750 | 4 727 |
| 390 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 331,85 | 221,38 | 73466 | 22 833 |
| 391 | Е0111-11-2 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 1327,4 | 31,7 | 42073 | 1 437 |
| 392 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 331,85 | 365,09 | 121155 | 37 903 |
| 393 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 663,7 | 256,83 | 170457 | 44 287 |
| 395 | Прайс-лист | Керамогранит | м2 | 355,08 | 3166,5 | 1124358 | |
| | | **Тип пола 39-1** | | | | | |
| 400 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 826,2 | 397,16 | 328134 | 72 802 |
| 401 | Е0111-11-6 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 12723,48 | 71,17 | 905530 | 13 772 |
| | | **Тип пола 56-1** | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Е0111-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоля[illegible]сыпной песчаный | [illegible] | 9,55 | 2175,86 | 20776 | 8 139 |
| 405 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | [illegible] | 636,57 | 146,9 | 93515 | 9 067 |
| 406 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 735,08 | 221,38 | 162735 | 50 578 |
| 407 | Е0111-11-2 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 2546,28 | 31,7 | 80707 | 2 756 |
| 412 | Прайс-лист | Керамогранит | м2 | 681,13 | 3166,5 | 2156795 | |
| | | **Тип пола 56-1** | | | | | |
| 431 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 1204,79 | 340,45 | 410170 | 137 608 |
| 432 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | м2 | 1204,79 | 48,53 | 58468 | 66 759 |
| 436 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 1204,79 | 221,38 | 266721 | 82 897 |
| 437 | Е0111-11-2 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 2409,58 | 31,7 | 76374 | 2 608 |
| 438 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм | м2 | 1204,79 | 361,07 | 435016 | 85 905 |
| 439 | Е0111-15-2 | Исключить на каждые 5мм изменнения толщины бетонных покрытий | м2 | 2409,58 | -45,05 | -108544 | - 5 750 |
| | | **Итого по разделу 20:** | | | | 11452920 | 834493 |
| | | **Раздел 21. Внутренняя отделка.** | | | | | |
| 444 | С11011-652 | Потолок подвесной "Акусто" с комплектующими | м2 | 1103,81 | 1390 | 1534296 | |
| 447 | Е0113-31-3 | Выравнивание вентонитом потолков | м2 | 2051,43 | 133,12 | 273084 | 105 811 |
| 453 | Е0113-31-3 | Выравнивание вентонитом стен | м2 | 5225,83397 | 133,12 | 695657 | 269 544 |
| | | **Итого по разделу 25:** | | | | 2503037 | 375355 |
| | | **Раздел 22. Наружная отделка.** | | | | | |
| 474 | Прайс-лист | Анкер | 100шт | 119,94 | 7788,83 | 934192 | |
| 475 | Прайс-лист | Кронштеины | шт | 11994,00 | 358,55 | 4300483 | |
| 477 | Прайс-лист | Заклепка потайная | шт | 35982,00 | 31,77 | 1143166 | |
| 478 | Прайс-лист | Салазка | шт | 11994,00 | 64,3 | 771184 | |
| 480 | Прайс-лист | Алюминиевый профиль | пм | 5997,00 | 956,14 | 5733978 | |
| 481 | С11031-91 | Пенопласт | м3 | 11,99 | 14000 | 167916 | |
| 482 | С11011-1168 | Керамогранит толщина 10мм | м2 | 1838,04 | 1180 | 2168887 | |
| 484 | С11011-1169 | Керамогранит толщина 10мм | м2 | 200,94 | 1350 | 271269 | |
| 488 | С11011-462 | Панели компазиционные типа "Алюкабонд", толщина 4мм | м2 | 266,22 | 4470 | 1190003 | |
| 489 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м | м2 | 3437,00 | 150,62 | 517674 | 281 098 |
| | | **Итого по разделу 28:** | | | | 17198752 | 281098 |
| | | **Итого по смете 2-2-2:** | | | | **47852466** | **2585162** |
| | | **Локальная смета 2-3-2. Детская поликлиника. Общестроительные работы выше отм. 0.000.** | | | | | |
| | | **Раздел 7. Стены** | | | | | |
| 29 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,9698 | 6780,66 | 13357 | 1 851 |
| | | **Итого по разделу 7:** | | | | **13357** | **1851** |
| | | **Раздел 6.** | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из во[illegible]стых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | [illegible] | 146,25 | 25572,27 | 3739945 | 542 295 |
| | | **Итого по разделу 6:** | | | | **3739945** | **542295** |
| | | **Раздел 7. Перегородки.** | | | | | |
| 35 | Е0108-7-3 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 483,50 | 975,94 | 471866 | 135 791 |
| 38 | Е0126-30-4 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок | м3 | 16,4 | 25022,45 | 410368 | 51 918 |
| | | **Итого по разделу 7:** | | | | **882234** | **187709** |
| | | **Раздел 10. Монолитные сердечники.** | | | | | |
| 127 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м | м3 | 13,35 | 13201,5 | 176177 | 28 288 |
| | | **Итого по разделу 10:** | | | | **176177** | **28288** |
| | | **Раздел 18. Витражи.** | | | | | |
| 316 | Е0109-45-2 | Монтаж наружных металлопластиковых витражей | т | 8,3 | 78107,15 | 648602 | 548 323 |
| 317 | С12061-181 | Металлопластиковые витражи с глухим стеклопакетом | м2 | 198,87 | 18490 | 3677106 | |
| 320 | С12061-181 | Металлопластиковые витражи с глухим стеклопакетом | м2 | 33,51 | 18490 | 619600 | |
| 321 | С11011-76 | Винты самонарезающие | т | 9,5 | 475300 | 4515350 | |
| 322 | С12031-175 | Нащельник алюминиевый | м | 4,95 | 836 | 4138 | |
| | | **Итого по разделу 18:** | | | | **9464796** | **548323** |
| | | **Раздел 20. Полы.** | | | | | |
| | | **Тип пола 48-1** | | | | | |
| 325 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | м2 | 234,04 | 48,53 | 11358 | 12 969 |
| 326 | С11031-182 | Плиты теплоизоляционных минеральной ваты на битумном связующим, марки 250 | м3 | 19,28 | 18500 | 356771 | |
| 327 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 234,04 | 146,9 | 34381 | 3 334 |
| 328 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 234,04 | 397,16 | 92951 | 20 623 |
| 329 | Е0111-11-6 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 3604,22 | 71,17 | 256512 | 3 901 |
| | | **Тип пола 66-1** | | | | | |
| 352 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | м2 | 543,55 | 48,53 | 26378 | 30 119 |
| 353 | С11031-182 | Плиты теплоизоляционных минеральной ваты на битумном связующим, марки 250 | м3 | 44,79 | 18500 | 828588 | |
| 354 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 543,55 | 146,9 | 79850 | 7 742 |
| 355 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 543,55 | 221,38 | 120333 | 37 400 |
| 356 | Е0111-11-6 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 2174,2 | 31,7 | 68913 | 2 353 |
| 360 | Прайс-лист | Керамогранит | м2 | 581,6 | 3166,5 | 1841629 | |
| | | **Итого по разделу 20:** | | | | **3717664** | **118441** |
| | | **Раздел 15. Лестница** | | | | | |
| 231 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением | т | 0,055 | 14215,47 | 782 | 351 |
| 232 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши | т | 0,0572 | 133700 | 7648 | |
| | | **Итого по разделу 15:** | | | | **8430** | **351** |
| | | **Итого по смете 2-3-1:** | | | | **18002603** | **1427258** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальна[illegible]та 2-2-3. Отопление.** | | | | | |
| 2 | Прайс-лист | Компактные радиаторы | шт | 223,73 | 7326,24 | 1639100 | |
| 23 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопление из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 20мм | м | 525 | 320,16 | 168087 | 37 162 |
| 24 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопление из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 25мм | м | 475 | 420,16 | 199579 | 33 623 |
| | | **Итого по смете 2-2-3:** | | | | **2006765** | **70785** |
| | | **Локальная смета 2-2-5. Водопровод.** | | | | | |
| 1 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм | м | 275 | 67,67 | 18610 | 21624 |
| 2 | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм | м | 60 | 67,67 | 4060 | 4718 |
| 7 | С131806-18 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 15х2,8мм | м | 550 | 128 | 70400 | |
| 8 | С131806-19 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 20х2,8мм | м | 120 | 165 | 19800 | |
| 9 | С131806-20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 25х3,2мм | м | 25 | 240 | 6000 | |
| 10 | С131806-21 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 32х3,2мм | м | 20 | 309 | 6180 | |
| 11 | С131806-23 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 50х3,5мм | м | 74 | 437 | 32338 | |
| 12 | С131806-24 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 65х4мм | м | 200 | 705 | 141000 | |
| | | **Итого по смете 2-2-5:** | | | | **298388** | **26342** |
| | | **Локальная смета 2-2-7. Электроосвещение и силовые электрооборудование.** | | | | | |
| 2 | Прайс-лист | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-13-20-УХЛ4 | компл | 2 | 266547,58 | 533095 | |
| 3 | Прайс-лист | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-46-20-УХЛ4 | компл | 2 | 212177,84 | 424356 | |
| 41 | Прайс-лист | Пускатель магнитный реверсивный ПМЛ | шт | 54 | 18448,68 | 996229 | |
| 68 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение 1000В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 | 1000м | 1,14 | 52100,00 | 59550 | |
| 71 | Ц0108-403-3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку | м | 14320,5 | 47,2 | 675928 | 416297 |
| 84 | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 7083,5 | 34,2 | 242256 | 157466 |
| 85 | Ц0108-410-2 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 743 | 39,00 | 28977 | 18423 |
| 86 | Ц0108-410-3 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм | м | 205 | 41,80 | 8569 | 5317 |
| 93 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям диам. до 25 мм | м | 272 | 125,60 | 34163 | 14780 |
| 94 | С130806-56 | Трубы электросварные диам.20мм | м | 258 | 90,00 | 23220 | |
| 95 | С130806-57 | Трубы электросварные диам.25мм | м | 14 | 160,00 | 2240 | |
| 97 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 7693,5 | 8,5 | 65395 | 53355 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до6 мм2 | м | 9741,5 | 5,4 | 52604 | 34242 |
| 130 | Прайс-лист | Саморегулирующий кабель | м | 40 | 40497,89 | 1699916 | |
| | | **Итого по смете 2-2-7:** | | | | **4846498** | **699879** |
| | | **- в том числе оборудование** | | | | **1953680** | |
| | | **Локальная смета 4-1-2. Трансформаторная подстанция ТП -2х1000 кВа** | | | | | |
| | | **Электрооборудование.** | | | | | |
| 2 | Прайс-лист | Трансформатор ТМ-1000кВА | шт | 2 | 1818888,34 | 3637777 | |
| 7 | 75-5-11 | Камера серии КСО 386 14.10.60 номинальное напряжение 6;10 кВ, наибольшее | шт | 1 | 141300,00 | 141300 | |
| 9 | 75-6-А | Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-44, номинальное напряжение - 380/220 В, номинальный ток сборных шин - 600; 1000; 1500; 2000А | шт | 2 | 394500,00 | 789000 | |
| 10 | 75-6-87 | Линейная панель распрелительных щитов, типа 70-1-01 /ЩО 70-2-01/, номинальное напряжение-380/220 В | шт | 8 | 191400,00 | 1531200 | |
| 11 | 75-6-А8 | Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-1- | шт | 1 | 387800,00 | 387800 | |
| 12 | Ц0108-79-4 | Мост шинный для сборных распределительных устройств | шт | 2 | 6230,00 | 12460 | 7246 |
| 13 | Прайс-лист | Шинный мост | шт | 2 | 139294,61 | 278589 | |
| 17 | Прайс-лист | Выключатель автоматический | шт | 32 | 25331,49 | 810608 | |
| 18 | Ц0111-31-1 | Приборы, установливаемые на металлоконструкциях или на щитах | шт | 2 | 70 | 138 | 113 |
| 19 | 1504-13320 | Реле контроля трехфазного напряжения | шт | 2 | 4702,35 | 9405 | |
| 20 | Ц0108-403-3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам | м | 70 | 47,20 | 3304 | 2035 |
| 21 | С151607-117 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 1000м | 0,070 | 9230,00 | 646 | |
| | | **Итого по смете 4-1-2:** | | | | **7602227** | **9394** |
| | | **- в том числе оборудование** | | | | **6487077** | |
| | | **Локальная смета. 2-2-12. Лифты.** | | | | | |
| 4 | Прайс-лист | Стоимость лифта грузоподъемностью 1000 кг на 2 остановки | лифт | 2 | 4342221,47 | 8684443 | |
| | | **Итого по смете 2-2-12:** | | | | **8684443** | |
| | | **- в том числе оборудование** | | | | **8684443** | |
| | | **Локальная смета. 2-3-12. Лифты.** | | | | | |
| 4 | Прайс-лист | Стоимость лифта грузоподъемностью 1000 кг на 2 остановки | лифт | 2 | 4342221,47 | 8684443 | |
| | | **Итого по смете 2-2-12:** | | | | **8684443** | |
| | | **- в том числе оборудование** | | | | **8684443** | |
| | | Итого прямые затраты по форме №2 | | | | 97977832 | 4818819 |
| Накладные расходы - | | | | | | 4818819 | |
| Всего прямых затрат по смете | | | | | | 102796651 | |
| - в том числе оборудование | | | | | | 25809643 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | | 4619220 | |
| Всего, сметная стоимость СМР - | | | | 81606229 | |
| Временные здания и сооружения | 1,8% | | | 1468912 | |
| Итого с временными | | | | 83075141 | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0,7% | | | 581526 | |
| Затраты на дополнительные отпуска | 0,4% | | | 332301 | |
| Затраты на выслугу лет | 1% | | | 830751 | |
| Итого в ценах 2001 года | | | | 110629362 | |
| **Пересчет в текущих ценах 2009 года** | **1,643** | | | **181717648** | |
| Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 2% | | | 3634353 | |
| **Сметная стоимость строительства** | | | | **185352001** | |
| Налог на добавленную стоимость | 12% | | | 22242240 | |
| **Итого с НДС** | | | | **207594242** | |
| **Исключить из суммы разницы по коэффициентом по 2008 году: 1,507; 1,643** | | | | **-9122267** | |
| **Итого с НДС** | | | | **198471975** | |
| - в том числе оборудование | | | | 48431385 | |

**Инженер:**

_____ С.Маханбетов

**Подрядчик:**

# А К Т № 10-1

## приемки выполненных работ за май 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

**Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте**

| № позиции по смете | Номер единичной расценки | Наименование работ | Ед изм | Выполнено работ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Коли-чество | цена за единицу, ТЕНГЕ, без НДС | цена за единицу, ТЕНГЕ, с НДС | стоимость ТЕНГЕ | накладные расходы, ТЕНГЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | | **Медицинское оборудование и мебель** | | | | | | |
| | | **Перечень медицинской техники и изделиями медицинского назначения согласованный Управлением строительства ЮКО и Управлением Здравоохранения ЮКО в 2009 году** | | | | | | |
| | | **Рентгенология** | | | | | | |
| 353 | ПМС-4584 Шимадзу, Япония | Комплекс FLEXAVISION телеуправляемый рентгенографический флюороскопический | шт | 0,34 | 60000000 | | 20415068 | |
| | | **Итого по смете:** | | | | | 20415068 | |
| | | **Итого прямые затраты по форме №2** | | | | | **20415068** | |
| Всего прямых затрат по смете | | | | | | | 20415068 | |
| - в том числе оборудование | | | | | | | 20415068 | |

**Инженер:** _____ С.Маханбетов

**Подрядчик:**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ
## за июнь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ за 2008-2010 гг. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц | | С начала года по отчетный месяц | | Всего за отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| | **Всего к оплате** | **1000677149** | **1121300000** | **589375000** | **660100000** | **196428572** | **220000000** |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1. | Общестроительные работы | 971675019 | 1088579574 | 586091825 | 656422844 | 195293596 | 218728828 |
| | - в том числе оборудование | 177537982 | 198 842 540 | 116982644 | 131 020 562 | 29873996 | 33 458 875 |
| 2. | Инжиниринговые услуги 0,45% | 3390123 | 3797685 | 2110991 | 2364310 | 744388 | 833715 |
| 3. | Авторский надзор 0,2% | 1943351 | 2177160 | 1172184 | 1312846 | 390587 | 437458 |
| 4. | Стоимость ПСД и экспертизы | 23668657 | 26745582 | - | - | - | - |

**Заказчик:**

**ГУ "Управления строительства ЮКО"**

_____

**Инженер:**

**ТОО "Конструктор 80"**

_____

**Специалист ТОО "Конструктор 80"**

_____ **С.Маханбетов**

**Подрядчик:**

**ТОО "Шымкенткурылыс"**

_____

# А К Т № 11-1
## приемки выполненных работ за июнь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

## Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

| № позиции по смете | Номер единичной расценки | Наименование работ | Ед изм | Выполнено работ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Коли-чество | цена за единицу, ТЕНГЕ, без НДС | цена за единицу, ТЕНГЕ, с НДС | стоимость ТЕНГЕ | накладные расходы, ТЕНГЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | **Медицинское оборудование и мебель** | | | | | | | |
| | **Перечень медицинской техники и изделиями медицинского назначения согласованный Управлением строительства ЮКО и Управлением Здравоохранения ЮКО в 2009 году** | | | | | | | |
| | | Рентгенология | | | | | | |
| 352 | 2-0210Рентгенпром, Россия | Малодозовый сканирующий цифровой флюорограф ПроСкан-2000 | шт | 0,70 | 20000000 | | 14042155 | |
| 353 | ПМС-4584 Шимадзу, Япония | Комплекс FLEXAVISION телеуправляемый рентгенографический флюороскопический | шт | 0,26 | 60000000 | | 15750671 | |
| | | **Итого по смете:** | | | | | 29792826 | |
| | | **Итого прямые затраты по форме №2** | | | | | **29792826** | |
| Всего прямых затрат по смете | | | | | | | 29792826 | |
| - в том числе оборудование | | | | | | | 29792826 | |

**Инженер:** _____ С.Маханбетов

**Подрядчик:**

# А К Т №11

## приемки выполненных работ за июнь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

**Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте**

| № позиции по смете | Номер единичной расценки | Наименование работ | Ед. изм. | Выполнено работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Количество | цена за единицу, ТЕНГЕ | стоимость ТЕНГЕ | накладные расходы, ТЕНГЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше отм.0,000. Взрослая поликлиника.** | | | | | |
| | | **Раздел 5. Стены.** | | | | | |
| 31 | E0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 68,7 | 26128,47 | 1795026 | 292 951 |
| | | **Итого по разделу 13:** | | | | 1795026 | 292951 |
| | | **Раздел 21. Внутренняя отделка.** | | | | | |
| 452 | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором стен | м2 | 922,8729 | 297,29 | 274364 | 132 416 |
| 453 | E0113-31-3 | Выравнивание вентонитом стен | м2 | 360,306 | 133,12 | 47964 | 18 584 |
| 456 | E0115-17-1 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе и на клее из сухих смесей | м2 | 1963,32 | 1861,06 | 3653857 | 688 103 |
| 459 | C11011-653 | Плиты подвесного потолка "Акусто" | м2 | 912,37 | 862 | 786466 | |
| 465 | E0115-73-1 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону | м2 | 12,7 | 15100,51 | 191776 | 15 581 |
| 466 | E0115-73-2 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону ДОБАВЛЯТЬ | м2 | 12,7 | 3125,27 | 39691 | 1 542 |
| 467 | E0115-73-1 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону | м2 | 49,8 | 5033,5 | 250668 | 20 366 |
| 468 | E0115-73-2 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону ДОБАВЛЯТЬ | м2 | 49,8 | 3646,15 | 181578 | 7 055 |
| | | **Итого по разделу 21:** | | | | 5426364 | 883647 |
| | | **Раздел 22. Наружная отделка.** | | | | | |
| 473 | E0146-25-1 | Установка несущего и опорногокронштеинов АД-031, АД-0,32 с помощью анкера | отверст | 6000,00 | 132,03 | 792180 | 613 080 |
| 476 | E0109-49-1 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами установка заклепок | шт | 17991,00 | 20,14 | 362339 | 323 838 |
| 479 | E0134-56-1 | Устройство каркасов акустических конструкции стен | м2 | 999,50 | 265,32 | 265188 | 255 413 |
| 482 | E0134-60-4 | Облицовка каркасов стен керамогранитом | м2 | 999,50 | 152,71 | 152634 | 150 999 |
| 486 | C12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 1,36 | 147100 | 199644 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу 22:** | | | | 1771984 | 1343330 |
| | | **Итого по смете 2-2-2:** | | | | **8993373** | **2519928** |
| | | **Локальная смета 2-3-2. Детская поликлиника. Общестроительные работы выше отм. 0.000.** | | | | | |
| | | **Раздел 6.** | | | | | |
| 30 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 146,25 | 25572,27 | 3739944 | 542 295 |
| 31 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 68,7 | 26128,47 | 1795026 | 292 951 |
| | | **Итого по разделу 6:** | | | | **5534970** | **835246** |
| | | **Раздел 15. Лестница** | | | | | |
| 278 | Прайс-лист | Стоимость алюминиевого профиля | м | 258,6108 | 15420,33 | 3987834 | |
| | | **Итого по разделу 7:** | | | | **3987834** | **0** |
| | | **Раздел 18. Витражи.** | | | | | |
| 306 | Е0109-45-1 | Монтаж наружных алюминиевых витражей | т | 3,909 | 63938,66 | 249908 | 171 452 |
| 307 | Прайс-лист | Алюминиевые витражи с двухкамерным стеклопакетом, глухие | м2 | 471,3782 | 27337,41 | 12886258 | |
| 308 | Прайс-лист | Алюминиевые витражи с двухкамерным стеклопакетом, с открыванием | м2 | 67,8 | 31242,76 | 2118259 | |
| | | **Итого по разделу 18:** | | | | **15254425** | 171452 |
| | | **Раздел 20. Полы.** | | | | | |
| | | **Тип пола 48-1** | | | | | |
| 332 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | м2 | 43,5 | 48,53 | 2111 | 2 410 |
| 333 | С11031-182 | Плиты теплоизоляционных минеральной ваты на битумном связующим, марки 250 | м3 | 3,58 | 18500 | 66311 | |
| 334 | Е0115-73-3 | Устройство стяжки под полы из рентгензащитного раствора побетону | м2 | 43,5 | 3064,78 | 133318 | 2 857 |
| 335 | Е0115-73-4 | Оштукатурирование ренгенозащитным раствором добавлять | м2 | 217,5 | 1019,06 | 221646 | 4 177 |
| 336 | Е0111-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаный | м3 | 2,52 | 2175,86 | 5483 | 2 148 |
| 337 | Е0111-11-7 | Устройство стяжек из древесноволокнистых плит | м2 | 43,5 | 413,65 | 17994 | 648 |
| | | **Тип пола 70-1** | | | | | |
| 340 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | м2 | 163,88 | 48,53 | 7953 | 9 081 |
| 341 | С11031-182 | Плиты теплоизоляционных минеральной ваты на битумном связующим, марки 250 | м3 | 13,5 | 18500 | 249819 | |
| 342 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 163,88 | 146,9 | 24075 | 2 334 |
| 343 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 163,88 | 221,38 | 36280 | 11 276 |
| 344 | Е0111-11-2 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 655,52 | 31,7 | 20777 | 710 |
| 345 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 163,88 | 365,09 | 59831 | 18 718 |
| 346 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 327,76 | 256,83 | 84178 | 21 871 |
| 350 | Прайс-лист | Керамогранит | м2 | 175,35 | 3166,5 | 555250 | |
| 364 | Прайс-лист | Керамогранит | м2 | 322,43 | 3166,5 | 1020985 | |
| 370 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 279,04 | 369,33 | 103059 | 19 896 |
| 371 | Е0111-15-20 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 558,08 | 46,42 | 25908 | 1 332 |
| 373 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 30,3391 | 8942,18 | 271301 | 21 160 |
| 374 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 827,88 | 361,07 | 298924 | 59 030 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Е0111-15-2 | Исключить на каждые 5 мм изме ия толщины бетонных покрытий | м2 | 1655,76 | -45,05 | -74587 | - 3 951 |
| | | **Тип пола 39-1** | | | | | |
| 376 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 651,43 | 397,16 | 258722 | 57 402 |
| 377 | Е0111-11-6 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 10032,02 | 71,17 | 713979 | 10 859 |
| | | **Тип пола 59-1** | | | | | |
| 392 | Е0111-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаный | м3 | 12,17 | 2175,86 | 26487 | 10 376 |
| 393 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 468,2 | 146,9 | 68780 | 6 669 |
| 394 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 468,2 | 221,38 | 103652 | 32 215 |
| 395 | Е0111-11-2 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 1872,8 | 31,7 | 59360 | 2 027 |
| 396 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 468,2 | 365,09 | 170935 | 53 477 |
| 397 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 936,4 | 256,83 | 240494 | 62 484 |
| 402 | Прайс-лист | Керамогранит | м2 | 500,97 | 3166,5 | 1586332 | |
| | | **Тип пола 56-1** | | | | | |
| 404 | Е0111-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаный | м3 | 10,68 | 2175,86 | 23234 | 9 102 |
| 405 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 711,86 | 146,9 | 104575 | 10 140 |
| 406 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 711,86 | 221,38 | 157594 | 48 980 |
| 407 | Е0111-11-2 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 2847,44 | 31,7 | 90252 | 3 082 |
| 411 | Прайс-лист | Керамогранит | м2 | 761,69 | 3166,5 | 2411889 | |
| | | **Техэтаж** | | | | | |
| 423 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 1203,59 | 340,45 | 409761 | 137 471 |
| 424 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных | м2 | 1203,59 | 48,53 | 58410 | 66 693 |
| 425 | С11031-182 | Плиты теплоизоляционные из мин.ваты | м3 | 99,18 | 18500 | 1834753 | |
| 426 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 3,9 | 5239,08 | 20432 | 8 246 |
| 427 | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, д.4мм | т | 3,9 | 62100 | 242190 | |
| 428 | Е0111-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 1203,59 | 221,38 | 266456 | 82 814 |
| 429 | Е0111-11-6 | Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки | м2 | 2407,18 | 31,7 | 76298 | 2 606 |
| 430 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм | м2 | 1203,59 | 361,07 | 434583 | 85 820 |
| 431 | Е0111-15-2 | Исключить на каждые 5мм изменнения толщины бетонных покрытий | м2 | 2407,18 | -45,05 | -108436 | - 5 744 |
| | | **Итого по разделу 20:** | | | | **12381348** | **858416** |
| | | **Раздел 21. Внутренняя отделка.** | | | | | |
| 436 | С11011-652 | Потолок подвесной "Акусто" с комплектующими | м2 | 1103,81 | 1390 | 1534296 | |
| 439 | Е0113-31-3 | Выравнивание вентонитом потолков | м2 | 2051,43 | 133,12 | 273084 | 105 811 |
| 444 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором стен | м2 | 4901,724 | 297,29 | 1457249 | 703 312 |
| 445 | Е0113-31-3 | Выравнивание вентонитом стен | м2 | 5586,14 | 133,12 | 743621 | 288 128 |
| 448 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе и на клее из сухих смесей | м2 | 1963,32 | 1861,06 | 3653857 | 688 103 |
| 451 | С11011-653 | Плиты подвесного потолка "Акуста" | м2 | 912,37 | 862 | 786466 | |
| 457 | Е0115-73-1 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону | м2 | 12,7 | 15100,51 | 191776 | 15 581 |
| 458 | Е0115-73-2 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону ДОБАВЛЯТЬ | м2 | 12,7 | 3125,27 | 39691 | 1 542 |
| 459 | Е0115-73-1 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону | м2 | 49,8 | 5033,5 | 250668 | 20 366 |
| 460 | Е0115-73-2 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону ДОБАВЛЯТЬ | м2 | 49,8 | 3646,15 | 181578 | 7 055 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу 21:** | | | | | | **9112286** | **1829898** |
| | | **Раздел 22. Наружная отделка.** | | | | | | | |
| 465 | Е0146-25-1 | Установка несущего и опорногокронштеинов АД-031, АД-0,32 с помощью анкера | отверст | 6000 | 132,03 | 792180 | 613 080 | | |
| 466 | Прайс-лист | Анкер | 100шт | 119,94 | 7788,83 | 934192 | | | |
| 467 | Прайс-лист | Кронштеины | шт | 11994,00 | 358,55 | 4300483 | | | |
| 468 | Е0109-49-1 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами установка заклепок | шт | 17991,00 | 20,14 | 362339 | 323 838 | | |
| 469 | Прайс-лист | Заклепка потайная | шт | 35982,00 | 31,77 | 1143166 | | | |
| 470 | Прайс-лист | Салазка | шт | 11994,00 | 64,3 | 771184 | | | |
| 471 | Е0134-56-1 | Устройство каркасов акустических конструкции стен | м2 | 999,50 | 265,32 | 265188 | 255 413 | | |
| 472 | Прайс-лист | Алюминиевый профиль | пм | 5997,00 | 956,14 | 5733978 | | | |
| 473 | С11031-91 | Пенопласт | м3 | 11,99 | 14000 | 167916 | | | |
| 474 | Е0134-60-4 | Облицовка каркасов стен керамогранитом | м2 | 999,50 | 152,71 | 152634 | 150 999 | | |
| 475 | С11011-1168 | Керамогранит толщина 10мм | м2 | 1838,04 | 1180 | 2168887 | | | |
| 476 | С11011-1169 | Керамогранит толщина 10мм | м2 | 200,94 | 1350 | 271269 | | | |
| 477 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 1,36 | 147100 | 199644 | | | |
| 480 | С11011-462 | Панели композиционные типа "Алюкабонд", толщина 4мм | м2 | 266,22 | 4470 | 1190003 | | | |
| 481 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м | м2 | 3437,00 | 150,62 | 517674 | 281 098 | | |
| | | **Итого по разделу 21:** | | | | | | **18970736** | **1624428** |
| | | **Раздел 28. Выносная шахта воздуховода.** | | | | | | | |
| 612 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 | 0,43 | 1276,77 | 549 | 82 | | |
| 613 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых плиты | м3 | 6,04 | 1986,57 | 11999 | 6 448 | | |
| 614 | С143018-140 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коомуникации | м3 | 4,80 | 25800 | 123840 | | | |
| 615 | С143001-47 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона | м3 | 4,80 | 134 | 643 | | | |
| 616 | С143018-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений | м3 | 1,24 | 24500 | 30380 | | | |
| 617 | С143001-47 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона | м3 | 1,24 | 134 | 166 | | | |
| 618 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов | м3 | 0,18 | 9244,27 | 1664 | 99 | | |
| 619 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов | шт | 10,00 | 348,3 | 3483 | 1 911 | | |
| 620 | С143003-13 | Блоки бетонные для стен подвала | м3 | 1,53 | 8020 | 12271 | | | |
| 621 | Е0106-13-1 | Монолитные заделки | м3 | 4,00 | 9244,27 | 36977 | 2 198 | | |
| 622 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 2 слоя | м2 | 18,47 | 245,44 | 4533 | 845 | | |
| 623 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 4,20 | 749,66 | 3149 | 177 | | |
| 624 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 5,20 | 6797,84 | 35349 | 5 067 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиноч[illegible]х и парных уголков | т | 0,80 | 13864,97 | 11106 | 7 326 |
| 626 | Е0109-48-1 | Электродуговая сварка | т | 0,80 | 1333,5 | 1068 | 490 |
| 627 | С12021-238 | Отдельные конструктивные элементы и сооружения | т | 0,55 | 146000 | 80931 | |
| 628 | С12021-243 | Отдельные конструктивные элементы и сооружения | т | 0,28 | 153500 | 42784 | |
| 629 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,12 | 22541,72 | 2660 | 511 |
| 630 | Е0110-50-2 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного | м2 | 28,80 | 216,63 | 6239 | 1 301 |
| 633 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,30 | 22541,72 | 6763 | 1 298 |
| 635 | Е0110-50-3 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного | м2 | 8,00 | 340,17 | 2721 | 452 |
| 637 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 8,00 | 715,87 | 5727 | 1 463 |
| 639 | Е0109-53-2 | Решетка воздуховода | т | 0,232 | 9850,48 | 2285 | 1 559 |
| 640 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 0,2413 | 147100 | 35492 | |
| | | **Итого по разделу 28:** | | | | **462779** | **31227** |
| | | **Итого по смете 2-3-1:** | | | | **65704378** | **5350667** |
| | | **Локальная смета 2-3-3. Отопление.** | | | | | |
| 2 | Прайс-лист | Компактные радиаторы | кВт | 223,73 | 7326,24 | 1639100 | |
| 23 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопление из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 20мм | м | 525 | 320,16 | 168087 | 37 162 |
| 24 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопление из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 25мм | м | 475 | 420,16 | 199579 | 33 623 |
| | | **Итого по смете 2-2-3:** | | | | **2006765** | **70785** |
| | | **Локальная смета 2-3-4. Вентиляция** | | | | | |
| 138 | Е0120-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром 200мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 385,83 | 1810,91 | 698705 | 130 899 |
| 139 | Е0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром 250мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 195,83 | 1670,91 | 327215 | 66 439 |
| 140 | Е0120-3-5 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром 355мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 52,015 | 1645,51 | 85587 | 16 163 |
| 141 | Е0120-1-2 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5мм | м2 | 35 | 1830,91 | 64082 | 11 875 |
| 142 | Е0120-1-3 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5мм | м2 | 117,75 | 1805,51 | 212599 | 36 591 |
| 143 | Е0120-1-10 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7мм | м2 | 151,5 | 1889,73 | 286295 | 40 785 |
| 144 | Е0120-1-11 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7мм | м2 | 61 | 1830,92 | 111686 | 12 378 |
| 145 | Е0120-1-12 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7мм | м2 | 54,2 | 1799,55 | 97536 | 8 927 |
| 146 | Е0120-5-4 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 200 мм из коррозиностойкой стали | м2 | 1,57 | 3849,41 | 6044 | 590 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Е0120-5-2 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из коррозиностойкой стали | м2 | 0,3 | 3979,26 | 1194 | 113 |
| 148 | Е0120-5-4 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 200 мм из коррозиностойкой стали | м2 | 5 | 3951,5 | 19758 | 1 720 |
| | | **Итого по смете 2-3-4:** | | | | **1910699** | **326476** |
| | | **Локальная смета 2-3-5. Водопровод.** | | | | | |
| 1 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм | м | 275 | 67,67 | 18610 | 21624 |
| 2 | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм | м | 60 | 67,67 | 4060 | 4718 |
| 7 | С131806-18 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 15х2,8мм | м | 550 | 128 | 70400 | |
| 8 | С131806-19 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 20х2,8мм | м | 120 | 165 | 19800 | |
| 9 | С131806-20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 25х3,2мм | м | 25 | 240 | 6000 | |
| 10 | С131806-21 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 32х3,2мм | м | 20 | 309 | 6180 | |
| 11 | С131806-23 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 50х3,5мм | м | 74 | 437 | 32338 | |
| 12 | С131806-24 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 65х4мм | м | 200 | 705 | 141000 | |
| | | **Итого по смете 2-3-5:** | | | | **298388** | **26342** |
| | | **Локальная смета 2-3-6. Канализация** | | | | | |
| 17 | Е0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 600 | 781,79 | 469076 | 102267 |
| 18 | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 350 | 1218,62 | 426517 | 66286 |
| | | **Итого по смете 2-3-6:** | | | | **895593** | **168553** |
| | | **Локальная смета 2-3-7. Электроосвещение и силовые электрооборудование.** | | | | | |
| 2 | Прайс-лист | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-13-20-УХЛ4 | компл | 2 | 266547,58 | 533095 | |
| 3 | Прайс-лист | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-46-20-УХЛ4 | компл | 2 | 212177,84 | 424356 | |
| 41 | Прайс-лист | Пускатель магнитный реверсивный ПМЛ | шт | 54 | 18448,68 | 996229 | |
| 68 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение 1000В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 | 1000м | 1,14 | 52100,00 | 59550 | |
| 71 | Ц0108-403-3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку | м | 9547 | 47,2 | 450618 | 277531 |
| 84 | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 5746,97 | 34,2 | 196546 | 127755 |
| 94 | С130806-56 | Трубы электросварные диам.20мм | м | 258 | 90,00 | 23220 | |
| 95 | С130806-57 | Трубы электросварные диам.25мм | м | 14 | 160,00 | 2240 | |
| 97 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 7693,5 | 8,5 | 65395 | 53355 |
| 98 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до6 мм2 | м | 9741,5 | 5,4 | 52604 | 34242 |
| | | **Итого по смете 2-3-7:** | | | | **2803853** | **492882** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **- в том числе оборудование** | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по форме №2** | | | | **1953680** | |
| Накладные расходы | | - | | | | **82613048** | **8955632** |
| Всего прямых затрат по смете | | | | | | 8955632 | |
| - в том числе оборудование | | | | | | 91568680 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | - | | | | 1953680 | |
| Всего, сметная стоимость СМР | | - | 6% | | | 5376900 | |
| Временные здания и сооружения | | | | | | 94991900 | |
| Итого с временными | | | 1,8% | | | 1709854 | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | | | | | | 96701754 | |
| Затраты на дополнительные отпуска | | | 0,7% | | | 676912 | |
| Затраты на выслугу лет | | | 0,4% | | | 386807 | |
| Итого в ценах 2001 года | | | 1% | | | 967018 | |
| **Пересчет в текущих ценах 2009 года** | | | | | | 100686171 | |
| Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | | | **1,643** | | | **165385156** | |
| **Сметная стоимость строительства** | | | 2% | | | 3307703 | |
| Налог на добавленную стоимость | | | | | | **168692859** | |
| **Итого с НДС** | | | 12% | | | 20243143 | |
| - в том числе оборудование | | | | | | **188936002** | |
| | | | | | | 3666050 | |

**Инженер:**

_____ С.Маханбетов

**Подрядчик:**