ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**6 625 145,83**		**6 625 145,83**						**795 017,50**	**7 420 163,33**
в том числе:										
за август 2014г.		**5 693 688,49**		**5 693 688,49**					**683 242,62**	**6 376 931,11**
-удержание по договору 10%		**569 368,85**		**569 368,85**					**68 324,26**	**637 693,11**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**5 124 319,64**		**5 124 319,64**					**614 918,36**	**5 739 238,00**
5 739 238,00 (Пять миллионов семьсот тридцать девят тысяч двести тридцать восемь) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Объект: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км).**

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1.	Е0127-61-1-27-61-1	Демонтаж столбиков сигнальных железобетонных шт	4	219,16 80,28	95,88 23,76	877 321	384 95	553 133	0,51 0,10	2 0
2.	Е0127-83-1-27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках шт	10	598,29 405	116,95 22,57	5983 4050	1170 226	5687 133	2,56 0,09	26 1
3.	Е0168-1-4 68-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 90мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм м2	8687	55,78 2,18	53,60 9,16	484602 18938	465664 79573	117917 120	0,01 0,05	124 440
4.	Е010333-А1--1	Перевозка разобранного асфальтобетона автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	1892,1	23,64 -	23,64 4,73	44728 -	44728 8946	8946 100	- 0,10	- 188
5.	Е0101-25-2 1-25-2	Разборка существующего основания (ПГС) бульдозером, толщ.12см м3	1846,0	11,19 -	11,19 3,06	20657 -	20657 5649	5479 97	- 0,01	- 19

6.	Е0101-17-2 1-17-2	Погрузка ГПС от разборки на автомобилями-самосвалами эксковаторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1846,0	29,67 0,99	28,58 9,56	54768 1828	52746 17652	18896 97	0,01 0,04	13 65
7.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	2954	23,64 -	23,64 4,73	69823 -	69823 13965	13965 100	- 0,10	- 294
10.	Е0127-18-5 27-18-5	Разборка монолитного бетона м3	3	203,88 88,65	115,23 31,42	612 266	346 94	479 133	0,5 0,11	1 0
13.	С01031-А26 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	8,65	27,1 -	- -	234 -	- -	- -	- -	- -
14.	С010333-А10 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	11,404	91,92 18,38	- -	1048 210	- -	210 100	0,39 -	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			683332 25612	655516 126199	- -		170 1006
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683332	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			172132	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51241	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			906704	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Земляные полотно								
3.	Е0101-18-5 1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (срезка существующего земляного полотна) м3	478	56,25 3,89	52,36 19,37	26888 1859	25029 9257	10783 97	0,03 0,08	13 37
4.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	755	23,64 -	23,64 4,73	17854 -	17854 3571	3571 100	- 0,10	- 75
5.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	478	3,83 0,48	3,24 1,12	1830 229	1551 535	742 97	0,003 0,004	2 2

6.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	5760	29,67 0,99	28,58 9,56	170890 5702	164592 55080,0	58959 97	0,01 0,04	40 202
7.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	9100,80	54,0 -	54,0 10,80	491443 -	491443 98289	98289 100	- 0,23	- 2064
8.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	5760	3,83 0,48	3,24 1,12	22046 2765	18686 6451	8940 97	0,003 0,004	19 21
9.	Е0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	478	3,36 -	2,74 1,02	1606,08 -	1309,72 488	473 97	- 0,005	- 2
10.	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 гр. грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	5760	16,8 -	13,7 5,10	96782 -	78912 29376	28495 97	- 0,025	- 141
13.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	5990	12,51 -	12,51 4,3	74921 -	74921 25643	24874 97	- 0,01	- 84
14.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	5990	6,36 -	6,36 1,9	38067 -	38067 11457	11113 97	- 0,01	- 37
15.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	5990	26,12 1,62	13,5 3,10	156442 9704	81064 18546	27402 97	0,01 0,01	73 82
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			1098769 20260	993420 258691	- -		146 2749
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1098769	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			273638	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85459	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1457866	-	-		-
	ИТОГО		**Тенге**			**1457866**	**-**	**-**		**-**
	ВСЕГО		**Тенге**			**2364570**	**1648936**	**-**		**317**

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2364570	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге			35469	-	-		-
	ИТОГО:				2400039				-
	-Допольнительные затраты при производстве работ в	Тенге			25200	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			24000	-	-		-
	-Затраты на допольнительные отпуска, 0,4%	Тенге			9600	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			2458839	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			2458839	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,38968	Тенге			5875840	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				117517	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			5993356	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			719203	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**6712559**	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	**Тенге**			**6376931,11**				
	Удержание аванс 10%	Тенге			637693,11				
	Итого к оплате	**Тенге**			**5739238,00**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус"(участок 7-15км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за июль	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за июль	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**931 457,34**		**931 457,34**						**111 774,88**	**1 043 232,22**
в том числе:										
за июль 2014г.		**931 457,34**		**931 457,34**					**111 774,88**	**1 043 232,22**
-удержание по договору 10%		**93 145,73**		**93 145,73**					**11 177,49**	**104 323,22**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**838 311,61**		**838 311,61**					**100 597,39**	**938 909,00**
938 909,00 (Девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девять) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Объект: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус"(участок 7-15км)**

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-93-2 27-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м, категория грунтов 2 км	1,40	152175,42 13185	110551,02 15231,23	213046 18459	154771 21324	52911 133	91,70 51,33	128 72
2.	Е0127-93-5 27-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория гр.2 км	1,40	11935,86 195,75	11740,11 1560,43	16710 274	16436 2185	3270 133	1,23 5,21	2 7
3.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 насыпь съездов м3	120	29,67 0,99	28,58 9,56	3560 119	3429 1148	1228 97	0,01 0,04	1 4

4.	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями- -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	185,0	91,92 -	91,92 18,38	17005 -	17005 3401	3401 100	- 0,39	- 72
5.	Е0101-19-2 1-19-2 к=3	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	80	16,80 -	13,70 5,10	1344 -	1096 408	396 97	- 0,02	- 2
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	80	3,83 0,48	3,24 1,12	306 38	260 90	124 97	0,004 0,004	0 0
7.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1500	8,55 4,12	4,43 0,74	12819 6180	6635 1114	7075 97	0,03 0,003	42 4
8.	Е0101-130-1 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	290	14,01 -	14,01 4,8	4062 -	4062 1391	1350 97	- 0,02	- 5
9.	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	290	6,96 -	6,96 2,1	2020 -	2020 608	590 97	- 0,01	- 2
10.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	290	26,12 1,62	13,5 3,1	7574 470	3925 898	1327 97	0,01 0,01	3 4
11.	Е0101-25-2 1-25-2	Разборка съездов и въездов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	290	11,19 -	11,19 3,1	3245 -	3245 887	861 97	- 0,01	- 3

12.	Е0101-25-10 1-25-10	При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующ. 10м м3	290	9,40 -	9,40 2,57	2726 -	2726 745	723 97	- 0,01	- 2
13.	Е0101-30-3 1-30-3	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	510	0,26 -	0,26 0,05	132 -	132 27	26 97	- 0,00	- 0
	Е0127-83-1 27-83-1	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках шт	4	747,86 506,25	146,19 28,22	2991 2025	585 113	2843 133	3,20 0,11	13 0
	Е0127-83-1 27-83-1	Установка ограждающих устройств шт	1	747,86 506,25	146,19 28,22	748 506	146 28	710 133	3,20 0,11	3 0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			288288 28071	216473 34366	- -		193 176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288288	-	-		-
	Материалы		Тенге			1527	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	62437	-		-
	Местные материалы -		Тенге			206530	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			76835	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел-ч			-		-		394
	Сметная заработная плата в Н.Р.		Тенге			-	73929	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21708	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386831	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 1,5%		Тенге			5802	-	-		-
	ИТОГО:					392634				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%		Тенге			4123	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			3926	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			1571	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			402253	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			402253	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,38968		Тенге			961256	-	-		-

	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19225	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			980481	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			117658	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**1098139**	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	**Тенге**			**1043232,22**				
	Удержание аванс 10%	Тенге			104323,22				
	Итого к оплате	**Тенге**			**938909,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **ноябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящ	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **ноябрь**	по мон-тажу обору-дования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**105 506 452,50**		**105 506 452,50**						**12 660 774,30**	**118 167 226,80**
в том числе:										
за ноябрь 2014г.		**62 847 936,33**		**62 847 936,33**					**7 541 752,36**	**70 389 688,69**
удержание по договору 10%		**6 284 793,63**		**6 284 793,63**					**754 175,24**	**7 038 968,87**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**56 563 142,70**		**56 563 142,70**					**6 787 577,12**	**63 350 719,82**
63 350 719,82 (шестьдесят три миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот девятнадцать) тенге 82 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1.	Е0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальтобетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	12434	28,75 7,88	17,70 4,86	357517 97980	220122 60429	210684 133	0,05 0,02	644 218
2.	Е0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	12434	6,91 0,20	1,55 0,64	85866 2487	19219 7977	13916 133	0,001 0,003	15 33
3.	С143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	1909,862	2585,4 -	- -	4937758 -	- -	- -	- -	- -
4.	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	186,51	3165,4 -	- -	590379 -	- -	- -	- -	- -
5.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	153,684	37900 -	- -	5824633 -	- -	- -	- -	- -

6.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	795,78	122,8 -	- -	97721 -	- -	- -	- -	- -
7.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	795,78	23,64 -	23,64 4,73	18812 -	18812 3763	3763 100	- 0,10	- 79
8.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	11183,06	475,92 5,94	15,35 5,06	5322258 66427	171677 56586	163607 133	0,03 0,02	376 197
9.	Е0127-54-1 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	11183	566,28 0,10	- -	6332743 1118	- -	1487 133	0,001 -	10 -
10.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	3,355	40097,60 -	339,59 140,94	134528 -	1139 473	629 133	0,58 0,58	2 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			23702216 168012	430969 129228	- -		1047 529
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23702216	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			394088	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1455467	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25551771	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**25551771**	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 3,68%		Тенге			940305	-	-		-
	ИТОГО:					26492076				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%		Тенге			278167	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			264921	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			105968	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			27141132		-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			27141132	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968		Тенге			64858551	-	-		-

	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1297171	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			66155722	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			7938687	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	Тенге			74094409,15	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	**Тенге**			**70389688,69**				
	Удержание аванс 10%	Тенге			7038968,87				
	Итого к оплате	**Тенге**			**63350719,82**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **октябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **октябрь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**42 658 516,17**		**42 658 516,17**						**5 119 021,94**	**47 777 538,11**
в том числе:										
за октябрь 2014г.		**18 650 105,46**		**18 650 105,46**					**2 238 012,65**	**20 888 118,11**
-удержание по договору 10%		**1 865 010,55**		**1 865 010,55**					**223 801,26**	**2 088 811,81**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**16 785 094,91**		**16 785 094,91**					**2 014 211,39**	**18 799 306,30**
18 799 306,30 (Восемнадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч триста шесть) тенге 30 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	13176	24,42 6,41	18,01 5,11	321693 84458	237235 67312	201854 133	0,04 0,02	548 243
2.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	1762,95	2530 -	- -	4460260 -	- -	- -	- -	- -
3.	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	754,985	2855,4 -	- -	2155784 -	- -	- -	- -	- -
4.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	144,936	109,64 -	- -	15891 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге Тенге			6953628 84458	237235 67313	- -		548 243
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6953628	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			201855	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			426997	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7582480	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 3,68%		Тенге			279035	-	-		-
	ИТОГО:					7861515				-

	-Дополнительные затраты при производстве работ в	Тенге			82546	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			78615	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			31446	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			8054122	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			8054122	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	Тенге			19246755	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				384935	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			19631690	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			2355803	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	Тенге			21987492,75	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	**Тенге**			**20888118,11**				
	Удержание аванс 10%	Тенге			2088811,81				
	Итого к оплате	**Тенге**			**18799306,30**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **сентябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **сентябрь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**24 008 410,71**		**24 008 410,71**						**2 881 009,29**	**26 889 420,00**
в том числе:										
за сентябрь 2014г.		**17 383 264,88**		**17 383 264,88**					**2 085 991,79**	**19 469 256,67**
-удержание по договору 10%		**1 738 326,49**		**1 738 326,49**					**208 599,18**	**1 946 925,67**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**15 644 938,40**		**15 644 938,39**					**1 877 392,61**	**17 522 331,00**
17 522 331,00 (Семнадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи триста тридцать один) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из гравийно-песчано-смеси, материал от разборки существующего основания толщиной 15 см (добавить 14693м3) м2	22600	24,42 6,41	18,01 5,11	551780 144866	406914 115456	346229 133	0,04 0,02	940 417
2.	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	2205	2530 -	- -	5578277 -	- -	- -	- -	- -
3.	C143101-1 31-1-1	Вода м3	248,60	109,64 -	- -	27257 -	- -	- -	- -	- -
4.	C01031-A37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	1160,00	122,8 -	- -	142448 -	- -	- -	- -	- -
5.	C010333-A1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	1160,00	23,64 -	23,64 4,73	27422 -	27422 5485	5485 100	- 0,10	- 115

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге Тенге			6327184 144866	434337 120942	- -		940 532
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6327184	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			351714	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388530	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7067427	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 3,68%	Тенге			260081	-	-		-
	ИТОГО:				7327508				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%	Тенге			76939	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			73275	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			29310	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			7507032	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			7507032	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	Тенге			17939386	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				358788	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			18298174	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			2195781	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	Тенге			20493954,39	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	**Тенге**			**19469256,67**				
	Удержание аванс 10%	Тенге			1946925,67				
	Итого к оплате	**Тенге**			**17522331,00**				

Заказчик

Тех.надзор

Подрядчик