ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **февраль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **февраль**	по мон-тажу обору-дования		на приобр етение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**45 835 212,96**		**45 835 212,96**						**5 500 225,55**	**51 335 438,51**
в том числе:										
за февраль 2016г.		**45 835 212,96**		**45 835 212,96**					**5 500 225,55**	**51 335 438,51**
-удержание по договору 5%(7,4%)		**3 391 805,76**		**3 391 805,76**					**407 016,69**	**3 798 822,45**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**42 443 407,20**		**42 443 407,20**					**5 093 208,86**	**47 536 616,06**
47 536 616,06 (Сорок семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот шестнадцать) тенге 06 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ

приемки выполненных работ за февраль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	89,59	12,61 -	12,61 4,38	1130 -	1130 392	380 97	- 0,01	- 1
2	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	89,59	15,21 -	15,21 5,28	1363 -	1363 473	459 97	- 0,02	- 2
3	Е0101-18-5 1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (срезка существующего земляного полотна) м3	154,10	56,25 3,89	52,36 19,37	8668 599	8069 2984	3476 97	0,03 0,08	4 12
4	Е010333-А1-	Перевозка грузов автомобилями-	243,48	23,64	23,64	5756	5756	1152	-	-

	-1	самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т		-	4,73	-	1151	100	0,10	24
5	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	154,10	3,83 0,48	3,24 1,12	590 74	500 173	239 97	0,003 0,004	1 1
6	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1860,361	29,67 0,99	28,58 9,56	55194 1842	53160 17789,7	19042 97	0,01 0,04	13 65
7	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	2939,37	54,0 -	54,0 10,80	158726 -	158726 31745	31745 100	- 0,23	- 667
8	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1860,36	3,83 0,48	3,24 1,12	7125 893	6035 2084	2887 97	0,003 0,004	6 7
9	Е0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	154,10	3,36 -	2,74 1,02	518 -	422,2338 157	152 97	- 0,005	- 1
10	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 гр. грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	1860,36	16,8 -	13,7 5,10	31254 -	25487 9488	9203 97	- 0,025	- 46
11	Е0101-150-1 1-150-1	Рыхление существующих откосов механизированным способом, грунт 2 группы м3	1316,30	2,12 -	2,12 0,62	2791 -	2791 814	789 97	- 0,002	- 3
12	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	7645,02	8,55 4,12	4,43 0,74	65365 31497	33829 5678	36060 97	0,03 0,003	213 19
13	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	1934,91	12,51 -	12,51 4,3	24206 -	24206 8283	8035 97	- 0,01	- 27
14	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий	1934,91	6,36	6,36	12296	12296	3590	-	-

	к=5	проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3		-	1,9	-	3701	97	0,01	12
15	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1934,91	26,12 1,62	13,5 3,10	50540 3135	26185 5990	8850 97	0,01 0,01	24 27
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге тенге			425521 38040	359955 90903	- -		261 913
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			425521	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			126061	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			33106	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			584687	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**584687**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 2. Присыпные обочины									
16.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	532,3944	29,67 0,99	28,58 9,56	15795 527	15213 5091	5450 97	0,01 0,04	4 19
17.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	841,18	54,0 -	54,0 10,80	45424 -	45424 9085	9085 100	- 0,23	- 191
18.	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	532,3944	16,8 -	13,7 5,10	8946 -	7294 2715	2634 97	- 0,025	- 13
19.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	532	3,83 0,48	3,24 1,12	2038 256	1727 596	826 97	0,003 0,004	2 2
20.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2650	8,55 4,12	4,43 0,74	22644 10917	11721 1968	12498 97	0,03 0,003	74 7
21.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными	484	12,51	12,51	6054	6054	2010	-	-

	1-130-2	катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3		-	4,3	-	2072	97	0,01	7
22.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	484	6,36 -	6,36 1,9	3076 -	3076 926	898 97	- 0,01	- 3
23.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	484	26,12 1,62	13,5 3,10	12641 784	6550 1499	2215 97	0,01 0,01	6 7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			116617 12484	97059 23951	- -		85 248
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116617	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35615	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9134	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161366	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**161366**	**-**	**-**		**-**
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
1.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из гравийно-песчано-смеси, материал от разборки существующего основания м2	6272,492	24,42 6,41	18,01 5,11	153143 40207	112937 32044	96094 133	0,04 0,02	261 116
2.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	612	2530 -	- -	1548217 -	- -	- -	- -	- -
3.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	68,997	109,64 -	- -	7565 -	- -	- -	- -	- -
4.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	3913,93	24,42 6,41	18,01 5,11	95559 25088	70471 19995	59961 133	0,04 0,02	163 72
5.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	523,68	2530 -	- -	1324920 -	- -	- -	- -	- -
6.	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм	224,268	2855 -	- -	640375 -	- -	- -	- -	- -

		м3								
7.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	43,053	109,64 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
8.	Е0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальтобетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	3565,955	28,75 7,88	17,70 4,86	102533 28100	63129 17331	60422 133	0,05 0,02	185 63
9.	Е0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	3565,955	6,91 0,20	1,55 0,64	24625 713	5512 2288	3991 133	0,001 0,003	4 9
10.	С143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	547,73	2585 -	- -	1416103 -	- -	- -	- -	- -
11.	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	53,5	3165 -	- -	169315 -	- -	- -	- -	- -
12.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	44,075	37900 -	- -	1670450 -	- -	- -	- -	- -
13.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	228,22	123 -	- -	28026 -	- -	- -	- -	- -
14.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	228,22	23,64 -	23,64 4,73	5395 -	5395 1080	1080 100	- 0,10	- 23
15.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3317	475,92 5,94	15,35 5,06	1578801 19705	50925 16786	48538 133	0,03 0,02	111 59

16.	Е0127-54-1 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	3317	566,28 0,10	- -	1878552 332	- -	441 133	0,001 -	3 -
17.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,9952	40097,60 -	339,59 140,94	39905 -	338 140	187 133	0,58 0,58	1 1
18.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	3317	613,78 5,94	15,35 5,06	2036132 19705	50925 16786	48538 133	0,03 0,02	111 59
19.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	3317	295,32 0,04	- -	979681 133	- -	176 133	0,0004 -	1 -
20.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	1590,06	531,03 4,79	20,49 5,42	844372 7616	32572 8622	21598 133	0,03 0,02	50 33
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			14548390 141599	392203 115071	- -		891 433
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14548390	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			341026	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			893364	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15782780	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**15782780**	**-**	**-**		**-**
			Примыкание на ПК65+00							
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы								
1.	Е0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м в кавальер м3	131	11,19 -	11,19 3,06	1466 -	1466 401	389 97	- 0,01	- 1
2.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами	131	18,8	18,8	2463	2463	653	-	-

	1-25-10 к=10	мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующ. 10м м3		-	5,14	-	673	97	0,02	2
3.	E0101-130-1 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20см м3	146	14,01 -	14,01 4,8	2045 -	2045 700	679 97	- 0,02	- 2
4.	E0101-130-7 1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20см м3	146	1,39 -	1,39 0,4	203 -	203 61	59 97	- -	- -
5.	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	146	26,12 1,62	13,5 3,10	3813 237	1976 452	668 97	0,01 0,01	2 2
6.	E0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	728	8,55 4,12	4,43 0,74	6221 2999	3222 541	3434 97	0,03 0,003	20 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			16211 3236	11375 2828	- -		22 10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16211	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5882	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1326	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23419	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**23419**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда									
7.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	689	24,42 6,41	18,01 5,11	16822 4416	12405 3520	10555 133	0,04 0,02	29 13
8.	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	132,8392	2530 -	- -	336083 -	- -	- -	- -	- -
9.	C143101-1 31-1-1	Вода м3	7,579	109,64 -	- -	831 -	- -	- -	- -	- -

10.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	458	24,42 6,41	18,01 5,11	11182 2936	8246 2340	7016 133	0,04 0,02	19 8
11.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	61,2804	2530 -	- -	155039 -	- -	- -	- -	- -
12.	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	26,2434	2855 -	- -	74935 -	- -	- -	- -	- -
13.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	5,038	109,64 -	- -	552 -	- -	- -	- -	- -
14.	Е0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальтобетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	427	28,75 7,88	17,70 4,86	12278 3365	7559 2075	7235 133	0,05 0,02	22 7
15.	Е0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	427	6,91 0,20	1,55 0,64	2949 85	660 274	478 133	0,001 0,003	1 1
16.	С143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	65,5872	2585,4 -	- -	169569 -	- -	- -	- -	- -
17.	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	6,405	3165,4 -	- -	20274 -	- -	- -	- -	- -
18.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	5,27772	37900 -	- -	200026 -	- -	- -	- -	- -

		т								
19.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	27,328	123 -	- -	3356 -	- -	- -	- -	- -
20.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	27,328	23,64 -	23,64 4,73	646 -	646 129	129 100	- 0,10	- 3
21.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	404	475,92 5,94	15,35 5,06	192272 2400	6202 2044	5911 133	0,03 0,02	14 7
22.	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	404	566,28 0,10	- -	228777 40	- -	54 133	- -	- -
23.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,1212	40097,60 -	339,59 140,94	4860 -	41 17	23 133	0,58 0,58	0 0
24.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	404	613,78 5,94	15,35 5,06	247969 2400	6201 2044	5911 133	0,03 0,02	14 7
25.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	404	295,32 0,04	- -	119309 16	- -	21 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1797729	41962	-		98

			Тенге			15659	12444	-		47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1797729	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37333	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			110104	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1945166	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**1945166**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 6. Присыпные обочины									
26.	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из кавальера в насыпь м3	53	12,61 -	12,61 4,38	668 -	668 232	225 97	- 0,01	- 1
27.	Е0101-35-5 1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	53	5,07 -	5,07 1,76	269 -	269 93	90 97	- 0,01	- -
28.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	266	8,55 4,12	4,43 0,74	2273 1096	1177 198	1255 97	0,03 0,003	7 1
29.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	48	12,51 -	12,51 4,3	600 -	600 205	199 97	- 0,01	- 1
30.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	48	6,36 -	6,36 1,9	305 -	305 92	89 97	- 0,01	- -
31.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	48	26,12 1,62	13,5 3,10	1254 78	650 149	220 97	0,01 0,01	1 1
32.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	182,00	531,03 4,79	20,49 5,42	96648 872	3728 987	2472 133	0,03 0,02	6 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге			102017 2045	7398 1956	- -		14 7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102017	-	-		-

	Накладные расходы -	Тенге			4550	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6394	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112961	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**112961**	**-**	**-**		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-6	**тенге**			**18610380**	**-**	**-**		**-**
	-Временные здания и сооружения, 3,68%	тенге			684862	-	-		-
	ИТОГО:	тенге			19295242				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,18549%	тенге			228743	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			192952	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			77181	-	-		-
	ВСЕГО:	тенге			19794118	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			19794119	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			47301561,36	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			946031,23	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			48247592,59	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			5789711,11	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			54037303,70	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**51335438,51**				
	Удержание по договору 5%(7,4%)	тенге			3798822,45				
	Итого к оплате	тенге			**47536616,06**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: