ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 80 от 11.06.2018г

А К Т № 180091/00/1 от 28 августа 2018 года

Приемки выполненных работ по Обустройства сквера в м-не Конырат г.Балхаш

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	50 400 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Обустройство сквера в м-не Конырат г.Балхаш
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	11 433 912
6	Сумма выполненных работ	11 433 912
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 433 912
8	В том числе НДС-12%	1 225 062

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Болеген Болеген Н.

Битусупов М.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройства сквера в м-не Конырат г.Балхаш

Договор № 80 от 11.06.2018г

А К Т № № 180091/00/1
приемки выполненных работ
от 28 августа 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия из брусчатки								
1	Е11-090302-0201 11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Металлоконструкции качелей. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времен и использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	0,8	48737,17	9257,37	38990	7406	22904	50,10	40
		т конструкций		39479,80	2411,10	31584	1929	60,9	2,39	2
2	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	52,9592	248,92	236,66	13183	12533	3715	0,02	1
		м3 грунта		12,06	84,88	639	4495	59,1	0,08	4
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	105,9184	252,59	--	26754	--	1124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-270301-0101 11-270301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала**	1323,98	194,14	153,63	257033	203410	80226	0,06	74
		м2 площади основания		40,50	42,96	53623	56878	60,3	0,04	53
5	Е12-180101-1204 12-180101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	19,1	2758,05	936,53	52679	17888	28065	2,43	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 конструкции		1821,52	376,37	34791	7189	59,1	0,43	8
6	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Устройство с уплотнением трамбовками	130	4485,29	702,16	583088	91281	227383	2,99	389
		м3 подстилающего слоя		2199,35	260,10	285916	33813	60,9	0,30	39
7	Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1300	869,35	97,14	1130156	126283	699169	0,95	1232
		м2 покрытия		765,45	24,54	995089	31897	60,9	0,03	37
8	С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	1300	1734,08	--	2254304	--	94681	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4356185	458800			1782
			Тенге			1401641	136202			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4317195				
	Материалы -		Тенге			214685				
	Всего заработная плата -		Тенге				1504331			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254304				
	Транспортные расходы -		Тенге			26754				
		Накладные расходы -	Тенге			1134363				
		Сметная прибыль -	Тенге			436125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5887682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1883
		Сметная заработная плата -	Тенге				1504331			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38990				
	Всего заработная плата -		Тенге				33513			
		Накладные расходы -	Тенге			22904				
		Сметная прибыль -	Тенге			4951				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				33513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5954528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1925
		Сметная заработная плата -	Тенге				1537843			

РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней (поребриков)

9	Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании (поребрик). Разборка	417,8	714,90	184,07	298684	76903	170091	0,68	285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		530,83	81,50	221781	34050	59,1	0,09	39
10	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,375	1872,38	--	32533	--	21401	2,48	43
		м3 грунта		1872,38	--	32533	--	59,1	--	--
11	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5,838	248,92	236,66	1453	1382	410	0,02	--
		м3 грунта		12,06	84,88	70	496	59,1	0,08	--
12	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	11,676	252,59	--	2949	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками	5,838	3586,27	1203,03	20937	7023	11475	3,24	19
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	13913	2784	60,9	0,55	3
14	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 200х80. Установка при других видах покрытий	695	1487,39	20,18	1033734	14024	278768	0,70	485
		м бортового камня		531,51	7,44	369397	5171	60,3	0,01	5
15	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	11,12	37979,80	--	422335	--	17738	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1812625	99332			832
			Тенге			637694	42501			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1812625				
	Материалы -		Тенге			650315				
	Всего заработная плата -		Тенге				680195			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422335				
	Транспортные расходы -		Тенге			2949				
		Накладные расходы -	Тенге			500006				
		Сметная прибыль -	Тенге			185010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2497642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							880
		Сметная заработная плата -	Тенге				680195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2497642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							880
		Сметная заработная плата -	Тенге				680195			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство бордюра								
16	Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	60	714,90	184,07	42894	11044	24427	0,68	41
		м		530,83	81,50	31850	4890	59,1	0,09	6
17	С341-010305-1015 41-010305-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	5,4	367,69	--	1986	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2	1872,38	--	3745	--	2463	2,48	5
		м3 грунта		1872,38	--	3745	--	59,1	--	--
19	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,672	3586,27	1203,03	2410	808	1321	3,24	2
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	1602	320	60,9	0,55	--
20	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	0,672	248,92	236,66	167	159	47	0,02	--
		м3 грунта		12,06	84,88	8	57	59,1	0,08	--
21	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	1,344	252,59	--	339	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	80	1487,39	20,18	118991	1614	32088	0,70	56
		м бортового камня		531,51	7,44	42520	595	60,3	0,01	1
23	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	3,6	37979,80	--	136727	--	5743	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			307259	13626			104
			Тенге			79725	5863			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307259				
		Материалы -	Тенге			74856				
		Всего заработная плата -	Тенге				85587			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136727				
		Транспортные расходы -	Тенге			2325				
		Накладные расходы -	Тенге			66187				
		Сметная прибыль -	Тенге			29876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				85587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			403321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				85587			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение								
24	**Е12-180101-2301 12-180101-2301 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Демонтаж**	**1000**	**1462,00**	**--**	**1462001**	**--**	**961736**	**1,88**	**1880**
		м2		**1462,00**	**--**	**1462001**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
25	**84-020602-0307**	**Ограждение из профильной трубы, тип М3**	**34**	**57742,00**	**1350,00**	**1963228**	**45900**	**43835**	**--**	**--**
		секция (3 метра)		**1501,00**	**218,00**	**51034**	**7412**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3425229**	**45900**			**1880**
			Тенге			**1513035**	**7412**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			1687862				
		Сметная прибыль -	Тенге			135029				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1822891				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1737367				
		Материалы -	Тенге			178432				
		Всего заработная плата -	Тенге				1520447			
		Накладные расходы -	Тенге			1005571				
		Сметная прибыль -	Тенге			219435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2962373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1880
		Сметная заработная плата -	Тенге				1520447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4785264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1880
		Сметная заработная плата -	Тенге				1520447			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9901298**	**617658**			**4598**
			Тенге			**3632095**	**191977**			**197**
		Стоимость оборудования -	Тенге			1687862				
		Сметная прибыль -	Тенге			135029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1822891				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8174446				
	Материалы -		Тенге			1118288				
	Всего заработная плата -		Тенге				3790560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2813367				
	Транспортные расходы -		Тенге			32028				
		Накладные расходы -	Тенге			2706126				
		Сметная прибыль -	Тенге			870446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11751018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4753
		Сметная заработная плата -	Тенге				3790560			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38990				
	Всего заработная плата -		Тенге				33513			
		Накладные расходы -	Тенге			22904				
		Сметная прибыль -	Тенге			4951				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				33513			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13640754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4795
		Сметная заработная плата -	Тенге				3824072			
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,699446776		9540981				
		Пересчет в цены 2018 к=1,07				10208850				
		НДС-12%				1225062				
		Итого по акту с НДС, тенге				11 433 912				

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Болеген Н.

Представитель технического надзора заказчика
Директор ТОО "Балхаш-Инжиниринг"

Муханов Р.М.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 80 от 11.06.2018г

А К Т № 180091/00/2 от 27 сентября 2018 года

Приемки выполненных работ по Обустройства сквера в м-не Коныpат г.Балхаш

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	50 400 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	11 433 912
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	11 433 912
4	Виды выполняемых работ	Обустройство сквера в м-не Коныpат г.Балхаш
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	30 300 559
6	Сумма выполненных работ	18 866 647
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	18 866 647
8	В том числе НДС-12%	2 021 426

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Болеген Болеген Н.

Битусупов М.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Обустройства сквера в м-не Конырат г.Балхаш

Договор № 80 от 11.06.2018г

А К Т № № 180091/00/2
приемки выполненных работ
от 27 сентября 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия из брусчатки, исправление профиля основания								
1	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	397	248,92	236,66	98821	93953	27850	0,02	6
		м3 грунта		12,06	84,88	4787	33698	59,1	0,08	31
2	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	794	252,59	--	200556	--	8423	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-270301-0101 11-270301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала**	3395	194,14	153,63	659093	521591	205719	0,06	189
		м2 площади основания		40,50	42,96	137502	145849	60,3	0,04	136
4	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	202	4485,29	702,16	906029	141836	353318	2,99	604
		м3 подстилающего слоя		2199,35	260,10	444270	52541	60,9	0,30	61
5	Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	2020	869,35	97,14	1756088	196225	1086402	0,95	1915
		м2 покрытия		765,45	24,54	1546215	49563	60,9	0,03	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-9	2020	1734,08	--	3502842	--	147119	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7123429	953604			2714
			Тенге			2132773	281652			285
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7123429				
	Материалы -		Тенге			333653				
	Всего заработная плата -		Тенге				2414425			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3502842				
	Транспортные расходы -		Тенге			200556				
		Накладные расходы -	Тенге			1828832				
		Сметная прибыль -	Тенге			716181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9668441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2998
		Сметная заработная плата -	Тенге				2414425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9668441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2998
		Сметная заработная плата -	Тенге				2414425			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней (поребриков)								
7	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,175	1872,38	--	2200	--	1447	2,48	3
		м3 грунта		1872,38	--	2200	--	59,1	--	--
8	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	0,3948	248,92	236,66	98	93	28	0,02	--
		м3 грунта		12,06	84,88	5	34	59,1	0,08	--
9	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	0,7896	252,59	--	199	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками	0,3948	3586,27	1203,03	1416	475	776	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	941	188	60,9	0,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 200х80. Установка при других видах покрытий	47	1487,39	20,18	69907	948	18852	0,70	33
		м бортового камня		531,51	7,44	24981	350	60,3	0,01	--
12	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,752	37979,80	--	28561	--	1200	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			102382	1517			37
			Тенге			28126	571			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102382				
	Материалы -		Тенге			43978				
	Всего заработная плата -		Тенге				28698			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28561				
	Транспортные расходы -		Тенге			199				
		Накладные расходы -	Тенге			22311				
		Сметная прибыль -	Тенге			9975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				28698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				28698			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство бордюра								
13	Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	41	714,90	184,07	29311	7547	16692	0,68	28
		м		530,83	81,50	21764	3341	59,1	0,09	4
14	С341-010305-1015 41-010305-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	3,69	367,69	--	1357	--	57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,525	1872,38	--	983	--	647	2,48	1
		м3 грунта		1872,38	--	983	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками	0,1764	3586,27	1203,03	633	212	347	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	420	84	60,9	0,55	--
17	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	0,1764	248,92	236,66	44	42	12	0,02	--
		м3 грунта		12,06	84,88	2	15	59,1	0,08	--
18	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	0,3528	252,59	--	89	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	21	1487,39	20,18	31235	424	8423	0,70	15
		м бортового камня		531,51	7,44	11162	156	60,3	0,01	--
20	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,945	37979,80	--	35891	--	1507	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			99542	8224			45
			Тенге			34331	3597			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99542				
	Материалы -		Тенге			19650				
	Всего заработная плата -		Тенге				37928			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35891				
	Транспортные расходы -		Тенге			1446				
		Накладные расходы -	Тенге			27689				
		Сметная прибыль -	Тенге			10178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				37928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			137409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				37928			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение								
21	84-020602-0307	Ограждение из профильной трубы, тип М3	80	57742,00	1350,00	4619360	108000	103140	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		секция (3 метра)		1501,00	218,00	120080	17440	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4619360**	**108000**			--
			Тенге			**120080**	**17440**			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3971440**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**317715**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4289155**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**647920**				
	Материалы -		Тенге			**419840**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**137520**			
		Накладные расходы -	Тенге			**103140**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**60085**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**811145**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137520**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**5100300**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137520**			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство освещения								
22	**Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах**	**31**	**17757,10**	**6072,24**	**550470**	**188239**	**265847**	**12,00**	**372**
		опора		**9930,12**	**2248,66**	**307834**	**69708**	**61,7**	**2,34**	**73**
23	**С123-020201-4909 23-020201-4909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора стальная для паркового освещения**	**31**	**62957,01**	**--**	**1951667**	**--**	**81970**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Е11-330304-0101 11-330304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**31**	**25035,22**	**--**	**776092**	**--**	**66421**	**2,21**	**69**
		опора		**1697,15**	**--**	**52612**	**--**	**61,7**	**--**	**--**
25	**Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**36**	**3672,69**	**2052,64**	**132217**	**73895**	**58919**	**2,01**	**72**
		светильник		**1603,44**	**702,28**	**57724**	**25282**	**61,7**	**0,81**	**29**
26	**С123-070106-0310 23-070106-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм ГОСТ 55705-2013**	**36**	**44268,94**	**--**	**1593682**	**--**	**66935**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц13-080201-1002 13-080201-1002 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4кг. Подвешивание на тросе	650	1057,86	758,22	687610	492842	141364	0,19	124
		м кабеля		164,73	223,30	107076	145146	42,8	0,23	151
28	С123-061201-0902 23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,65	139510,25	--	90682	--	3809	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц13-080303-0410 13-080303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3210,76	90,33	3211	90	941	2,00	2
		шт.		1787,12	20,30	1787	20	42,8	0,02	--
30	С123-070203-0802 23-070203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик силовой с контакторами, фотореле, автоматами	1	9451,71	--	9452	--	397	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С123-070501-0101 23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Сайман 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1	6649,01	--	6649	--	279	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5801731	755067			638
			Тенге			527032	240156			252
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			690820				
	Материалы -		Тенге			89025				
	Всего заработная плата -		Тенге				254029			
		Накладные расходы -	Тенге			142305				
		Сметная прибыль -	Тенге			66650				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			899776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				254029			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5110910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			778475				
		Всего заработная плата -	Тенге				513159			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3652132				
		Накладные расходы -	Тенге			544576				
		Сметная прибыль -	Тенге			452439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6107925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
		Сметная заработная плата -	Тенге				513159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7007700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							891
		Сметная заработная плата -	Тенге				767188			
		РАЗДЕЛ 6.Малые архитектурные формы								
32	**84-020302-0303**	**Скамья, тип СК-003**	**10**	**42383,00**	**42,00**	**423830**	**420**	**1680**	**--**	**--**
		шт.		**214,00**	**10,00**	**2140**	**100**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**423830**	**420**			**--**
			Тенге			**2140**	**100**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			392860				
		Сметная прибыль -	Тенге			31429				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			424289				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30970				
		Материалы -	Тенге			28410				
		Всего заработная плата -	Тенге				2240			
		Накладные расходы -	Тенге			1680				
		Сметная прибыль -	Тенге			2612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35262				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			459551				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2240			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18170273**	**1826833**			**3434**
			Тенге			**2844483**	**543517**			**541**
		Стоимость оборудования -	Тенге			4364300				
		Сметная прибыль -	Тенге			349144				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4713444				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			690820				
		Материалы -	Тенге			89025				
		Всего заработная плата -	Тенге				254029			
		Накладные расходы -	Тенге			142305				
		Сметная прибыль -	Тенге			66650				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			899776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				254029			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13115153				
		Материалы -	Тенге			1624006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3133970			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7219425				
	Транспортные расходы -		Тенге			202202				
		Накладные расходы -	Тенге			2528227				
		Сметная прибыль -	Тенге			1251470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16894850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3699
		Сметная заработная плата -	Тенге				3133970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22508070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3975
		Сметная заработная плата -	Тенге				3387999			
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,699446776		15743197				
		Пересчет в цены 2018 к=1,07				16845221				
		НДС-12%				2021426				
		Итого по акту с НДС, тенге				18 866 647				

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

_____**Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____**Болеген Н.**

Представитель технического надзора заказчика
Директор ТОО "Балхаш-Инжиниринг"

_____**Муханов Р.М.**

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 80 от 11.06.2018г

А К Т № 180091/00/3 от 28 сентября 2018 года

Приемки выполненных работ по Обустройство сквера в м-не Коныpат г.Балхаш

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	50 400 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	30 300 559
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	30 300 559
4	Виды выполняемых работ	Обустройства сквера в м-не Коныpат г.Балхаш
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	35 642 520
6	Сумма выполненных работ	5 341 961
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 341 961
8	В том числе НДС-12%	572 353

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Болеген Болеген Н.

Битусупов М.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройства сквера в м-не Конырат г.Балхаш

Договор № 80 от 11.06.2018г

А К Т № № 180091/00/3
приемки выполненных работ
от 28 сентября 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение								
1	**84-020602-0307**	**Ограждение из профильной трубы, тип М3**	**100**	**57742,00**	**1350,00**	**5774200**	**135000**	**128925**	--	--
		секция (3 метра)		**1501,00**	**218,00**	**150100**	**21800**	--	--	--
1.1	У84-020602-0307 84-020602-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из профильной трубы, тип М3	100	8099,00	1350,00	809900	135000	128925	--	--
		секция (3 метра)		1501,00	218,00	150100	21800	75	--	--
1.2	84-020602-0307 84-020602-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ограждение из профильной трубы, тип М3	100	49643,00	--	4964300	--	--	--	--
		секция (3 метра)		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5774200**	**135000**			**--**
			Тенге			**150100**	**21800**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4964300**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**397144**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5361444**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**809900**				
	Материалы -		Тенге			**524800**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**171900**			
		Накладные расходы -	Тенге			**128925**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**128925**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**75106**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1013931**				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				171900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6373005				
		Сметная заработная плата -	Тенге				171900			
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,699446776		4457578				
		Пересчет в цены 2018 к=1,07				4769608				
		НДС-12%				572353				
		Итого по акту с НДС, тенге				**5 341 961**				

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Болеген Н.

Представитель технического надзора заказчика
Директор ТОО "Балхаш-Инжиниринг"

Муханов Р.М.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 80 от 11.06.2018г,доп. соглашение №1 от 11.10.2018

А К Т № 180091/01/4 от 31 октября 2018 года

Приемки выполненных работ по Обустройства сквера в м-не Конырат г.Балхаш

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	50 400 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	35 642 520
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	35 642 520
4	Виды выполняемых работ	Обустройство сквера в м-не Конырат г.Балхаш
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	50 400 000
6	Сумма выполненных работ	14 757 480
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 757 480
8	В том числе НДС-12%	1 581 159

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Болеген Болеген Н.

Битусупов М.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Обустройства сквера в м-не Коныpат г.Балхаш

Договор № 80 от 11.06.2018г Доп. Соглашение №1 от 11.10.2018

А К Т № № 180091/01/4
приемки выполненных работ
от 31 октября 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия из брусчатки								
1	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	690	248,92	236,66	171755	163293	48405	0,02	11
		м3 грунта		12,06	84,88	8319	58569	59,1	0,08	54
2	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка скального грунта с амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1380	252,59	--	348574	--	14640	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	62,5	4485,29	702,16	280331	43885	109319	2,99	187
		м3 подстилающего слоя		2199,35	260,10	137460	16256	60,9	0,30	19
4	Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	625	869,35	97,14	543344	60713	336139	0,95	593
		м2 покрытия		765,45	24,54	478408	15335	60,9	0,03	18
5	С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	625	1734,08	--	1083800	--	45520	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2427804**	**267891**			**790**
			Тенге			**624187**	**90161**			**90**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2427804**				
	Материалы -		Тенге			**103352**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**714347**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1083800**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**348574**				
		Накладные расходы -	Тенге			**554022**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**238546**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3220373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**880**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714347**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3220373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**880**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714347**			

РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней (поребриков)

5	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**10,35**	**1872,38**	**--**	**19379**	**--**	**12748**	**2,48**	**26**
		м3 грунта		**1872,38**	**--**	**19379**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
7	**Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**3,4776**	**248,92**	**236,66**	**866**	**823**	**244**	**0,02**	**--**
		м3 грунта		**12,06**	**84,88**	**42**	**295**	**59,1**	**0,08**	**--**
8	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**3,4776**	**252,59**	**--**	**878**	**--**	**37**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	**3,4776**	**3586,27**	**1203,03**	**12472**	**4184**	**6836**	**3,24**	**11**
		м3 подстилающего слоя		**2383,25**	**476,86**	**8288**	**1658**	**60,9**	**0,55**	**2**
10	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные 2000х80. Установка при других видах покрытий**	**414**	**1487,39**	**20,18**	**615778**	**8354**	**166057**	**0,70**	**289**
		м бортового камня		**531,51**	**7,44**	**220044**	**3080**	**60,3**	**0,01**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91								
		м3	6,624	37979,80	--	251578	--	10566	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**900951**	**13361**			**326**
			Тенге			**247752**	**5034**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**900951**				
	Материалы -		Тенге			**387382**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**252786**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**251578**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**878**				
		Накладные расходы -	Тенге			**196488**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**87795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1185234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**331**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252786**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1185234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**331**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252786**			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение								
12	**84-020602-0307**	**Ограждение из профильной трубы, тип М3**	**77**	**57742,00**	**1350,00**	**4446134**	**103950**	**99272**	--	--
		секция (3 метра)		**1501,00**	**218,00**	**115577**	**16786**	--	--	--
13	**84-020605-0104**	**Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М2**	**5**	**109490,00**	**3203,00**	**547450**	**16015**	**52485**	--	--
		шт.		**13020,00**	**976,00**	**65100**	**4880**	--	--	--
14	**84-020605-0106**	**Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3**	**2**	**126455,00**	**3203,00**	**252910**	**6406**	**20994**	--	--
		шт.		**13020,00**	**976,00**	**26040**	**1952**	--	--	--
15	**84-020605-0212**	**Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1**	**1**	**65186,00**	**132,00**	**65186**	**132**	**4494**	--	--
		шт.		**5953,00**	**39,00**	**5953**	**39**	--	--	--
16	**84-020602-0401**	**Ограждение газонов, тип 10001**	**22**	**12766,00**	**584,00**	**280852**	**12848**	**14124**	--	--
		секция (2 метра)		**828,00**	**28,00**	**18216**	**616**	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5592532**	**139351**			--
			Тенге			**230886**	**24273**			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4757622**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**380610**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5138232**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**834910**				
	Материалы -		Тенге			**464673**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				255159			
		Накладные расходы -	Тенге			191369				
		Сметная прибыль -	Тенге			82102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1108382				
		Сметная заработная плата -	Тенге				255159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6246613				
		Сметная заработная плата -	Тенге				255159			
		РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы								
17	84-020302-0303	**Скамья, тип СК-003**	20	42383,00	42,00	847660	840	3360	--	--
		шт.		214,00	10,00	4280	200	--	--	--
18	84-020303-0201	**Урна, тип У-001**	30	9861,00	--	295830	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С Т Цена поставщика	**Беседка со скамейками**	2	190000,00	--	190000	--	21000	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для малых форм. Монтаж**	0,25	73893,50	7050,30	18473	1763	10367	73,60	18
		т конструкций		60190,08	266,64	15048	67	60,9	0,27	--
21	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	0,25	364891,12	--	91223	--	3831	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С Т Цена поставщика	**Монтажные работы по установке садовых скульптур**	7	30000,00	--	210000	--	8820	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	С Т Цена поставщика	**Садовая скульптура из стеклокомпозита "Винни Пух (h-0,9cm) и Пятачок (h-0,45cm)"**	1	390000,00	--	390000	--	16380	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С Т Цена поставщика	**Садовая скульптура из стеклокомпозита "Леопольд (h-1,5cm) и мыши(h-0,35cm)"**	1	450000,00	--	450000	--	18900	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С Т Цена поставщика	**Садовая скульптура из стеклокомпозита "Герои мультфильма Простоквашино Почтальон(h-1,7cm) , Матроскин (h-0,65cm) Шарик(h-0,8 cm)"**	1	1000500,00	--	1000500	--	42021	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С Т Цена поставщика	Садовая скульптура из стеклокомпозита "Герои мультфильма Том h-0,9cm и Джерри h-0,35 cm "	1	330000,00	--	330000	--	13860	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С Т Цена поставщика	Садовая скульптура из стеклокомпозита "Лиса и колобок h-155cm"	1	300000,00	--	300000	--	12600	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С Т Цена поставщика	Садовая скульптура из стеклокомпозита "Герои мультфильма Чебурашка Шапокляк h-1,6cm, Чебурашка h-0,45cm"	1	435000,00	--	435000	--	18270	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С Т Цена поставщика	Садовая скульптура из стеклокомпозита "Герои мультфильма Ну Погоди !-Волкh-1,6cm, Заяц h-0,45cm "	1	435000,00	--	435000	--	18270	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С341-010203-3902 41-010203-3902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка МАФ бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км	5	7154,02	--	35770	--	1502	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С341-010203-3991 41-010203-3991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка МАФ бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	2300	30,67	--	70541	--	2963	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5409997	2603			18
			Тенге			19328	267			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1080350				
	Сметная прибыль -		Тенге			86428				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1166778				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4050500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4050500				
		Накладные расходы -	Тенге			170121				
		Сметная прибыль -	Тенге			337650				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4558271				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			260674				
	Материалы -		Тенге			58020				
	Всего заработная плата -		Тенге				4480			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91223				
	Транспортные расходы -		Тенге			106311				
		Накладные расходы -	Тенге			11656				
		Сметная прибыль -	Тенге			21786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294117				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4480			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18473				
	Материалы -		Тенге			1663				
	Всего заработная плата -		Тенге				15114			
		Накладные расходы -	Тенге			10367				
		Сметная прибыль -	Тенге			2307				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6050313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				19594			

РАЗДЕЛ 5.Реконструкция стеллы "Рука"

32	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	30	563,87	37,07	16916	1112	10755	0,74	22
		м2 облицовки		526,80	16,91	15804	507	59,1	0,02	1
33	Е11-460201-0804 11-460201-0804 РСНБ РК 2015	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	30	236,33	--	7090	--	4051	0,34	10
		м2		236,33	--	7090	--	50,8	--	--
34	Е11-150108-1802 11-150108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	22,5	1933,71	13,00	43508	293	14317	1,20	27
		м2		970,22	1,88	21830	42	54,8	--	--
35	Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	22,5	7495,18	19,62	168642	441	37272	2,70	61
		м2 поверхности облицовки		2340,93	8,82	52671	198	54,8	0,01	--
36	Е12-190101-0601 12-190101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Леса деревянные неинвентароные. Устройство и разборка**	20	3043,96	43,50	60879	870	16022	1,28	26
		м2 вертикальной проекции		1072,49	20,81	21450	416	59,1	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ I ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			297035	2716			146
			Тенге			118845	1164			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297035				
	Материалы -		Тенге			175475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				120009			
		Накладные расходы -	Тенге			82418				
		Сметная прибыль -	Тенге			30356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				120009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			409809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				120009			
		РАЗДЕЛ 6.Прочие работы								
37	**Е12-180101-0101 12-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную**	**20**	**2856,84**	**54,37**	**57137**	**1087**	**34499**	**3,70**	**74**
		пень		**2580,23**	**26,01**	**51605**	**520**	**59,1**	**0,03**	**1**
38	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**350**	**437,00**	**--**	**152950**	**--**	**6424**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**С341-310104-0602 41-310104-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	**350**	**299,00**	**--**	**104650**	**--**	**4395**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40	**С341-020104-3008 41-020104-3008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 8 км**	**350**	**269,10**	**--**	**94185**	**--**	**3956**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**408922**	**1087**			**74**
			Тенге			**51605**	**520**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408922				
	Материалы -		Тенге			4445				
	Всего заработная плата -		Тенге				52125			
	Транспортные расходы -		Тенге			351785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			49274				
		Сметная прибыль -	Тенге			36656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			494852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				52125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			494852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				52125			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15037242	427009			1354
			Тенге			1292602	121419			97
	Стоимость оборудования -		Тенге			5837972				
	Сметная прибыль -		Тенге			467038				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6305010				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4050500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4050500				
		Накладные расходы -	Тенге			170121				
		Сметная прибыль -	Тенге			337650				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4558271				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5130296				
	Материалы -		Тенге			1193346				
	Всего заработная плата -		Тенге				1398907			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1426601				
	Транспортные расходы -		Тенге			807549				
		Накладные расходы -	Тенге			1085228				
		Сметная прибыль -	Тенге			497242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6712766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1433
		Сметная заработная плата -	Тенге				1398907			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18473				
	Материалы -		Тенге			1663				
	Всего заработная плата -		Тенге				15114			
		Накладные расходы -	Тенге			10367				
		Сметная прибыль -	Тенге			2307				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15114			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17605799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1451
		Сметная заработная плата -	Тенге				1414021			
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,699446776		12314319				
		Пересчет в цены 2018 к=1,07				13176321				
		НДС-12%				1581159				
		Итого по акту с НДС, тенге				14 757 480				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Болеген Н.

Представитель технического надзора заказчика
Директор ТОО "Балхаш-Инжиниринг"

Муханов Р.М.