ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 59 от 14.05.2019

А К Т № 190074/01/4 от 27 сентября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара ул. Желтоксан (от ул.Агыбай батыра до ул.Мира)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	12 539 999,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	8 196 610
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	8 196 610
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара ул. Желтоксан (от ул.Агыбай батыра до ул.Мира)
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	12 539 999,36
6	Сумма выполненных работ	4 343 389,36
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 343 389,36
8	В том числе НДС-12%	465 363

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Карамурзин А.

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Желтоксан (от ул.Агыбай батыра до ул.Мира)

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 59 от 14.05.2019

А К Т № 190074/01/4

приемки выполненных работ
от 27 сентября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	10,14		2859,56 1701,90	1157,66 544,71	28995,97 17257,27	11738,71 5523,34	--	24603,05 4287,92	57886,95
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	20,28		79,00 --	-- --	1602,12 --	-- --		-- 128,17	1730,29
3	С341-020104-1005 4102-0104-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка разобранного асфальта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	20,28		126,00 --	-- --	2555,28 --	-- --		-- 204,42	2759,70
4	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	715		1,05 --	1,05 0,45	753,18 --	753,18 324,46	--	2353,61 788,94	1065,74
5	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	71,5		6045,58 3169,40	948,34 414,30	432258,97 226612,10	67806,31 29622,45	137840,56	240861,48 53849,56	726969,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	715	1318,88	128,54	942997,56	91905,10	5850,92	82079,26	1904895,16
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	845241,54	27943,84		141103,35	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
7	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	715	2608,00	--	1864720,00	--	1864720,00	--	2013897,60
		СП - 8%			--	--	--	--		149177,60	
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	25	1851,36	30,07	46283,95	751,65	25726,55	21730,08	73455,15
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	19805,75	314,69		5441,12	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
9	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,125	29213,00	--	32864,63	--	32864,63	--	35493,79
		СП - 8%			--	--	--	--		2629,17	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	598,6	1653,07	30,07	989528,18	17997,51	497301,80	52030,99	1630619,82
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	474228,88	7535,00		12078,65	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,5776	29213,06	--	279790,43	--	279790,43	--	302173,66
		СП - 8%			--	--	--	--		2238,23	
12	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	0,75	395,06	376,48	296,30	282,36	0,16	836,90	413,85
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	13,78	106,91		330,66	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
13	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	1,5	277,00 --	--	415,50 --	-- --		-- 33,24	448,74
14	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	0,875	1814,70 1814,70	--	1587,86 1587,86	-- --	--	1143,26 218,49	2949,61
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								6463442,76
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1584747,18				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					191234,81			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71370,69			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2844095,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				4572,90				
		- Накладные расходы	Тенге							1629756,62	
		- Сметная прибыль	Тенге							500352,52	
		С учетом скидки по договорной цене	К=	0,59999	3878026,21						
		НДС-12%			465363,15						
		Итого по акту с НДС, тенге			4 343 389,36						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Болеген Н.

Представитель технического надзора заказчика

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания "Гарант"

Договор № 59 от 14.05.2019

А К Т № 190074/00/1 от 28 августа 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара ул. Желтоксан (от ул.Агыбай батыра до ул.Мира)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	12 539 999,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара ул. Желтоксан (от ул.Агыбай батыра до ул.Мира)
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	4 311 652,00
6	Сумма выполненных работ	4 311 652,00
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 311 652,00
8	В том числе НДС-12%	461 963

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО "Народный Банк Казахстана"

_____ Асылбеков Б.С.

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания "Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Желтоксан (от ул.Агыбай батыра до ул.Мира)

Договор №59 от 14.05.2019г

А К Т № 190074/00/1

приемки выполненных работ

от 28 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**		**50**	**2859,56**	**1157,66**	**142978,17**	**57883,17**	**--**	**121316,82**	**285438,59**
		НР - 108%; СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**85095,00**	**27235,39**		**21143,60**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
2	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**715**	**1,05**	**1,05**	**753,18**	**753,18**	**--**	**233,61**	**1065,74**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,45**	**--**	**324,46**		**78,94**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
3	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**71,5**	**6045,58**	**948,34**	**432258,97**	**67806,31**	**137840,56**	**240860,48**	**726969,00**
		НР - 94%; СП - 8%				**3169,40**	**414,30**	**226612,10**	**29622,45**		**53849,56**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
4	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**		**715**	**1318,88**	**128,54**	**942997,56**	**91905,10**	**5850,92**	**820794,26**	**1904895,16**
		НР - 94%; СП - 8%				**1182,16**	**39,08**	**845241,54**	**27943,84**		**141103,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
5	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	715	2608,00	--	1864720,00	--	1864720,00	--	2013897,60
		СП - 8%			--	--	--	--		149177,60	
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	58,34	2767,68	--	161466,45	--	--	116255,84	299940,08
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			2767,68	--	161466,45	--		22217,78	
7	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	19,60224	5066,46	1632,06	99313,96	31992,03	--	77278,17	190719,50
		НР - 94%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением			3434,40	759,55	67321,93	14888,88		14127,37	
8	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	19,60224	395,06	376,48	7744,10	7379,83	4,08	2271,18	10816,51
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			18,38	142,55	360,20	2794,22		801,22	
9	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	39,20448	277,00	--	10859,64	--		--	11728,41
		СП - 8%			--	--	--	--		868,77	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	300	1653,07	30,07	495921,24	9019,80	249232,44	260760,93	817216,75
		НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки			792,23	12,59	237669,00	3776,31		60534,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,8	29213,00	--	140222,40	--	140222,40	--	151440,19
		СП - 8%			--	--	--	--		11217,79	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6416214,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1623766,22				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					266739,42			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106585,56			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2397870,40		
		- Перевозка грузов	Тенге				10859,64				
		- Накладные расходы	Тенге							1639771,30	
		- Сметная прибыль	Тенге							475120,56	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,59999	3849689						
		НДС-12%			461963						
		Итого по акту с НДС, тенге			4 311 652						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Асылбеков Б.С.

Представитель технического надзора заказчика ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Терешина Ц.А.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания "Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 59 от 14.05.2019

А К Т № 190074/01/3 от 10 сентября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара ул. Желтоксан (от ул.Агыбай батыра до ул.Мира)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	12 539 999,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 311 652
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	4 311 652
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара ул. Желтоксан (от ул.Агыбай батыра до ул.Мира)
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	8 196 610,00
6	Сумма выполненных работ	3 884 958,00
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 884 958,00
8	В том числе НДС-12%	416 246

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

Карамурзин А.М.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Желтоксан (от ул.Агыбай батыра до ул.Мира)

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 59 от 14.05.2019

А К Т № 190074/01/3
приемки выполненных работ
от 10 сентября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270302-0104** **1127-0302-0104** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**		**33,8**	**2859,56**	**1157,66**	**96653,24**	**39129,02**	**--**	**82010,17**	**192956,49**
		НР - 108%; СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**57524,22**	**18411,12**		**14293,07**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0501** **4131-0104-0501** **РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**		**167,6**	**79,00**	**--**	**13240,40**	**--**		**--**	**14299,63**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1059,23**	
3	**С341-020104-1005** **4102-0104-1005** **РСНБ РК 2015**	**Перевозка разобранного самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**		**167,6**	**126,00**	**--**	**21117,60**	**--**		**--**	**22807,01**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1689,41**	
4	**Е11-010104-0702** **1101-0104-0702** **РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**590**	**1,05**	**1,05**	**621,51**	**621,51**	**--**	**192,77**	**879,42**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,45**	**--**	**267,74**		**65,14**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
5	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**59**	**6045,58**	**948,34**	**356689,22**	**55952,06**	**113742,56**	**198752,00**	**599876,52**
		НР - 94%; СП - 8%			**3169,40**	**414,30**	**186994,60**	**24443,70**		**44435,30**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
6	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**590**	**1318,88**	**128,54**	**778137,84**	**75837,77**	**4828,03**	**677298,76**	**1571871,53**
		НР - 94%; СП - 8%			**1182,16**	**39,08**	**697472,04**	**23058,56**		**116434,93**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
7	**С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**590**	**2608,00**	**--**	**1538720,00**	**--**	**1538720,00**	**--**	**1661817,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**123097,60**	
8	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**12,1**	**2767,68**	**--**	**33488,93**	**--**	**--**	**24112,03**	**62209,03**
		НР - 72%; СП - 8%			**2767,68**	**--**	**33488,93**	**--**		**4608,08**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
9	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,0656**	**5066,46**	**1632,06**	**20598,20**	**6635,30**	**--**	**16027,87**	**35956,15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением			**3434,40**	**759,55**	**13962,90**	**3088,03**		**2930,09**	
10	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**4,0656**	**395,06** **18,38**	**376,48** **142,55**	**1606,16** **74,71**	**1530,61** **579,54**	**0,85**	**471,05** **166,18**	**2243,40**
11	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	**т**	**8,1312**	**277,00** **--**	**--** **--**	**2252,34** **--**	**--** **--**		**--** **180,19**	**2432,53**
12	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрыти й** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**23**	**1851,36** **792,23**	**30,07** **12,59**	**42581,23** **18221,29**	**691,52** **289,52**	**23668,43**	**19991,67** **5005,83**	**67578,74**
13	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-9 1** *СП - 8%*	**м3**	**1,035**	**29213,00** **--**	**--** **--**	**30235,46** **--**	**--** **--**	**30235,46**	**--** **2418,84**	**3265 4,29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий. Бортовыекамни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применев коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	**м бортового камня**	**461**	**1653,07**	**30,07**	**762065,64**	**13860,43**	**382987,18**	**400702,64**	**1255789,74**
		НР - 108%; СП - 8%			**792,23**	**12,59**	**365218,03**	**5802,93**		**93021,46**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
15	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,376**	**29213,00**	**--**	**215475,09**	**--**	**215475,09**	**--**	**232713,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17238,01**	
16	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**0,69**	**395,06**	**376,48**	**272,59**	**259,77**	**0,14**	**79,95**	**380,74**
		НР - 72%; СП - 8%			**18,38**	**142,55**	**12,68**	**98,36**		**28,20**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
17	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1,38**	**277,00**	**--**	**382,26**	**--**		**--**	**412,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**0,805**	**1814,70**	**--**	**1460,83**	**--**	**--**	**1051,80**	**2713,64**
		НР - 72%; СП - 8%			**1814,70**	**--**	**1460,83**	**--**		**201,01**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
19	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена кирпичных горловин**	**люк**	**1**	**12847,31**	**275,80**	**12847,31**	**275,80**	**7334,83**	**3869,84**	**18054,53**
		НР - 72%; СП - 8%			**5236,68**	**138,10**	**5236,68**	**138,10**		**1337,37**	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5781246,93**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1379666,90**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**194793,79**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**76177,58**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2316992,56**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**36992,60**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1424560,55**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**428240,51**	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,59999	**3468713**						
		НДС-12%			**416246**						
		Итого по акту с НДС, тенге			**3 884 958**						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания "Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.

Представитель технического надзора заказчика

Терешина И.А.