ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 39 от 15.04.2019

А К Т № 190052/00/1 от 11 июля 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории ул.Желтоксан дом 11,12

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	11 592 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории ул.Желтоксан дом 11,12
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**4 264 203**
6	Сумма выполненных работ	4 264 203
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 264 203
8	В том числе НДС-12%	456 879

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Асылбеков Б.С.

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Битусупов М.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Форма 2

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории ул.Желтоксан дом 11,12

Договор №39 от 15.04.2019г

А К Т № 190052/00/1

приемки выполненных работ

от 11 июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**35,4**		**2859,56**	**1157,66**	**101228,54**	**40981,28**	**--**	**85892,31**	**202090,52**
		НР - 108%; СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**60247,26**	**19282,66**		**14969,67**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	54,87	1098,00		60247,26				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	13,76							
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,48144		9819,00		4727,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,48144		1973,00		949,88			
1.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	13,275		2631,00		34926,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	13,275		1381,00		18332,78			
1.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	26,55		50,00		1327,50			
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**70,8**		**79,00**	**--**	**5593,20**	**--**		**--**	**6040,66**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**447,46**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**70,8**		**277,00**	**--**	**19611,60**	**--**		**--**	**21180,53**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1568,93**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**126433,34**	**40981,28**	--	**85892,31**	**229311,71**
								60247,26	**19282,66**	--	**16986,05**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**126433,34**				
	Всего заработная плата		Тенге						**79529,92**			
	Транспортные расходы		Тенге					**25204,80**				
		Накладные расходы	Тенге					**85892,31**				
		Сметная прибыль	Тенге					**16986,05**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**229311,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**68,63**
		Сметная заработная плата	Тенге						**79529,92**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**229311,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**68,63**
		Сметная заработная плата	Тенге						**79529,92**			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней										
4	**Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**354**		**1064,88**	**260,10**	**376968,72**	**92074,69**	--	**238210,70**	**664393,77**
		НР - 72%, СП - 8%				**804,79**	**129,81**	**284894,03**	**45954,16**		**49214,35**	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,6826	241,64	1179,00		284894,03				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094	33,28							
4.3	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,094	33,276		2617,00		87083,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,094	33,276		1381,00		45954,16			
4.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,282	99,828		50,00		4991,40			
5	**С341-010305-1015 4101-0305-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**31,86**		**405,00**	--	**12903,30**	--		--	**13935,56**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1032,26**	
6	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,05**		**2767,68**	--	**27815,18**	--	--	**20026,93**	**51669,49**
		НР - 72%, СП - 8%				**2767,68**	--	**27815,18**	--		**3827,37**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	24,92	1116,00		27815,18				
7	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,3768**		**5066,46**	**1632,06**	**17108,42**	**5511,14**	--	**13312,40**	**32854,49**
		НР - 94%, СП - 8%				**3434,40**	**759,55**	**11597,28**	**2564,85**		**2433,67**	
		Состав работ: 1. Планировка основания										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	10,94	1060,00		11597,28				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,86							
7.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,303912		4542,00		1380,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,303912		1381,00		419,70			
7.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,553328		2631,00		4086,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,553328		1381,00		2145,15			
7.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	3,140424		14,00		43,97			
8	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**3,3768**		**395,06**	**376,48**	**1334,05**	**1271,29**	**0,70**	**391,25**	**1863,32**
		НР - 72%, СП - 8%				**18,38**	**142,55**	**62,05**	**481,35**		**138,02**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0153	0,0517	1201,00		62,05				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0777	0,2624							
8.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0111	0,037482		4580,00		171,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	0,037482		1973,00		73,95			
8.4	2265 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0333	0,112447		9779,00		1099,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0666	0,224894		1811,50		407,40			
8.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00007	0,000236	2974,00				0,70		
9	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**6,7536**		**277,00**	**--**	**1870,75**	**--**		**--**	**2020,41**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**149,66**	
10	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**354**		**1851,36**	**30,07**	**655380,73**	**10643,36**	**364287,95**	**307697,90**	**104012,93**
		НР - 108%, СП - 8%				**792,23**	**12,59**	**280449,42**	**4456,05**		**77046,29**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подготовкой, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	247,09	1135,00		280449,42				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,3							
10.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,1594		4748,00		10252,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,1594		1973,00		4260,50			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1416		2758,00		390,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1416		1381,00		195,55			
10.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	20,886	16804,00				350968,34		
10.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2124	14131,00				3001,42		
10.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,6018	15322,00				9220,78		
10.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,54	310,00				1097,40		
11	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,93**		**29213,00**	**--**	**465363,09**	**--**	**465363,09**	**--**	**502592,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37229,05**	
12	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	**м бортового камня**	**48**		**1653,07**	**30,07**	**79347,40**	**1443,17**	**39877,19**	**41721,75**	**130754,68**
		НР - 108%, СП - 8%				**792,23**	**12,59**	**38027,04**	**604,21**		**9685,53**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	33,5	1135,00		38027,04				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,312							
12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2928		4748,00		1390,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2928		1973,00		577,69			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0192		2758,00		52,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0192		1381,00		26,52			
12.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0472	2,2656	16804,00				38071,14		
12.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0288	14131,00				406,97		
12.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0816	15322,00				1250,28		
12.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,48	310,00				148,80		
13	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,768**		**29213,00**	**--**	**22435,58**	**--**	**22435,58**	**--**	**24230,43**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1794,85**	
14	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**10,62**		**395,06**	**376,48**	**4195,56**	**3998,20**	**2,21**	**1230,47**	**5860,11**
		НР - 72%, СП - 8%				**18,38**	**142,55**	**195,15**	**1513,84**		**434,08**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0153	0,1625	1201,00		195,15				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0777	0,8252							
14.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0111	0,117882		4580,00		539,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	0,117882		1973,00		232,58			
14.4	2265 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0333	0,353646		9779,00		3458,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0666	0,707292		1811,50		1281,26			
14.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00007	0,000743	2974,00				2,21		
15	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**21,24**		**277,00**	**--**	**5883,48**	**--**		**--**	**6354,16**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**470,68**	
16	**Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**12,39**		**1814,70**	**--**	**22484,13**	**--**	**--**	**16188,58**	**41766,53**
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости				**1814,70**	**--**	**22484,13**	**--**		**3093,82**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,38	17,1	1315,00		22484,13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1693090,40**	**114941,86**	**891966,73**	**638779,98**	**2518420,00**
								665524,29	**55574,45**	**--**	**186549,63**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1693090,40**				
	Материалы		Тенге					**404168,05**				
	Всего заработная плата		Тенге						**721098,74**			
	Местные материалы		Тенге					**487798,67**				
	Транспортные расходы		Тенге					**20657,53**				
		Накладные расходы	Тенге					**638779,98**				
		Сметная прибыль	Тенге					**186549,63**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2518420,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**614,25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**721098,74**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2518420,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**614,25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**721098,74**			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дворового освещения										
17	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах**	**опора**	**5**		**26584,96**	**9119,20**	**132924,79**	**45596,00**	**9808,79**	**76741,24**	**226439,31**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				**15504,00**	**3681,31**	**77520,00**	**18406,55**		**16773,28**	
		Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	12	60	1292,00		77520,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	11,7							
17.3	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	8,25		4346,00		35854,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	8,25		1650,00		13612,50			
17.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,05		7286,00		364,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05		1973,00		98,65			
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	3,4		2758,00		9377,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	3,4		1381,00		4695,40			
17.6	100056 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,55	2442,00				6227,10		
17.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,07	51167,00				3581,69		
18	**С СТ ТОО"ПРом Азия"**	**Опора 10м ОГК-10 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1,5х1,5) в комплекте с анкером**	**шт**	**5**		**118485,71**	**--**	**592428,57**	**--**	**592428,57**	**--**	**639822,86**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47394,29**	
19	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**5**		**27527,44**	**--**	**137637,21**	**--**	**124863,41**	**10219,04**	**159684,75**
		НР - 80%; СП - 8%				**2554,76**	**--**	**12773,80**	**--**		**11828,50**	
		Состав работ: 1. Установка каркасов 2. Укладка бетонной смеси 3. Уход за бетоном										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,21	11,05	1156,00		12773,80				
19.2	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,1	16804,00				85700,40		
19.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0394	0,197	198797,00				39163,01		
20	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**6**		**5065,74**	**2588,18**	**30394,43**	**15529,08**	**103,91**	**17178,48**	**51378,74**
		НР - 80%; СП - 8%				**2460,24**	**1118,61**	**14761,44**	**6711,66**		**3805,83**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,01	12,06	1224,00		14761,44				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	4,86							
20.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	4,2		3264,00		13708,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	4,2		1381,00		5800,20			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66		2758,00		1820,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66		1381,00		911,46			
20.5	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,06	1387,00				83,22		
20.6	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00036	57467,00				20,69		
21	**С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**6**		**97328,00**	**--**	**583968,00**	**--**	**583968,00**	**--**	**630685,44**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**46717,44**	
22	**Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**5478,22**	**116,58**	**5478,22**	**116,58**	**2493,64**	**2089,11**	**8172,72**
		НР - 72%, СП - 8%				**2868,00**	**33,54**	**2868,00**	**33,54**		**605,39**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	2	1434,00		2868,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
22.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	0,28		12,00		3,36			
22.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5108,00		51,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1973,00		19,73			
22.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		165,00		21,45			
22.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3609,00		36,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1381,00		13,81			
22.7	2647 С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2		23,00		4,60			
22.8	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	504817,00				1514,45		
22.9	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000384	0,000384	404706,00				155,41		
22.10	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00				236,68		
22.11	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,01	455,00				4,55		
22.12	146716 С	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	719,00				6,47		
22.13	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	307,00				1,23		
22.14	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1085,00				2,17		
22.15	147172 С	Лента липкая изоляционная на полиэфирсиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	658,00				23,69		
22.16	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00				350,14		
22.17	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00				16,49		
22.18	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00				56,68		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.19	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р51177-98	шт.	1	1	123,00				123,00		
22.20	249432 С	Краска	кг	0,046	0,046	--				--		
22.21	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р52165-2003	кг	0,014	0,014	192,00				2,69		
23	**С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с контакторами, фотореле, автоматами**	**шт.**	**1**		**19604,00**	**--**	**19604,00**	**--**	**19604,00**	**--**	**21172,32**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1568,32**	
24	**С123-070501-0101 2307-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Сайман 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1**		**7820,00**	**--**	**7820,00**	**--**	**7820,00**	**--**	**8445,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**625,60**	
25	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**73,5**		**2767,68**	**--**	**203424,48**	**--**	**--**	**146465,63**	**377881,31**
		НР - 72%; СП - 8%				**2767,68**	**--**	**203424,48**	**--**		**27991,21**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	182,28	1116,00		203424,48				
26	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**73,5**		**1282,60**	**--**	**94271,10**	**--**	**--**	**67875,19**	**175118,00**
		НР - 72%, СП - 8%				**1282,60**	**--**	**94271,10**	**--**		**12971,70**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	88,94	1060,00		94271,10				
27	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,11**		**152487,80**	**--**	**16773,66**	**--**	**168,61**	**12619,84**	**31744,98**
		НР - 76%, СП - 8%				**150955,00**	**--**	**16605,05**	**--**		**2351,48**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	14,63	1135,00		16605,05				
27.2	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,0088	17060,00				150,13		
27.3	244581 С	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,088	210,00				18,48		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	**С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**110**		**261,00**	**--**	**28710,00**	**--**	**28710,00**	**--**	**31006,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2296,80**	
29	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**260**		**324,04**	**155,10**	**84250,41**	**40326,13**	**4427,68**	**37854,42**	**131873,22**
		НР - 72%; СП - 8%				**151,91**	**50,30**	**39496,60**	**13078,99**		**9768,39**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	28,6	1381,00		39496,60				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	10,4							
29.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,014		5108,00		5179,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,014		1973,00		2000,62			
29.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	8,372		3746,00		31361,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	8,372		1156,00		9678,03			
29.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	8,372		15,00		125,58			
29.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,014		3609,00		3659,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,014		1381,00		1400,33			
29.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,104	416,00				43,26		
29.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1 ,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00208	1835028,00				3816,86		
29.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,02496	1772,00				44,23		
29.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,1066	2834,00				302,10		
29.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,021632	383,00				8,29		
29.12	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,156	1365,00				212,94		
30	**С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2626**		**231912,00**	**--**	**60900,09**	**--**	**60900,09**	**--**	**65772,10**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4872,01**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1998585,00**	**101567,79**	**1435296,70**	**371042,95**	**2559198,14**
								461720,47	**38230,74**	**--**	**189570,23**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1354449,30**				
	Материалы		Тенге					**6921,32**				
	Всего заработная плата		Тенге						**55477,13**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1264720,66**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				39943,53				
		Сметная прибыль	Тенге				111551,43				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1505944,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,02
		Сметная заработная плата	Тенге					55477,13			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				615425,67				
	Материалы		Тенге				134944,72				
	Всего заработная плата		Тенге					444474,08			
		Накладные расходы	Тенге				331099,42				
		Сметная прибыль	Тенге				75722,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022247,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385,51
		Сметная заработная плата	Тенге					444474,08			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28710,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28710,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2296,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31006,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2559198,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426,54
		Сметная заработная плата	Тенге					499951,21			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5306929,85
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1187492,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257490,94			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113087,84			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2327263,43		
		- Перевозка грузов	Тенге				45862,33				
		- Накладные расходы	Тенге							1095715,23	
		- Сметная прибыль	Тенге							393105,91	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,717425		3807324					
		НДС-12%				456879					
		Итого по акту с НДС, тенге				**4 264 203**					

СДАЛ:

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

_____ **Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

_____ **Асылбеков Б.С.**

Представитель технического надзора заказчика

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 39 от 15.04.2019

А К Т № 190052/00/3 от 29 октября 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории ул.Желтоксан дом 11,12

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	11 592 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	6 849 873
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	6 849 873
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории ул.Желтоксан дом 11,12
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**11 592 000**
6	Сумма выполненных работ	4 742 127
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 742 127
8	В том числе НДС-12%	508 085

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Карамурзин А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Битусупов М.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша" Форма 2

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории ул.Желтоксан дом 11,12

Договор №39 от 15.04.2019г

А К Т № 190052/00/3

приемки выполненных работ

от 29 октября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**40**		**2859,56**	**1157,66**	**114382,54**	**46306,54**	--	**97053,46**	**228350,87**
		НР - 108%; СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**68076,00**	**21788,31**		**16914,88**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**80**		**79,00**	--	**6320,00**	--		--	**6825,60**
		СП - 8%				--	--	--	--		**505,60**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**80**		**277,00**	--	**22160,00**	--		--	**23932,80**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1772,80**	
4	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**45**		**395,06**	**376,48**	**17777,80**	**16941,54**	**9,37**	**5213,86**	**24830,99**
		НР - 72%; СП - 8%				**18,38**	**142,55**	**826,89**	**6414,58**		**1839,33**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
5	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	90	277,00	--	24930,00	--		--	26924,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1994,40	
6	Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками- под парковку**	м3 подстилающего слоя	40	9420,88	1780,40	376835,20	71216,00	159339,20	163236,64	583277,59
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием 3. Уплотнение подстилающего слоя самоходными катками			3657,00	684,40	146280,00	27376,00		43205,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				562405,53	134464,08	159348,57	265503,95	894142,25
							215182,89	55578,89	--	66232,76	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				562405,53				
		Материалы	Тенге				159348,57				
		Всего заработная плата	Тенге					270761,78			
		Транспортные расходы	Тенге				53410,00				
		Накладные расходы	Тенге				265503,95				
		Сметная прибыль	Тенге				66232,76				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				894142,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238,93
		Сметная заработная плата	Тенге					270761,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				894142,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238,93
		Сметная заработная плата	Тенге					270761,78			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	0,1764	5066,46 3434,40	1632,06 759,55	893,72 605,83	287,90 133,98	--	695,42 127,13	1716,28
8	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	0,1764	395,06 18,38	376,48 142,55	69,69 3,24	66,41 25,15	0,04	20,44 7,21	97,34
9	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	0,3528	277,00 --	-- --	97,73 --	-- --		-- 7,82	105,54
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) – 0,8** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки	м бортового камня	21	1653,07 792,23	30,07 12,59	34714,49 16636,83	631,39 264,34	17446,27	18253,27 4237,42	57205,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка бортовых камней сподтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,336	29213,00	--	9815,57	--	9815,57	--	10600,81
		СП - 8%			--	--	--	--		785,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45591,19	985,69	27261,88	18969,13	69725,15
							17245,90	423,47	--	5164,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45591,19				
	Материалы		Тенге				17446,31				
	Всего заработная плата		Тенге					17669,37			
	Местные материалы		Тенге				9815,57				
	Транспортные расходы		Тенге				97,73				
		Накладные расходы	Тенге				18969,13				
		Сметная прибыль	Тенге				5164,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69725,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,48
		Сметная заработная плата	Тенге					17669,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69725,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,48
		Сметная заработная плата	Тенге					17669,37			
				РАЗДЕЛ 3.Прочие							
12	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена кирпичных горловин**	люк	13	12847,31	275,80	167015,07	3585,40	95352,83	50307,94	234708,85
		НР - 72%; СП - 8%			5236,68	138,10	68076,84	1795,30		17385,84	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
13	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	люк	4	51381,31	275,80	205525,25	1103,20	183475,33	15479,37	238684,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки			5236,68	138,10	20946,72	552,40		17680,37	
14	С СТ Наружная реклама	**Адресная табличка с учетом установки**	**шт**	**4**	**1500,00**	**--**	**6000,00**	**--**	**6000,00**	**--**	**6480,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**480,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**378540,32**	**4688,60**	**284828,16**	**65787,31**	**479873,84**
							89023,56	**2347,70**	**--**	**35546,21**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6000,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6000,00				
		Сметная прибыль	Тенге				480,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6480,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				372540,32				
	Материалы		Тенге				278828,16				
	Всего заработная плата		Тенге					91371,26			
		Накладные расходы	Тенге				65787,31				
		Сметная прибыль	Тенге				35066,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				473393,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,71
		Сметная заработная плата	Тенге					91371,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				479873,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,71
		Сметная заработная плата	Тенге					91371,26			
		РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы									
15	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,6**	**9458,94**	**1632,06**	**90805,82**	**15667,78**	**42167,81**	**37846,20**	**138944,19**
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением			**3434,40**	**759,55**	**32970,24**	**7291,68**		**10292,16**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,8	6045,58	948,34	29018,78	4552,03	9253,63	16169,65	48803,51
		НР - 94%; СП - 8%			3169,40	414,30	15213,12	1988,64		3615,08	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	40	1653,07	30,07	66122,83	1202,64	33230,99	34768,12	108962,23
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	31689,20	503,51		8071,28	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
18	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,64	29213,00	--	18696,32	--	18696,32	--	20192,03
		СП - 8%			--	--	--	--		1495,71	
19	86-010703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	96	4884,00	176,00	468864,00	16896,00	379200,00	84913,92	598080,15
					758,00	61,00	72768,00	5856,00		44302,23	
20	С СТ Цена поставщика	**Детский игровой комплекс (пластик) Слоненок с учетом доставки и установки**	шт	1	602000,00	--	602000,00	--	602000,00	--	650160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		48160,00	
21	86-010602-0401	**Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом**	секция	19	17159,00	54,00	326021,00	1026,00	300884,00	22425,13	376321,82
					1269,00	28,00	24111,00	532,00		27875,69	
22	86-010104-0109	**Качалка "Балансир"**	комплект	1	88630,00	148,00	88630,00	148,00	80925,00	6923,28	103197,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7557,00	51,00	7557,00	51,00		7644,26	
		Состав работ: 1. Разметка очертания балансира 2.Разработка грунта ручным способом 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 5. Работа на отвале 6.Обратная засыпка 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира 8. Сплошное выравнивание железобетонных поверхностей									
23	**86-010102-0108**	**Горка**	**комплект**	**1**	**350973,00**	**190,00**	**350973,00**	**190,00**	**343883,00**	**6335,42**	**385893,09**
					6900,00	**62,00**	**6900,00**	**62,00**		**28584,67**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
24	**86-010104-0206**	**Качели подвесные двойные, сиденья без спинки**	**комплект**	**1**	**151192,00**	**239,00**	**151192,00**	**239,00**	**137900,00**	**11948,30**	**176191,52**
					13053,00	**77,00**	**13053,00**	**77,00**		**13051,22**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов									
25	**86-010216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12	**комплект**	**1**	**181522,00** **9834,00**	**2403,00** **825,00**	**181522,00** **9834,00**	**2403,00** **825,00**	**169285,00**	**9699,69** **15297,74**	**206519,43**
26	**86-010216-0107**	**Тренажер "Шейкер"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)	**комплект**	**1**	**127063,00** **7393,00**	**1057,00** **354,00**	**127063,00** **7393,00**	**1057,00** **354,00**	**118613,00**	**7049,77** **10729,02**	**144841,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
27	**86-010216-0109**	**Тренажер "Жим от груди"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**комплект**	**1**	**161939,00** **9938,00**	**1733,00** **586,00**	**161939,00** **9938,00**	**1733,00** **586,00**	**150268,00**	**9576,84** **13721,27**	**185237,11**
28	**86-010216-0113**	**Тренажер "Велотренажер и штурвал"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**комплект**	**1**	**123453,00** **8747,00**	**1272,00** **428,00**	**123453,00** **8747,00**	**1272,00** **428,00**	**113434,00**	**8349,25** **10544,18**	**142346,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	86-010302-0303	**Скамья со спинкой** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**шт.**	7	72122,00 5923,00	132,00 44,00	504854,00 41461,00	924,00 308,00	462469,00	38009,79 43429,10	586292,89
30	86-010303-0202	**Урна на двух стойках** Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место	**шт.**	6	24432,00 1486,00	51,00 15,00	146592,00 8916,00	306,00 90,00	137370,00	8195,46 12383,00	167170,46
31	E11-270903-0602 1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Предварительная установка элементов ИДН для разметки мест сверления 3. Сверление отверстий для анкерных болтов 4. Монтаж элементов ИДН 5. Затяжка анкерных болтов	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	7	60884,46 2629,80	912,16 638,02	426191,22 18408,60	6385,12 4466,15	401397,50	24704,73 36071,68	486967,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3863938,00 308959,16	54001,57 23418,98	3500977,25 --	326915,57 335268,28	4526121,83
	Стоимость монтажных работ		Тенге				602000,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				602000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3863938,00	54001,57	3500977,25	326915,57	4526121,83
							308959,16	23418,98	--	335268,28	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				602000,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				602000,00				
		Сметная прибыль	Тенге				48160,00				
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ	Тенге				650160,00				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3261938,00				
		Материалы	Тенге				2880280,93				
		Всего заработная плата	Тенге					332378,14			
		Местные материалы	Тенге				18696,32				
		Накладные расходы	Тенге				326915,57				
		Сметная прибыль	Тенге				287108,28				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				3875961,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96,19
		Сметная заработная плата	Тенге					332378,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4526121,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96,19
		Сметная заработная плата	Тенге					332378,14			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5901721,05
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				630411,51				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194139,94			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81769,04			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3972415,86		
		- Перевозка грузов	Тенге				53507,73				
		- Накладные расходы	Тенге							677175,96	
		- Сметная прибыль	Тенге							442212,08	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,717425		4234042					
		НДС-12%				508085					
		Итого по акту с НДС, тенге				4 742 127					

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.

Представитель технического надзора заказчика Нурметканов А.М.

ТОО «АСАР Эксперт»

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 39 от 15.04.2019

А К Т № 190052/00/2 от 04 сентября 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории ул.Желтоксан дом 11,12

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	11 592 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 264 203
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	4 264 203
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории ул.Желтоксан дом 11,12
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**6 849 873**
6	Сумма выполненных работ	2 585 670
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 585 670
8	В том числе НДС-12%	277 036

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

Карамурзин А.М.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории ул.Желтоксан дом 11,12

Договор №39 от 15.04.2019г

А К Т № 190052/00/2

приемки выполненных работ

от 04 сентября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог												
1	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	114		395,06	376,48	45037,09	42918,57	23,73	13208,44	62905,17
		НР - 72%; СП - 8%				18,38	142,55	2094,78	16250,27		4659,64	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	228		277,00	--	63156,00	--		--	68208,48
		СП - 8%				--	--	--	--		5052,48	
3	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	1140		279,49	221,55	318614,23	252568,11	--	159774,14	516659,45
		НР - 108%, СП - 8%				57,94	71,84	66046,13	81892,89		38271,07	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Битум вязкий. Приготовление вкотлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,912**	**6614,77**	**5430,12**	**6032,67**	**4952,27**	--	**2604,89**	**9328,57**
		НР - 108%; СП - 8%			**1184,65**	**1460,02**	**1080,40**	**1331,54**		**691,01**	
		Состав работ: 1. Предварительный подогрев битума в битумохранилище 2. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы 3. Выпаривание обводненного вязкого битума 4. Перекачивание разогретого битума в автораспределитель или автобитумовоз 5. Очистка битумных котлов 6. Очистка приямка битумохранилища									
5	С121-130104-0202 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,93024**	**86880,00**	--	**80819,25**	--	**80819,25**	--	**87284,79**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6465,54**	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,912**	**1819,75**	**1819,75**	**1659,61**	**1659,61**	--	**942,61**	**2810,40**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**957,00**	--	**872,78**		**208,18**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1140**	**1518,83**	**97,19**	**1731463,87**	**110794,14**	**1567771,90**	**96319,02**	**1974005,51**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,40**	**31,83**	**52897,82**	**36286,45**		**146222,63**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка выру бок									
8	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**1140**	**342,96**	**0,04**	**390979,69**	**46,51**	**390649,80**	**306,05**	**422588,61**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,25**	--	**283,38**	--		**31302,86**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2637762,42**	**412939,21**	**2039264,69**	**273155,15**	**3143791,00**
							122402,52	**136633,93**	--	**232873,41**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2637762,42**				
		Материалы	Тенге				**1958445,44**				
		Всего заработная плата	Тенге					**259036,45**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**80819,25**				
		Транспортные расходы	Тенге				**63156,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**273155,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**232873,40**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3143791,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					259036,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3143791,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,41
		Сметная заработная плата	Тенге					259036,45			
		РАЗДЕЛ 2.Хозплощадка-1шт									
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 0-5. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	0,4425	1187,95	1040,63	525,67	460,48	--	189,19	772,05
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	65,19	109,99		57,19	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
10	С121-010201-0609 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	0,4425	2398,00	--	1061,12	--	1061,12	--	1146,00
		СП - 8%			--	--	--	--		84,89	
11	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	17,7	1518,83	97,19	26883,25	1720,22	24341,72	1495,48	30649,03
		НР - 108%; СП - 8%			46,40	31,83	821,31	563,39		2270,30	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка выру-бок									
12	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки для сушки белья - 2 шт, стойка для выбивания ковров- 1шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	0,05	169148,10	38277,14	8457,41	1913,86	260,00	4807,90	14326,53
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	6283,55	684,43		1061,22	
13	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Стоимость конструкций**	**т**	0,05	504817,00	--	25240,85	--	25240,85	--	27260,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2019,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				62168,29	4094,56	50903,68	6492,58	74153,74
							7170,04	1357,82	--	5492,87	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28470,04				
		Материалы	Тенге				24341,72				
		Всего заработная плата	Тенге					1559,88			
		Местные материалы	Тенге				1061,12				
		Накладные расходы	Тенге				1684,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2412,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32567,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,02
		Сметная заработная плата	Тенге					1559,88			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33698,26				
	Материалы		Тенге				260,00				
	Всего заработная плата		Тенге					6967,98			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25240,85				
		Накладные расходы	Тенге				4807,90				
		Сметная прибыль	Тенге				3080,49				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41586,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,92
		Сметная заработная плата	Тенге					6967,98			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74153,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,94
		Сметная заработная плата	Тенге					8527,86			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3217944,70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				129572,56				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417033,77			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137991,75			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2090168,37		
		- Перевозка грузов	Тенге				63156,00				
		- Накладные расходы	Тенге							279647,72	
		- Сметная прибыль	Тенге							238366,27	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,717425	2308634						
		НДС-12%			277036						
		Итого по акту с НДС, тенге			2 585 670						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.