Исполнитель:
ТОО "Теміржол жөндеу"
г.Астана, ул.Кунаева 10 «Б»,
ИИК KZ58914398416BC08419,
ДБ АО «Сбербанк» г. Астана
БИК SABRKZKA
БИН 030 140 002 252
РНН 620 300 226 557

Заказчик:
АО "НК"Қазақстан темір жолы»
г.Астана, ул.Кунаева 6,
ИИК KZ926010111000024287
Астанинский региональный филиал
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX, Кбе 16
БИН 041 141 006 285
РНН 620 300 249 875

Итоговый акт
выполненных работ №___

г. Астана «11» июня 2013 год.

Мы, нижеподписавшиеся: Филиал АО "НК "Қазақстан темір жолы" – «Дирекция магистральной сети» с одной стороны и АО "Теміржол жөндеу" с другой стороны составили настоящий Акт о выполнении капитального ремонта верхнего строения пути согласно Договора №115-ЦЖС от 25.03.2011г., Дополнительных соглашений №451-ЦЖС от 02.06.2011г., №650-ЦЖС от 30.09.2011г., №1336-ЦЖС от 29.12.11г.

Объем выполненных работ за 2011г. составляет 6,6518 км.

Стоимость выполненных работ (по КС-3) – 282 649 869,25 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) тенге 25 тиын.
Заказчик претензий к качеству выполненных работ не имеет.

Подрядчик:

И.о.Генерального директора
ТОО "Теміржол жөндеу"

Мурзинов С.М.

Заказчик:

Заместитель директора филиала
АО НК "Қазақстан темір жолы" -
Дирекция магистральной сети

Садриев Б.Х.

МПЗ

МПЗЭ

МППП

МПЭ

ЦП

ЦПР

ЦПРкр