АКТ
Сдачи объекта по договору № 4 от 03 июня 2014 года
Обустройство пришкольной спортивной площадки СШ № 34 с Талдыбулак

Комиссия назначена
Решением № _____от_____2014 г в составе

Установили:
1. Генеральным подрядчиком ТОО «КДК СТРОЙ» предъявлен к приемки в эксплуатацию Обустройство пришкольной спортивной площадки СШ № 34 сТалдыбулак Белбулакского сельского округа Талгарского района.
2. Все строительно – монтажные работы на объекте выполнялись генеральным подрядчиком ТОО «КДК СТРОЙ»
3. Строительно монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: 03 июня 2014 года
Окончание работ: 30 августа 2014 года
4. Комиссии предоставлены следующая документация.
Сметная документация, и акты выполненных работ с июня 2014 г по август 2014 года
6. Сметная стоимость объекта 9 515 000 (девять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) тенге.
Решение комиссии:
Все работы выполнены согласно утвержденной сметы: Обустройство пришкольной спортивной площадки СШ № 34 с Талдыбулак принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Директор школы N 34 Ибрагимов К. Ибрагимов

Счет-фактура № 59 от 25.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК СТРОЙ" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140001307 050061, РК, г. Алматы, мкр Калкаман ул Саурык батыра (2а)

ИИК поставщика: KZ 158560000006508617 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", Г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 03.06.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с Белбулак ул Тороманова 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Аппарат Акима Белбулакского сельского округа Талгарского района **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110340000419, с Белбулак ул Тороманова 65 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000 в Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обустройство пришкольной спортивной площадки СШ№ 34 с Талдыбулак Белбулакского сельского округа	шт	1	5 522 321,43	5 522 321,43	12%	662 678,57	6 185 000,00		
Всего по счету:					**5 522 321,43**		**662 678,57**	**6 185 000,00**		

Руководитель организации: Атагелдиев А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Белбулакского сельского округа Талгарского района"
Подрядчик ТОО «КДК-Строй"»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г №73

Наименование строительства и его адрес : "Обустройство пришкольной спортивной площадки в СШ №34 с. Талдыбулак Белбулакского сельского округа "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№4	03.06.2014 г		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
1	2	3	4	5
Обустройство пришкольной спортивной площадки в СШ №35 с.Талдыбулак Белбулакского сельского округа "	6185000	5522321	662679	6185000
Авансовый платеж	285450			285450
Итого	5899550			5899550

м.п Заказчик:

м.п Подрядчик

Заказчик :ГУ «Аппарат Акима Белбулакского сельского округа Талгарского района» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «КДК-Строй»

Договор : № 4 от 3 июня 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Обустройство пришкольной спортивной площадки в СШ №34 с.Талдыбулак Белбулакского с/о Талгарского района

Наименование обьекта: Обустройство пришкольной спортивной площадки в СШ №34 с.Талдыбулак Белбулакского с/о Талгарского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	242,50	377,00	--	91423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	3,90	147100,00	--	569277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	м2	640,00	187,00	--	119680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,82	9488,15	95,97	55221	559	4,90	29
					771,75	36,25	4492	211	0,18	1
5.	Е0133-254-1	Окраска масляной краской металлоконструкций	тн	5,90	2680,92	2005,12	15817	11830	2,14	13
					360,00	322,92	2124	1905	1,04	6
6.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59кВт	м3	49,60	7,91	7,91	392	392	--	--
					--	2,57	--	127	0,01	0
7.	Е0101-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грнута 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	49,60	7,32	7,32	363	363	--	--
					--	2,38	--	118	0,01	0
8.	Е0101-145	Планировка площадей в грнутах 2	м2	660,00	1,41	1,41	931	931	--	--

Счет-фактура № 77 от 25.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК СТРОЙ" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140001307 050061, РК, г. Алматы, мкр Калкаман ул Саурык батыра (2а)

ИИК поставщика: KZ 158560000006508617 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", Г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 03.06.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с Белбулак ул Тороманова 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Аппарат Акима Белбулакского сельского округа Талгарского района **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110340000419, с Белбулак ул Тороманова 65 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000 в Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обустройство пришкольной спортивной площадки СШ№ 34 с Талдыбулак Белбулакского сельского округа	шт	1	2 549 107.14	2 549 107.14	12%	305 892.86	2 855 000.00		
Всего по счету:					**2 549 107.14**		**305 892.86**	**2 855 000.00**		

Руководитель организации: Атагелдиев А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Казакстан Республикасы Алматы Қаласы МТУ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КДК СТРОЙ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Белбулакского сельского округа Талгарского района"
Подрядчик ТОО «КДК-Строй"»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г №73

Наименование строительства и его адрес : "Обустройство пришкольной спортивной площадки в СШ №34 с. Талдыбулак Белбулакского сельского округа "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№4	03.06.2014 г		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
1	2	3	4	5
Обустройство пришкольной спортивной площадки в СШ №34 с.Талдыбулак Белбулакского сельского округа "	9040000	2549107	305893	2855000
Итого	9040000	2549107	305893	2855000

м.п Заказчик:

м.п Подрядчик

Заказчик :ГУ «Аппарат Акима Белбулакского сельского округа Талгарского района» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «КДК-Строй»

Договор : № 4 от 3 июня 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Обустройство пришкольной спортивной площадки в СШ №34 с.Талдыбулак Белбулакского с/о Талгарского района

Наименование обьекта: Обустройство пришкольной спортивной площадки в СШ №34 с.Талдыбулак Белбулакского с/о Талгарского района

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0107-24-7	Установка металлических оград	м	320,00	589,56	211,09	188659	67549	1,75	560
					301,50	57,29	96480	18333	0,21	66
2.	E0101-27-1	Восстановление плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 квт	м3	49,60	5,55	5,55	275	276	--	--
					--	1,80	--	89	0,01	0
3.	C143012-4	Дерн	м2	45,88	943,00	--	43264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	рукоход	3,00	7984,53	519,60	23954	1559	3,20	10
					529,65	169,20	1589	508	0,83	2
5.	У1-9-41	Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	рукоход	3,00	9226,09	13,74	27678	41	8,80	26
					1512,65	3,74	4538	11	0,01	0
6.	У1-9-44	Турник, строительные работы	турник	3,00	7939,27	515,95	23818	1548	3,20	10
					528,00	169,20	1584	508	0,83	2
7.	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	3,00	8381,88	13,74	25146	41	8,00	24
					1375,14	3,74	4125	11	0,01	0
8.	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I	стойка	2,00	14786,34	1757,88	29573	3516	14,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы			2277,00	575,28	4554	1151	2,80	6
9.	У1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	27662,17	43,09	55324	86	26,00	52
					4527,38	13,09	9055	26	0,05	0
10.	У1-12-8	Стойки волейбольные, строительные работы	стойка	2,00	18942,15	427,53	37884	855	5,30	11
					874,50	109,98	1749	220	0,54	1
11.	У1-12-9	Стойки волейбольные, монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	14604,61	22,48	29209	45	14,00	28
					2390,63	7,48	4781	15	0,03	0
12.	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	скамья	16,00	15350,00	607,96	245600	9727	4,10	66
					1440,41	352,46	23047	5639	0,63	10
13.	У1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	скамья	16,00	3787,65	6,83	60602	109	3,20	51
					1124,22	4,33	17988	69	0,01	0
ИТОГО:							790997	85351		865
							169490	26580		88

Накладные расходы :

На общестроительные работы	213440
На металломонтажные работы	36558
Всего накладных расходов:	249998
Итого с накладными	1040995

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	62460
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1103455
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1107869
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1118904
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2499125
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49982
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2549107
Налог на добавленную стоимость, 12 %	305893
Итого с НДС	2855000

Заказчик :

ГУ»Аппарат Акима Белбулакского сельского округа Талгарского района»

Подрядчик

ТОО «КДК-Строй»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	группы механизированным способом								
9.	С143012-4	Дерн	м2	1130,47	-- 943,00	0,30 --	-- 1066033	198 --	0,00 --	1 --
10.	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	-- 20410,95	-- 1664,31	-- 40822	-- 3329	-- 4,50	-- 9
11.	У1-10-6	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	749,10 52340,63	558,36 81,81	1498 104681	1117 164	2,70 50,00	5 100
12.	У1-10-3	Ворота для мини-футбола, строительные работы	ворота	4,00	8547,02 17302,54	24,31 366,64	17094 69210	49 1467	0,09 20,00	0 80
13.	У1-10-4	Ворота для мини-футбола, монтаж металлоконструкций	ворота	4,00	3349,50 16910,17	118,44 24,98	13398 67641	474 100	0,58 9,70	2 39
					1667,09	7,48	6668	30	0,03	0

ИТОГО:

	2205903	19135	269
	45274	4229	17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	27825
На металломонтажные работы	21457
Всего накладных расходов:	49282
Итого с накладными	2255185

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	135311
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2390496
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2400058
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2423963
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5414040
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	108281
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5522321
Налог на добавленную стоимость, 12 %	662679
Итого с НДС	6185000

Заказчик :

ГУ»Аппарат Акима Белбулакского сельского округа Талгарского района»

Подрядчик

ТОО «КДК-Строй»