ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 44 от 15.04.2019

А К Т № 190047/00/1 от 11 июля 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	23 744 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**2 944 940**
6	Сумма выполненных работ	2 944 940
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 944 940
8	В том числе НДС-12%	315 529

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Асылбеков Б.С.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4

Договор №42 от 15.04.2019г

А К Т № 190047/00/1

приемки выполненных работ

от 11 июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог												
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**		**52,808**	**2859,56**	**1157,66**	**151007,82**	**61133,89**	**--**	**128129,97**	**301468,82**
		НР - 108%, СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**89873,94**	**28764,93**		**22331,02**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**		**105,616**	**79,00**	**--**	**8343,66**	**--**		**--**	**9011,16**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**667,49**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**		**105,616**	**277,00**	**--**	**29255,63**	**--**		**--**	**31596,08**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2340,45**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**188607,12**	**61133,89**	**--**	**128129,97**	**342076,06**
								89873,94	**28764,93**	**--**	**25338,97**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**188607,12**				
		Всего заработная плата	Тенге						**118638,86**			
		Транспортные расходы	Тенге					**37599,30**				
		Накладные расходы	Тенге					**128129,97**				
		Сметная прибыль	Тенге					**25338,97**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**342076,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102,37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**118638,86**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**342076,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102,37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**118638,86**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней									
4	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Стребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	м	499	1064,88 804,79	260,10 129,81	531376,82 401587,91	129788,90 64777,19	--	335782,87 69372,78	936532,46
5	С341-010305-1015 4101-0305-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	44,91	405,00 --	--	18188,55 --	-- --		-- 1455,08	19643,63
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	13,2	2767,68 2767,68	--	36533,38 36533,38	-- --	--	26304,03 5026,99	67864,40
7	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	4,4352	5066,46 3434,40	1632,06 759,55	22470,76 15232,25	7238,51 3368,76	--	17484,95 3196,46	43152,17
8	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	4,4352	395,06 18,38	376,48 142,55	1752,18 81,50	1669,76 632,22	0,92	513,88 181,28	2447,34
9	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	8,8704	277,00 --	--	2457,10 --	-- --		-- 196,57	2653,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	499	1851,36 792,23	30,07 12,59	923827,64 395322,77	15002,93 6281,26	513501,94	433732,35 108604,80	1466164,80
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	22,455	29213,00 --	-- --	655977,92 --	-- --	655977,92	-- 52478,23	708456,15
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	29	1653,07 792,23	30,07 12,59	47939,05 22974,67	871,91 365,04	24092,47	25206,89 5851,68	78997,62
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	0,464	29213,00 --	-- --	13554,83 --	-- --	13554,83	-- 1084,39	14639,22
14	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	14,97	395,06 18,38	376,48 142,55	5914,08 275,08	5635,89 2133,92	3,12	1734,48 611,88	8260,44
15	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	29,94	277,00 --	-- --	8293,38 --	-- --		-- 663,47	8956,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**17,465**	**1814,70** **1814,70**	--	**31693,74** **31693,74**	--	--	**22819,49** **4361,06**	**58874,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2299979,43** **903701,29**	**160207,91** **77558,39**	**1207131,19** --	**863578,94** **253084,67**	**3416643,00**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2299979,43**				
		Материалы	Тенге				**537598,45**				
		Всего заработная плата	Тенге					**981259,68**			
		Местные материалы	Тенге				**669532,75**				
		Транспортные расходы	Тенге				**28939,03**				
		Накладные расходы	Тенге				**863578,94**				
		Сметная прибыль	Тенге				**253084,67**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3416643,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**834,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**981259,68**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3416643,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**834,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**981259,68**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3758719,09**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**993575,23**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**221341,80**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**106323,31**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1207131,19**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**66538,32**				
		- Накладные расходы	Тенге							**991708,91**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**278423,64**	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6995497	**2629411**						
		НДС-12%			**315529**						
		Итого по акту с НДС, тенге			**2 944 940**						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Асылбеков Б.С.

Представитель технического надзора заказчика

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 44 от 15.04.2019

А К Т № 190047/00/2 от 08 августа 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	23 744 000
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	2 944 940
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	2 944 940
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**8 003 612**
6	Сумма выполненных работ	5 058 672
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 058 672
8	В том числе НДС-12%	542 001

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Асылбеков Б.С.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4

Договор №42 от 15.04.2019г

А К Т № 190047/00/2

приемки выполненных работ
от 08 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дворового освещения										
1	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах**	**опора**	**16**		**26584,96**	**9119,20**	**425359,33**	**145907,20**	**31388,13**	**245571,97**	**724605,80**
		НР - 80%; СП - 8%				**15504,00**	**3681,31**	**248064,00**	**58900,96**		**53674,50**	
		Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов										
2	**С СТ ТОО"ПРом Азия"**	**Опора 10м ОГК-10 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1, 5х1,5) в комплекте с анкером**	**шт**	**16**		**118485,71**	**--**	**1895771,43**	**--**	**1895771,43**	**--**	**2047433,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**151661,71**	
3	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**16**		**27527,44**	**--**	**440439,07**	**--**	**399562,91**	**32700,93**	**510991,20**
		НР - 80%; СП - 8%				**2554,76**	**--**	**40876,16**	**--**		**37851,20**	
		Состав работ: 1. Установка каркасов 2. Укладка бетонной смеси										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уход за бетоном									
4	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения	**светильник**	**16**	**5065,74** **2460,24**	**2588,18** **1118,61**	**81051,81** **39363,84**	**41410,88** **17897,76**	**277,09**	**45809,28** **10148,89**	**137009,98**
5	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**16**	**97328,00** **--**	**--** **--**	**1557248,00** **--**	**--** **--**	**1557248,00**	**--** **124579,84**	**1681827,84**
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**132,3**	**2767,68** **2767,68**	**--** **--**	**366164,06** **366164,06**	**--** **--**	**--**	**263638,13** **50384,18**	**680186,37**
7	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**132,3**	**1282,60** **1282,60**	**--** **--**	**169687,98** **169687,98**	**--** **--**	**--**	**122175,35** **23349,07**	**315212,39**
8	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи	**канало-километр трубопровода**	**0,27**	**152487,80** **150955,00**	**--** **--**	**41171,71** **40757,85**	**--** **--**	**413,86**	**30975,97** **5771,81**	**77919,49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
9	**С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**270**	**261,00**	**--**	**70470,00**	**--**	**70470,00**	**--**	**76107,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5637,60**	
10	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**270**	**324,04**	**155,10**	**87490,81**	**41877,14**	**4597,98**	**39310,36**	**136945,27**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			**151,91**	**50,30**	**41015,70**	**13582,03**		**10144,09**	
11	**С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2727**	**231912,00**	**--**	**63242,40**	**--**	**63242,40**	**--**	**68301,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5059,39**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5198096,60**	**229195,21**	**4022971,79**	**780181,98**	**6456540,86**
							945929,59	**90380,75**	**--**	**478262,29**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3603752,64**				
		Материалы	Тенге				**4597,98**				
		Всего заработная плата	Тенге					**54597,73**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3516261,83**				
		Накладные расходы	Тенге				**39310,36**				
		Сметная прибыль	Тенге				**291445,04**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3934508,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40,50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					54597,73			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1523874,00				
	Материалы		Тенге				431641,98				
	Всего заработная плата		Тенге					981712,61			
		Накладные расходы	Тенге				740871,61				
		Сметная прибыль	Тенге				181179,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2445925,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834,02
		Сметная заработная плата	Тенге					981712,61			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				70470,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70470,00				
		Сметная прибыль	Тенге				5637,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				76107,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6456540,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								874,52
		Сметная заработная плата	Тенге					1036310,34			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6456540,86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				945929,59				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					229195,21			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90380,75			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4022971,79		
		- Накладные расходы	Тенге							780181,98	
		- Сметная прибыль	Тенге							478262,29	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6995497		4516671					
		НДС-12%				542001					
		Итого по акту с НДС, тенге				5 058 672					

СДАЛ:

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Асылбеков Б.С.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 44 от 15.04.2019

А К Т № 190047/00/3 от 04 сентября 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	23 744 000
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	8 003 612
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	8 003 612
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**14 327 519**
6	Сумма выполненных работ	6 323 907
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 323 907
8	В том числе НДС-12%	677 561

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

Карамурзин А.М.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4

Договор №44 от 15.04.2019г

А К Т № 190047/00/3

приемки выполненных работ
от 04 сентября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**8,596**		**2859,56**	**1157,66**	**24580,81**	**9951,27**	**--**	**20856,79**	**49072,60**
		НР - 108%, СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**14629,53**	**4682,31**		**3635,01**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**17,192**		**79,00**	**--**	**1358,17**	**--**		**--**	**1466,82**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**108,65**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**17,192**		**277,00**	**--**	**4762,18**	**--**		**--**	**5143,16**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**380,97**	
4	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**219,3**		**395,06**	**376,48**	**86637,14**	**82561,78**	**45,65**	**25408,86**	**121009,68**
		НР - 72%, СП - 8%				**18,38**	**142,55**	**4029,70**	**31260,38**		**8963,68**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	438,6	277,00	--	121492,20	--		--	131211,58
		СП - 8%			--	--	--	--		9719,38	
6	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	2193	279,49	221,55	612913,17	485861,28	--	307354,99	993889,62
		НР - 108%; СП - 8%			57,94	71,84	127051,89	157536,06		73621,45	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
7	Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума	1,7544	6614,77	5430,12	11604,95	9526,60	--	5010,99	17945,22
		НР - 108%; СП - 8%			1184,65	1460,02	2078,35	2561,46		1329,28	
		Состав работ: 1. Предварительный подогрев битума в битумохранилище 2. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы 3. Выпаривание обводненного вязкого битума 4. Перекачивание разогретого битума в автораспределитель или автобитумовоз 5. Очистка битумных котлов 6. Очистка приямка битумохранилища									
8	С121-130104-0202 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	т	1,789488	86880,00	--	155470,72	--	155470,72	--	167908,37
		СП - 8%			--	--	--	--		12437,66	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,7544	1819,75	1819,75	3192,57	3192,57	--	1813,28	5406,31
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	1678,96		400,47	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
10	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2193	1518,83	97,19	3330789,70	213132,93	3015898,06	185287,37	3797363,24
		НР - 108%; СП - 8%			46,40	31,83	101758,71	69803,67		281286,17	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	2193	342,96	0,04	752121,46	89,47	751486,85	588,75	812927,03
		НР - 108%, СП - 8%			0,25	--	545,14	--		60216,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5104923,07	804315,91	3922901,28	546321,03	6103343,63
							250093,32	267522,85	--	452099,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5104923,07				
	Материалы		Тенге				3767430,56				
	Всего заработная плата		Тенге					517616,17			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155470,72				
	Транспортные расходы		Тенге				127612,55				
		Накладные расходы	Тенге				546321,03				
		Сметная прибыль	Тенге				452099,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6103343,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361,79
		Сметная заработная плата	Тенге					517616,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6103343,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361,79
		Сметная заработная плата	Тенге					517616,17			

РАЗДЕЛ 2.Площадка для мусора-1шт и хозплощадки-4шт

12	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,395	1741,87	1516,80	5913,66	5149,54	--	2178,68	8739,73
		НР - 108%, СП - 8%			225,07	369,13	764,12	1253,18		647,39	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материала в 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
13	С121-010201-0303 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	3,395	2727,00	--	9258,17	--	9258,17	--	9998,82
		СП - 8%			--	--	--	--		740,65	
14	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	67,9	1518,83	97,19	103128,42	6599,05	93378,70	5736,90	11757,54
		НР - 108%, СП - 8%			46,40	31,83	3150,67	2161,27		8709,23	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки для сушки белья - 6 шт, стойка для выбивания ковров-3шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,15	169148,10	38277,14	25372,22	5741,57	779,99	14423,71	42979,60
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	18850,65	2053,28		3183,67	
16	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Стоимость конструкций**	т	0,15	504817,00	--	75722,55	--	75722,55	--	81780,35
		СП - 8%			--	--	--	--		6057,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				219395,01	17490,17	179139,40	22339,29	261073,05
							22765,44	5467,73	--	19338,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118300,25				
	Материалы		Тенге				93378,70				
	Всего заработная плата		Тенге					7329,24			
	Местные материалы		Тенге				9258,17				
		Накладные расходы	Тенге				7915,58				
		Сметная прибыль	Тенге				10097,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136313,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,83
		Сметная заработная плата	Тенге					7329,24			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				101094,77				
	Материалы		Тенге				779,99				
	Всего заработная плата		Тенге					20903,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75722,55				
		Накладные расходы	Тенге				14423,71				
		Сметная прибыль	Тенге				9241,48				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124759,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,75
		Сметная заработная плата	Тенге					20903,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				261073,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,58
		Сметная заработная плата	Тенге					28233,17			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство бортовых камней									
17	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	193	1064,88	260,10	205522,50	50198,91	--	129871,93	362225,98
		НР - 72%; СП - 8%			804,79	129,81	155323,58	25054,10		26831,55	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
18	С341-010305-1015 4101-0305-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	17,37	405,00	--	7034,85	--		--	7597,64
		СП - 8%			--	--	--	--		562,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	7,9	2767,68 2767,68	-- --	21864,67 21864,67	-- --	--	15742,56 3008,58	40615,81
20	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	2,6544	5066,46 3434,40	1632,06 759,55	13448,41 9116,27	4332,14 2016,15	--	10464,48 1913,03	25825,92
21	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	2,6544	395,06 18,38	376,48 142,55	1048,65 48,78	999,33 378,37	0,55	307,55 108,50	1464,70
22	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	**т**	5,3088	277,00 --	-- --	1470,54 --	-- --		-- 117,64	1588,18
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	193	1851,36 792,23	30,07 12,59	357312,09 152900,39	5802,74 2429,43	198608,97	167756,20 42005,46	567073,76
24	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	8,685	29213,00 --	-- --	253714,90 --	-- --	253714,90	-- 20297,19	274012,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	123	1653,07 792,23	30,07 12,59	203327,71 97444,29	3698,12 1548,29	102185,30	106911,98 24819,18	335058,87
26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	1,968	29213,00 --	-- --	57491,18 --	-- --	57491,18	-- 4599,29	62090,48
27	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	5,79	395,06 18,38	376,48 142,55	2287,41 106,39	2179,81 825,34	1,21	670,85 236,66	3194,92
28	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	11,58	277,00 --	-- --	3207,66 --	-- --		-- 256,61	3464,27
29	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	6,755	1814,70 1814,70	-- --	12258,30 12258,30	-- --	--	8825,97 1686,74	22771,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1139988,88** **449062,67**	**67211,05** **32251,68**	**612002,11** --	**440551,53** **126443,23**	**1706983,64**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1139988,88**				
	Материалы		Тенге				**300796,02**				
	Всего заработная плата		Тенге					**481314,35**			
	Местные материалы		Тенге				**311206,09**				
	Транспортные расходы		Тенге				**11713,05**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				440551,53				
		Сметная прибыль	Тенге				126443,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1706983,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412,27
		Сметная заработная плата	Тенге					481314,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1706983,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412,27
		Сметная заработная плата	Тенге					481314,35			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8071400,32**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				721921,43				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					889017,13			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305242,26			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4714042,80		
		- Перевозка грузов	Тенге				139325,60				
		- Накладные расходы	Тенге							1009211,85	
		- Сметная прибыль	Тенге							597881,51	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6995497		5646346					
		НДС-12%				677561					
		Итого по акту с НДС, тенге				**6 323 907**					

СДАЛ:
Директор ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

Тусупов А.К.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 44 от 15.04.2019

А К Т № 190047/00/4 от 29 октября 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	23 744 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	14 327 519
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	14 327 519
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	23 744 000
6	Сумма выполненных работ	9 416 481
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 416 481
8	В том числе НДС-12%	1 008 909

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

Карамурзин А.М.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории ул. Молдагуловой 1,2,3,4

Договор №44 от 15.04.2019г

А К Т № 190047/00/4

приемки выполненных работ

от 29 октября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**45**		**2859,56**	**1157,66**	**128680,35**	**52094,85**	--	**109185,14**	**256894,73**
		НР - 108%; СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**76585,50**	**24511,85**		**19029,24**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, получ енного от разборки										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**90**		**79,00**	--	**7110,00**	--		--	**7678,80**
		СП - 8%				--	--	--	--		**568,80**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**90**		**277,00**	--	**24930,00**	--		--	**26924,40**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1994,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	125	395,06	376,48	49382,77	47059,84	26,02	14482,93	68974,96
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	2296,91	17818,28		5109,26	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
5	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	250	277,00	--	69250,00	--		--	74790,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5540,00	
6	Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие из ПГС- парковка. Устройство с уплотнением самоходными катками**	м3	35	9166,84	1780,40	320839,40	62314,00	130530,40	142832,06	500765,18
		НР - 94%; СП - 8%			3657,00	684,40	127995,00	23954,00		37093,72	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием 3. Уплотнение подстилающего слоя самоходными катками									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				600192,53	161468,69	130556,42	266500,13	936028,07
							206877,41	66284,13	--	69335,41	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				600192,53				
	Материалы		Тенге				130556,42				
	Всего заработная плата		Тенге					273161,54			
	Транспортные расходы		Тенге				101290,00				
		Накладные расходы	Тенге				266500,13				
		Сметная прибыль	Тенге				69335,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				936028,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					273161,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				936028,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236,41
		Сметная заработная плата	Тенге					273161,54			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка для мусора-1шт и хозплощадки-4шт									
7	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1741,87	1516,80	1393,50	1213,44	--	513,39	2059,44
		НР - 108%; СП - 8%			225,07	369,13	180,06	295,30		152,55	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
8	С121-010201-0303 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,8	2727,00	--	2181,60	--	2181,60	--	2356,13
		СП - 8%			--	--	--	--		174,53	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	12	1653,07	30,07	19836,85	360,79	9969,30	10430,44	32688,67
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	9506,76	151,05		2421,38	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,192	29213,00	--	5608,90	--	5608,90	--	6057,61
		СП - 8%			--	--	--	--		448,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	16	1518,83 46,40	97,19 31,83	24301,25 742,43	1555,01 509,28	22003,82	1351,85 2052,25	27705,34
12	86-010602-0601	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м- для мусорных контейнеров**	секция	6	53605,00 11974,00	307,00 87,00	321630,00 71844,00	1842,00 522,00	247944,00	65853,06 30998,64	418481,70
13	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки для сушки белья - 16 шт, стойка для выбивания ковров-4шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05	169148,10 125671,00	38277,14 13688,54	8457,41 6283,55	1913,86 684,43	260,00	4807,90 1061,22	14326,53
14	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Стоимость конструкций** *СП - 8%*	т	0,05	504817,00 --	-- --	25240,85 --	-- --	25240,85	-- 2019,27	27260,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				408650,35 88556,79	6885,10 2162,06	313208,46 --	82956,63 39328,56	530935,54
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				374952,09				
	Материалы		Тенге				279917,11				
	Всего заработная плата		Тенге					83750,88			
	Местные материалы		Тенге				7790,50				
		Накладные расходы	Тенге				78148,73				
		Сметная прибыль	Тенге				36248,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				489348,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,59
		Сметная заработная плата	Тенге					83750,88			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33698,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				260,00				
	Всего заработная плата		Тенге					6967,98			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25240,85				
		Накладные расходы	Тенге				4807,90				
		Сметная прибыль	Тенге				3080,49				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41586,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,92
		Сметная заработная плата	Тенге					6967,98			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				530935,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,51
		Сметная заработная плата	Тенге					90718,86			
		РАЗДЕЛ 3.Прочие									
15	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и камеры. Замена кирпичных горловин**	**люк**	**3**	**12847,31**	**275,80**	**38541,94**	**827,40**	**22004,50**	**11609,52**	**54163,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**5236,68**	**138,10**	**15710,04**	**414,30**		**4012,12**	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обой мы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
16	**С СТ Наружная реклама**	**Адресная табличка с учетом установки**	**шт**	**8**	**1500,00**	**--**	**12000,00**	**--**	**12000,00**	**--**	**12960,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**960,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**50541,94**	**827,40**	**34004,50**	**11609,52**	**67123,58**
							15710,04	**414,30**	**--**	**4972,12**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**12000,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12000,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**960,00**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**12960,00**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38541,94**				
	Материалы		Тенге				**22004,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16124,34**			
		Накладные расходы	Тенге				**11609,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4012,12**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54163,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,89
		Сметная заработная плата	Тенге					16124,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67123,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,89
		Сметная заработная плата	Тенге					16124,34			
		РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы									
17	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	52,5	9458,94	1632,06	496594,35	85683,15	230605,20	206971,43	759851,05
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	180306,00	39876,38		56285,26	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
18	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	17,5	6045,58	948,34	105797,65	16595,95	33737,20	58951,86	177929,48
		НР - 94%; СП - 8%			3169,40	414,30	55464,50	7250,25		13179,96	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
19	86-010703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	350	4884,00	176,00	1709400,00	61600,00	1382500,00	309582,00	2180500,56
					758,00	61,00	265300,00	21350,00		161518,56	
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	**м бортового камня**	78	1653,07	30,07	128939,52	2345,15	64800,43	67797,84	21247,35
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	61793,94	981,84		15738,99	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
21	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,248	29213,00	--	36457,82	--	36457,82	--	39374,45
		СП - 8%			--	--	--	--		2916,63	
22	С СТ Цена поставщика	**Детский игровой комплекс (пластик) Айголек с учетом доставки и установки**	шт	1	1337000,00	--	1337000,00	--	1337000,00	--	1443960,00
		СП - 8%			--	--	--	--		106960,00	
23	86-010602-0401	**Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом**	секция	36	17159,00	54,00	617724,00	1944,00	570096,00	42489,72	713030,82
					1269,00	28,00	45684,00	1008,00		52817,10	
24	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	18	72122,00	132,00	1298196,00	2376,00	1189206,00	97739,46	1507610,30
					5923,00	44,00	106614,00	792,00		111674,84	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 7*2 часа после заливки фундамента 11									
25	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	шт.	18	24432,00	51,00	439776,00	918,00	412110,00	24586,38	501511,37
					1486,00	15,00	26748,00	270,00		37148,99	
		Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место									
26	86-010104-0206	**Качели подвесные двойные,, сиденья без спинки**	комплект	1	151192,00	239,00	151192,00	239,00	137900,00	11948,30	176191,52
					13053,00	77,00	13053,00	77,00		13051,22	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов									
27	**86-010104-0109**	**Качалка "Балансир"** Состав работ: 1. Разметка очертания балансира 2.Разработка грунта ручным способом 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 5. Работа на отвале 6.Обратная засыпка 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира 8. Сплошное выравнивание желе-зобетонных поверхностей	**комплект**	**1**	**88630,00** **7557,00**	**148,00** **51,00**	**88630,00** **7557,00**	**148,00** **51,00**	**80925,00**	**6923,28** **7644,26**	**103197,54**
28	**86-010102-0108**	**Горка** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)	**комплект**	**1**	**350973,00** **6900,00**	**190,00** **62,00**	**350973,00** **6900,00**	**190,00** **62,00**	**343883,00**	**6335,42** **28584,67**	**385893,09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
29	**86-010216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12	**комплект**	**1**	**181522,00** **9834,00**	**2403,00** **825,00**	**181522,00** **9834,00**	**2403,00** **825,00**	**169285,00**	**9699,69** **15297,74**	**206519,43**
30	**86-010216-0107**	**Тренажер "Шейкер"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов	**комплект**	**1**	**127063,00** **7393,00**	**1057,00** **354,00**	**127063,00** **7393,00**	**1057,00** **354,00**	**118613,00**	**7049,77** **10729,02**	**144841,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
31	**86-010216-0109**	**Тренажер "Жим от груди"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**комплект**	**1**	**161939,00** **9938,00**	**1733,00** **586,00**	**161939,00** **9938,00**	**1733,00** **586,00**	**150268,00**	**9576,84** **13721,27**	**185237,11**
32	**86-010216-0113**	**Тренажер "Велотренажер и интервал"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**комплект**	**1**	**123453,00** **8747,00**	**1272,00** **428,00**	**123453,00** **8747,00**	**1272,00** **428,00**	**113434,00**	**8349,25** **10544,18**	**142346,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С СТ Карагандинский завод металлоизделий	**Евроконтейнер для мусора 1,1м3**	шт	5	143750,00	--	718750,00	--	718750,00	--	776250,00
		СП - 8%			--	--	--	--		57500,00	
34	Е11-270903-0602 1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство**	м2 горизонтальной проекции ИДН	13	60884,46	912,16	791497,98	11858,08	745452,50	45880,22	904368,46
		НР - 108%; СП - 8%			2629,80	638,02	34187,40	8294,29		66990,26	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Предварительная установка элементов ИДН для разметки мест сверления 3. Сверление отверстий для анкерных болтов 4. Монтаж элементов ИДН 5. Затяжка анкерных болтов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8864905,33	190362,33	7835023,16	913881,47	10561089,74
							839519,84	82205,75	--	782302,94	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2055750,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2055750,00				
		Сметная прибыль	Тенге				164460,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2220210,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6809155,33				
	Материалы		Тенге				5742815,33				
	Всего заработная плата		Тенге					921725,59			
	Местные материалы		Тенге				36457,82				
		Накладные расходы	Тенге				913881,47				
		Сметная прибыль	Тенге				617842,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8340879,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340,91
		Сметная заработная плата	Тенге					921725,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10561089,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340,91
		Сметная заработная плата	Тенге					921725,59			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12018549,28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1150664,09				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					359543,51			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151066,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					921725,59			
		Местные материалы	Тенге				36457,82				
		Накладные расходы	Тенге				913881,47				
		Сметная прибыль	Тенге				617842,94				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				8340879,74				340,91
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					921725,59			
		Сметная заработная плата	Тенге				10561089,74				340,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					921725,59			12018549,28
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				1150664,09				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					359543,51			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						151066,24			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						8312792,54		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				101290,00				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							1274947,76	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							895939,03	
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6995497		8407572					
		НДС-12%				1008909					
		Итого по акту с НДС, тенге				9 416 481					

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Гусупов А.К.

Представитель технического надзора заказчика

Нуртелеуов А.М.

ТОО. АСАР Эксперт