ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 16.09.2019г. к Договору №61 от 14.05.2019г.

А К Т № 190072/01/3 от 4 ноября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Коныpат ул Алтынсарина

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	19 053 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	11 431 799
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	11 431 799
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Коныpат ул Алтынсарина
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	19 053 000,00
6	Сумма выполненных работ	7 621 200,32
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 621 200,32
8	В том числе НДС-12%	816 557,18

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Карамурзин А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Рабоы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Алтынсарина

Дополнительное соглашение № 1 от 16.09.2019г. к Договору №61 от 14.05.2019г.

А К Т № 190072/01/3

приемки выполненных работ

от 04 ноября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**711,43**		**1,18**	**1,18**	**840,73**	**840,73**	--	**260,84**	**1189,69**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**0,51**	--	**362,27**		**88,13**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
2	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**71,143**		**6279,07**	**1050,88**	**446711,88**	**74762,76**	**118815,21**	**269042,48**	**773014,70**
		НР - 94%, СП - 8%				**3558,10**	**465,00**	**253133,91**	**33081,50**		**57260,35**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
3	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**711,43**		**1467,34**	**133,92**	**1043907,35**	**95271,58**	**51 00,31**	**916257,80**	**2116978,36**
		НР - 94%, СП - 8%				**1326,25**	**43,87**	**943535,46**	**31206,88**		**156813,21**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком										
4	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**711,43**		**2711,00**	--	**1928686,73**	--	**1928686,73**	--	**2082981,67**
		СП - 8%				--	--	--	--		**154294,94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	578,6	1306,75	33,31	756083,47	19272,24	222290,02	564509,70	1426240,62
		НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	514521,21	8172,96		105647,45	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
6	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,2576	33095,00	--	306380,27	--	306380,27	--	330890,69
		СП - 8%			--	--	--	--		24510,42	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	11,5	1401,80	33,31	16120,65	383,05	5511,20	11219,95	29527,84
		НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	10226,40	162,44		2187,25	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,5175	33095,00	--	17126,66	--	17126,66	--	18496,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1370,13	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Песок для подсыпки вдоль наружной стороны бордюра, поребрика. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	5,901	215,25	204,45	1270,21	1206,48	0,67	313,77	1710,70
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	63,06	372,74		126,72	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
10	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	5,901	255,00	--	1504,76	--		--	1625,14
		СП - 8%			--	--	--	--		120,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	**м3 грунта**	**5,901**	**2036,88**	--	**12019,63**	--	--	**8654,13**	**22327,66**
		НР - 72%, СП - 8%			**2036,88**	--	**12019,63**	--		**1653,90**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6804643,14**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1733499,66**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**191736,82**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**73358,78**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2603911,08**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1504,76**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1770258,67**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**504072,88**	
		Итого по акту			**6804643**						
		НДС-12%			**816557**						
		Итого по акту с НДС, тенге			**7 621 200,32**						

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.

Представитель технического надзора заказчика

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 60 от 14.05.2019

А К Т № 190072/00/2 от 07 августа 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Коныpат ул Алтынсарина

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	11 431 799,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	7 933 521
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	7 933 521
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Коныpат ул Алтынсарина
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	11 431 799,68
6	Сумма выполненных работ	3 498 278,68
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 498 278,68
8	В том числе НДС-12%	374 816

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Асылбеков Б.С.

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городаБалхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Алтынсарина

Договор №61 от 14.05.2019г

А К Т № 190072/00/2

приемки выполненных работ

от 07 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**Е12-180101-1301 1218-0101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную**	**м2**	**100**		**101,62**	**--**	**10161,70**	**--**	**--**	**7316,43**	**18876,38**
		НР - 72%; СП - 8%				**101,62**	**--**	**10161,70**	**--**		**1398,25**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
2	**Е12-180101-1402 1218-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	**м**	**230**		**851,09**	**202,69**	**195750,61**	**46618,24**	**--**	**123802,82**	**345117,71**
		НР - 72%; СП - 8%				**648,40**	**99,20**	**149132,37**	**22816,00**		**25564,27**	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**205912,31**	**46618,24**	**--**	**131119,25**	**363994,09**
								159294,07	**22816,00**	**--**	**26962,52**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**205912,31**				
	Всего заработная плата		Тенге						**182110,07**			
		Накладные расходы	Тенге					**131119,25**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26962,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**363994,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**145,13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**182110,07**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**363994,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**145,13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**182110,07**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	515	1,18	1,18	608,60	608,60	--	188,82	861,21
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,51	--	262,25		63,79	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
4	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	51,5	6279,07	1050,88	323372,10	54120,32	86009,63	194758,27	559580,81
		НР - 94%; СП - 8%			3558,10	465,00	183242,15	23947,50		41450,43	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
5	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	515	1467,34	133,92	755678,40	68966,53	3692,09	663273,64	1532468,20
		НР - 94%; СП - 8%			1326,25	43,87	683019,78	22590,47		113516,16	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
6	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	515	2711,00	--	1396165,00	--	1396165,00	--	1507858,20
		СП - 8%			--	--	--	--		111693,20	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетона класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	396	1306,75	33,31	517471,57	13190,13	152137,66	386356,45	976134,26
		НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	352143,79	5593,66		72306,24	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	6,336	33095,00	--	209689,92	--	209689,92	--	226465,11
		СП - 8%			--	--	--	--		16775,19	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	5	1401,80	33,31	7008,98	166,54	2396,17	4878,24	12838,19
		НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	4446,26	70,63		950,98	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,225	33095,00	--	7446,38	--	7446,38	--	8042,09
		СП - 8%			--	--	--	--		595,71	
11	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Песок для подсыпки вдоль наружной стороны бордюра, поребрика. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4,01	215,25	204,45	863,16	819,86	0,46	213,22	1162,50
		НР - 72%, СП - 8%			10,69	63,17	42,85	253,29		86,11	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
12	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	4,01	255,00	--	1022,55	--		--	1104,35
		СП - 8%			--	--	--	--		81,80	
13	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	м3 грунта	4,01	2036,88	--	8167,89	--	--	5880,88	15172,67
		НР - 72%, СП - 8%			2036,88	--	8167,89	--		1123,90	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3227494,55	137871,97	1857537,30	1255549,52	4841687,59
							1231062,72	52717,80	--	358643,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3227494,55				
	Материалы		Тенге				244236,01				
	Всего заработная плата		Тенге					1283780,52			
	Местные материалы		Тенге				1613301,29				
	Транспортные расходы		Тенге				1022,55				
		Накладные расходы	Тенге				1255549,52				
		Сметная прибыль	Тенге				358643,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4841687,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96-0,54
		Сметная заработная плата	Тенге					1283780,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4841687,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96-0,54
		Сметная заработная плата	Тенге					1283780,52			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5205771,85
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1390356,79				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					184490,21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						75533,80			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1857537,30		
		- Перевозка грузов	Тенге					1022,55				
		- Накладные расходы	Тенге								1386668,77	
		- Сметная прибыль	Тенге								385606,05	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6000		3123463						
		НДС-12%				374816						
		Итого по акту с НДС, тенге				**3 498 278,68**						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

_____ **Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Асылбеков Б.С.**

Представитель технического надзора заказчика

Республика Казахстан г. Алматы
«СейсмоСтройЗащита»
Товарищество с ограниченной ответственностью
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№_____ от _____ 20___ г

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 62 от 14.05.2019

А К Т № 190071/00/2 от 07 августа 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Зайцева

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	7 637 999,04
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3 381 851
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	3 381 851
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Зайцева
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**7 637 999,04**
6	Сумма выполненных работ	4 256 148,04
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 256 148
8	В том числе НДС-12%	456 016

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Асылбеков Б.С.

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

_____ Битусупов М.А.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 61 от 14.05.2019

А К Т № 190072/00/1 от 11 июля 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Коныpат ул Алтынсарина

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	11 431 799,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Коныpат ул Алтынсарина
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7 933 521
6	Сумма выполненных работ	7 933 521
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 933 521
8	В том числе НДС-12%	850 020

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Асылбеков Б.С.

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Алтынсарина

Договор №61 от 14.05.2019г

А К Т № 190072/00/1

приемки выполненных работ

от 11 июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1232,35		1,18	1,18	1456,32	1456,32	--	451,83	2060,80
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин				--	0,51	--	627,54		152,65	
2	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	123,235		6279,07	1050,88	773801,19	129505,20	205813,54	466039,52	1339028,00
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением				3558,10	465,00	438482,45	57304,28		99187,26	
3	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	1232,35		1467,34	133,92	1808272,38	165030,89	8834,84	1587155,86	3667062,51
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком				1326,25	43,87	1634406,65	54057,03		271634,26	
4	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГГОСТ 17608-91**	м2	1232,35		2711,00	--	3340900,85	--	3340900,85	--	3608172,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		267272,07	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	995	1306,75	33,31	1300212,67	33141,86	382265,07	970769,35	2452660,58
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			889,25	14,13	884805,74	14054,77		181678,56	
6	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	15,92	33095,00	--	526872,40	--	526872,40	--	569022,19
		СП - 8%			--	--	--	--		42149,79	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	25	1401,80	33,31	35044,89	832,71	11980,88	24391,19	64190,96
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			889,25	14,13	22231,30	353,13		4754,89	
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,125	33095,00	--	37231,88	--	37231,88	--	40210,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2978,55	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Песок для подсыпки вдоль наружной стороны бордюра, поребрика. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	10,2	215,25	204,45	2195,58	2085,42	1,16	542,37	2956,98
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			10,69	63,17	109,00	644,29		219,04	
10	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	10,2	255,00	--	2601,00	--		--	2809,08

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		208,08	
11	**Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	**м3 грунта**	**10,2**		**2036,88**	--	**20776,18**	--	--	**14958,85**	**38593,82**
		НР - 72%; СП - 8%				**2036,88**	--	**20776,18**	--		**2858,80**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
12	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	**люк**	**1**		**13308,40**	**293,40**	**13308,40**	**293,40**	**7135,06**	**4345,16**	**19065,84**
		НР - 72%; СП - 8%				**5879,94**	**155,00**	**5879,94**	**155,00**		**1412,28**	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**11805834,08**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3006691,26**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**332345,79**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**127196,04**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4521035,67**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**2601,00**				
		- Накладные расходы	Тенге								**3068654,13**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**874506,23**	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6000		**7083500**						
		НДС-12%				**850020**						
		Итого по акту с НДС, тенге				**7 933 521**						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

_____**Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Асылбеков Б.С.**