«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по
административно хозяйственной работе
Каз НПУ имени Абая
Т.Т. Едилбаев

«17» сентября 2012 г.

Заказчик: РГП Каз.НПУ им.Абая, г.Алматы
Подрядчик: ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

Акт
Сдачи-приемки выполненных работ:

Капитальный ремонт учебного корпуса №3 – договор №12/3/14 от 15.08.2012г.

Комиссия, созданная на основании приказа №12.04/19-147
от 15.06. 2012 года, в составе:

Председатель:

Хайруллаев С.Д. –Начальник АХУ

Члены комиссии:

Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела
Пак В.А.. – Главный энергетик
Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р
Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р
Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ
Капанов Е.К. – Инженер сантехник
Мухаметрахимова Г.Р – Комендант учебного корпуса №3

Представитель подрядчика:

Омаров У.Ж. – Директор ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

и **Представитель инжиниринговых услуг технического надзора:**

Дильмуратұлы Р. - Директор ИП «RIO»

произвели осмотр по выполнению объемов работ по объекту: «Капитальный ремонт учебного корпуса №3»

Работы выполнены в соответствии с дефектным актом и договором №12/3/14 от 15.08.2012 г., срок окончания работ – 15.09.2012 г.

29

Заключение комиссии:
Объект, предъявленные к приемке работы, выполненными.

Председатель:

Хайруллаев С.Д. –Начальник АХУ

Члены комиссии:
Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела
Пак В.А.. – Главный энергетик
Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р
Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р
Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ
Капанов Е.К. – Инженер сантехник
Мухаметрахимова Г.Р – Комендант учебного корпуса №3

Представитель подрядчика:

Назаров У.Ж. – Директор ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

Представитель инжиниринговых услуг технического надзора:

Дильмуратулы Р - Директор ИП «RIO»

30

31

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по
административно хозяйственной работе
Каз НПУ имени Абая
Т.Т. Едилбаев

«17» сентября 2012 г.

Заказчик: РГП Каз.НПУ им.Абая, г.Алматы
Подрядчик: ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

Акт
Сдачи-приемки выполненных работ:

Капитальный ремонт учебного корпуса №7 – договор №12/3/14 от 15.08.2012г.

Комиссия, созданная на основанни приказа №12.04/19-147
от 15.06. 2012 года, в составе:

Председатель:

Хайруллаев С.Д. –Начальник АХУ

Члены комиссии:

Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела
Пак В.А.. – Главный энергетик
Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р
Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р
Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ
Капанов Е.К. – Инженер сантехник
Рзакулиева Е.Е. – Комендант учебного корпуса №7

Представитель подрядчика:

Омаров У.Ж. – Директор ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

и **Представитель инжиниринговых услуг технического надзора:**

Дильмуратұлы Р. - Директор ИП «RIO»

произвели осмотр по выполнению объемов работ по объекту: «Капитальный ремонт учебного корпуса №7»

Работы выполнены в соответствии с дефектным актом и договором №12/3/14 от 15.08.2012 г., срок окончания работ – 15.09.2012 г.

36

[illegible] комиссии:

[illegible], представленные к приемке работы, выполненными.

[illegible]:

[illegible] С.Д. –Начальник АХУ

[illegible] комиссии:

[illegible] Ж.К. – Начальник хоз.отдела
[illegible] В.А. – Главный энергетик
[illegible] Д.К. – Начальник отдела Р и Р
[illegible] Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р
[illegible] А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ
[illegible] Е.К. – Инженер сантехник
[illegible] Е.Е. – Комендант учебного корпуса №7

Представитель подрядчика:

[illegible] У.Ж. – Директор ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

Представитель инжиниринговых услуг технического надзора:

Дильмуратұлы Р. – Директор ИП «RIO»